

Název dokumentu	Závěrečná zpráva o implementaci programu
Program / DoP	05 Operační program Životní prostředí
Verze dokumentu	draft

Obsah

Obsah	2
Základní informace	4
1. IDENTIFIKACE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI	5
2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	5
3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	7
3.1. Přehled implementace.....	7
3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	9
3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017	38
3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	45
4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	78
5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)	79
6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	79
7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)	81
8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	84
9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)	84
10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	86
10.1. Velké projekty	86
10.2. Společné akční plány.....	87
11. POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)	88
11.1. Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)....	88
11.2. Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	90
11.3. Udržitelný rozvoj ((čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)	91
11.4. Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)	91
11.5. Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)	93

12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODS. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013	93
12.1. Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry evaluací	93
12.2. Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci komunikační strategie	96
13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (ČL. 50 ODS. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku	97
14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (ČL. 111 ODS. 4 DRUHÝ PODODSTAVEC PÍSM. a), b), c), d), g) a h) NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)	97
14.1. Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, integrovaných územních investic, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu	97
14.2. Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy	98
14.3. Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření	99
14.4. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti	99
14.5. Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací	99
14.6. Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků	99
15. FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITY OSY A PROGRAMŮ (ČL. 21 ODS. 2 A ČL. 22 ODS. 7 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)	100
16. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ	100
17. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (ČL. 50 ODS. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)	101
18. INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ	102

Základní informace

Sledované období od: 01. 01. 2014

Sledované období do: 31. 12. 2023

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Lenka

Příjmení: Cinegrová

Zdroj dat: MS2014+

Data platná od: 01. 01. 2014

Data platná k: 31. 12. 2025

Datum generování: 05. 01. 2026

1. IDENTIFIKACE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

CCI	2014CZ16M1OP002
Název	Operační program Životní prostředí
Verze	draft
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem ¹	6. 2. 2026

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

2.1 Výzvy k podávání žádostí

V roce 2023 bylo vyhlášeno 8 nových výzev s alokací cca 234 mil. EUR celkových způsobilých výdajů (CZV), 6 výzev bylo průběžných, 2 kolové, 3 komplementární, žádná nebyla synergická. Výzvy byly vyhlášeny v rámci prioritních os (PO) 1, 4, 5 a 7. V roce 2023 dobíhala 162. výzva PO3 SC 3.1, příjem žádostí byl ukončen 28. 4. 2023. Dále byl příjem žádostí ukončen na konci roku 2023 u dvou výzev (26. a 90. výzva) v rámci PO 6 (Technická pomoc).

Ke konci roku 2023 bylo vyhlášeno celkem 171 výzev s alokací přes 6,1 mld. EUR CZV (bez 1 výzvy vyhlášené v rámci IFN), což odpovídá cca 180 % celkové alokace programu v CZV.

V roce 2023 byl ukončen příjem žádostí u celkem 9 výzev s alokací cca 149 mil. EUR CZV, z toho 1 výzva (162. výzva) byla vyhlášena v roce 2022, další 2 výzvy pro PO 6 (technická pomoc) byly vyhlášeny v roce 2015 a 2017 a ostatních 6 výzev bylo vyhlášeno v roce 2023.

Celkem bylo ke konci roku 2023 uzavřeno 169 výzev s alokací přes 5,9 mld. EUR CZV. V rámci těchto uzavřených výzev bylo zaregistrováno 15 613 žádostí o podporu s požadavkem CZV ve výši přes 7,4 mld. EUR (bez IFN). V roce 2024 byly uzavřeny zbývající 2 výzvy s požadavkem CZV ve výši přes 155 mil. EUR, v rámci kterých byly prostřednictvím grantového schématu podpořeny zranitelné domácnosti, které byly negativně zasaženy zvýšením cen energie v souvislosti s důsledky vojenské agrese Ruska proti Ukrajině, jakož i růstem životních nákladů vlivem inflace.

2.2 Finanční nástroje (FN)

Od roku 2017 byl spuštěn FN v rámci SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Probíhala výzva č. 1/2017 IFN pro příjem žádostí, která byla pro příjem žádostí uzavřena 28. 2. 2021. V roce 2020 došlo z důvodu nízkého zájmu žadatelů o podporu prostřednictvím FN k realokaci části finančních prostředků do SC 4.3. V roce 2023 proběhla 4. tranše ve výši 50 mil. Kč z prostředků EFRR, které správce FN doplnil o necelých 16,7 mil. Kč z vlastních zdrojů. V roce 2024 bylo současně z IFN do programu vráceno 5,9 mil. Kč (CZV) nevyužitých prostředků.

Prostřednictvím FN bylo zrealizováno 12 projektů s celkovou podporou 336,1 mil. Kč (13,2 mil. EUR), z toho půjčka ze zdrojů EU činila 246,6 mil. Kč (9,6 mil. EUR) a dotace ze zdrojů SFŽP 89,4 mil. Kč (3,6 mil. EUR). Z proplacené podpory se 90,9 mil. Kč (3,5 mil. EUR) do FN vrátilo. Příjmy z úroků činí 2,5 mil. Kč (0,1 mil. EUR). Celkem bylo do FN vloženo 342,2 mil. Kč. V rámci IFN byly uhrazeny poplatky za správu ve výši 4,7 mil. Kč (0,2 mil. EUR).

¹ Jedná se o datum finalizace závěrečné zprávy po uzavření účtů a verifikaci údajů ze strany AO/PCO

2.3 Věcný a finanční pokrok programu

V roce 2023 byly provedeny 2 revize Programového dokumentu (PD) obsahující realokace finančních prostředků. Obě realokace byly realizovány v souvislosti s dočerpáním programu a optimalizací alokací jednotlivých prioritních os v návaznosti na možnost využití 15% flexibility při uzavírání programu. V rámci první úpravy vznikla v návaznosti na schválení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/435 ze dne 27. února 2023, kterým se měnilo Obecné nařízení (ON), nová PO7 (Podpora pro zmírnění důsledků energetické krize), a to jako výjimečné opatření nezbytně nutné k řešení energetické krize vyplývající z dopadu útočné války Ruska proti Ukrajině. Prostřednictvím této PO a nově vzniklých 2 SC byly kompenzovány vysoké ceny energie zranitelným domácnostem s cílem pomoci těmto domácnostem pokrýt jejich náklady na spotřebu energie. Zároveň se jednalo o opatření, které umožnilo plné dočerpání alokace EU programu, resp. splnění čl. 130 ON pro EFRR a čl. 129 ON pro celý program. PO7 byla financována jak z FS, a to prostřednictvím SC 7.1, tak z EFRR, a to prostřednictvím SC 7.2. Současně byly v rámci této revize realokovány finanční prostředky ze SC 2.4 do SC 5.2 a nově vzniklého SC 7.2, ze SC 3.4 do nově vzniklého SC 7.1 a na podnět člena MV i ze SC 2.2 do SC 5.1. V návaznosti na uvedené realokace došlo k úpravě indikátorů programu. Druhá revize byla provedena v závěru roku 2023, přičemž se jednalo o tzv. nepodstatnou realokaci, která nepodléhala schválení EK. V rámci této revize byly administrativně realokovány finanční prostředky ze SC 4.3 do SC 7.2 a současně došlo k vyjmutí dlouhodobě plánovaného velkého projektu "Dostavba kanalizace v Brně II" z Programového dokumentu, jelikož bylo rozhodnuto, že ve stávající podobě a velikosti nebude s ohledem na pokročilou fázi implementace programu a stav administrace projektu nadále administrován.

Za celé programové období bylo zaregistrováno 15 630 žádostí o podporu (ŽoP) ve výši cca 7,4 mld. EUR CZV vč. 17 projektů IFN (nárůst od Výroční zprávy za rok 2022 o 166 ŽoP ve výši cca 0,2 mld. EUR CZV), z čehož 341 ŽoP bylo podáno v rámci integrovaných nástrojů. Nejvíce ŽoP bylo za celé programové období předloženo do SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (3 808 ŽoP).

S přispěním fondů EU bylo realizováno 9 693 projektů vč. 12 projektů IFN v celkovém objemu cca 4 mld. EUR CZV, dalších 8 projektů ze SC 5.2 je fázováno do programového období 2021-2027 (viz příloha 1 zprávy). Žádné projekty nebyly zařazeny na seznam nefungujících projektů (viz příloha 2 zprávy). Finanční podíl projektů integrovaných nástrojů činil cca 1,3 %. Celková alokace programu byla dočerpána.

V rámci programového období 2014-2020 bylo dokončeno všech 10 fázovaných projektů z období 2007-2013, pro které byla vyhlášena 1. výzva v programovém období 2014-2020. Celkem bylo v rámci 2. fáze projektů proplaceno 11,8 mil. EUR CZV, realizováno 44,69 km kanalizací, 15 239 obyvatel bylo nově připojeno na zlepšené čištění odpadních vod a množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr se realizací daných projektů snížilo o 728,59 t/rok.

Přínos všech realizovaných projektů k plnění cílů programu je uveden v tabulce 3A zprávy, a to v rámci dosažené hodnoty. V "odhadu plnění" indikátoru jsou uvedeny závazky z právních aktů projektů, přičemž dosažená hodnota se od původně plánovaných závazků může lišit. V tabulce 1 jsou pak uvedeny výsledkové indikátory, které jsou většinou načítány ze statistik. Použití statistických indikátorů se však pro sledování a vykazování přínosu programu ukazuje jako velmi problematické, jelikož u statistického vykazování není zohledňována přímá provazba na realizované projekty, ale vykazuje se hodnota za celou ČR. Dále pak jsou přínosy uvedeny v tabulce 5 zprávy, kde je vykazováno plnění výkonnostního rámce programu. Hodnoty indikátorů uvedených v tabulce 3A a v tabulce 5 se mohou lišit, jelikož v rámci tabulky 5 jsou vykazovány hodnoty, jichž dokončené projekty dosáhly maximálně ke dni 31. 12. 2023, avšak v tabulce 3A jsou vykázané hodnoty, jichž projekty dosáhly i po tomto datu, tj. do data zpracování této zprávy. Další informace o plnění věcného a finančního pokroku programu jsou uvedeny, s ohledem na omezený počet znaků v rámci jednotlivých kapitol zprávy, v dalších kapitolách zprávy.

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

3.1. Přehled implementace

PO 1

a) Výzvy

K 31. 12. 2023 bylo v rámci PO1 vyhlášeno celkem 50 výzev (z toho 29 kolových a 21 průběžných) s celkovou alokací cca 1,72 mld. EUR CZV. V roce 2023 byly vyhlášeny 3 výzvy, a to 166. výzva PO1 SC 1.1 - grantové schéma a 167. výzva PO 1 SC 1.2 - grantové schéma, kde příjem žádostí byl ukončen ke dni 31. 7. 2023. Dále byla vyhlášena výzva č. 169, SC 1.1, kde byl příjem žádostí ukončen k 18. 9. 2023.

b) Věcný a finanční pokrok

Za celé programové období bylo v PO 1 zaregistrováno 2 577 ŽoP v objemu 187 % alokace CZV, z nichž bylo s podporou z EU realizováno 1 725 projektů v objemu 110 % alokace CZV. U zbývajících projektů byla v průběhu programového období jejich administrace z různých důvodů ukončena. Certifikované CZV pak činily 106 % alokace. Informace o věcném pokroku a plnění cílů jsou uvedeny v tabulce 3A.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

V roce 2023 nebyly evidovány žádné významné problémy s implementací této PO.

PO 2

a) Výzvy

K 31. 12. 2023 bylo v rámci PO2 vyhlášeno 10 výzev (z toho 4 kolové a 6 průběžných) s celkovou alokací cca 754,9 mil. EUR CZV. V roce 2023 již nebyla v PO 2 vyhlášena žádná nová výzva.

b) Věcný a finanční pokrok

Za celé programové období bylo v PO 2 zaregistrováno 698 ŽoP v objemu 218 % alokace CZV, z nichž bylo s podporou z EU realizováno 318 projektů v objemu 112 % alokace CZV. U zbývajících projektů byla v průběhu programového období jejich administrace z různých důvodů ukončena. Certifikované CZV pak činily 109 % alokace. Informace o věcném pokroku a plnění cílů jsou uvedeny v tabulce 3A.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

V uplynulých letech byl hlavním problémem PO2 nedostatek finančních prostředků pro podporu všech kvalitních projektů, zejména v rámci SC 2.4, což vedlo k vytvoření zásobníku projektů v rámci 154. výzvy (SC 2.4). Tento zásobník náhradních projektů byl však postupně rozpuštěn. Tuto situaci významně ovlivnilo zamítnutí dvou velkých projektů společnosti Liberty Ostrava, které neuspěly v hodnocení kritéria podniku v obtížích (příspěvek EU u obou projektů dohromady činil téměř 57 mil. EUR CZV). Situace v PO2 se tak v závěru období významně změnila z nedostatku finančních zdrojů na riziko nedočerpání přidělených prostředků a vzniku decommitmentu. Z těchto důvodů ŘO přistoupil k významné realokaci finančních prostředků do PO 5, SC 5.2.

PO 3

a) Výzvy

K 31. 12. 2023 bylo v rámci PO3 vyhlášeno 33 výzev (z toho 20 kolových a 13 průběžných) s celkovou alokací cca 827 mil. EUR CZV. V roce 2023 již nebyla v PO 3 vyhlášena žádná nová výzva.

b) Věcný a finanční pokrok

Za celé programové období bylo v PO 3 zaregistrováno 4 777 ŽoP v objemu 221 % alokace CZV vč. projektů IFN, z nichž bylo s podporou z EU realizováno 2 925 projektů v objemu 113 % alokace CZV. U zbývajících projektů byla v průběhu programového období jejich administrace z různých důvodů ukončena nebo byly projekty proplaceny pouze z národních zdrojů. Certifikované CZV pak činily 111 % alokace. Informace o věcném pokroku a plnění cílů jsou uvedeny v tabulce 3A.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

V roce 2023 nebyly evidovány žádné významné problémy s implementací této PO.

PO 4

a) Výzvy

K 31. 12. 2023 bylo v rámci PO4 vyhlášeno 61 výzev (z toho 25 kolových a 36 průběžných) s celkovou alokací cca 921 mil. EUR CZV. V r. 2023 byly vyhlášeny 2 výzvy (164 – průběžná a 165 – kolová) o celkové alokaci cca 32 mil. EUR CZV, přičemž výzvy byly vyhlášeny na SC 4.1 a 4.3 s příjmem žádostí do 31. 7. 2023.

b) Věcný a finanční pokrok

Za celé programové období bylo v PO 4 zaregistrováno 3 524 ŽoP v objemu 193 % alokace CZV, z nichž bylo s podporou z EU realizováno 2 257 projektů v objemu 102 % alokace CZV. U zbývajících projektů byla v průběhu programového období jejich administrace z různých důvodů ukončena. Certifikované CZV pak činily 100,5 % alokace. Informace o věcném pokroku a plnění cílů jsou uvedeny v tabulce 3A.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

Za účelem dočerpání alokace EFRR a minimalizace rizika vzniku decommitmentu v PO4 byly v roce 2023 vyhlášeny 2 výzvy v rámci EFRR, a to výzva č. 164 z SC 4.1 ve výši cca 7,2 mil. EUR CZV a výzva č. 165 v SC 4.3 ve výši cca 25,5 mil. EUR CZV.

PO 5

a) Výzvy

K 31.12.2023 bylo v PO5 vyhlášeno 12 výzev (z toho 2 kolové a 10 průběžných) s celkovou alokací cca 1,614 mld. EUR CZV. V roce 2023 byla v PO5 vyhlášena nová průběžná výzva č. 168 (SC 5.3) s příjmem žádostí do 30.6.2023.

b) Věcný a finanční pokrok

Za celé programové období bylo v PO5 zaregistrováno 3 974 ŽoP v objemu 323 % alokace CZV, z nichž bylo s podporou z EU realizováno 2 395 projektů v objemu 141 % alokace CZV, dalších 8 projektů je fázováno do dalšího program. období. U zbývajících projektů byla v průběhu programového období jejich administrace z různých důvodů ukončena nebo byly projekty proplaceny pouze z národních zdrojů. Certifikované CZV pak činily 148 % alokace. Informace o věcném pokroku a plnění cílů jsou uvedeny v tabulce 3A.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

V rámci PO5 došlo v SC 5.1 k postupnému zvyšování zájmu žadatelů o nově vyhlašované výzvy a tento zájem vedl ke konci program. období k výraznému převisu poptávky nad nabídkou, který již nebylo možné absorbovat v rámci OPŽP, proto byla podpora přesunuta do NPO. V SC 5.2 byla mimořádná absorpční kapacita od začátku programu a zájem vždy převyšoval dostupnou nabídku. Tato situace se částečně vyřešila vyhlášením výzvy pro fázované projekty v rámci navazujícího OPŽP 2021-2027. Největší výzvou v této PO byl však SC 5.3, kde byl zájem žadatelů nižší než alokace prostředků EU, a to i přes zvýšení míry podpory. Tento SC byl však spuštěn až v roce 2019 a neměl tak dostatečně dlouhou dobu na to, aby byl plně využit. Dále se také zaměřil mimo jiné na vládní budovy, avšak mimo

Prahu (EFRR neumožnil podpořit hlavní město), což limitovalo jeho využití s ohledem na koncentraci vládních budov v hlavním městě.

PO 6

a) Výzvy

K 31. 12. 2023 byly v rámci PO 6 vyhlášeny celkem 3 výzvy, z nichž 25. výzva byla ukončena v roce 2017 a zbývající dvě výzvy (26 a 90) byly ukončeny na konci roku 2023.

b) Věcný a finanční pokrok

Za celé programové období bylo registrováno celkem 71 projektů s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Stanovením výdajů/Schválením limitu v celkové výši lehce přes 107 mil. EUR prostředků EU. V roce 2023 a částečně i v roce 2024 bylo z FS na základě předložených žádostí o platbu refundováno zbývajících cca 23 mil. EUR prostředků EU. V roce 2023 pokračovala realizace schválených projektů. Certifikované CZV pak činily 108 % alokace. Informace o věcném pokroku a plnění cílů jsou uvedeny v tabulce 3A.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

V roce 2023 ani 2024 nebyly zaznamenány významné události, jednalo se o poslední roky implementace, která probíhala celé období poměrně předvídatelně a standardně.

PO 7

a) Výzvy

K 31. 12. 2023 byly v PO7 vyhlášeny 2 průběžné výzvy s celkovou alokací cca 155 mil. EUR CZV. Příjem žádostí v těchto výzvách probíhal od 22. 9. 2023 do 15. 4. 2024.

b) Věcný a finanční pokrok

PO byla do programu zařazena v roce 2023 v návaznosti na schválení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/435 ze dne 27. února 2023, kterým se měnilo Obecné nařízení, a to jako výjimečné opatření nezbytně nutné k řešení energetické krize vyplývající z dopadu útočné války Ruska proti Ukrajině. V rámci opatření došlo ke kompenzaci vysokých cen energií zranitelným domácnostem s cílem pomoci těmto domácnostem pokrýt jejich náklady na spotřebu energie. Zároveň se jednalo o opatření, které umožnilo dočerpání alokace programu. Implementace probíhala prostřednictvím grantového schématu, přičemž SC 7.1 byl financován prostřednictvím FS a SC 7.2 prostřednictvím EFRR. Celkem byly podány 4 projekty ve výši 154,4 mil. EUR CZV. Všechny projekty byly schváleny k podpoře. Proplaceno bylo 154,4 mil. EUR CZV. Certifikované CZV pak činily 153,3 mil. EUR, tj. 320 % alokace. Informace o věcném pokroku a plnění cílů jsou uvedeny v tabulce 3A.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

Po začlenění PO 7 do programu nebyly evidovány žádné významné problémy s implementací této PO.

3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ (3)

Investiční priorita: 05.1.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
42310	Nepropustně zpevněná plocha připojená na kanalizaci	ha	Nerelevantní	118	2013	20					116,76	114,42	113,34	110,46	102,16	94,5
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Příspěvek projektů činil 23,5 ha. V průběhu období byla výchozí i cílová hodnota (VH, CH) měněna. Největší změna byla v r. 2017, kdy byla VH snížena ze 750 ha na 200 ha, přičemž na 7. MV byla navržena revize ze 750 ha na 20 ha, a to v návaznosti na snížení kohezni obálky, přeložených projektů a komunikaci se žadateli. Na základě připomínek členů MV a po interních konzultacích byla VH snížena pouze na 200 ha místo 20 ha. Ke splnění CH nakonec nedošlo. Program neměl před PO 2014-2020 zkušenosti s podporou projektů na zasakování, tudíž byla VH nastavena původně velmi vysoko a i v roce 2017 byla očekávání vyšší než realita. K nesplnění CH nedošlo i vzhledem k tomu, že alokace na SC 1.3 se zcela nedočerpala, a to přestože bylo v rámci tohoto SC vyhlášeno 10 výzev s příspěvkem k tomuto indikátoru a 4 výzvy s příspěvkem mimo tento indikátor.									
43010	Počet obcí s nedostatečnou povodňovou ochranou	Obce	Nerelevantní	1 033	2013	233						847	801	752	733	757
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Příspěvek projektů činil 276 obcí, tj. 34,5 % plánovaného přínosu. Cílová hodnota tedy nebyla splněna. K poklesu v r. 2023 došlo odstraněním duplicitních projektů obcí (např. Prahy, Brna, které podaly více projektů, ale započítat se mohou do plnění indikátoru jen jednou). Výchozí hodnota indikátoru byla při přípravě programu získána z analýzy, která sečetla obce s významným povodňovým rizikem (825) a obce s kritickým bodem vzhledem k přívalovým povodním (463), následně byly odebrány duplicitní obce a 175 obcí, které již tehdy měly lokální výstražné systémy. Při přípravě programu se předpokládalo, že většina obcí zvýší svou povodňovou ochranu s využitím příspěvku OPŽP, což se bohužel nestalo. Celkem bylo ve SC 1.4 vyhlášeno 19 výzev, v rámci nichž bylo podpořeno 763 obcí (nikoli projektů), z nichž 36 % bylo na původním seznamu.									
43210	Počet obyvatel dotčených rozlivem Q100	Osoby	Nerelevantní	397 000	2012	379 829					395 751	394 750	394 229	392 154	391 820	382 718
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Plánovaný příspěvek projektů činil 17 171 osob, přičemž skutečný příspěvek projektů k plnění indikátoru činil 14 282 osob, tj. 83 % plánované hodnoty.									
44311	Území s identifikovanou svahovou nestabilitou	ha	Nerelevantní	19	2013	3	32	32	28,30	31,34	15,45	9,36	7,03	6,83	1,34	-2,64
				Vysvětlení (v případě potřeby)			V roce 2016 chybně vykázána dosažená hodnota indikátoru. Správná hodnota měla být 32, jelikož ke konci roku 2016 nebyl dokončený žádný projekt přispívající k plnění daného indikátoru. V roce 2018 došlo ke snížení výchozí hodnoty indikátoru z 32 na 19 ha. Z uvedeného důvodu došlo od roku 2018 k výrazné změně v plnění indikátoru. Do konce programového období bylo realizováno 61 projektů na ploše nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit 21,638 ha. Vzhledem ke skutečnosti, že výchozí hodnota indikátoru 44311 byla stanovena ve výši 19 ha a projekty byly nakonec realizovány na ploše 21,638 ha, výsledná dosažená hodnota indikátoru je záporná.									

Investiční prioritá: 05.1.30 Investice do vodního hospodářství za účelem plnění požadavků acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
42000	Podíl obyvatel zásobovaných vodou v odpovídající kvalitě z vodovodů pro veřejnou potřebu	%	Nerelevantní	93,80	2013	95,61	94,23	94,18	94,39	94,74	94,70	94,60	94,60	96,0	95,6	94,5
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o indikátor ČSÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídící orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 94,18 a 96,0 %.									
42110	Množství vypouštěného znečištění v ukazateli P celk.	t/rok	Nerelevantní	1 203	2012	856	1 157	1 130	1 058	1 009	1 011	1 047	1 113	1 116	1 084	1 109
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o indikátor ČSÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídící orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 1 011 a 1 157 t/rok. Na začátku programového období činila cílová hodnota 1 100 t/rok, což nakonec odpovídá aktuálně dosažené hodnotě. Cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 snížena na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2012 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let.									
42111	Množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr	t/rok	Nerelevantní	40 100	2013	32 308	36 561	36 967	37 446	40 534	35 741	37 530	37 338	37 509	36 224	34 775
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o indikátor ČSÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídící orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 34 775 a 40 534 t/rok. Na začátku programového období činila cílová hodnota 39 100 t/rok. Cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 snížena na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2013 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let.									
42210	Počet vodních útvarů s nevyhovujícím stavem v ukazateli BSK5	vodní útvar	Nerelevantní	166	2014	76	0	0	152			165			395	
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Statistický indikátor – data jsou k dispozici v tříletých intervalech. Stav v r. 2014 byl stanoven na základě prvního hodnocení útvarů povrchových vod, které se vztahovalo k 2010–2012. V průběhu program. období se počet vodních útvarů s nevyhovujícím stavem v ukazateli BSK5 oproti předpokladům zvýšil více než dvojnásobně oproti r. 2014, a to z několika důvodů. Došlo ke změně vymezení vodních útvarů a tím i ke změně jejich celkového počtu. Současně byly stanoveny přísnější limity pro ukazatel BSK5 a další sledované parametry. Zároveň se významně rozšířil rozsah monitoringu, díky čemuž bylo možné hodnotit i útvary, které v předchozích hodnotících cyklech nebyly sledovány ani posuzovány. Předpokládá se, že výsledky hodnocení za 2022-2024 se nebudou významně lišit, jelikož koncentrace BSK5 neovlivňují jen ČOV, ale i další antropogenní vlivy.									
42212	Množství čistěných splaškových odpadních vod	mil.m ³ /rok	Nerelevantní	317,7	2013	285	291,51	290,60	294,14	299,67	300,55	316,67	232,09	327,84	304,57	303
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Dosažená hodnota za rok 2020 byla chybně uvedena, správná hodnota byla 323,09. Jedná se o indikátor ČSÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídící orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 290,6 a 316,67. Na začátku období činila cílová hodnota 321. Cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 snížena pod výchozí hodnotu na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2013 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let.									

Investiční priorita: 05.2.28 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
36140	Množství emisí primárních částic PM 10 pocházejících z průmyslu a zemědělství	t/rok	Méně rozvinuté regiony	17 732	2011	14 279	17 297	16 744	16 269	15 261	15 015	15 095	13 858	14 197,61	17 593,58	15 647,77
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o statistický indikátor ČHMÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídicí orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 13 858 a 17 593,58. Výchozí i cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 upravena na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2011 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let. V roce 2022 a 2023 proběhla také změna metodiky nápočtu indikátoru, která nebyla v cílové hodnotě zohledněna.									
36150	Množství emisí prekurzorů částic PM 2,5 pocházejících z průmyslu a zemědělství	t/rok	Méně rozvinuté regiony	62 629	2011	34 179	50 075	47 705	42 502	42 466	39 802	39 702	34 754	34 096,03	33 767,70	29 110,93
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o statistický indikátor ČHMÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídicí orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 29 110,93 a 50 075. Výchozí i cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 upravena na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2011 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let. V roce 2022 a 2023 proběhla také změna metodiky nápočtu indikátoru, která nebyla v cílové hodnotě zohledněna.									

Investiční priorita: 05.2.32 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
32300	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	Nerelevantní	0	2014	2 625 086						2 036 909	3 222 909	2 890 000	3 171 618	2 900 000
				Vysvětlení (v případě potřeby)			V roce 2021 došlo k poklesu hodnot z důvodu úpravy podpořených žádostí kraji.									
36120	Množství emisí PM10 z lokálního vytápění domácností	t/rok	Nerelevantní	30 656	2011	24 613	30 100	30 111	29 360	30 308	29 704	25 653	23 485	15 106,91	46 869,34	35 491,58
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o statistický indikátor ČHMÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se ŘO nepodílí. Dosažená hodnota v průběhu období oscilovala mezi 15 106,91 a 46 869,34 t/rok. Výchozí i cílová hodnota indikátoru byla v r. 2018 v návaznosti na změnu metodiky (emisní inventury) upravena. Po této velké změně byla v následujících letech upravena již jen cílová hodnota, a to v návaznosti na realokace. ČHMÚ ještě v r. 2023 upravil metodiku výpočtu emisí z lokálního vytápění domácností - úprava metodiky se týkala výpočtu hodnoty za rok 2021 a následně ještě upravil metodiku výpočtu na konci období. Hodnoty od roku 2021 s původně nastavenou metodikou nejsou k dispozici. Po zohlednění metodiky by výchozí hodnota indikátoru k roku 2011 dle ČHMÚ činila nikoli 30 656, ale 68 555 t/rok.									

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
36130	Množství emisí prekurzorů PM 2,5 z lokálního vytápění domácností	t/rok	Nerelevantní	9 530	2011	7 423	8 030	8 737	8 575	9 471	8 550	7 751	6 808	7 124,93	7 286,98	5 164,46
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o statistický indikátor ČHMÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se ŘO nepodílí. Dosažená hodnota v průběhu období oscilovala mezi 5 164,46 a 9 471 t/rok. Výchozí i cílová hodnota indikátoru byla v r. 2018 v návaznosti na změnu metodiky (emisní inventury) upravena. Po této velké změně byla v následujících letech upravena již jen cílová hodnota, a to v návaznosti na realokace. ČHMÚ ještě v r. 2023 upravit metodiku výpočtu emisí z lokálního vytápění domácností - úprava metodiky se týkala výpočtu hodnoty za rok 2021 a následně ještě upravit metodiku výpočtu na konci období. Hodnoty od roku 2021 s původně nastavenou metodikou nejsou k dispozici. Po zohlednění metodiky by se výchozí hodnota indikátoru k roku 2011 dle ČHMÚ změnila jen minimálně.									
36140	Množství emisí primárních částic PM 10 pocházejících z průmyslu a zemědělství	t/rok	Nerelevantní	17 732	2011	14 279	17 297	16 744	16 269	15 261	15 015	15 095	13 858	14 197,61	17 593,58	15 647,77
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o statistický indikátor ČHMÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídicí orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 13 858 a 17 593,58. Výchozí i cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 upravena na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2011 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let. V roce 2022 a 2023 proběhla také změna metodiky nápočtu indikátoru, která nebyla v cílové hodnotě zohledněna.									
36150	Množství emisí prekurzorů částic PM 2,5 pocházejících z průmyslu a zemědělství	t/rok	Nerelevantní	62 629	2011	34 179	50 075	47 705	42 502	42 466	39 802	39 702	34 754	34 096,03	33 767,70	29 110,93
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o statistický indikátor ČHMÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídicí orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 29 110,93 a 50 075. Výchozí i cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 upravena na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2011 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let. V roce 2022 a 2023 proběhla také změna metodiky nápočtu indikátoru, která nebyla v cílové hodnotě zohledněna.									
37010	Míra nejistoty prostorové interpretace imisních dat	%	Nerelevantní	35	2011	30	35	40	35	33	32	32	32	31	35	34
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o statistický indikátor ČHMÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídicí orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 31 a 40 %.									

Investiční priorita: 05.3.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
41011	Míra rizika při nakládání s nebezpečnými látkami	Relativní míra rizika	Méně rozvinuté regiony	1	2014	0,96	1	1	0,96	0,99	0,99	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96
				Vysvětlení (v případě potřeby)												

Investiční priorita: 05.3.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
40410	Kubatura vytěženého, odčerpaného kontaminovaného materiálu	m ³	Nerelevantní	1 000 000	2014	1 392 828	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 003 007,38	1 008 615,76	1 010 196,76	1 010 196,76	1 047 981	1 143 720,20	1 145 208,26
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Přínos projektů byl ve výši 145 208,26 m ³ . Projekty byly realizovány v rámci SC 3.4, v rámci kterého došlo k rozdělení celé vyčleněné alokace, avšak v rámci tohoto SC byly podpořeny i projekty zacílené na jiné aktivity (realizace průzkumných prací, analýzy rizik). Plánovaný přínos byl splněn ve výši 37 %. Celkem bylo realizováno 13 projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru. Míra podpory u všech těchto projektů činila 85 % CZV. Vliv na plnění cílové hodnoty mělo jak jiné rozdělení realizovaných projektů, než bylo při přípravě programu předpokládáno, tak výše jednotkových nákladů, která se u realizovaných projektů na sanaci pohybovala od 0,56 do 890 m ³ za 1 mil. Kč prostředků EU odčerpaného kontaminovaného materiálu. Průměrný jednotkový náklad byl u sanaci 3,6 tis. Kč dotace/m ³ .									
41110	Evidovaná kontaminovaná místa	počet lokalit	Nerelevantní	2 328	2014	9 767	2 328	4 864	4 912	4 936	4 936	13 692	14 890	10 153	10 174	10 168
				Vysvětlení (v případě potřeby)												

Investiční priorita: 05.3.29 Investice do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
40104	Množství odpadů zpracovaných v systémech separace a svozu všech odpadů	t/rok	Nerelevantní	22 592 701	2012	44 016 200	25 314 618	25 314 618	30 986 944,18	27 628 153	31 353 561	31 478 799	33 115 605,70	33 249 826,27	29 065 504	27 126 371
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Statistický indikátor, hodnota za rok 2023 vychází z finálních dat za ohlašovací rok 2023. V rámci dosažené hodnoty je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídicí orgán nepodílí. Dosažená hodnota v průběhu období oscilovala mezi 25 314 618 a 33 249 826 t/rok. Cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 upravena na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2014 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let.									
40105	Celkové množství materiálůvě využitého ostatního odpadu	t/rok	Nerelevantní	22 122 976	2012	42 388 596	25 001 215	25 001 215	27 547 432	27 308 181	31 005 967	31 064 655	32 632 675	32 770 862	28 760 183	26 8678 88
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Statistický indikátor, hodnota za rok 2023 vychází z finálních dat za ohlašovací rok 2023. V rámci dosažené hodnoty je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídicí orgán nepodílí. Dosažená hodnota v průběhu období oscilovala mezi 25 001 215 a 32 770 862 t/rok. Cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 upravena na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2014 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let.									

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
40110	Kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů	t/rok	Nerelevantní	16 000	2012	211 640	16 000	16 000	16 000	18 231,10	39 159,41	124 881,65	153 915,94	209 347,57	243 893,69	254 480,54
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Celkem bylo v rámci 7 výzev dokončeno 929 projektů s přínosem 238 480,543 t/rok. Cílová hodnota byla přeplněna o 22 %, jelikož byly podpořeny projekty ve výši 122 % alokace vyčleněné pro SC 3.1.									
40210	Odpadová náročnost výroby	t/rok	Nerelevantní	1 114 564	2012	961 585	808 117	808 117	801 640	895 769	997 808	1 005 286	1 110 275	1 109 655	1 938 308	2 036 331
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Statistický indikátor, hodnota za rok 2023 vychází z finálních dat za ohlašovací rok 2023. V rámci dosažené hodnoty je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídicí orgán nepodílí. Dosažená hodnota v průběhu období oscilovala mezi 801 640 a 2 036 331 t/rok.									
40310	Plocha zrekultivovaných starých skládek	m²	Nerelevantní	949 075	2012	1 200 235	949 075	949 075	949 075	967 190	976 790	1 024 335,26	1 063 259,26	1 070 263,86	1 120 190,36	1 211 422,36
				Vysvětlení (v případě potřeby)												
40711	Celkové množství energeticky využitých ostatních odpadů	t/rok	Nerelevantní	1 009 000	2012	1 439 871	1 060 070	1 060 070	1 173 520	1 194 800	1 166 210	1 251 630	1 321 470	1 373 823	1 315 459	1 375 436
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Statistický indikátor, hodnota za rok 2023 vychází z finálních dat za ohlašovací rok 2023. Předpokládaný efekt za programové období činil 430 871 t/rok, přičemž skutečný efekt činil 366 436 t/rok, tj. 85 % plánované změny.									
40911	Využití nebezpečného odpadu	t/rok	Nerelevantní	313 403	2012	424 429	313 403	313 403	386 329	319 942	347 594	414 144	482 930,70	478 964,27	305 321	258 483
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Statistický indikátor, hodnota za rok 2023 vychází z finálních dat za ohlašovací rok 2023. V rámci dosažené hodnoty je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídicí orgán nepodílí. Dosažená hodnota v průběhu období oscilovala mezi 258 483 a 478 964 t/rok. Výchozí a cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 upravena na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2014 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let.									

Investiční priorita: 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	Lokality	Méně rozvinuté regiony	1 462	2014	2 610				1 691	1 928	2 317	2 457	2 712,96	3 141,54	3 816,64
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Dosažená hodnota z projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru činila 2 355 lokalit. Cílová hodnota tak byla přeplněna o cca 46 % a plánovaný efekt byl o cca 105 % vyšší, než bylo plánováno. Plánovaný efekt byl stanoven na základě projektů podpořených v programovém období 2007-2013 s ohledem na průměrné ceny jednotlivých typových opatření. Důvodem přeplnění hodnoty indikátoru byly jak nižší jednotkové náklady, než byly při přípravě programu předpokládány, tak i skutečnosti, že bylo realizováno 6 projektů, v rámci nichž byly realizovány aktivity na více než 30 lokalitách, s celkovým příspěvkem 338 lokalit.									
45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	Lokality	Méně rozvinuté regiony	2 294	2014	4 110				2 336	2 750	3 213,120	3 458	3 935,73	4 454,73	4 823,23
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Dosažená hodnota z projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru činila 2 529 lokalit. Cílová hodnota tak byla přeplněna o cca 17 % a plánovaný efekt byl o cca 39 % vyšší, než bylo plánováno.									
45710	Počet druhů a stanovišť v příznivém stavu	Druhy a stanoviště	Méně rozvinuté regiony	84	2014	123						99	99			110
				Vysvětlení (v případě potřeby)			K prvnímu vyhodnocení došlo v roce 2019, ke druhému v roce 2023. Dosažená hodnota činila cca 89 % cílové hodnoty indikátoru.									
45711	Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou	Lokality	Méně rozvinuté regiony	1 083	2014	1 483					1 136	1 161	1 176	1 294	1 453	1 967
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Dosažená hodnota ze 168 projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru činila 884 lokalit. Cílová hodnota tak byla přeplněna o cca 33 % a plánovaný efekt byl o cca 121 % vyšší, než bylo plánováno. Plánovaný efekt byl stanoven na základě projektů podpořených v programovém období 2007-2013, přičemž cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 poměrově snížena k realokovaným prostředkům. Důvodem přeplnění hodnoty indikátoru tak byly jak nižší jednotkové náklady, než byly při přípravě programového období předpokládány, tak i skutečnosti, že bylo realizováno 6 projektů, v rámci nichž byly realizovány aktivity na více než 30 lokalitách, s celkovým příspěvkem 458 lokalit.									
46010	Zabezpečení migrační propustnosti říční sítě	km	Méně rozvinuté regiony	117	2014	308					118,27	129,84	131,89	137,44	141,93	186,52
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Dosažená hodnota z projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru činila 69,52 km. Cílová hodnota tak nebyla splněna o cca 39,4 % a plánovaný efekt byl o cca 63,6 % nižší, než bylo plánováno. Plánovaný efekt byl při přípravě programu vypočítán jako cílová hodnota vycházející z kvalifikovaného rámcového odhadu na základě násobku odhadnutého počtu opatření a odhadu vzdálenosti, kterou lze jedním opatřením zprůchodnit, ponížená o výchozí hodnotu vycházející z aktualizovaných údajů Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. Efekt byl v průběhu období upraven poměrově k realokovaným finančním prostředkům. Důvodem nesplnění cílové hodnoty jsou nesprávné předpoklady při přípravě programového období.									

Investiční prioritá: 05.5.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	MJ	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
32710	Konečná spotřeba energie v terciárním sektoru	GJ	Méně rozvinuté regiony	126 885 846	2012	125 241 292	142 980 000	117 171 000	117 035 000	123 224 000	133 534 187,72	130 979 003,59	133 638 636,67	125 065 163,60	120 993 985,50	112 767 276
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o indikátor ČSÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídicí orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 117 a 142 PJ. Cílová hodnota indikátoru byla v roce 2018 upravena na aktuální hodnotu v souvislosti s realokací finančních prostředků. Při dalších realokacích nebyla upravována, jelikož cílová hodnota nebyla vyčíslena pro přínos intervencí OPŽP, ale za celou ČR.									
32715	Podlahová plocha veřejných budov v pasivním energetickém standardu	m²	Méně rozvinuté regiony	12 209	2013	89 291	12 209	12 209	12 712	12 712	23 392	27 242	30 752	71 553	74 629	77 249
				Vysvětlení (v případě potřeby)												
32720	Úspory energie ve veřejných budovách	GJ	Méně rozvinuté regiony	2 656	2013	15 763	0	0	0	0	0	5 466	5 966	13 962	13 962	17 143
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Cílová hodnota byla přeplněna o cca 8 %, resp. dosažený efekt byl překročen o 10,5 %. K dosažené hodnotě přispělo 29 projektů ve výši 14 487 GJ. Dosažená hodnota neobsahuje fázované projekty. Průměrná úspora energie činila 48 %. Projekty byly podpořeny v rámci 61. a 163. výzvy, přičemž k přeplnění cílové hodnoty přispěly zejména projekty 61. výzvy, kde byly podpořeny projekty s vyššími efekty než ve 163. výzvě. Přínosy 61. výzvy činily 11 537 GJ při vynaložené dotaci ve výši 405 mil. Kč prostředků EU, což odpovídá plánovanému efektu indikátoru při vynaložení celé alokace. Přínosy 163. výzvy činily bez fázovaných projektů 2 950 GJ při vynaložené dotaci ve výši 594 mil. Kč prostředků EU.									
36160	Množství emisí PM 10 z terciárního sektoru	t/rok	Méně rozvinuté regiony	318	2011	127	251	261	236	205	185	142	123	137,75	137,46	130,37
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Statistický indikátor, hodnota za rok 2023 vychází z dat CHMÚ. Předpokládaný efekt za programové období činil 191 t/rok, přičemž skutečný efekt činil 187,63 t/rok, tj. 98 % plánované změny.									
36170	Množství emisí prekurzorů částic PM 2,5 z terciárního sektoru	t/rok	Méně rozvinuté regiony	1 573	2011	2 360	1 632	1 558	1 778	1 673	1 957	1 103	959	1 121,03	1 085,76	1 064,13
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o statistický indikátor ČHMÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídicí orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 959 a 1 957 t/rok. Výchozí i cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 upravena na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2011 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let.									

Investiční prioritá: 05.5.18 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	MJ	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
32710	Konečná spotřeba energie v terciárním sektoru	GJ	Méně rozvinuté regiony	126 885 846	2012	125 241 292	142 980 000	117 171 000	117 035 000	123 224 000	133 534 187,72	130 979 003,59	133 638 636,67	125 065 163,60	120 993 985,50	112 767 276
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o indikátor ČSÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídící orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 117 a 142 PJ. Cílová hodnota indikátoru byla v roce 2018 upravena na aktuální hodnotu v souvislosti s realokací finančních prostředků. Při dalších realokacích nebyla upravována, jelikož cílová hodnota nebyla vyčíslena pro přínos intervencí OPŽP, ale za celou ČR.									
36160	Množství emisí PM 10 z terciárního sektoru	t/rok	Méně rozvinuté regiony	318	2011	127	251	261	236	205	185	142	123	137,75	137,46	130,37
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Statistický indikátor, hodnota za rok 2023 vychází z dat CHMÚ. Předpokládaný efekt za programové období činil 191 t/rok, přičemž skutečný efekt činil 187,63 t/rok, tj. 98 % plánované změny.									
36170	Množství emisí prekurzorů částic PM 2,5 z terciárního sektoru	t/rok	Méně rozvinuté regiony	1 573	2011	2 360	1 632	1 558	1 778	1 673	1 957	1 103	959	1 121,03	1 085,76	1 064,13
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o statistický indikátor ČHMÚ, v rámci něhož je uvedený přínos za celou ČR a nikoli pouze za OPŽP. Na způsobu výpočtu a vykazování hodnot se Řídící orgán nepodílí. Jak vyplývá z časové řady, dosažená hodnota v průběhu programového období oscilovala mezi 959 a 1 957 t/rok. Výchozí i cílová hodnota indikátoru byla v roce 2020 upravena na základě požadavku EK obdrženého v rámci připomínek k výročním zprávám, kde EK požadovala, aby ŘO u ukazatelů výsledku, které vykazují plnění mimo rozmezí výchozí a cílové hodnoty, tyto hodnoty upravil. Cílová hodnota tak byla v roce 2020 nastavena dle hodnot od roku 2011 do roku 2018, kdy byla spočítána průměrná míra meziroční změny a ta byla aplikována jako predikce do dalších let.									

Investiční prioritá: 05.6.125 Technická pomoc

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80110	Míra znalosti podpořených projektů u cílových skupin	%	Nerelevantní	67	2013	70	67	67	60	56		66	68	45		64
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Hodnota za rok 2018 nebyla k dispozici. Od posledního socio-ekonomického šetření v prosinci 2021 proběhlo měření povědomí o fondech EU až v roce 2023. Hodnota za rok 2023 vychází z Hodnocení povědomí veřejnosti o problematice fondů EU 2023: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/hodnoceni-povedomi-verejnosti-o-problematice-f-(2) . Hodnota v průběhu období nikdy nepřekročila naplánovanou cílovou hodnotu, přičemž v průběhu období oscilovala mezi 45 a 68 %. Je pravděpodobné, že pokles na konci období byl způsoben děním ve společnosti, zejm. nejprve epidemií Covid-19 a později válečnou agresí Ruska na Ukrajině, vč. výrazných následků pro širokou veřejnost, kdy společnost řešila jiné informace, než na něž cílil tento indikátor.									
80120	Míra informovanosti o fondech u cílových skupin	%	Nerelevantní	65	2013	65	65	65	67	87,800	86	95	97	94		45
				Vysvětlení (v případě potřeby)			V roce 2022 žádné měření povědomí o fondech EU neproběhlo. Hodnota indikátoru byla zjišťována na reprezentativním vzorku široké veřejnosti metodou CAWI otázkou Domníváte se, že informace o fondech EU jsou pro zájemce dobře dostupné? Dosažená hodnota se v průběhu období									

							ROČNÍ HODNOTA									
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
							pohybovala v rozmezí 45 – 97 %. U cílové skupiny odborná veřejnost byla míra informovanosti výrazně vyšší. Cílová hodnota byla v průběhu období překračována, k výraznému poklesu došlo až na konci období, přičemž tento pokles mohl být spojen již s programovým obdobím 2021-2027, kdy veřejnost do odpovědi mohla promítnout své názory na jejich informovat pro období 2021-2027.									
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	%	Nerelevantní	45	2013	50	29,97	45	76,02	64	88,36	61,44	77,35	93,57	92,65	96,38
				Vysvětlení (v případě potřeby)			Vykázaná hodnota vychází z Ročních zpráv AdKap za rok 2023 za jednotlivé subjekty implementace OPŽP. Dosažená hodnota je vyšší než cílová hodnota. Důvodem je stabilní řízení OPŽP (díky služebnímu zákonu) a velké množství pracovních benefitů, např. vzdělávání odborné i jazykové, příspěvek na důchodové připojištění/sportovní aktivity, stravenkový paušál, výkon činnosti z jiného místa (home office).									

3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem.

Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)(7)

Investiční priorita: 05.1.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42300/	Objem retardované dešťové vody	m ³	FS	Nerelevantní	31 399	0	0	0	56	5 395,92	12 953,96	19 843,94	23 965,44	23 721,02	23 656,95
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			m ³	FS	Nerelevantní	31 399	0	0	0	0	64,8	569,4	2 100,4	6 066,44	14 522,89	23 795,35
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 1.3. Cílová hodnota byla splněna na 76 %. V rámci SC 1.3 bylo vyhlášeno 10 výzev s příspěvkem k tomuto indikátoru a 4 výzvy s příspěvkem mimo tento indikátor. Celkem bylo realizováno 191 projektů s příspěvkem k tomuto indikátoru. Vliv na nižší plnění indikátoru má skutečnost, že v roce 2017 nebyl indikátor při revizi programu v důsledku snížení kohezní obálky pro FS poměrově snížen. Snížení kohezní obálky se promítlo pouze do snížení finančních prostředků SC 1.3, tj. do finančního plánu PO 1. Pokud by došlo i k poměrové úpravě indikátoru, cílová hodnota by aktuálně činila 26 124 m ³ , tzn. že by dosažená hodnota činila 91 % hodnoty cílové, což je v toleranci 20 % uvedených v Pokynech EK k uzavření. K nenaplnění indikátoru přispělo i nedočerpání alokace SC 1.3.									
Kumulativní hodnota – výstupy,	43002/	Počet obcí s digitálním povodňovým plánem	Obce	FS	Nerelevantní	400	0	0	30	489	579	671	835	879	986	1 062

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Obce	FS	Nerelevantní	400	0	0	0	13	450	331	456	612	754	1 062
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 1.4. Cílová hodnota byla splněna na 265,5 %. Celkem bylo realizováno 794 projektů s příspěvkem k indikátoru. Důvodem přeplnění cílové hodnoty je podpora většího počtu projektů v rámci aktivity 1.4.2 budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány, než bylo při přípravě programu předpokládáno, přičemž cílová hodnota byla nastavována na základě průběžných výsledků OPŽP 2007- 2013.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	43200/ CO20	Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním	Osoby	FS	Nerelevantní	278 330	0	0	14 949	207 705	242 025	278 553	314 188	334 401	364 091	411 209
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Osoby	FS	Nerelevantní	278 330	0	0	0	40 450	134 202	155 394	225 379	256 873	310 469	423 135
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 1.3 a 1.4, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce PO 1. Cílová hodnota byla splněna na 152 %. Vliv na přeplnění cílové hodnoty měly zejména 4 projekty, kdy každý z nich přispěl k plnění indikátoru minimálně hodnotou 30 000 obyvatel. Průměrná výše indikátoru na projekt bez těchto 4 projektů činila 358 obyvatel, vč. těchto 4 projektů pak 517 obyvatel. Celkem bylo realizováno 823 projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	43300/	Délka řešených kilometrů toků	km	FS	Nerelevantní	196	0	0	0	3,8	4,96	4,96	5,62	7,14	11,73	11,73
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			km	FS	Nerelevantní	196	0	0	0	0	0	0,23	0,23	1,52	1,98	11,75
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 1.3, přičemž tento SC měl za cíl zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami. Cílová hodnota byla splněna na 6 %, jelikož bylo podáno málo projektů s příspěvkem k indikátoru, i když byl součástí 9 vyhlášených výzev. Projekty s příspěvkem k indikátoru byly podány pouze v rámci 6 výzev, žadatelé neměli o tento typ projektů ve SC 1.3 obecně velký zájem. Celkem bylo podáno 38 projektů, ale realizováno jich bylo jen 13. Průměrná míra podpory činila 88 %, průměrná délka řešeného toku činila 0,9 km/projekt. Při přípravě období byl predikován vyšší příspěvek indikátoru na projekt i vyšší počet podpořených projektů. Navíc oproti období 2007-2013 vzrostl jednotkový náklad o více než 60 %, s čímž nebylo při přípravě programového období 2014-2020 počítáno.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	43400/	Počet studií v oblasti s potenciálním povodňovým rizikem s návrhem povodňové ochrany přírodě blízkým způsobem	Studie	FS	Nerelevantní	30	0	0	0	28	33	35	36	36	36	36
			Vysvětlení (v případě potřeby)													

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Studie	FS	Nerelevantní	30	0	0	0	0	4	10	25	30	33	36
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	43401/	Počet analýz v oblasti s potenciálním povodňovým rizikem	Analýzy	FS	Nerelevantní	120	0	0	0	15	159	161	181	182	182	182
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Analýzy	FS	Nerelevantní	120	0	0	0	0	7	12	25	27	159	181
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 1.4. Cílová hodnota byla splněna na 151 %. Celkem bylo realizováno 17 projektů s příspěvkem k indikátoru. Přeplnění cílové hodnoty je způsobeno zejm. 2 žadateli, a to žadatelem Povodí Labe, který realizoval projekt s vykázanými 76 analýzami a žadatelem Povodí Moravy, který realizoval projekt s vykázanými 46 analýzami (původně plánoval provést o 1 analýzu víc).									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	43500/	Počet obnovených, vystavěných a rekonstruovaných vodních děl sloužících k povodňové ochraně	ks	FS	Nerelevantní	32	0	0	1	13	26	31	39	44	55	54
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			ks	FS	Nerelevantní	32	0	0	0	0	5	12	18	27	32	54
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 1.3. Cílová hodnota byla splněna na 169 %. Celkem bylo realizováno 48 projektů s příspěvkem k tomuto indikátoru. Cílová hodnota byla přeplněna, jelikož o podporu v rámci dané aktivity byl vyšší zájem, než bylo při přípravě programu plánováno, a to zřejmě vlivem častějších lokálních povodní.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	44301/	Plocha nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit v rámci OP ŽP 2014+	ha	FS	Nerelevantní	16	0	0	0,38	5,98	10,05	11,78	13,93	15,3	18,38	21,5
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			ha	FS	Nerelevantní	16	0	0	0	0,66	2,57	4,16	6,25	8,46	12,3	21,64
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 1.3. Cílová hodnota byla splněna na 135 %. Celkem bylo dokončeno 60 projektů s příspěvkem k tomuto indikátoru. Cílová hodnota byla přeplněna, jelikož při nastavování programu bylo počítáno s vyššími jednotkovými náklady.									

Investiční priorita: 05.1.30 Investice do vodního hospodářství za účelem plnění požadavků acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42001/CO18	Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou	Osoby	FS	Nerelevantní	1 723 355	0	0	152 650	362 076	415 241	1 723 358	1 810 655	1 810 975	1 810 975	1 811 225
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Osoby	FS	Nerelevantní	1 723 355	0	0	0	0	5 708	35 590	227 394	363 765	396 071	1 869 621
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42201/	Délka vybudovaných kanalizací	km	FS	Nerelevantní	1 998	0	0	40,87	1109,06	1 958,35	2 055,75	2 011,18	2 015,87	2 008,64	2 034,38
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			km	FS	Nerelevantní	1 998	0	0	0	11,92	26,55	92,66	226,7	591,42	898,48	2 043,06
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42205/	Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	Ekvivalentní obyvatelé	FS	Nerelevantní	377 439	0	0	13 454	233 324	350 113	377 689	379 819	379 819	379 559	381 259
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Ekvivalentní obyvatelé	FS	Nerelevantní	377 439	0	0	0	16 640	47 198	76 444	89 922	149 458	196 212	428 734
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 1.1, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce PO 1.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42215/CO19	Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod	Ekvivalentní obyvatelé	FS	Nerelevantní	176 214	0	0	10 265	103 319	170 222	182 847	179 467	180 134	180 303	182 477
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené			Ekvivalentní obyvatelé	FS	Nerelevantní	176 214	0	0	0	3 364	5 666	13 972	27 740	58 965	87 070,88	179 616,69

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
operacemi [skutečné splnění]			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42400/	Počet opatření realizovaných pro snížení eutrofizace	Opatření	FS	Nerelevantní	47	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 1.1, aktivity 1.1.3 "odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod)". Jelikož k indikátoru přispěl jen jeden podaný projekt, indikátor se splnil na 2 % cíle. I přestože byly speciálně na projekty pro snížení eutrofizace vypsány 2 výzvy (38. vyhlášená v roce 2016 a 72. vyhlášená v roce 2017 s termínem příjmu žádostí v září 2018), byla podána jenom 1 žádost. Aktivita byla cílena jak na podporu projektů na doplnění technologie na stávajících ČOV k dodatečnému odstraňování fosforu, tak na opatření přímo v nádržích nebo jejich přítocích.									
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Opatření	FS	Nerelevantní	47	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Resortem MŽP byly za účelem snížení vypouštěného znečištění do povrchových vod do návrhu národní legislativy při přípravě programu navrženy úpravy, které by motivovaly vlastníky a provozovatele ČOV ke snížení vypouštěného znečištění v ukazateli fosfor. Při návrhu zaměření OPŽP 2014-2020 se s přijetím daných legislativních úprav počítalo, nicméně legislativní úpravy nakonec nebyly na národní úrovni schváleny. V současné době není právní rámec pro naplnění daného cíle a motivaci vlastníků vodohospodářské infrastruktury, není tedy ani zájem o podporu projektů v dané aktivitě. Co se týče opatření v nádržích, byl evidován ještě jeden připravovaný projekt, žádost o podporu nakonec nebyla podána z důvodu nedořešení právního vztahu k pozemkům dotčeným stavbou.									

Investiční priorita: 05.2.28 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36101/	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	Stacionární zdroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	54						54	56	51	106	82
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Stacionární zdroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	54						0	7	13	26	82
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Indikátor nového SC 2.4, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce PO 2 EFRR. Cílová hodnota byla splněna na 152 %. Celkem bylo realizováno 65 projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru, přičemž u 5 projektů činil příspěvek více než 1 zdroj. Cílová hodnota byla přeplněna, jelikož byly podpořeny projekty s průměrnými nižšími jednotkovými náklady, než bylo původně předpokládáno.									

Investiční priorita: 05.2.32 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO ₂ /rok	FS	Nerelevantní	381 534	0	0	19,343	3 040,86	4 236,61	4 236,61	9 991,81	10 029,81	10 029,81	10 029,81
			Vysvětlení (v případě potřeby)			V rámci závazků nejsou uvedeny příspěvky projektů SC 2.1 (tzv. kotlíkové dotace).										
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Tuny ekvivalentu CO ₂ /rok	FS	Nerelevantní	381 534	0	0	0	0	1 124,18	2 658,03	2 873,32	2 873,32	4 411	518 831,19
			Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o indikátor SC 2.1 a SC 2.2. Cílová hodnota byla splněna na 136 %. Celkem bylo v rámci SC 2.2 realizováno 15 projektů s příspěvkem 9 831,19 a v rámci SC 2.1 přispěly projekty k plnění indikátoru ve výši 509 kt CO ₂ . Cílová hodnota byla překročena vlivem vyššího efektu projektů podpořených v rámci SC 2.1, než bylo při přípravě programu předpokládáno.										
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36101/	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	Stacionární zdroje	FS	Nerelevantní	90 368	0	20 194	20 194	55 351	56 156	86 198	86 294	90 218	90 198	90 072
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Stacionární zdroje	FS	Nerelevantní	90 368	0	0	755	10 539	34 411	55 930	69 604	82 870	88 545	90 543
			Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o indikátor SC 2.1 a 2.2, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce PO 2 FS.										
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	37001/	Počet pořízených přístrojů a techniky ke sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší a relevantních meteorologických aspektů	přístroje	FS	Nerelevantní	350	0	0	0	245	384	599	672	672	672	672
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			přístroje	FS	Nerelevantní	350	0	0	0	2	32	223	401	630	636	672
			Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o indikátor SC 2.3. Cílová hodnota indikátoru byla splněna na 192 %. Celkem bylo realizováno 32 projektů s příspěvkem k indikátoru. Největší příspěvek vykázal projekt ČHMÚ na Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj – 3, v rámci něhož projekt přispěl k plnění indikátoru ve výši 159 přístrojů. Cílová hodnota byla přeplněna jak vlivem podpory projektů s vyššími příspěvky k indikátoru, než bylo původně předpokládáno, tak i díky tomu, že v rámci SC 2.3 byly podpořeny projekty nad alokace vyčleněnou na tento SC.										
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad	37002/	Počet pořízených licencí a nové vyvinutých nebo zmodernizovaných softwarových nástrojů	Nástroje	FS	Nerelevantní	8	0	0	0	9	11	11	12	12	12	12
			Vysvětlení (v případě potřeby)													

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
poskytnutý příjemci]		ke sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší a relevantních meteorologických aspektů														
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Nástroje	FS	Nerelevantní	8	0	0	0	0	4	10	11	11	12	12
Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 2.3. Cílová hodnota byla splněna na 150 %. Celkem bylo realizováno 7 projektů s příspěvkem k tomuto indikátoru. K přeplnění indikátoru došlo vlivem podpory projektu ČHMÚ na Modernizaci kalibračních laboratoří, v rámci něhož projekt přispěl k plnění indikátoru ve výši 5 nástrojů.												

Investiční priorita: 05.3.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	37005/	Počet pořízených přístrojů a technik pro monitorování a měření emisí	přístroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1						0	0	0	0	0	
Vysvětlení (v případě potřeby)					Jedná se o indikátor SC 3.5, u kterého se předpokládalo plnění prostřednictvím IFN ve výši 20 přístrojů. Jelikož ani v polovině roku 2020 nebyl v administraci IFN žádný projekt, který by měl přispívat k uvedenému indikátoru a ani žádný projekt nebyl se správcem FN konzultován, byla cílová hodnota snížena z 20 na 1. Dne 28.2.2021 došlo k uzavření příjmu žádostí ve FN, přičemž nebyl žádný projekt, který by přispěl k plnění tohoto indikátoru, v rámci IFN podán, dosažená hodnota tak je na konci období rovna nule.												
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			přístroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1									0	0	0
Vysvětlení (v případě potřeby)					Nebyly podány žádné projekty, které by přispěly k plnění tohoto indikátoru.												
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40902/	Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení	Zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	24	0	0	3	5	8	11	11	11	23	23	
Vysvětlení (v případě potřeby)																	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	24	0	0	0	2	6	9	10	11	19	23	
Vysvětlení (v případě potřeby)					Jedná se o indikátor SC 3.5, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce PO 3 EFRR. Hodnota indikátoru se vztahuje k 11 projektům s financováním mimo IFN a 12 projektům financovaným prostřednictvím IFN.												

Investiční priorita: 05.3.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	41101/	Počet zpracovaných analýz rizik	Analýzy	FS	Nerelevantní	78	0	0	2	46	63	65	68	73	76	78
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Analýzy	FS	Nerelevantní	78	0	0	0	0	11	26	41	60	61	78
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	41102/	Inventarizovaná místa s hodnocenou prioritou	Místa	FS	Nerelevantní	8 952	0	0	0	0	0	9 053	9 053	9 053	9 053	9 053
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Místa	FS	Nerelevantní	8 952	0	0	0	0	0	0	0	0	10 134	10 134
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	44101/	Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu	m²	FS	Nerelevantní	500 000	0	0	0	259 058,74	5 431 824,74	5 427 919,74	5 454 360,74	5 547 569,51	5 547 569,51	5 454 360,74
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			m²	FS	Nerelevantní	500 000	0	0	0	0	194 084,5	201 899,5	202 250	209 458	252 026,44	10 117 643,44
			Vysvětlení (v případě potřeby)			Jedná se o indikátor SC 3.4, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce PO 3 FS. Cílová hodnota je splněna na 2 024%, a to díky projektu obce Olšany "Olšany u Prostějova, sanační zásah", jehož závazek z právního aktu činil 5 000 000 m² a nakonec přispěl k plnění indikátoru ve výši 9 670 000 m².										

Investiční priorita: 05.3.29 Investice do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají	40101/CO17	Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	700 000	0	0	0	10 049,13	53 425,39	124 305,62	374 733,61	344 790,87	323 366,42	306 751,54

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			t/rok	FS	Nerelevantní	700 000	0	0	0	0	5 003	5 745	17 286,79	48 120,24	122 274,78	305 971,53
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 3.2. Cílová hodnota byla splněna na 44 %, jelikož při přípravě období bylo vycházeno z nesprávných předpokladů a tudíž došlo k podhodnocení průměrných jednotkových nákladů na projekt. K nadhodnocení cílové hodnoty indikátoru došlo při přípravě programu zejm. vlivem změny ve vykazování daného indikátoru oproti předchozímu programovému období, ale také jiným zaměřením podporovaných aktivit. Důvody pro neplnění daného indikátoru jsou tedy v podstatě stejné, jako byly uvedeny ve zdůvodnění snížení milníku 40102 v roce 2018. Celkem bylo realizováno 273 projektů s průměrnými náklady 213,6 mil. Kč na jednotku a průměrnou mírou podpory 66 % CZV.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40102/	Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	323 153	0	0	16 719	93 687,14	117 880,5	157 233,73	366 889,51	355 837,77	336 828,31	319 526,31
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			t/rok	FS	Nerelevantní	323 153	0	0	0	2 365	95 521,73	105 566,18	129 942,56	176 213,97	215 816,25	321 814,07
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 3.2, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce PO 3 FS.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40103/	Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	345 000	0	0	5 191,90	120 891,64	174 545,36	210 598,84	343 963,93	338 749,38	331 507,88	325 425,57
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			t/rok	FS	Nerelevantní	345 000	0	0	40	6 340,94	101 180,1	136 741,88	167 581,7	229 256,44	277 214,23	328 727,23
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 3.2, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce PO 3 FS.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40106/	Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu	t/rok	FS	Nerelevantní	200 657	0	0	0	64 206,69	116 984,46	158 246,67	233 539,83	237 090,63	236 639,43	236 372,72
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			t/rok	FS	Nerelevantní	200 657	0	0	0	365	40 595,94	82 155,8	128 237,44	154 010,87	211 807,06	238 480,54
			Vysvětlení (v případě potřeby)													

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40202/	Množství nevyprodukovaného průmyslového odpadu	t/rok	FS	Nerelevantní	1 881	0	0	0	0	618,82	1 073,8	3 619,62	3 805,2	3 805,2	2 126,72
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
			t/rok	FS	Nerelevantní	1 881	0	0	0	0	140,4	267,10	450,54	450,54	1 222,47	1 677,53
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40301/	Plocha rekultivovaných starých skládek z podpořených projektů	m²	FS	Nerelevantní	251 223	0	0	26 385	115 002,6	276 800,6	276 800,6	253 252,6	253 252,6	253 252,6	253 252,6
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
			m²	FS	Nerelevantní	251 223	0	0	0	0	0	70 230,26	111 233,26	121 515,3	144 065,76	262 347,36
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40701/	Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využití ostatních odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	400 000	0	0	0	29 576	61 741	105 404	288 675	288 675	285 063	174 718
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
			t/rok	FS	Nerelevantní	400 000	0	0	0	0	0	750	2 810	12 946	21 976	172 784
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 3.2. Cílová hodnota byla splněna na 43 %. Důvodem nesplnění indikátoru je zejména změna v podporovaných aktivitách, kdy při přípravě programu byl cíl týkající se energetického využití odpadů stanoven i pro podporu ZEVO, přičemž od této podpory bylo v roce 2016 na základě požadavku EK ustoupeno. K nadhodnocení cílové hodnoty indikátoru došlo při přípravě programu také vlivem změny ve vykazování daného indikátoru oproti předchozímu období. Celkem bylo realizováno 26 projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40901/	Kapacita nově podpořených nebo zmodernizovaných zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady	t/rok	FS	Nerelevantní	53 859	0	0	0	5 197	22 347	24 617,12	50 487,72	50 247,72	50 247,72	44 636,12
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
			t/rok	FS	Nerelevantní	53 859	0	0	0	0	650	5 091,12	7 820,12	8 220,12	8 935,12	44 886,12
			Vysvětlení (v případě potřeby)													

Investiční priorita: 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	45101/	Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapování či monitoringu)	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 200	0	0	0	15	12	20	28	43	43	38
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Cílová hodnota byla splněna na 3 %. Celkem bylo realizováno 18 projektů s příspěvkem k tomuto indikátoru. Indikátor nebyl v období 2007-2013 používán. Jeho kalkulace vycházela z nákladů obvyklých opatření platných při přípravě programu, přičemž tyto náklady se v průběhu implementace období 2014-2020 aktualizovaly, např. původně byla stanovena jednotková cena likvidace invazivních a expanzivních rostlin u souvislých porostů ve výši 25 tis. Kč/ha, v průběhu období byla tato cena zvýšena dvojnásobně. Také původně nebyla cílová hodnota kalkulována pro aktivitu likvidace invazivních a expanzivních savců.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	45201/	Celkový počet opatření (včetně mapování či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 600	0	0	8	147	211	246	358	423	422	412
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 600	0	0	0	0	5	13	35	64	68	411
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Cílová hodnota byla splněna na 26 %. Indikátor nebyl v aktuálním pojetí v období 2007-2013 používán. Jeho kalkulace vycházela z nákladů obvyklých opatření platných při přípravě programu, přičemž tyto náklady se v průběhu implementace období 2014-2020 aktualizovaly. Některé jednotkové ceny stouply o 100 %, další stouply méně a jiné i více. S ohledem na množství jednotkových nákladů nelze přesně stanovit o kolik % se náklady obvyklých opatření v průměru zvýšily. Pro hrubé porovnání lze využít indikátor „Počet realizovaných opatření v souvislosti s podporou biodiverzity“ období 2007-2013, kde průměrná míra dotace u projektů činila 84,4 %, jednotkový náklad činil 204 tis. Kč/opatření. V období 2014-2020 činí průměrná míra podpory s příspěvkem k indikátoru 95 %, jednotkový náklad 2,8 mil. Kč/opatření.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	45405/	Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště chráněnými druhy	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	800	0	0	0	6	12	25	61	181	185	181
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	800	0	0	0	0	0	4	14	34	90	181
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Cílová hodnota byla splněna na 23 %. Celkem bylo realizováno 99 projektů s příspěvkem k tomuto indikátoru. Indikátor nebyl v období 2007-2013 používán. Jeho kalkulace vycházela z nákladů obvyklých opatření platných při přípravě programu, přičemž tyto náklady se v průběhu implementace 2014-2020 aktualizovaly, a to jak z pohledu výše jednotkových cen, kdy ceny v průběhu období výrazně									

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
							stouply, tak i z hlediska výčtu samotných jednotkových cen, a to s ohledem na podporované aktivity. Např. v roce 2017 došlo k doplnění nákladů preventivních opatření na ochranu před škodami způsobenými zvláště chráněnými druhy velkých šelem.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	45601/	Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury	ha	EFRR	Méně rozvinuté regiony	35	0	0	0	6 957,29	6 855,16	6 855,29	7 147,42	7 549,95	7 547,7	7609,61
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			ha	EFRR	Méně rozvinuté regiony	35	0	0	0	0	6 853	6 853,81	6 853,81	6 853,92	6 864,95	7609,61
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Cílová hodnota byla splněna na 21 742 %. Důvodem takto vysokého přezávazkování je projekt "Lesy a rybníky Rečicka", který přispěl k přeplnění cílové hodnoty ve výši 6 853 ha. U tohoto projektu byla vykázána celá plocha dotčených katastrálních území Kardašova Řečice - 3 280,1 ha, Hatín - 2812,4 ha a Nítovice - 760,5 ha. Dále k přeplnění hodnoty došlo i vlivem 2 projektů Kraje Vysočina (Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina a Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina - informační panely v PR a PP), které vykázaly příspěvek k indikátoru ve výši 635 ha. Celkem bylo realizováno 26 projektů s mediánem 0,35 ha.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	45701/	Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 500	0	0	1	647	727	832	1 028	1 120	1 129	1129
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 500	0	0	0	0	7	12	67	113	148	1128
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Cílová hodnota byla splněna na 21 %, a to z obdobného důvodu jako u indikátoru 45201. Indikátor 45701 také nebyl v aktuálním pojetí v období 2007-2013 používán. Jeho kalkulace vycházela z nákladů obvyklých opatření platných při přípravě programu, přičemž tyto náklady se v průběhu implementace období 2014-2020 aktualizovaly. Některé jednotkové ceny stouply o 100 %, další stouply méně a jiné i více. S ohledem na množství jednotkových nákladů nelze přesně stanovit o kolik % se náklady obvyklých opatření v průměru zvýšily. Pro částečné porovnání s obdobím 2007-2013 nelze ani využít indikátor Počet realizovaných opatření v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, jelikož při přípravě období bylo podpořeno jen 9 projektů s příspěvkem k tomuto indikátoru, a to s rozptylem hodnot 1 – 1 082 opatření.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	46301/	Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy	ks	EFRR	Méně rozvinuté regiony	119	0	0	1	6	27	33	40	39	39,6	38,6
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			ks	EFRR	Méně rozvinuté regiony	119	0	0	0	0	0	4	6	10	13	38,6
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 4.3. Cílová hodnota byla splněna na 33 %, jelikož byla při přípravě programu výrazně nadhodnocena. Jednotkový náklad se od období 2007-2013 zvýšil téměř dvojnásobně (z 5 mil. Kč dotace na 9,5 mil. Kč dotace na 1 ks), průměrná dotace na 1 projekt se zvýšila z 12,3 mil. Kč na 14,1 mil. Kč a medián schválených projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru se zvýšil také téměř dvojnásobně (z 3,7 mil. Kč									

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
							na 6,6 mil. Kč). Průměrná míra podpory projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru oproti programovému období 2007-2013 vzrostla z 84 % na necelých 95 %. Ve výsledku je tak podpořeno méně projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru, než bylo původně plánováno.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	46500/CO23	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	EFRR	Méně rozvinuté regiony	32 154	0	0	4,43	10 607,95	17 878,7	27 409,81	48 924,64	65 998,63	65 983,97	65 927,24
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			ha	EFRR	Méně rozvinuté regiony	32 154	0	0	0,67	116,97	815,81	1 507,97	9 758,7	15 355,95	34 655,85	65 964,4
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 4.3 a 4.4, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce PO4. Cílová hodnota byla splněna na 205 %. Celkem bylo realizováno 1 787 projektů s příspěvkem k indikátoru. Cílová hodnota byla při přípravě programu podhodnocena, jelikož její kalkulace vycházela z projektů podaných v období 2007-2013, kdy byla pro monitorování aktivit využívána odlišná sada indikátorů s velmi rozličnými jednotkovými náklady. Při kalkulaci indikátoru v období 2014-2020 tak došlo k optimalizaci jednotkových nákladů, resp. k zjednodušení jejich výpočtu, přičemž byla předpokládána určitá skladba projektů. Toto je nyní patrné na aktuálních jednotkových nákladech, které se pohybují v rozmezí 217 Kč/ ha (plány ÚSES) až 1,6 mid. Kč/1 ha (rybí přechod), přičemž průměrné jednotkové náklady činí díky 31 projektům na plány ÚSES 90 tis. Kč/ha.									

Investiční priorita: 05.5.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	70 395 712						0	1 840 686,9	8 334 016,08	15 916 232,40	28 237 769,65
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			kWh/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	70 395 712							0	0	0	30 881 161,94
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Indikátor SC 5.3. Cílová hodnota byla splněna na 44 %. Cílová hodnota indikátoru byla stanovována v roce 2018 na základě tehdejších cílových hodnot SC 5.1, resp. s předpokladem stejné nákladové efektivity jako ve SC 5.1. Tento předpoklad se však nenaplnil, jelikož o podporu projektů SC 5.3 nebyl takový zájem, jaký se předpokládal, a tak ŘO ve spolupráci se ZS činil opatření ke zvýšení zájmu o podporu v tomto SC. Jedním z opatření bylo navýšení míry dotace ve SC 5.3 až na 100 %, čímž došlo ke změně původně predikované nákladové efektivity. Na konci období tak činila průměrná dotace u stejného indikátoru ve SC 5.1 45 % a ve SC 5.3 73 % a nákladová efektivita ve SC 5.1 24 Kč/kWh za rok, avšak ve SC 5.3 už 42 Kč/kWh za rok dotace EU. Vliv na plnění cílové hodnoty mělo i nedočerpání alokace tohoto SC.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32701/	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	40 867						0	3 748,01	16 969,72	32 408,62	57 497,72
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy			GJ/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	40 867							0	0	0	62 880,19

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
dosažené operacemi [skutečné splnění]			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 5.3, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce. SC 5.3 byl do programu začleněn až v 12/2018, implementace tedy byla oproti ostatním SC opožděná. Vliv na pomalejší plnění indikátoru měl i omezený okruh žadatelů a financování z EFRR, kde nebylo možné financovat projekty na území hl. m. Prahy. Cílová hodnota byla v průběhu období snižována, přičemž nakonec byla splněna na 154 %. Dosažená hodnota se vztahuje k 77 realizovaným projektům. Aktuální cílová hodnota byla nastavována v r. 2021, kdy se předpokládalo, že k dosažení cílové hodnoty indikátoru přispěje 28 projektů 135. výzvy ve výši 26 610 GJ/rok (nakonec přispělo 26 projektů) a cca 45 projektů 152. výzvy ve výši 14 257 GJ/rok s ohledem hodnocení projektů této výzvy a zkušenosti z administrace projektů SC 5.1 (nakonec to bylo 49 projektů ve výši 31 149,6).									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32705/	Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	Projekty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	21	0	0	0	0	6	18	18	19	16	29
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Projekty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	21	0	0	0	0	6	18	18	19	16	29
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 5.2, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce PO 5 EFRR. Cílová hodnota byla splněna na 138 %. Hodnota se vztahuje k 29 realizovaným projektům přičemž 8 dalších projektů je fázováno do 2021-2027. Cílová hodnota ve výši 21 projektů byla nastavována v r. 2020 na základě projektů s tehdy vydanými právními akty, a to jako poměr plánovaného příspěvku indikátoru 32715 ve výši 60 494 m ² a průměrné plochy jednoho projektu ve výši 2 879 m ² /projekt (akt. hodnoty: 65 040 m ² a 2 130 m ² /projekt). V r. 2023 byla cílová hodnota indikátoru s ohledem na predikované přínosy 61. výzvy nejprve navýšena o 4 projekty, avšak následně na základě predikce projektů 163. fázovací výzvy zase ponížena na 21 projektů, jelikož se tehdy zvýšil počet fázovaných projektů a realizace schválených projektů neprobíhala dle původních predikcí.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34600/CO30	Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů	MW	EFRR	Méně rozvinuté regiony	2						0	0,08	0,8	3,08	4,42
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			MW	EFRR	Méně rozvinuté regiony	2							0	0	0	4,42
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Indikátor SC 5.3, který byl do programu začleněn až v 12/2018. Implementace tedy byla oproti ostatním SC opožděná. Vliv na pomalejší plnění indikátoru měl i omezený okruh žadatelů a financování z EFRR, kde nebylo možné financovat projekty na území hl. m. Prahy. Cílová hodnota indikátoru byla v roce 2018 stanovována s předpokládanou nákladovou efektivitou 667 mil. Kč/MW při alokaci 78,7 mil. EUR. V roce 2020 došlo k ponížení indikátoru rovnoměrně k realokovaným prostředkům. Skutečná nákladová efektivita nakonec dosáhla 90 mil. Kč/MW. Z uvedeného je patrné, že v roce 2018 byla cílová hodnota chybně kalkulována. Cílová hodnota byla nakonec splněna na 221 %, přičemž k plnění indikátoru přispělo 26 projektů.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34800/	Výroba tepla z obnovitelných zdrojů	GJ/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8 979						0	112,66	529,1	6 839	12 345,79
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			GJ/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8 979							0	0	0	11 462,72
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Indikátor SC 5.3, který byl do programu začleněn až v 12/2018. Implementace tedy byla oproti ostatním SC opožděná. Vliv na pomalejší plnění indikátoru měl i omezený okruh žadatelů a financování z EFRR, kde nebylo možné financovat projekty na území hl. m. Prahy. Cílová hodnota byla splněna na 128 %, přičemž k plnění indikátoru přispělo 12 projektů. K přeplnění cílové hodnoty došlo díky projektu „Úspory energie									

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
							skladového areálu MVČR Svojsice", který přispěl k plnění indikátoru ve výši 5 947 GJ/rok, tj. 66 % cílové hodnoty stanovené pro indikátor programu. Průměrná nákladová efektivita projektů činila 56,4 tis. Kč/1 GJ/rok, přičemž u daného projektu činila 17,6 tis. Kč /1 GJ/rok.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO ₂ /rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	27 744						0	664,68	4 136,3	6 296,7	8 396,96
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Tuny ekvivalentu CO ₂ /rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	27 744						0	0	0	0	10 465,74
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Indikátor nového SC 5.3. Cílová hodnota byla splněna na 38 %. Cílová hodnota indikátoru pro EFRR byla stanovována v roce 2018 na základě tehdejších cílových hodnot SC 5.1, resp. s předpokladem stejné nákladové efektivy jako ve SC 5.1. Tento předpoklad se však nenaplnil, jelikož o podporu projektů SC 5.3 nebyl takový zájem, jaký se předpokládal, a tak ŘO ve spolupráci se ZS činil opatření ke zvýšení zájmu o podporu v tomto SC. Jedním z opatření bylo navýšení míry dotace ve SC 5.3 až na 100 %, čímž došlo ke změně původně predikované nákladové efektivy. Dalším důvodem bylo, že cílová hodnota indikátoru 36010 pro SC 5.1 byla při přípravě programového období nadhodnocena (viz komentář k danému indikátoru výše), tudíž došlo k nadhodnocení i hodnoty pro SC 5.3. Vliv na plnění cílové hodnoty mělo i nedočerpání alokace tohoto SC.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36105/	Snížení emisí tuhých znečišťujících látek	t/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	75						0	0,03	0,87	12,11	12,81
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			t/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	75						0	0	0	0	11,1
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Indikátor nového SC 5.3. Cílová hodnota byla splněna na 15 %. Cílová hodnota indikátoru byla stanovována v roce 2018 na základě tehdejších cílových hodnot SC 5.1, resp. s předpokladem stejné nákladové efektivy jako ve SC 5.1. Tento předpoklad se však nenaplnil, jelikož o podporu projektů SC 5.3 nebyl takový zájem, jaký se předpokládal, a tak ŘO ve spolupráci se ZS činil opatření ke zvýšení zájmu o podporu v tomto SC. Jedním z opatření bylo navýšení míry dotace ve SC 5.3 až na 100 %, čímž došlo ke změně původně predikované nákladové efektivy. Na konci období tak činila průměrná dotace u stejného indikátoru ve SC 5.1 43 % a ve SC 5.3 79 %. Nákladová efektivita pak činila ve SC 5.1 2,6 mil. Kč/t za rok, avšak ve SC 5.3 už 26,3 mil. Kč/t za rok. Vliv na plnění cílové hodnoty mělo i nedočerpání alokace tohoto SC.									

Investiční priorita: 05.5.18 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	FS	Nerelevantní	612 152 432	0	0	293 880,89	186 874 645,48	293 425 361,72	373 375 076,07	506 741 182,39	523 281 573,3	581 094 406,2	559 691 418,58
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy			kWh/rok	FS	Nerelevantní	612 152 432	0	0	0	121 446,87	150 254 753,45	150 806 228,99	152 882 245,04	172 334 575,17	233 061 312,21	634 475 465,66

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
dosažené operacemi [skutečné splnění]			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 5.1. V souvislosti s revizí programu v roce 2018 je tento indikátor od dané doby vykazován jako hlavní indikátor. Hodnoty za uplynulé roky byly dopočítány. Cílová hodnota byla splněna na 104 %.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32701/	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	FS	Nerelevantní	1 246 464	0	0	598,4	380 513,98	597 472,46	760 265,99	1 031 825,94	1 065 505,47	1 183 223,9	1 139 643,16
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			GJ/rok	FS	Nerelevantní	1 246 464	0	0	0	247,29	305 948,59	307 071,51	310 990,17	350 907,51	474 559,23	1 292 322,17
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 5.1, který je zároveň indikátorem výkonnostního rámce PO 5 FS. Cílová hodnota byla splněna na 104 %.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32705/	Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	Projekty	FS	Nerelevantní	12						5	15	14	12	9
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Projekty	FS	Nerelevantní	12						5	15	14	12	9
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 5.1. Cílová hodnota byla splněna na 75 %. Hodnota se vztahuje k 9 projektům realizovaných s podporou z FS. V polovině roku 2025 bylo predikováno splnění indikátoru ve výši 11 projektů (tj. 92 % cílové hodnoty), avšak 1 projekt byl nebyl do závěrečné zprávy zařazen z důvodu zaúčtování 100% korekce za nesplnění stanovených podmínek a další projekt nebyl do závěrečné zprávy zařazen, jelikož do poloviny 11/2025 (toto datum bylo v ČR stanoveno jako maximální termín pro dokončení projektu) nebyl projekt zkolaudován a plně funkční.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34600/CO30	Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů	MW	FS	Nerelevantní	12,86	0	0	0	4,19	6,26	75,9	12,23	12,91	14,86	451,05
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			MW	FS	Nerelevantní	12,86	0	0	0	0,01	0,83	9,07	1,46	3,67	8,83	14,31
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Hodnota závazku je u 10 projektů v nesprávné výši, jelikož žadatelé do žádosti o podporu neuvedli relevantní hodnotu. Dosažená hodnota je o tyto projekty očištěna.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34800/	Výroba tepla z obnovitelných zdrojů	GJ/rok	FS	Nerelevantní	47 741	0	0	0	17 957,29	25 137,06	33 705,21	47 622,92	47 717,73	50 063,82	51 184,39
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené			GJ/rok	FS	Nerelevantní	47 741	0	0	0	47,31	1 569,46	3 019,74	6 724,83	15 093,15	19 820,9	52 558,17
			Vysvětlení (v případě potřeby)													

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
operacemi [skutečné splnění]																
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO ₂ /rok	FS	Nerelevantní	236 146	0	0	51,14	32 956,63	51 365,64	64 046,89	92 284,95	96 497,27	114 202,02	103 677,53
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Tuny ekvivalentu CO ₂ /rok	FS	Nerelevantní	236 146	0	0	0	5,46	1 586,98	3 975,6	10 917,16	23 172,17	37 907	119 423,24
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Jedná se o indikátor SC 5.1. Cílová hodnota byla splněna na 51 %. Cílová hodnota indikátoru byla při přípravě programového období nadhodnocena z důvodu jiné nákladové efektivitě projektů podaných v programovém období 2007-2013 a programovém období 2014-2020. Při přípravě programového období činily jednotkové náklady u Oblasti podpory 3.1 a indikátoru 211800 „Snížení emisí CO ₂ “ 40 tis. Kč/t/rok. V rámci období 2014-2020 však jednotkové náklady realizovaných projektů činí 70 tis. Kč/t/rok. Zvýšení jednotkových nákladů o téměř dvojnásobek se tak promítlo v nižším plnění cílové hodnoty.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36105/	Snížení emisí tuhých znečišťujících látek	t/rok	FS	Nerelevantní	643	0	0	0	195,05	224,42	263,55	590,18	602,8	1 484,2	709,74
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			t/rok	FS	Nerelevantní	643	0	0	0	0,05	0,89	12,18	131,48	215,72	245,61	770,54
			Vysvětlení (v případě potřeby)													

Investiční priorita: 05.6.125 Technická pomoc

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80001/	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	FS	Nerelevantní	116	0	0	1	71	71	96	148	148	147	278
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Aktivity	FS	Nerelevantní	116	0	0	0	0	0	0	0	1	1	281
			Vysvětlení (v případě potřeby)				S ohledem na skutečnost, že se v rámci této prioritní osy většinou jednalo o dlouhodobé projekty, došlo k vykázání skutečné dosažené hodnoty indikátoru na konci programového období až po ukončení 7 projektů. Cílová hodnota indikátoru byla tedy nakonec splněna na 242 %. V průběhu programového období tak bylo realizováno více informačních a propagačních aktivit, než bylo původně plánováno, což se pozitivně promítlo v jak									

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
							v počtu podaných projektů, tak v postupně zvyšující se kvalitě těchto projektů a zvýšenému povědomí odborné veřejnosti o programu. Přeplnění cílové hodnoty mělo tedy pozitivní vliv na plnění cílů programu a informování veřejnosti o evropských fondech.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80500/	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	FS	Nerelevantní	12	0	0	0	7	10	13	13	15	15	15
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Dokumenty	FS	Nerelevantní	12	0	0	0	0	2	4	5	8	8	15
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Cílová hodnota indikátoru byla splněna na 125 %, což mělo pozitivní vliv na implementaci programu.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80600/	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	FS	Nerelevantní	150	0	0	0	20	20	50	50	50	50	50
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Jednání	FS	Nerelevantní	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
			Vysvětlení (v případě potřeby)				S ohledem na skutečnost, že se v rámci této prioritní osy většinou jednalo o dlouhodobé projekty, došlo k vykázání skutečné dosažené hodnoty indikátoru na konci programového období až po ukončení projektu MŽP s názvem Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OPŽP 2014 - 2020 SC 6.1. Cílová hodnota indikátoru byla tedy nakonec splněna na 33 %. Cílová hodnota byla stanovena na základě předpokladů založených na implementaci období 2007-2013 a alokaci PO6. Celkem bylo realizováno méně jednání, než bylo plánováno, což bylo následkem zejm. epidemie Covid-19, kdy byla řada jednání realizována online nebo formou per rollam, přičemž tyto formy v rámci indikátoru nebyly vykazovány.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80901/	Počet uskutečněných kontrol na místě	Kontroly	FS	Nerelevantní	600	0	0	0	630	630	650	650	650	650	650
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Kontroly	FS	Nerelevantní	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
			Vysvětlení (v případě potřeby)				S ohledem na skutečnost, že se v rámci této prioritní osy většinou jednalo o dlouhodobé projekty, došlo k vykázání skutečné dosažené hodnoty indikátoru na konci programového období až po ukončení 2 projektů, a to po ukončení projektu SFŽP s názvem Zajištění činnosti VSK pro OPŽP 2014 - 2020 a projektu MŽP s názvem Odborný konzultant pro činnosti související s veřejnosprávní kontrolou. Cílová hodnota indikátoru byla splněna na 69 %. Oproti kalkulacím při přípravě programového období, kdy cílová hodnota byla stanovena pro všechny typy kontrol na místě, byly do plnění indikátoru načítány pouze kontroly provedené externím dodavatelem v rámci VSK (viz výše uvedené podpořené projekty). V průběhu programového období však bylo uskutečněno mnoho kontrol na místě provedených interní cestou, což se v dosažené hodnotě indikátoru neprojevovalo.									

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	200	0	0	40	255	255	236	257	257	237	246
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			Aktivity	FS	Nerelevantní	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434
			Vysvětlení (v případě potřeby)				S ohledem na skutečnost, že se v rámci této prioritní osy většinou jednalo o dlouhodobé projekty, došlo k vykázání skutečné dosažené hodnoty indikátoru na konci programového období až po ukončení 4 projektů, a to 2 projektů SFŽP, 1 projektu AOPK a 1 projektu MŽP. Cílová hodnota indikátoru byla splněna na 717 %. V průběhu programového období tak bylo realizováno více školení, seminářů apod., než bylo původně plánováno, což se pozitivně promítlo v jak v počtu podaných projektů, tak v postupně zvyšující se kvalitě těchto projektů a zvýšenému povědomí odborné veřejnosti o programu. Přeplnění cílové hodnoty mělo tedy pozitivní vliv na plnění cílů programu a informování veřejnosti o evropských fondech.									
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82500/	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	FS	Nerelevantní	0	0	0	842	4 405,68	4 720,68	5 454,05	6 609,05	6 609,05	6 436,05	6 486,05
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]			FTE	FS	Nerelevantní	0	0	0	0	600,66	687,56	1 012,11	1 625,56		1677,14	5 788,79
			Vysvětlení (v případě potřeby)				Cílová hodnota indikátoru nebyla stanovena, pouze do informačních systémů byla jako cílová hodnota vložena hodnota rovna 0, jelikož informační systémy pro zadání a vykazování indikátoru vyžadovaly vložení jakékoliv hodnoty. Hodnota 0 tedy byla do informačního systému vložena čistě účelově. V rámci indikátoru byla vykázána hodnota z 52 ukončených projektů na administrativní zajištění programu, a to jak ze strany ŘO, tak i ze strany SFŽP a AOPK. Jelikož se jedná o indikátor, který je projektový, jsou vykázány kumulativní hodnoty ze všech realizovaných projektů s příspěvkem k uvedenému indikátoru (FTE jsou tedy počítány i opakovaně).									

Investiční priorita: 05.7.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	99700/ CV36	Počet zranitelných domácností podpořených s cílem pomoci jim pokrýt náklady na spotřebu energie	Domácnosti	FS	Nerelevantní	165 000										150 010
			Vysvětlení (v případě potřeby)													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené			Domácnosti	EFRR	Méně rozvinuté regiony	66 000										111 756

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
operacemi [skutečné splnění]			Vysvětlení (v případě potřeby)				Cílová hodnota byla splněna na 169 %. Důvodem vyšší dosažené hodnoty je jiné rozdělení konečných příjemců do specifických cílů, než bylo při nastavení SC 7.2 plánováno.									

3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

									Dosažená hodnota*									
Prio ritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Katego rie region u	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
									Roční hodnota									
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž
									Kumulativní hodnota									
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
05.1	Indikátor výstupu	42205	Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	Ekvivalentní obyvatelé	FS	N/A	20 000	377 439	0	0	0	16 640	30 505	29 246	13 478	59 536	46 754	223 972
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	16 640	47 198	76 444	89 922	149 458	196 212	420 184
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Vysvětlení (v případě potřeby)									
05.1	Indikátor výstupu	43200	Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním	Osoby	FS	N/A	22 000	278 330	0	0	0	40 450	93 752	21 192	69 985	31 494	53 596	112 567
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	40 450	134 202	155 394	225 379	256 873	310 469	423 036
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Vysvětlení (v případě potřeby)									
05.1	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	FS	N/A	141 252 782	865 771 384	0	0	1 002 356,85	49 915 638,52	177 794 483,42	117 569 556,99	206 701 076,37	189 711 484,4	71 171 274,15	101 969 705,77
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	1 002 356,85	50 917 995,37	228 712 478,79	346 282 035,78	552 983 112,15	742 694 596,55	813 865 870,70	915 835 576,47
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Vysvětlení (v případě potřeby)									
05.2	Indikátor výstupu	36101	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno	Stacionární zdroje	EFRR	MRR	0	54	0	0	0	0	0	0	7	6	13	28
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	7	13	26	54
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

									Dosažená hodnota*									
Prio ritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Katego rie region u	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
									Roční hodnota									
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž
									Kumulativní hodnota									
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž
Vysvětlení (v případě potřeby)									Ke dni 31. 12. 2023 dosažené hodnoty indikátoru u realizovaných projektů byly ve výši 85,5 % hodnoty cílové. Ukazatel byl tedy splněn v limitu stanoveném nařízením Komise (EU) č. 215/2014 v platném znění.									
05.3	Indikátor výstupu	40103	Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů	tuny za rok	FS	N/A	100 000	345 000	0	0	40	6 300,94	94 839,16	35 561,78	30 839,82	61 674,74	47 757,79	31 441,26
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	40	6 340,94	101 180,1	136 741,88	167 581,7	229 256,44	277 214,23	308 655,49
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Vysvětlení (v případě potřeby)									Ke dni 31. 12. 2023 dosažené hodnoty indikátoru u realizovaných projektů byly ve výši 89,5 % hodnoty cílové. Ukazatel byl tedy splněn v limitu stanoveném nařízením Komise (EU) č. 215/2014 v platném znění.
05.3	Indikátor výstupu	40902	Výbudovaná nebo rekonstruovaná zařízení	Zařízení	EFRR	MRR	5	24	0	0	2	0	4	3	1	1	8	4
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	2	2	6	9	10	11	19	23
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Vysvětlení (v případě potřeby)									Ke dni 31. 12. 2023 dosažené hodnoty indikátoru u realizovaných projektů byly ve výši 95,8 % hodnoty cílové. Ukazatel byl tedy splněn v limitu stanoveném nařízením Komise (EU) č. 215/2014 v platném znění.
05.3	Indikátor výstupu	44101	Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu	Plocha v m²	FS	N/A	50 000	500 000	0	0	0	0	194 084,5	7 815,0	350,500	7 208	42 568,44	9 759 941,00
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	194 084,5	201 899,5	202 250	209 458	252 026,44	10 011 967,44
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Vysvětlení (v případě potřeby)									Ke dni 31. 12. 2023 dosažené hodnoty indikátoru u realizovaných projektů byly ve výši 2 002 % hodnoty cílové. Ukazatel byl tedy splněn v limitu stanoveném nařízením Komise (EU) č. 215/2014 v platném znění. Zdůvodnění vysokého přeplnění cílové hodnoty je uvedeno v tabulce 3A zprávy.
05.3	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	EFRR	MRR	4 288 478	18 457 590	0	0	0	1 213 549,72	8 692 004,52	0	1 982 866,34	4 593 828,96	0	2 403 716,20
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	1 213 549,72	9 905 554,24	9 905 554,240	11 888 420,58	16 482 249,54	16 482 249,54	18 885 965,74
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

									Dosažená hodnota*									
Prio ritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Katego rie region u	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
									Roční hodnota									
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž
									Kumulativní hodnota									
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž
									Vysvětlení (v případě potřeby)									
05.3	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	FS	N/A	80 060 940	509 977 699	0	0	133 591,71	30 951 035,66	101 983 077,07	31 518 541,25	60 769 549,53	92 409 661,45	136 262 759,95	115 476 462,37
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	133 591,71	31 084 627,37	133 067 704,44	164 586 245,69	225 355 795,22	317 765 456,67	454 028 216,62	569 504 678,99
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.4	Indikátor výstupu	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	EFRR	MRR	327	32 154	0	0	0,67	116,3	698,84	692,16	8 250,73	5 597,25	19 299,9	31 321,07
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0,67	116,97	815,81	1 507,97	9 758,7	15 355,95	34 655,85	65 976,92
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.4	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	EFRR	MRR	21 800 000	445 582 435	0	0	0	3 163 620,42	33 412 162,41	22 254 912,03	49 433 653,92	76 440 104,01	92 059 379,01	144 489 827,72
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	3 163 620,42	36 575 782,83	58 830 694,86	108 264 348,78	184 704 452,79	276 763 831,80	421 253 659,52
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.5	Indikátor výstupu	32701	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	FS	N/A	350 000	1 246 464	0	0	0	247,29	305 701,3	1 122,91	3 918,66	39 917,34	123 651,72	705 336,11
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	247,29	305 948,59	307 071,51	310 990,17	350 907,51	474 559,23	1 179 895,34
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

									Dosažená hodnota*									
Prio ritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Katego rie region u	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
									Roční hodnota									
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž
									Kumulativní hodnota									
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
05.5	Indikátor výstupu	32701	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	EFRR	MRR	0	40 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 606,99
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.5	Indikátor výstupu	32705	Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	Projekty	EFRR	MRR	6	21	0	0	0	0	6	12	0	1	-3	7
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.5	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	EFRR	MRR	3 714 745	108 866 304	0	0	0	0	3 974 475,74	3 599 588,79	11 223 148,13	14 022 584,55	36 454 177,48	95 426 842,81
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.5	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	FS	N/A	93 638 525	565 079 039	0	0	0	0	11 799 631,53	117 874 049,59	43 096 055,62	107 312 591,21	125 283 972,27	91 359 407,87
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.5	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	FS	N/A	93 638 525	565 079 039	0	0	0	0	11 799 631,53	129 673 681,12	172 769 736,74	280 082 327,95	405 366 300,22	496 725 708,09
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	

									Dosažená hodnota*									
Prio ritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Katego rie region u	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
									Roční hodnota									
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž
									Kumulativní hodnota									
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vysvětlení (v případě potřeby)							Ukazatel byl splněn na více než 100%, byl tedy splněn v limitu stanoveném nařízením Komise (EU) č. 215/2014 v platném znění.											

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)

Finanční přiděl prioritní osy na základě operačního programu						Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu						
Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet podpory Unie	Financování celkem (v EUR)	Míra spolufinancování (v %)	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují vybrané operace (v %)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci (v %)	Počet vybraných operací	Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny do 31. 12. 2023 a které byly doloženy Komisi
1	FS		Celkem	865 771 384,00	85,00	923 170 988,64	106,63	922 042 674,46	906 395 604,26	104,69	1 726	915 835 576,47
2	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	25 475 891,00	85,00	30 502 353,63	119,73	20 678 379,06	30 060 942,84	118,00	76	30 117 338,73
2	FS		Celkem	602 733 601,00	85,00	658 887 240,08	109,32	565 022 125,63	646 091 274,97	107,19	247	655 858 409,41
3	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	18 457 590,00	85,00	20 355 368,98	110,28	20 355 368,98	18 873 770,72	102,25	12	18 885 965,74
3	FS		Celkem	509 977 699,00	85,00	545 589 169,23	106,98	483 125 976,62	534 617 339,36	104,83	2 908	569 504 678,99
4	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	419 229 494,00	85,00	430 176 525,26	102,61	413 504 600,81	416 016 866,78	99,23	2 261	421 253 659,52
5	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	108 866 304,00	85,00	168 983 758,76	155,22	167 543 044,67	164 185 000,67	150,81	115	164 700 817,50
5	FS		Celkem	565 079 039,00	85,00	778 254 901,58	137,72	774 356 169,14	767 477 842,92	135,82	2 298	831 703 906,98
6	FS		Celkem	110 013 165,00	85,00	123 489 492,77	112,25	123 489 492,77	119 200 538,59	108,35	70	119 192 729,73
7	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	26 600 000,00	100,00	66 092 223,00	248,47	66 092 223,00	66 066 811,32	248,37	2	66 067 537,88
7	FS		Celkem	21 250 000,00	100,00	87 293 788,37	410,79	87 293 788,37	87 260 997,05	410,64	2	87 263 949,33
Celkem	EFRR	Méně rozvinuté		598 629 279,00	85,67	716 110 229,63	119,62	688 173 616,52	695 203 392,33	116,13	2 466,00	701 025 319,37
Celkem	FS			2 674 824 888,00	85,12	3 116 685 580,67	116,52	2 955 330 226,99	3 061 043 597,15	114,44	7 251,00	3 179 359 250,91
Celkový součet				3 273 454 167,00	85,22	3 832 795 810,30	117,09	3 643 503 843,51	3 756 246 989,48	114,75	9 717,00	3 880 384 570,28

Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)
(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ010	2 441,93	2 441,93	1 842,94	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ010	7 904,14	7 904,14	5 965,31	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ010	96 756,12	96 756,12	73 022,48	1
05.1	FS		021	01	01	07	05		18	CZ010	370 462,63	370 462,63	358 350,55	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ010	565 675,99	565 675,99	565 625,33	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ010	4 066,35	4 066,35	3 156,90	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ010	13 162,14	13 162,14	10 218,40	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ010	161 120,19	161 120,19	125 085,35	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		01	CZ010	202 160,68	202 160,68	202 160,68	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ010	1 356 985,14	1 356 985,14	1 350 410,29	7
05.1	FS		087	01	01	07	05		21	CZ010	193 792,91	193 792,91	193 792,52	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ010	3 433 786,39	3 433 786,39	3 430 778,99	4
05.1	FS		088	01	01	01	05		22	CZ010	633 078,62	633 078,62	633 078,62	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ010	813 371,10	813 371,10	813 371,10	3
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ010	1 168 692,81	1 168 692,81	1 168 245,77	4
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ010	15 267,85	15 267,85	15 267,85	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ010	68 321,20	68 321,20	68 230,64	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ010	154 956,39	154 956,39	154 956,39	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ010	315 664,70	315 664,70	315 274,23	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ020	3 337 915,47	3 337 915,47	3 337 822,19	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ020	49 140,41	49 140,41	37 086,59	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ020	7 212 593,04	7 212 593,04	6 791 984,85	14
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ020	159 059,76	159 059,76	120 043,44	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		24	CZ020	218 628,85	218 628,85	218 533,10	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ020	63 730 273,01	63 730 273,01	63 195 077,90	45
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ020	1 947 081,07	1 947 081,07	1 469 474,81	1
05.1	FS		021	01	02	01	05		11	CZ020	23 207,40	19 726,29	23 207,40	1
05.1	FS		021	01	02	01	05		18	CZ020	158 601,94	158 601,94	158 601,94	1
05.1	FS		021	01	02	07	06		11	CZ020	368 944,28	368 944,28	368 944,28	1
05.1	FS		021	01	03	01	05		11	CZ020	23 207,40	19 726,29	23 207,40	1
05.1	FS		021	01	03	01	05		24	CZ020	132 548,24	112 666,00	132 548,24	1
05.1	FS		021	01	03	03	05		18	CZ020	106 130,83	106 130,83	106 130,83	2
05.1	FS		021	01	03	07	05		18	CZ020	114 564,23	114 564,23	114 432,82	3
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ020	27 462,58	27 462,58	26 765,25	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ020	82 260,07	82 260,07	63 957,49	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ020	25 556 682,71	25 556 682,71	25 348 334,11	20
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ020	309 534,01	309 534,01	250 166,69	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ020	126 400 245,94	126 400 245,94	124 555 880,93	113
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ020	5 478 483,25	5 478 483,25	4 750 456,28	3
05.1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ020	68,72	68,72	68,72	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ020	570,55	570,55	570,26	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		11	CZ020	193 473,52	193 473,52	193 473,52	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ020	734 067,56	734 067,56	677 499,08	5
05.1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ020	144 968,62	144 968,62	144 803,23	2
05.1	FS		087	01	03	07	05		02	CZ020	110 631,59	94 036,85	110 631,59	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		11	CZ020	34 591,47	34 591,47	34 272,17	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ020	7 245 361,87	7 245 361,87	7 222 766,71	9
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ020	801 125,24	796 746,42	801 125,24	6
05.1	FS		088	01	01	03	05		22	CZ020	876,54	876,54	876,54	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		11	CZ020	2 047,39	2 047,39	2 034,51	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ020	168 024,36	168 024,36	168 012,68	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ020	236 973,29	236 973,29	234 973,20	1
05.1	FS		088	01	02	03	05		22	CZ020	119 580,78	119 580,78	119 580,78	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		11	CZ020	42 019,27	42 019,27	41 812,89	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		13	CZ020	174 263,81	173 214,43	174 090,00	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ020	5 647 003,51	5 647 003,51	5 599 664,79	24
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ020	707 951,00	707 951,00	706 717,99	4
05.1	FS		088	01	03	03	05		22	CZ020	1 187 678,68	1 187 678,68	1 187 678,68	3
05.1	FS		088	01	03	07	05		11	CZ020	399 863,80	399 863,80	397 899,17	2
05.1	FS		088	01	03	07	05		13	CZ020	1 705 375,27	1 618 976,41	1 703 087,22	2
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ020	7 663 705,19	7 663 705,19	7 632 916,17	57
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ020	6 341 274,16	6 341 274,16	6 325 386,02	56
05.1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ020	26 439,89	26 439,89	26 439,89	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ031	1 776,05	1 776,05	1 695,27	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ031	26 778,91	26 778,91	20 210,22	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ031	41 998,69	41 998,69	40 127,95	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ031	86 679,13	86 679,13	65 417,31	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ031	1 991 949,79	1 991 949,79	1 936 338,94	8
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ031	1 061 055,91	1 061 055,91	800 785,83	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ031	9 397,73	9 397,73	9 129,86	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ031	44 592,78	44 592,78	34 619,52	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ031	222 089,71	222 089,71	215 663,85	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ031	144 339,78	144 339,78	112 057,91	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ031	12 334 024,28	12 334 024,28	12 075 234,40	15
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ031	4 307 237,69	4 307 237,69	3 906 708,07	2
05.1	FS		085	01	02	07	05		18	CZ031	40 414,42	40 414,42	40 414,42	1
05.1	FS		085	01	02	07	05		22	CZ031	118 733,99	118 733,99	118 733,99	2
05.1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ031	34,57	34,57	34,57	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		24	CZ031	202,98	202,98	202,98	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ031	184 494,94	184 494,94	184 494,94	2
05.1	FS		087	01	02	07	05		19	CZ031	65 933,11	65 933,11	65 933,11	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		24	CZ031	4 884,28	4 884,28	4 884,28	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ031	905 861,49	905 861,49	905 305,52	4
05.1	FS		087	01	03	07	05		24	CZ031	121 777,08	121 777,08	121 777,08	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ031	9 628,93	9 628,93	9 623,01	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ031	123 068,69	123 068,69	122 570,06	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		24	CZ031	355,86	355,86	355,86	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ031	745 112,86	745 112,86	745 047,39	3
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ031	210 211,38	210 211,38	210 116,03	2
05.1	FS		088	01	02	07	05		24	CZ031	11 091,84	11 091,84	11 091,84	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ031	3 755 983,60	3 755 983,60	3 752 461,82	24
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ031	3 321 086,77	3 321 086,77	3 320 193,05	13
05.1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ031	234 738,74	234 738,74	234 738,74	3
05.1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ032	32 258,52	32 258,52	32 100,39	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ032	21 895,05	21 895,05	16 524,34	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ032	1 204 678,48	1 204 678,48	1 204 441,30	4
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ032	70 870,85	70 870,85	53 486,69	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ032	1 737 390,85	1 737 390,85	1 729 321,52	6
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ032	867 543,66	867 543,66	654 740,87	1
05.1	FS		021	01	01	07	06		11	CZ032	4 498,29	4 498,29	4 349,26	1
05.1	FS		021	01	02	07	06		11	CZ032	6 747,43	6 747,43	6 523,88	1
05.1	FS		021	01	03	07	06		11	CZ032	218 258,74	218 258,74	211 027,69	1
05.1	FS		022	01	01	01	06		11	CZ032	144 944,89	134 356,31	144 944,65	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ032	371 034,77	344 120,73	370 339,71	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ032	36 460,08	36 460,08	28 305,71	1
05.1	FS		022	01	02	01	06		11	CZ032	217 417,34	201 534,45	217 416,98	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ032	936 609,87	936 609,87	935 567,25	3
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ032	1 519 042,89	1 519 042,89	1 491 120,05	2

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.1	FS		022	01	03	01	06		11	CZ032	7 032 785,70	6 519 022,71	7 032 773,90	2
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ032	24 296 091,29	24 258 416,80	24 131 666,98	28
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ032	1 444 650,73	1 444 650,73	1 121 551,78	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ032	2 147,26	2 147,26	2 147,26	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ032	282,62	282,62	282,62	1
05.1	FS		087	01	02	01	05		22	CZ032	298 913,13	298 913,13	295 904,06	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ032	3 220,89	3 220,89	3 220,89	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ032	127 399,30	127 399,30	124 739,28	2
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ032	199 897,77	199 897,77	199 897,77	2
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ032	13 712,79	13 712,79	13 712,79	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		13	CZ032	260 381,22	260 381,22	260 381,22	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ032	24 265,65	24 265,65	24 248,04	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ032	238 674,44	238 674,44	236 217,06	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ032	428 778,09	428 778,09	427 275,07	3
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ032	83 275,81	83 275,81	81 768,63	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		24	CZ032	843,01	843,01	843,01	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		13	CZ032	296 560,75	296 560,75	296 060,21	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ032	1 534 136,53	1 534 136,53	1 531 298,79	11
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ032	1 276 549,98	1 276 549,98	1 263 300,42	10
05.1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ032	31 789,63	31 789,63	31 789,63	2
05.1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ041	4 096,79	3 689,54	4 093,25	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ041	5 761,86	5 761,86	4 348,51	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ041	385 205,39	378 710,74	385 148,99	2
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ041	18 650,22	18 650,22	14 075,44	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ041	899 999,56	853 315,21	899 594,11	3
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ041	228 300,96	228 300,96	172 300,23	1
05.1	FS		021	01	01	01	05		18	CZ041	285,54	285,54	285,54	1
05.1	FS		021	01	02	01	05		18	CZ041	4 545,73	4 545,73	4 545,73	1
05.1	FS		021	01	03	01	05		18	CZ041	33 240,17	33 240,17	33 240,17	1
05.1	FS		021	01	03	01	05		22	CZ041	20 865,52	20 865,52	20 865,52	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ041	4 691,34	4 691,34	4 691,34	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ041	9 594,76	9 594,76	7 448,87	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ041	74 814,55	74 814,55	74 814,55	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ041	31 056,72	31 056,72	24 110,82	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ041	814 734,97	814 734,97	765 440,64	2
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ041	380 171,25	380 171,25	295 145,21	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ041	1 006,05	1 006,05	986,06	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ041	250 483,83	250 483,83	250 160,72	3
05.1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ041	133 356,49	133 356,49	126 781,47	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ041	320 390,35	320 390,35	304 995,93	5
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ041	280 728,60	280 728,60	280 579,17	3
05.1	FS		088	01	01	07	05		11	CZ041	239,74	239,74	238,23	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ041	647,74	647,74	647,74	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ041	32 451,17	32 451,17	32 260,90	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		11	CZ041	3 839,92	3 839,92	3 815,75	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ041	49 577,04	49 577,04	49 577,04	3
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ041	25 527,26	25 527,26	23 450,93	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		11	CZ041	86 600,24	86 600,24	86 370,19	2
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ041	167 492,51	167 492,51	167 492,51	3
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ041	434 533,22	434 533,22	428 860,45	5
05.1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ042	9 643,30	9 643,30	9 643,30	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ042	15 310,08	15 310,08	11 554,62	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ042	54 824,86	54 824,86	54 824,86	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ042	49 556,31	49 556,31	37 400,47	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ042	541 959,65	541 959,65	538 759,55	2
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ042	606 628,27	606 628,27	457 826,32	1
05.1	FS		021	01	01	07	05		11	CZ042	487,85	487,85	482,15	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.1	FS		021	01	02	07	05		11	CZ042	2 773,61	2 773,61	2 741,18	1
05.1	FS		021	01	03	07	05		11	CZ042	21 502,91	21 502,91	21 251,48	1
05.1	FS		022	01	11	07	06		11	CZ042	203 332,05	203 332,05	201 628,41	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ042	25 494,65	25 494,65	19 792,72	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ042	1 155 999,45	1 155 999,45	1 146 313,77	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ042	82 522,14	82 522,14	64 065,90	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ042	13 965 230,93	13 965 230,93	13 597 675,57	15
05.1	FS		022	01	22	07	06		22	CZ042	1 010 169,30	1 010 169,30	784 242,97	1
05.1	FS		085	01	01	07	05		22	CZ042	674,40	674,40	674,40	1
05.1	FS		085	01	02	07	05		22	CZ042	3 853,74	3 853,74	3 853,74	1
05.1	FS		085	01	03	07	05		22	CZ042	29 880,27	29 880,27	29 880,27	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ042	70 494,32	70 494,32	70 494,32	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		11	CZ042	111 977,71	111 977,71	111 977,71	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ042	176 108,04	176 108,04	175 665,00	2
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ042	416 643,63	416 643,63	416 643,63	3
05.1	FS		087	01	21	07	05		21	CZ042	191 907,32	191 907,32	191 722,25	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ042	30 001,51	30 001,51	29 715,12	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		11	CZ042	638,43	638,43	634,41	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ042	213 026,77	213 026,77	211 680,09	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ042	84 346,52	84 346,52	84 172,74	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		11	CZ042	10 225,62	10 225,62	10 161,27	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ042	1 633 933,98	1 633 933,98	1 613 238,74	7
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ042	1 233 148,08	1 233 148,08	1 232 878,06	5
05.1	FS		088	01	02	07	05		24	CZ042	165 271,32	165 271,32	165 271,29	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		11	CZ042	97 343,65	97 343,65	96 731,03	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ042	2 621 394,75	2 621 394,75	2 613 520,49	12
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ042	2 137 554,19	2 137 554,19	2 137 359,61	26
05.1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ051	21 879,25	21 879,25	21 876,77	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ051	9 273,84	9 273,84	6 999,03	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ051	3 464 811,06	3 464 811,06	3 459 282,97	2
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ051	30 017,97	30 017,97	22 654,76	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ051	5 913 576,87	5 913 576,87	5 904 831,13	6
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ051	367 455,83	367 455,83	277 321,32	1
05.1	FS		021	01	02	07	05		18	CZ051	121 923,18	121 923,18	121 923,18	1
05.1	FS		021	01	03	07	05		24	CZ051	39 348,87	39 348,87	39 348,87	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ051	24 317,48	24 317,48	24 189,49	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ051	15 442,99	15 442,99	11 989,14	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ051	3 714 070,41	3 714 070,41	3 708 321,40	3
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ051	49 986,52	49 986,52	38 806,94	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ051	2 597 515,78	2 597 515,78	2 584 549,92	5
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ051	611 894,67	611 894,67	475 043,24	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		08	CZ051	628,59	628,59	555,52	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		11	CZ051	49 291,77	49 291,77	49 291,77	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		21	CZ051	239 681,16	203 728,99	237 909,26	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ051	310,42	310,42	310,41	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		08	CZ051	7 509,35	7 509,35	6 636,39	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ051	86 175,12	86 175,12	86 175,12	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ051	587 256,40	587 256,40	586 587,04	2
05.1	FS		087	01	03	07	05		08	CZ051	59 453,00	59 453,00	52 541,57	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ051	1 127 844,17	1 127 844,17	1 126 579,41	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ051	29 359,25	29 359,25	29 358,13	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		01	CZ051	736,87	736,87	732,41	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		11	CZ051	1 836,60	1 836,60	1 834,17	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ051	13 165,31	13 165,31	12 944,02	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ051	111 628,18	111 628,18	110 825,89	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		01	CZ051	8 802,75	8 802,75	8 749,50	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		11	CZ051	23 510,88	20 911,08	23 471,99	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ051	432 746,29	432 746,29	429 289,28	2
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ051	110 366,14	110 366,14	110 012,13	2
05.1	FS		088	01	03	07	05		01	CZ051	69 693,05	69 693,05	69 271,44	2
05.1	FS		088	01	03	07	05		11	CZ051	196 041,07	175 457,93	195 670,89	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ051	2 444 075,93	2 444 075,93	2 422 394,86	11
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ051	873 307,24	873 307,24	869 992,51	6
05.1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ051	204 145,19	204 145,19	203 011,49	2
05.1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ052	767,94	767,94	767,76	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ052	19 233,63	19 233,63	14 515,75	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ052	2 155 018,51	2 155 018,51	2 150 269,27	2
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ052	62 256,22	62 256,22	46 985,18	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ052	6 021 894,82	6 021 894,82	6 016 479,44	5
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ052	762 090,35	762 090,35	575 154,57	1
05.1	FS		021	01	01	07	05		18	CZ052	143,80	143,80	137,00	1
05.1	FS		021	01	02	07	05		18	CZ052	4 228,87	4 228,87	4 029,00	1
05.1	FS		021	01	03	07	05		18	CZ052	60 988,56	60 988,56	58 106,01	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ052	34 750,47	34 750,47	34 299,76	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ052	32 028,21	32 028,21	24 865,04	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ052	1 643 773,77	1 643 773,77	1 631 120,97	3
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ052	103 670,28	103 670,28	80 484,22	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ052	40 441 771,43	40 441 771,43	39 785 643,07	21
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ052	1 269 047,81	1 269 047,81	985 222,80	1
05.1	FS		085	01	01	07	05		24	CZ052	1 744,04	1 744,04	1 739,13	1
05.1	FS		085	01	02	07	05		24	CZ052	51 290,82	51 290,82	51 146,36	1
05.1	FS		085	01	03	07	05		24	CZ052	739 713,47	739 713,47	737 630,14	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ052	370 550,57	370 550,57	369 667,71	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ052	1 172 646,49	1 172 646,49	1 083 141,47	3
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ052	186 098,65	186 098,65	186 098,65	2
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ052	1 681,95	1 681,95	1 681,95	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ052	53 750,59	53 750,59	53 524,22	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		11	CZ052	4 612,40	4 612,40	4 612,40	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ052	870 306,45	870 306,45	580 742,56	4
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ052	363 431,22	363 431,22	360 659,34	3
05.1	FS		088	01	03	07	05		01	CZ052	259 493,25	259 493,25	259 493,25	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		11	CZ052	43 837,21	43 837,21	43 837,21	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ052	2 436 594,22	2 436 594,22	2 421 982,41	18
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ052	2 661 682,31	2 661 682,31	2 646 715,00	32
05.1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ052	27 683,37	27 683,37	27 683,37	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ053	19 645,19	19 645,19	14 826,35	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ053	3 342 824,41	3 342 824,41	3 342 568,44	3
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ053	63 588,37	63 588,37	47 990,56	1
05.1	FS		020	01	03	01	06		11	CZ053	8 816 763,70	8 816 763,70	8 816 763,70	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ053	7 128 712,26	7 128 712,26	7 126 609,45	4
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ053	778 397,57	778 397,57	587 461,73	1
05.1	FS		021	01	02	07	05		18	CZ053	320 573,84	320 573,84	320 573,84	1
05.1	FS		021	01	02	07	05		22	CZ053	277 972,12	277 972,12	266 982,66	1
05.1	FS		022	01	01	01	06		11	CZ053	496 517,82	496 517,82	496 517,82	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ053	45 293,28	45 293,28	45 130,25	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ053	32 713,56	32 713,56	25 397,11	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ053	554 963,05	554 963,05	554 285,35	2
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ053	105 888,61	105 888,61	82 206,42	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ053	34 883 101,69	34 883 101,69	34 573 562,96	22
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ053	1 296 202,90	1 296 202,90	1 006 304,60	1
05.1	FS		085	01	01	07	05		24	CZ053	3 383,77	3 383,77	3 383,77	1
05.1	FS		085	01	02	07	05		24	CZ053	13 941,15	13 941,15	13 941,15	1
05.1	FS		085	01	03	07	05		24	CZ053	176 033,63	176 033,63	176 033,63	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ053	658,03	658,03	658,03	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.1	FS		087	01	01	07	05		24	CZ053	13 593,35	13 593,35	13 577,69	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ053	1 103 965,03	1 103 965,03	1 103 039,31	3
05.1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ053	20 314,63	20 314,63	20 314,63	2
05.1	FS		087	01	02	07	05		24	CZ053	287 307,57	287 307,57	287 243,02	2
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ053	467 357,61	467 357,61	463 002,18	3
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ053	39 721,34	39 721,34	39 721,34	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		24	CZ053	767 602,16	767 602,16	766 787,34	4
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ053	7 255,42	7 255,42	7 250,96	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ053	84 287,05	84 287,05	83 856,97	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		01	CZ053	12 070,46	12 070,46	12 070,46	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		08	CZ053	134 925,76	134 925,76	134 864,59	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ053	763 257,35	763 257,35	763 203,83	6
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ053	2 307 453,74	2 307 453,74	2 287 253,19	10
05.1	FS		088	01	03	07	05		01	CZ053	141 889,44	141 889,44	141 889,44	2
05.1	FS		088	01	03	07	05		08	CZ053	242 081,10	242 081,10	241 581,98	2
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ053	924 596,01	924 596,01	924 327,59	14
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ053	5 286 252,63	5 286 252,63	5 277 387,62	50
05.1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ053	117 700,20	108 678,61	117 642,36	3
05.1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ063	1 694,85	1 694,85	1 694,72	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ063	30 208,59	30 208,59	22 798,62	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ063	550 741,76	550 741,76	550 475,27	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ063	97 780,46	97 780,46	73 795,55	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ063	4 179 550,42	4 179 550,42	4 173 331,82	11
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ063	1 196 949,34	1 196 949,34	903 345,49	1
05.1	FS		021	01	02	01	05		11	CZ063	36 479,80	36 479,80	36 479,80	1
05.1	FS		021	01	02	07	05		22	CZ063	38 862,21	38 862,21	38 125,56	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ063	23 516,90	23 516,90	23 065,91	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ063	50 303,95	50 303,95	39 053,37	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ063	2 651 507,70	2 651 507,70	2 641 920,72	3
05.1	FS		022	01	02	07	06		18	CZ063	39 326,87	39 326,87	39 326,86	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ063	162 825,93	162 825,93	126 409,59	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ063	45 284 331,08	45 284 331,08	44 835 888,01	37
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ063	1 993 183,52	1 993 183,52	1 547 404,15	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		08	CZ063	7 117,96	7 117,96	7 117,96	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ063	444,06	393,19	441,76	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		08	CZ063	14 179,87	14 179,87	14 179,87	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ063	123 647,30	122 564,39	121 505,93	2
05.1	FS		087	01	03	07	05		07	CZ063	72 549,38	72 549,38	72 549,38	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		08	CZ063	539 171,44	539 171,44	539 171,44	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ063	105 214,72	105 214,72	105 214,68	2
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ063	2 110 970,45	2 075 765,38	2 106 755,79	5
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ063	53 621,93	53 621,93	53 621,93	2
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ063	121 883,09	121 883,09	120 891,69	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		01	CZ063	5 517,27	5 517,27	5 517,27	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ063	824 473,90	824 473,90	823 973,36	4
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ063	344 783,97	344 783,97	344 074,77	2
05.1	FS		088	01	03	07	05		01	CZ063	64 856,06	64 856,06	64 856,06	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ063	221 917,32	221 917,32	221 900,75	6
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ063	5 294 721,68	5 294 721,68	5 275 764,22	40
05.1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ064	52 292,86	52 292,86	52 292,86	1
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ064	30 098,85	30 098,85	22 715,80	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ064	1 934 041,84	1 934 041,84	1 931 863,32	2
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ064	97 425,21	97 425,21	73 527,44	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ064	25 389 950,21	25 389 950,21	25 360 460,85	14
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ064	1 192 600,75	1 192 600,75	900 063,58	1
05.1	FS		021	01	02	07	05		18	CZ064	93 990,06	93 990,06	93 990,06	1
05.1	FS		021	01	03	07	05		18	CZ064	65 359,78	65 359,78	65 341,86	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ064	382 530,30	382 530,30	362 713,74	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ064	50 121,19	50 121,19	38 911,49	1
05.1	FS		022	01	11	07	06		11	CZ064	1 271 785,63	1 271 785,63	1 238 945,18	2
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ064	481 634,36	481 634,36	429 258,78	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ064	48 676 018,08	48 676 018,08	48 092 429,09	33
05.1	FS		022	01	03	07	06		18	CZ064	103 112,89	103 112,89	101 342,72	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ064	3 199 907,47	3 199 907,47	2 694 587,37	1
05.1	FS		085	01	01	07	05		19	CZ064	83 453,13	83 453,13	83 453,13	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		07	CZ064	20 493,32	20 493,32	20 493,32	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ064	382 664,84	382 664,84	381 904,73	3
05.1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ064	171 202,56	171 202,56	169 755,53	3
05.1	FS		087	01	02	07	05		07	CZ064	295 104,77	295 104,77	295 104,74	2
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ064	1 809 960,45	1 809 960,45	1 793 618,38	5
05.1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ064	159 639,85	159 639,85	159 622,78	2
05.1	FS		087	01	02	07	05		24	CZ064	231 433,42	231 433,42	231 433,42	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		01	CZ064	133 655,26	133 655,26	133 655,26	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		07	CZ064	441 722,75	441 722,75	441 722,75	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		08	CZ064	220 668,02	220 668,02	209 738,11	2
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ064	2 129 580,41	2 129 580,41	2 127 239,48	10
05.1	FS		087	01	03	07	05		19	CZ064	182 102,22	182 102,22	182 102,22	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ064	1 311 591,37	1 311 591,37	1 311 591,37	6
05.1	FS		087	01	03	07	05		24	CZ064	59 414,19	59 414,19	59 414,19	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ064	1 169 182,83	1 169 182,83	1 148 935,10	3
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ064	380 505,52	380 505,52	377 169,19	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ064	1 844 754,94	1 844 754,94	1 827 791,76	7
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ064	1 712 585,97	1 712 585,97	1 707 025,64	13
05.1	FS		088	01	02	07	05		24	CZ064	35 540,26	35 540,26	35 540,26	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		08	CZ064	151 706,10	151 706,10	151 706,10	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ064	3 087 895,94	3 087 895,94	3 076 576,31	26
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ064	7 415 625,48	7 415 625,48	7 387 099,39	88
05.1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ064	243 475,23	243 475,23	242 979,28	3
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ071	17 258,14	17 258,14	13 024,83	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ071	1 202 725,77	1 202 725,77	1 051 723,80	2
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ071	55 861,86	55 861,86	42 159,31	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ071	7 611 610,64	7 611 610,64	7 349 025,74	6
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ071	683 815,74	683 815,74	516 080,21	1
05.1	FS		021	01	02	01	05		18	CZ071	132 603,86	132 603,86	132 603,86	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ071	22 776,74	22 776,74	22 757,69	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ071	28 738,58	28 738,58	22 311,14	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ071	7 939 572,11	7 939 572,11	7 919 639,74	6
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ071	93 022,26	93 022,26	72 217,65	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ071	41 430 123,72	41 430 123,72	41 215 996,65	27
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ071	1 138 703,39	1 138 703,39	884 030,16	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ071	72 159,89	72 159,89	72 159,89	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ071	1 068 397,35	1 068 397,35	1 065 300,76	2
05.1	FS		087	01	02	01	05		18	CZ071	18 948,13	18 948,13	18 948,13	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ071	1 249 399,31	1 249 399,31	1 249 399,31	5
05.1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ071	192 977,35	192 977,35	192 633,99	3
05.1	FS		087	01	02	07	05		24	CZ071	9 911 445,98	9 911 445,98	9 843 690,72	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ071	1 752 075,51	1 752 075,51	1 752 075,47	11
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ071	1 847 414,07	1 847 414,07	1 809 381,39	8
05.1	FS		087	01	03	07	05		24	CZ071	4 954 979,67	4 954 979,67	4 921 107,12	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ071	181 213,16	181 213,16	181 205,15	2
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ071	77 380,73	77 380,73	76 910,30	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		08	CZ071	143 526,60	121 997,60	143 526,58	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ071	1 447 962,85	1 447 962,85	1 447 930,76	4
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ071	567 031,19	567 031,19	565 924,87	6

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ071	4 377 250,28	4 377 250,28	4 375 447,93	22
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ071	4 289 616,03	4 289 616,03	4 286 179,64	52
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ072	13 169,96	13 169,96	9 939,45	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ072	42 629,08	42 629,08	32 172,45	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ072	1 487 498,96	1 487 498,96	1 487 498,95	5
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ072	521 830,77	521 830,77	393 829,09	1
05.1	FS		021	01	02	07	05		18	CZ072	371 154,63	371 154,63	371 154,60	1
05.1	FS		021	01	03	07	05		18	CZ072	476 513,19	476 513,19	476 513,19	4
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ072	21 930,87	21 930,87	17 025,99	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ072	165 582,56	165 582,56	159 124,73	2
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ072	70 986,78	70 986,78	55 110,45	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ072	7 830 114,85	7 830 114,85	7 808 626,75	9
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ072	868 962,84	868 962,84	674 617,61	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ072	29 391,56	29 391,56	29 304,96	2
05.1	FS		087	01	02	07	05		08	CZ072	1 255 346,76	1 067 044,74	1 241 284,28	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ072	976 804,67	976 804,67	973 794,31	5
05.1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ072	519 006,40	519 006,40	513 256,50	4
05.1	FS		087	01	03	03	05		18	CZ072	102 595,46	102 595,46	102 595,46	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ072	4 605 928,20	4 605 928,20	4 584 607,10	29
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ072	243 249,19	243 249,19	242 008,19	2
05.1	FS		087	01	03	07	05		24	CZ072	319 667,60	319 667,60	306 032,27	3
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ072	605 984,43	605 984,43	605 619,95	2
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ072	82 846,43	82 846,43	82 265,33	1
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ072	1 025 306,60	1 025 306,60	1 021 418,92	7
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ072	1 614 375,46	1 614 375,46	1 613 248,23	7
05.1	FS		088	01	03	07	05		08	CZ072	1 372 801,22	1 372 801,22	1 372 801,22	2
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ072	3 776 627,96	3 776 627,96	3 748 815,62	37
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ072	4 352 856,32	4 352 856,32	4 348 326,04	54
05.1	FS		020	01	01	07	06		22	CZ080	14 157,70	14 157,70	10 684,91	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ080	286 404,89	286 404,89	270 744,47	1
05.1	FS		020	01	02	07	06		22	CZ080	45 826,26	45 826,26	34 585,38	1
05.1	FS		020	01	03	07	06		22	CZ080	560 968,08	560 968,08	423 366,28	1
05.1	FS		021	01	01	07	05		18	CZ080	323 359,95	323 359,95	322 446,74	1
05.1	FS		021	01	01	07	05		21	CZ080	76 149,58	76 149,58	72 314,61	1
05.1	FS		021	01	01	07	06		11	CZ080	77 716,47	77 716,47	77 716,47	1
05.1	FS		021	01	02	01	05		19	CZ080	22 560,78	22 560,78	22 560,78	1
05.1	FS		021	01	02	07	05		18	CZ080	8 095,22	8 095,22	8 095,20	1
05.1	FS		021	01	02	07	05		24	CZ080	123 806,60	105 235,62	123 556,32	1
05.1	FS		021	01	02	07	06		11	CZ080	217 462,58	217 462,58	217 462,58	1
05.1	FS		021	01	03	07	06		11	CZ080	730 104,20	730 104,20	730 104,20	1
05.1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ080	1 290 938,93	1 290 938,93	1 287 147,90	3
05.1	FS		022	01	01	07	06		22	CZ080	23 575,69	23 575,69	18 302,94	1
05.1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ080	21 007 442,04	21 007 442,04	20 098 424,06	13
05.1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ080	76 310,79	76 310,79	59 243,73	1
05.1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ080	42 346 166,40	42 346 166,40	42 047 761,16	19
05.1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ080	934 135,05	934 135,05	725 213,93	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		08	CZ080	43 057,67	43 057,67	42 893,59	1
05.1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ080	459 733,07	459 733,07	459 244,94	4
05.1	FS		087	01	02	07	05		08	CZ080	120 481,95	120 481,95	120 022,82	1
05.1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ080	1 102 340,82	1 102 340,82	1 093 440,03	7
05.1	FS		087	01	03	07	05		08	CZ080	404 503,55	404 503,55	402 962,06	1
05.1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ080	484 283,90	484 283,90	484 039,87	5
05.1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ080	146 432,29	146 432,29	146 432,29	2
05.1	FS		087	01	03	07	05		24	CZ080	40 487,94	40 487,94	38 261,50	1
05.1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ080	1 397 554,18	1 397 554,18	1 397 500,30	3
05.1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ080	502 344,79	502 344,79	497 166,74	2
05.1	FS		088	01	02	07	05		08	CZ080	72 808,46	72 808,46	72 808,46	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ080	2 167 588,48	2 167 588,48	2 161 767,95	11
05.1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ080	1 915 329,59	1 915 329,59	1 913 300,20	13
05.1	FS		088	01	02	07	05		24	CZ080	25 859,37	25 859,37	25 718,82	1
05.1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ080	1 482 622,41	1 482 622,41	1 481 916,01	15
05.1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ080	4 306 608,55	4 306 608,55	4 302 273,58	35
05.1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ080	51 726,50	51 726,50	51 445,36	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		09	CZ041	1 387,07	762,89	1 387,07	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		09	CZ041	22 082,19	12 145,20	22 082,19	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		07	CZ041	202 129,39	151 597,04	202 129,39	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		08	CZ041	210 665,82	115 866,20	210 665,82	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		09	CZ041	161 473,69	88 810,53	161 473,69	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		10	CZ041	2 402 841,20	2 402 841,20	2 402 344,80	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		22	CZ041	197 458,93	108 602,41	197 458,93	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		01	CZ042	3 029,54	1 908,61	3 029,54	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		04	CZ042	16 000,20	8 800,11	15 925,23	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		07	CZ042	2 096,90	1 782,37	2 096,90	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		08	CZ042	1 053 640,97	791 374,72	1 052 906,71	5
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		10	CZ042	2 699,62	2 294,68	2 699,62	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		01	CZ042	155 606,25	114 627,29	155 606,25	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		04	CZ042	90 965,59	50 031,07	90 539,35	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		07	CZ042	11 982,29	10 184,94	11 982,29	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		08	CZ042	639 855,33	450 713,05	437 044,32	3
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		09	CZ042	4 047 637,41	2 301 118,26	3 893 815,12	3
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		10	CZ042	15 426,40	13 112,44	15 426,40	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		14	CZ042	281 182,55	196 406,01	281 182,55	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		01	CZ042	979 881,01	759 884,30	979 881,01	5
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		04	CZ042	387 874,85	387 874,85	701 922,48	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		07	CZ042	535 395,99	367 935,53	535 395,99	3
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		08	CZ042	1 403 372,50	1 017 348,86	1 403 371,26	8
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		09	CZ042	131 014,06	85 159,14	130 807,23	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		10	CZ042	119 609,67	101 668,23	119 609,67	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		14	CZ042	251 962,45	188 971,84	251 962,45	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		07	CZ080	2 871 962,86	1 579 579,57	2 871 962,86	3
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		08	CZ080	1 644 078,72	965 809,42	1 641 163,73	5
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		09	CZ080	1 473 082,38	1 104 811,79	1 467 688,86	3
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		11	CZ080	169 359,92	93 147,96	169 359,92	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		12	CZ080	148 208,91	125 977,57	148 208,91	2
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		07	CZ080	3 665 788,71	2 332 126,07	3 656 138,03	2
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		08	CZ080	1 061 201,31	827 430,20	1 061 201,31	5
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		09	CZ080	863 090,71	616 966,30	853 514,36	3
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		11	CZ080	1 231 550,64	807 991,36	1 183 213,38	3
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		12	CZ080	202 862,45	172 433,08	202 862,45	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		01	CZ080	714 089,47	606 976,04	711 310,95	5
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		07	CZ080	1 991 754,30	1 096 687,09	1 991 754,30	4
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		08	CZ080	349 810,08	253 195,24	349 810,08	2
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		11	CZ080	102 587,41	87 199,30	101 705,71	1
05.2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		12	CZ080	368 301,73	276 226,30	368 301,73	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		10	CZ010	313 834,32	110 469,68	313 834,32	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ010	1 093 272,67	1 093 272,67	1 050 520,46	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ010	9 544 151,54	9 544 151,54	9 394 058,31	10
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ010	151 779,43	151 779,43	151 771,90	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ010	566 166,93	566 166,93	565 583,95	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		01	CZ020	45,54	29,60	45,54	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		08	CZ020	172 601,96	146 711,67	172 601,96	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ020	2 338 581,16	2 338 581,16	2 101 232,54	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ020	226 622,16	153 565,06	226 120,87	3
05.2	FS		083	01	02	07	06		03	CZ020	216 614,04	184 121,93	216 614,04	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ020	1 541 871,36	876 114,37	1 541 871,36	3
05.2	FS		083	01	02	07	06		09	CZ020	125 849,46	106 972,04	98 599,11	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ020	107 815,33	107 815,33	107 815,33	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ020	17 395 757,90	17 395 757,90	15 851 148,14	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ020	111 492,10	78 403,38	111 492,10	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		03	CZ020	750 282,56	470 148,12	750 282,56	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ020	5 837 577,19	3 806 636,60	5 831 221,14	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		08	CZ020	409 429,40	348 014,99	409 222,57	3
05.2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ020	2 787 424,53	1 830 563,04	2 787 424,52	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		10	CZ020	28 509 799,57	15 536 461,37	28 432 929,50	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ020	51 996 994,55	51 996 994,55	49 876 575,26	4
05.2	FS		083	01	03	07	06		24	CZ020	192 057,67	144 043,25	192 057,67	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		07	CZ031	576 486,64	432 364,98	576 486,64	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ031	783 987,01	783 987,01	762 884,89	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ031	5 842 432,73	4 381 824,55	5 835 015,01	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ031	256 307,81	205 046,25	256 307,81	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ031	9 945 258,59	9 945 258,59	9 648 152,55	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ031	38 078,04	28 558,53	38 078,04	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ031	317 186,06	269 608,16	311 790,91	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		10	CZ031	2 159 136,09	1 619 352,07	2 157 380,97	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		11	CZ031	291 609,00	160 384,95	291 609,00	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ031	29 910 001,38	29 910 001,38	29 698 378,19	3
05.2	FS		083	01	01	07	06		09	CZ032	220 834,93	187 709,69	220 834,93	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		10	CZ032	214 711,84	42 942,37	214 711,84	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ032	271 459,13	271 459,13	271 459,13	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ032	3 703 262,55	3 703 262,55	3 685 443,88	2
05.2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ032	77 862,47	66 183,10	77 862,47	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ032	1 006 750,90	749 096,68	1 000 753,22	2
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ032	3 594 737,07	3 594 737,07	3 568 014,80	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ032	28 866,73	28 866,55	28 866,73	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		03	CZ032	213 482,26	181 459,92	213 068,59	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ032	1 307 673,51	980 755,14	1 303 454,10	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ032	429 148,02	317 979,25	427 812,13	3
05.2	FS		083	01	03	07	06		10	CZ032	10 417 906,32	2 083 581,27	10 417 906,32	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		18	CZ032	459 921,51	459 921,51	449 394,33	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ032	23 596 199,05	23 596 199,05	23 096 897,36	3
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ041	96 054,06	96 054,06	94 239,56	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ041	1 332 690,80	1 332 690,80	1 301 401,68	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		03	CZ041	63 855,51	54 277,18	63 855,51	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ041	77 398,24	65 788,51	77 398,24	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ041	8 583 629,30	8 583 629,30	8 349 265,70	3
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ042	1 815 902,25	1 815 902,25	1 800 878,87	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		24	CZ042	79 215,89	67 333,51	79 215,89	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ042	9 628 603,20	5 295 731,77	9 628 603,19	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		09	CZ042	1 416 484,18	779 066,30	1 416 484,18	3
05.2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ042	1 134 060,70	623 733,39	1 134 060,70	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ042	4 241 299,09	4 241 299,09	4 162 901,33	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		03	CZ042	182 360,51	155 006,44	182 360,51	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ042	1 111 260,03	611 193,01	1 111 260,03	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		10	CZ042	204 617,95	204 617,95	204 617,95	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ042	18 482 931,54	18 482 931,54	17 944 467,60	5
05.2	FS		083	01	01	07	06		09	CZ051	191 836,89	163 061,36	191 836,89	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ051	1 555 669,09	1 555 669,09	1 547 179,41	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ051	147 964,52	125 769,83	143 995,64	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ051	3 653 453,07	3 653 453,07	3 637 460,47	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ051	121 514,99	83 890,37	121 514,99	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ051	329 752,52	254 972,09	329 706,77	2

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ051	12 477 285,01	12 477 285,01	12 448 815,88	5
05.2	FS		083	01	01	07	06		08	CZ052	422,26	258,05	420,73	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		09	CZ052	138 450,35	117 682,80	138 450,35	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ052	1 871 814,07	1 871 814,07	1 826 063,22	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ052	72 284,49	54 213,37	72 284,49	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		03	CZ052	31 749,07	26 986,71	31 749,07	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		08	CZ052	113 208,88	88 931,53	113 165,90	2
05.2	FS		083	01	02	07	06		09	CZ052	186 280,24	139 710,18	186 280,24	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ052	3 595 637,09	3 595 637,09	3 515 851,16	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ052	556 459,94	382 311,63	547 042,72	7
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ052	4 330 721,63	2 381 896,89	4 215 432,49	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		08	CZ052	171 286,97	104 676,41	170 667,13	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ052	202 703,24	172 297,75	202 703,24	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ052	19 420 991,31	19 420 991,31	19 137 534,78	3
05.2	FS		083	01	01	07	06		01	CZ053	6 780,05	3 729,03	6 780,05	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		03	CZ053	59 601,51	50 661,28	59 601,51	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ053	750 861,29	750 861,29	748 424,70	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ053	387 275,32	279 848,39	387 275,32	3
05.2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ053	829 544,37	539 203,84	829 544,37	2
05.2	FS		083	01	02	07	06		09	CZ053	152 140,79	114 105,59	152 140,79	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		14	CZ053	1 849 532,86	1 202 196,36	1 849 532,86	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ053	4 432 314,97	4 432 314,97	4 418 330,81	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ053	1 808 227,57	1 225 878,66	1 775 793,49	8
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ053	165 566,40	140 731,44	165 566,40	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ053	459 510,81	343 971,59	459 510,81	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		10	CZ053	3 322 190,94	1 883 180,04	3 247 730,78	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ053	17 268 761,99	17 268 761,99	17 175 147,34	3
05.2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ063	99 600,51	99 600,51	96 171,94	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ063	1 074 972,10	1 074 972,10	1 072 938,51	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		24	CZ063	569 633,04	313 298,17	569 633,04	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ063	44 661,93	33 496,45	44 661,93	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ063	673 614,57	371 911,74	673 283,59	2
05.2	FS		083	01	02	07	06		18	CZ063	2 888 414,73	2 888 414,73	2 788 986,32	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ063	686 230,11	686 230,11	655 304,06	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ063	47 544,26	30 903,77	47 544,26	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ063	7 975 899,93	4 564 026,84	7 924 890,14	4
05.2	FS		083	01	03	07	06		18	CZ063	7 340 919,89	7 340 919,89	7 062 511,90	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ063	21 264 284,90	21 264 284,90	20 258 874,79	3
05.2	FS		083	01	03	07	06		24	CZ063	2 764 451,30	1 920 362,69	2 754 654,81	2
05.2	FS		083	01	01	07	06		07	CZ064	1 566 785,84	1 018 410,80	1 564 354,72	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		09	CZ064	198 446,60	168 679,61	198 446,60	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ064	2 141 833,07	2 141 833,07	2 085 175,49	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		03	CZ064	90 378,86	76 822,03	90 378,86	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ064	3 904 333,17	2 147 383,25	3 904 333,17	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		08	CZ064	199 001,17	129 350,76	199 001,17	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		09	CZ064	195 706,00	146 779,51	195 499,17	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ064	2 785 006,27	2 785 006,27	2 699 547,16	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ064	311 556,97	186 296,72	311 556,97	3
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ064	7 764 861,80	3 882 430,90	7 760 247,34	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ064	12 856 940,24	12 856 940,24	12 652 776,89	3
05.2	FS		083	01	03	07	06		24	CZ064	1 436 928,13	934 003,28	1 436 928,13	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		09	CZ071	155 280,87	100 419,93	155 280,87	2
05.2	FS		083	01	01	07	06		10	CZ071	2 197 064,64	1 208 385,55	2 157 330,17	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ071	15 177,05	15 177,05	15 176,80	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ071	587 643,41	587 643,41	578 046,52	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ071	82 543,69	61 907,77	75 213,88	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		08	CZ071	145 201,52	123 421,29	145 201,52	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.2	FS		083	01	02	07	06		18	CZ071	569 192,15	569 192,15	569 185,62	2
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ071	2 837 192,72	2 837 192,72	2 779 507,51	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		24	CZ071	236 073,81	197 357,71	227 460,49	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ071	664 012,52	384 952,73	664 012,52	3
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ071	3 707 544,65	2 119 335,89	3 698 291,65	5
05.2	FS		083	01	03	07	06		08	CZ071	204 986,58	174 238,59	204 986,58	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ071	671 691,22	359 545,92	671 691,22	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		18	CZ071	5 774 210,88	5 774 210,88	5 774 117,57	3
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ071	19 562 602,06	19 562 602,06	19 262 394,92	4
05.2	FS		083	01	01	07	06		07	CZ072	3 410 345,61	1 875 690,09	5 725 353,47	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ072	858,05	858,05	858,05	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ072	950 211,26	950 211,26	946 453,78	2
05.2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ072	16 479 886,52	9 095 766,83	16 471 149,86	2
05.2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ072	68 282,00	37 555,10	67 094,90	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		18	CZ072	13 332,71	13 332,71	13 332,71	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ072	3 380 358,76	3 380 358,76	3 341 084,05	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ072	37 044,25	27 783,19	37 044,25	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ072	157 247,29	133 660,20	157 247,29	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ072	186 170,09	144 962,01	186 170,09	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		14	CZ072	294 297,85	197 326,71	294 297,85	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		18	CZ072	117 816,28	117 816,28	117 816,28	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ072	16 419 817,54	16 419 817,54	16 092 643,79	3
05.2	FS		083	01	03	07	06		24	CZ072	1 146 640,48	745 316,31	1 146 640,48	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		01	CZ080	71 052,83	46 184,34	71 052,83	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		03	CZ080	1 258 346,19	943 759,64	1 258 099,51	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		07	CZ080	6 939 977,49	3 875 504,75	6 926 476,55	5
05.2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ080	10 818,28	10 818,28	10 816,84	1
05.2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ080	14 823 740,39	14 822 898,89	14 353 906,31	4
05.2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ080	64 612,89	48 459,67	64 612,89	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ080	54 507 815,58	29 979 371,15	54 480 570,37	10
05.2	FS		083	01	02	07	06		09	CZ080	171 789,18	146 020,80	171 789,18	1
05.2	FS		083	01	02	07	06		18	CZ080	90 066,91	90 066,91	90 062,88	3
05.2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ080	22 912 094,22	22 909 739,58	21 672 353,50	2
05.2	FS		083	01	02	07	06		24	CZ080	183 682,55	101 025,40	137 144,95	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ080	444 411,06	244 426,08	444 411,02	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ080	4 872,07	2 923,24	4 872,07	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		08	CZ080	123 231,94	104 747,15	123 231,94	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ080	117 747,00	89 016,73	117 747,00	1
05.2	FS		083	01	03	07	06		18	CZ080	127 275,84	127 275,84	127 262,32	2
05.2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ080	48 905 873,05	48 897 967,61	45 264 324,43	3
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	04	07	07	05		07	CZ0	14 556 435,68	14 556 435,68	13 208 930,15	1
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		18	CZ020	629 802,06	629 802,06	629 802,06	1
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		18	CZ031	85 983,25	85 983,25	85 983,25	1
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		22	CZ032	821 013,06	821 013,06	821 013,06	1
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	01	07	05		22	CZ041	6 515,05	6 515,05	6 515,05	1
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		22	CZ041	103 897,84	103 897,84	103 897,84	1
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	03	07	05		22	CZ041	746 830,04	746 830,04	746 830,04	1
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		22	CZ042	708 035,10	708 035,10	708 035,10	2
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		18	CZ052	321 190,49	321 190,49	321 190,49	1
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		22	CZ063	495 022,95	495 022,95	495 022,95	1
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		18	CZ071	986 141,34	986 141,34	854 824,24	1
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		18	CZ072	497 758,06	497 758,06	496 676,94	1
05.3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		22	CZ080	396 744,06	396 744,06	396 744,06	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ010	8 237 076,68	7 895 404,61	8 184 054,07	34
05.3	FS		017	01	01	07	06		18	CZ010	86 432,53	86 432,53	86 432,53	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ010	229 891,26	195 407,58	227 605,75	2
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ010	3 987,02	3 388,96	3 987,02	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ010	236,70	201,20	236,70	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ010	316,75	269,23	316,75	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ010	2 921,36	2 483,15	2 921,36	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ010	1 174 590,44	1 174 590,44	894 584,17	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ010	307 915,61	261 728,27	307 915,61	2
05.3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ010	1 481 971,80	1 481 971,80	1 481 971,80	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ010	3 982 531,76	3 385 152,00	3 981 704,42	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ010	1 026,84	1 012,69	1 020,37	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		24	CZ010	231 805,58	197 034,74	228 900,60	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ010	3 159,52	3 136,38	3 144,33	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ010	38 487,93	38 232,33	38 308,99	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ020	1 506 481,67	1 307 341,13	1 505 495,71	4
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ020	5 106,91	3 825,60	4 544,27	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ020	540,25	459,21	540,25	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ020	14 522 229,24	13 206 465,22	14 354 177,45	88
05.3	FS		017	01	02	07	06		17	CZ020	182 237,89	154 902,21	182 237,89	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ020	786 700,93	786 700,93	784 234,08	6
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ020	3 377 222,31	3 118 330,93	3 364 788,26	21
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ020	2 874,89	2 443,66	2 874,89	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ020	209 991,92	178 493,13	209 991,92	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ020	31 596 234,70	27 579 712,61	31 422 216,81	260
05.3	FS		017	01	03	07	06		17	CZ020	823 783,59	700 216,05	776 725,90	4
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ020	816 406,41	816 406,41	813 202,96	6
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ020	4 336 179,36	4 144 730,64	4 172 824,15	69
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ020	35 174,03	29 897,93	35 174,03	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ020	1 847,61	1 815,07	1 813,30	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ020	1 706,22	1 461,09	1 703,46	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		08	CZ020	55 465,30	47 145,50	55 465,30	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ020	11 637 659,30	7 214 911,09	11 634 447,21	6
05.3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ020	403 716,72	344 282,04	393 048,56	3
05.3	FS		018	01	03	07	06		08	CZ020	55 465,30	47 145,50	55 465,30	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ020	4 885 527,74	4 594 379,67	4 849 623,77	14
05.3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ020	197 314,52	197 314,52	197 214,40	2
05.3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ020	1 954 043,15	1 673 331,15	1 950 878,86	13
05.3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ020	228 054,89	193 747,50	228 054,89	2
05.3	FS		019	01	01	07	06		22	CZ020	1 673,28	852,42	1 673,28	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		07	CZ020	158 590,64	134 802,05	158 590,64	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ020	500 467,36	415 110,36	500 467,36	3
05.3	FS		019	01	02	07	06		18	CZ020	68 470,87	68 470,87	68 470,87	2
05.3	FS		019	01	02	07	06		22	CZ020	173 389,12	88 255,55	173 389,12	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ020	3 584 294,02	2 409 005,66	3 583 222,30	14
05.3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ020	3 085 660,63	1 764 442,65	3 083 646,57	7
05.3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ020	2 772,14	2 733,58	2 736,27	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ020	2 617 847,32	2 227 998,79	2 606 457,80	2
05.3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ020	576 368,05	561 733,36	564 391,50	4
05.3	FS		089	01	02	07	05		18	CZ020	26 124,84	26 124,84	25 305,46	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ020	449 234,32	392 183,93	428 091,27	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ020	14 814 971,16	14 488 240,46	14 660 545,87	14
05.3	FS		089	01	03	07	05		18	CZ020	39 564,01	39 564,01	36 823,55	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ020	5 031 562,73	4 401 804,91	4 797 946,58	3
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ031	67 229,26	22 441,12	67 144,53	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		18	CZ031	43,33	43,33	43,33	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ031	9 811,79	8 076,54	9 426,41	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ031	294,49	250,32	294,49	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ031	2 036 733,85	1 917 582,64	2 034 430,16	19
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ031	486 688,70	486 688,70	485 662,80	2
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ031	2 259 250,43	2 205 045,85	2 157 080,54	9

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ031	35 715,22	35 480,15	35 715,21	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ031	70 952,22	60 309,39	70 952,22	1
05.3	FS		017	01	11	03	06		11	CZ031	17 532 413,90	14 891 344,08	17 456 083,70	118
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ031	279 552,38	279 552,38	279 552,38	5
05.3	FS		017	01	03	07	06		21	CZ031	199 535,29	199 535,29	199 470,76	2
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ031	5 049 510,21	4 722 897,24	4 964 915,98	61
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ031	98 852,37	95 976,35	98 852,34	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ031	1 565,73	1 417,76	1 565,73	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ031	141 081,27	119 919,08	141 081,27	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ031	36 109,57	32 697,15	36 109,57	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ031	327 383,38	278 275,88	327 383,38	2
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ031	7 230 336,59	6 387 479,72	7 179 308,18	9
05.3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ031	143 951,46	143 951,46	143 951,46	2
05.3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ031	940 904,11	851 986,80	940 904,11	9
05.3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ031	1 416,79	1 278,22	1 412,76	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ031	33 737,94	30 457,01	33 641,01	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ031	1 332 110,87	1 176 668,07	1 329 694,13	6
05.3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ031	238 661,15	202 861,98	238 661,15	1
05.3	FS		089	01	11	07	05		11	CZ031	49 205,15	49 169,34	49 154,29	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ031	10 226,38	10 226,38	10 194,51	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ031	750 962,11	704 636,47	748 415,78	3
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ031	3 825 863,63	3 825 863,63	3 175 469,67	2
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ031	4 729 637,61	4 557 030,97	4 698 041,77	7
05.3	FS		089	01	03	07	05		18	CZ031	83 833,26	83 833,26	83 572,98	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ031	1 840 896,48	1 840 896,48	1 839 633,78	2
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ032	1 501 303,18	1 488 712,45	1 497 285,10	3
05.3	FS		017	01	01	07	06		18	CZ032	3 397,27	3 397,27	3 397,27	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ032	26 762,12	25 531,18	21 900,95	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ032	240,97	204,83	240,97	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ032	728 393,88	439 438,79	721 424,19	6
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ032	5 095,92	5 095,92	5 095,92	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ032	276 912,86	238 312,08	268 672,14	2
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ032	1 282,33	1 089,98	1 282,33	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ032	232 589,47	197 701,05	232 589,47	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ032	8 827 791,75	7 927 698,03	8 806 310,36	90
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ032	394 140,74	394 140,74	394 140,72	5
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ032	2 009 512,83	1 908 208,47	1 769 527,96	28
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ032	15 689,14	13 335,77	15 689,14	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ032	14 022,52	13 342,69	13 888,02	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ032	8 176,63	7 180,09	8 113,42	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ032	106 132,24	92 347,72	102 078,16	2
05.3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ032	12 264,97	10 770,15	12 170,15	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ032	680 378,77	647 392,89	673 852,34	4
05.3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ032	47 454,78	47 454,78	3 991,28	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ032	396 733,90	348 381,46	393 666,83	4
05.3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ032	2 277,65	1 936,00	2 277,65	1
05.3	FS		019	01	01	07	06		22	CZ032	12 945,01	5 825,25	12 888,25	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ032	3 416,47	2 904,00	3 416,47	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		22	CZ032	19 417,51	8 737,88	19 332,38	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ032	157 156,07	140 579,22	157 156,07	3
05.3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ032	1 311 900,87	590 355,38	1 055 783,30	2
05.3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ032	37 290,07	31 696,56	37 189,48	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ032	8 361,32	8 361,32	8 335,26	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		07	CZ032	15 103,59	12 838,05	15 096,51	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ032	55 935,10	47 544,83	55 784,22	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ032	26 946,09	26 946,09	26 862,10	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ032	1 924 360,46	1 635 706,40	1 917 423,17	3

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu	Počet vybraných operací
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ032	329 815,72	329 815,72	328 787,82	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ041	3 637,24	3 634,40	3 634,39	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		18	CZ041	421,58	421,58	421,58	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ041	1 090,91	947,81	1 002,07	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ041	63,08	53,62	63,08	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ041	703 248,36	648 100,96	702 718,92	8
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ041	6 711,51	6 711,51	6 711,51	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ041	182 399,01	162 872,14	181 673,00	2
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ041	335,70	285,34	335,70	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ041	225 583,54	191 746,01	225 583,54	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ041	2 475 557,74	2 452 399,78	2 471 581,41	24
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ041	220 972,87	220 972,87	220 873,85	2
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ041	683 770,48	651 312,33	676 805,93	11
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ041	4 107,21	3 491,12	4 107,21	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		24	CZ041	186 760,87	158 746,74	186 760,87	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ041	206 405,28	175 444,49	206 405,28	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ041	151 491,52	128 767,79	151 491,52	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		24	CZ041	156 724,31	156 724,31	156 724,31	1
05.3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ041	89 327,14	89 327,14	89 327,14	1
05.3	FS		019	01	01	07	06		22	CZ041	1 471,76	1 251,00	1 471,76	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		22	CZ041	253 192,24	215 213,41	253 192,24	2
05.3	FS		019	01	03	07	06		07	CZ041	77 460,95	65 841,81	77 460,95	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ041	171 332,59	145 632,70	171 332,59	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ041	2 200,34	2 200,34	2 193,49	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ041	55 757,80	47 394,13	55 757,80	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ041	7 091,07	7 091,07	7 068,97	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ041	108 249,08	92 011,71	107 953,18	2
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ041	86 793,61	86 793,61	86 523,11	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ042	447 240,64	232 289,64	445 093,23	3
05.3	FS		017	01	01	07	06		18	CZ042	599,02	599,02	599,02	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ042	79 221,43	78 276,89	79 036,98	2
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ042	168,32	143,07	168,32	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ042	4 557 725,90	4 423 706,00	4 471 877,34	21
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ042	123 862,59	123 862,59	123 862,59	2
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ042	513 710,18	503 693,34	512 724,33	6
05.3	FS		017	01	02	07	06		23	CZ042	26 856,51	22 828,04	26 856,51	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ042	16 401,24	16 266,88	16 401,24	2
05.3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ042	461 414,55	392 202,37	461 414,55	3
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ042	8 321 039,77	7 991 732,10	8 210 037,42	79
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ042	851 838,19	851 838,19	846 571,82	4
05.3	FS		017	01	03	07	06		21	CZ042	32 949,14	32 949,14	32 949,14	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ042	1 517 550,92	1 373 123,78	1 502 837,50	29
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ042	10 959,04	9 315,18	10 959,04	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ042	4 124,33	3 505,68	4 123,52	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ042	8 138,67	7 392,03	8 138,67	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ042	291 476,42	287 941,28	291 471,77	2
05.3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ042	46 270,63	42 025,81	46 270,63	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		24	CZ042	220 014,06	187 011,95	220 014,06	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ042	224 380,58	190 723,50	224 380,58	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ042	2 374 395,82	2 284 218,90	2 370 751,98	6
05.3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ042	209 794,24	209 794,24	209 794,24	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ042	390 451,13	357 542,39	390 451,13	5
05.3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ042	32 014,89	27 212,66	32 014,89	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		07	CZ042	41 495,57	35 271,23	41 495,57	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ042	35 865,58	30 485,75	35 865,58	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		01	CZ042	81 842,91	69 566,47	81 842,91	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ042	2 869 926,83	2 422 563,69	2 482 310,59	6

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.3	FS		019	01	03	07	06		18	CZ042	794,79	794,79	787,50	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ042	1 426,83	1 212,80	1 375,57	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ042	5 846,64	5 846,64	5 828,41	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ042	3 431 790,33	2 917 021,80	3 299 605,80	4
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ042	18 842,00	18 842,00	18 783,27	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ042	575 287,65	488 994,51	548 888,38	4
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ042	230 623,02	230 623,02	229 904,26	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ051	1 411 129,01	1 371 918,08	1 410 531,24	7
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ051	4 933,87	4 702,72	4 815,33	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ051	101,95	86,66	101,95	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ051	999 387,67	991 034,78	991 464,74	8
05.3	FS		017	01	02	07	06		17	CZ051	376 331,34	319 881,64	278 764,49	2
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ051	20 790,62	20 790,62	20 790,62	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ051	256 026,68	254 888,56	255 301,23	4
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ051	542,52	461,14	542,52	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ051	4 142 364,59	3 888 642,00	3 957 260,59	31
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ051	967 372,79	931 270,74	952 498,71	3
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ051	2 289 848,63	1 439 243,50	2 281 733,76	18
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ051	5 642,06	6 637,71	6 637,71	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ051	371,48	371,48	371,48	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ051	1 376,91	1 170,37	1 376,91	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ051	242 548,37	206 831,79	242 548,37	2
05.3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ051	16 448,91	13 981,57	16 448,91	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ051	511 136,12	439 735,98	509 008,83	3
05.3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ051	130 229,14	110 694,77	130 229,14	1
05.3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ051	2 853,99	2 425,90	2 853,99	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ051	37 919,73	32 231,76	37 919,73	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ051	754 831,75	641 606,99	754 831,75	4
05.3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ051	33 108,12	28 191,33	32 576,58	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ051	4 398,89	4 398,89	4 387,67	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ051	732 662,44	623 353,35	726 312,57	2
05.3	FS		089	01	02	07	05		17	CZ051	43 494,74	36 970,52	43 445,51	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ051	362 780,71	362 780,71	353 693,26	2
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ051	4 166 818,37	3 554 221,27	3 985 771,83	7
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ051	421 893,10	373 749,41	390 088,29	4
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ052	940 785,86	940 591,55	940 782,77	2
05.3	FS		017	01	01	07	06		17	CZ052	176 840,80	150 314,67	174 903,59	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ052	3 035,35	2 556,10	2 815,74	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ052	211,38	179,67	211,38	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ052	2 842 830,38	2 548 460,46	2 842 739,38	21
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ052	30 565,87	30 565,87	30 565,87	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ052	1 286 916,17	1 278 552,33	1 284 608,15	14
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ052	1 124,82	956,10	1 124,82	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ052	166 175,67	141 249,32	162 490,06	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ052	8 979 645,85	8 471 302,04	8 608 081,16	94
05.3	FS		017	01	03	07	06		17	CZ052	685 369,44	582 564,02	685 369,44	3
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ052	304 669,52	304 669,52	304 669,52	4
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ052	1 896 615,04	1 789 148,96	1 863 427,28	39
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ052	13 762,06	11 697,75	13 762,06	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ052	471,62	400,88	471,62	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ052	124,69	105,99	124,69	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ052	2 225 557,92	577 619,07	2 225 557,92	2
05.3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ052	95 588,98	95 062,83	95 588,98	2
05.3	FS		018	01	02	07	06		24	CZ052	64 230,93	54 596,29	64 230,93	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ052	210 799,25	179 179,36	210 799,25	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ052	941 016,13	533 900,03	939 922,47	4
05.3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ052	50 582,22	42 994,89	50 582,22	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.3	FS		019	01	01	07	06		22	CZ052	162,03	162,03	162,03	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ052	193 613,39	164 571,38	193 613,39	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		22	CZ052	4 557,97	4 557,97	4 557,97	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ052	223 121,54	189 653,31	223 121,54	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ052	217 255,13	194 526,03	217 255,13	2
05.3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ052	72 766,57	61 851,59	72 375,79	2
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ052	21 671,20	21 671,20	20 946,06	2
05.3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ052	4 487 326,75	4 471 977,18	4 271 799,06	4
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ052	23 670,69	23 670,69	23 596,92	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ052	1 581 454,99	1 360 107,94	1 418 674,40	4
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ052	289 725,34	289 725,34	288 822,38	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ053	519 763,24	443 764,16	512 997,67	4
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ053	26 318,97	23 504,18	26 063,66	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ053	216,16	183,74	216,16	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		01	CZ053	222 805,89	189 385,01	222 805,89	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ053	3 438 872,72	3 094 485,20	3 435 016,16	27
05.3	FS		017	01	02	07	06		14	CZ053	233 031,33	198 076,63	233 031,33	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ053	276 971,66	276 971,66	276 971,66	3
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ053	734 627,18	696 248,13	731 302,39	8
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ053	1 150,28	977,73	1 150,28	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ053	472 430,07	401 565,56	411 173,03	2
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ053	13 367 265,79	12 695 781,17	13 203 578,25	134
05.3	FS		017	01	03	07	06		17	CZ053	733 595,48	623 556,15	728 482,19	4
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ053	529 579,90	529 579,90	523 442,56	3
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ053	4 954 923,22	4 763 671,69	4 876 136,89	57
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ053	14 073,51	11 962,48	14 073,51	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ053	2 590,56	2 590,56	2 590,56	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		01	CZ053	162 126,09	137 807,17	162 126,09	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ053	10 706,86	10 706,86	10 706,86	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ053	50 482,80	42 910,38	50 482,80	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ053	574 121,24	544 279,05	574 121,24	4
05.3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ053	135 202,76	135 202,76	135 202,76	2
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ053	226 114,90	192 197,66	226 114,90	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ053	203 422,25	172 908,91	203 422,25	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ053	90 742,94	77 131,50	90 742,94	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ053	4 481 466,19	3 810 539,08	4 412 246,46	2
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ053	8 006,33	8 006,33	7 982,95	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ053	109 837,11	98 687,95	103 940,70	2
05.3	FS		089	01	02	07	05		18	CZ053	23 903,52	23 903,52	23 903,52	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ053	1 583 424,73	1 324 229,99	1 538 226,48	4
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ053	4 976 294,10	4 976 294,10	4 968 095,72	2
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ053	478 929,46	478 929,46	469 697,14	5
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ063	1 226,80	1 187,37	1 226,80	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ063	2 977,21	2 194,31	2 634,30	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ063	332,16	282,34	332,16	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ063	2 072 256,42	1 659 391,67	2 056 005,86	16
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ063	135 624,03	135 624,03	135 624,03	2
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ063	438 394,40	434 051,58	427 894,31	8
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ063	1 767,57	1 502,44	1 767,57	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ063	11 034 530,82	9 975 714,00	11 028 945,97	88
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ063	990 234,70	990 234,70	990 176,00	7
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ063	2 750 480,46	2 679 596,13	2 727 480,20	51
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ063	21 626,09	18 382,18	21 626,09	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ063	32,72	32,72	32,72	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		01	CZ063	220 627,80	187 533,63	220 627,80	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ063	585 315,94	497 623,02	585 315,92	4
05.3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ063	283 389,37	240 880,97	283 389,37	2

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ063	3 533 284,66	3 292 129,44	3 533 219,51	16
05.3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ063	30 024,71	30 024,71	30 024,71	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ063	1 936 666,24	1 936 666,24	1 909 321,20	2
05.3	FS		019	01	02	07	06		22	CZ063	459 305,41	195 572,24	459 305,41	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ063	247 563,10	211 996,09	247 563,10	2
05.3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ063	245 606,06	245 606,06	245 606,06	2
05.3	FS		019	01	03	07	06		24	CZ063	130 205,86	110 674,98	130 205,86	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ063	4 294 344,07	3 650 232,85	4 290 682,13	2
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ063	11 536,10	11 536,10	11 500,15	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ063	180 018,60	153 875,53	166 678,72	2
05.3	FS		089	01	02	07	05		18	CZ063	42 758,20	42 758,20	41 050,16	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ063	44 100,83	44 100,83	43 950,29	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ063	1 695 849,85	1 484 118,48	1 683 515,22	4
05.3	FS		089	01	03	07	05		18	CZ063	103 302,60	103 302,60	101 242,37	2
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ063	523 376,76	523 376,76	521 616,40	1
05.3	FS		017	01	01	01	06		11	CZ064	10 458 947,28	3 266 047,40	10 261 992,47	5
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ064	1 137 328,64	972 304,77	1 108 544,52	4
05.3	FS		017	01	01	07	06		18	CZ064	1 027,36	1 027,36	1 027,36	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ064	18 073,19	17 323,41	17 732,43	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ064	330,67	281,07	330,67	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ064	4 528 542,01	4 320 922,57	4 528 060,95	32
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ064	502 708,31	502 708,31	500 315,71	6
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ064	280 569,81	276 878,14	278 756,49	3
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ064	23 658,73	23 394,79	23 658,73	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ064	13 637 728,10	13 481 975,06	13 582 040,29	139
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ064	1 582 149,30	1 582 149,30	1 582 149,30	10
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ064	2 871 331,84	2 826 118,07	2 844 113,61	41
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ064	262 524,11	259 294,79	262 524,11	2
05.3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ064	3 004,77	3 004,77	3 004,77	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ064	838,34	838,34	838,34	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ064	877 657,27	877 657,27	877 657,27	2
05.3	FS		018	01	02	07	06		18	CZ064	73 629,81	73 629,81	73 629,80	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ064	1 390,47	1 390,47	1 390,47	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ064	1 743 504,58	1 743 504,58	1 640 219,26	6
05.3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ064	18 070,07	18 070,07	18 070,07	1
05.3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ064	713 585,59	644 352,00	713 585,59	3
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ064	2 577 702,21	2 449 179,68	2 577 702,21	3
05.3	FS		019	01	02	07	06		18	CZ064	2 924,38	2 924,38	2 924,38	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ064	266 719,57	236 303,56	266 719,56	3
05.3	FS		019	01	03	07	06		18	CZ064	113 316,41	113 316,41	113 316,41	2
05.3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ064	50 504,53	43 295,50	50 493,57	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ064	289 919,87	289 440,61	283 934,15	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ064	86 137,76	73 825,25	86 119,59	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ064	3 292 739,14	2 872 859,09	3 212 607,54	2
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ064	1 367 022,60	1 169 872,44	1 355 450,39	4
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ064	6 454 713,76	6 444 383,56	6 325 053,79	2
05.3	FS		089	01	03	07	05		24	CZ064	231 802,58	197 032,20	230 208,11	1
05.3	FS		017	01	01	01	06		11	CZ071	263 519,32	263 519,32	235 108,78	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ071	377 388,83	205 878,81	377 387,99	3
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ071	3 515,94	3 086,08	3 318,11	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ071	189,55	161,12	189,55	1
05.3	FS		017	01	02	01	06		11	CZ071	1 347 641,32	774 952,17	1 347 641,32	4
05.3	FS		017	01	02	07	06		01	CZ071	155 740,43	132 379,37	155 740,43	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ071	4 679 240,43	4 235 813,43	4 673 193,28	25
05.3	FS		017	01	02	07	06		14	CZ071	222 596,40	189 206,94	222 596,40	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ071	137 083,58	137 083,58	137 083,58	2
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ071	672 446,24	593 941,11	671 342,30	6

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ071	1 008,68	857,38	1 008,68	1
05.3	FS		017	01	03	01	06		11	CZ071	1 980 056,53	1 017 833,00	1 956 432,24	6
05.3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ071	234 349,72	234 897,27	254 392,38	2
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ071	13 507 162,99	12 981 508,22	13 394 192,37	131
05.3	FS		017	01	03	07	06		17	CZ071	449 403,28	381 992,79	449 403,28	2
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ071	492 927,55	492 927,55	492 906,53	5
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ071	2 649 320,56	2 568 465,22	2 631 322,89	44
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ071	39 011,77	37 160,61	39 011,77	2
05.3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ071	500,00	425,00	500,00	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ071	7 319 365,44	7 284 272,42	7 319 365,44	3
05.3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ071	13 040,00	13 040,00	13 040,00	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ071	404 208,40	350 141,76	404 208,40	3
05.3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ071	186 460,00	158 491,00	186 460,00	1
05.3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ071	5 654,82	4 806,60	5 407,35	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ071	6 455 615,05	6 059 018,65	6 303 904,73	3
05.3	FS		019	01	03	07	06		01	CZ071	98 876,97	84 045,42	77 457,50	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ071	580 025,57	429 647,90	570 116,87	3
05.3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ071	1 206 484,85	542 918,18	1 206 484,85	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ071	6 590,57	6 590,57	6 570,03	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ071	1 103 642,34	941 281,91	1 087 907,92	2
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ071	7 750 321,62	7 750 321,62	6 839 437,10	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ071	259 967,53	259 967,53	259 157,31	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ072	345 501,12	306 646,48	345 496,04	5
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ072	4 057,35	3 756,30	3 907,92	1
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ072	145,00	123,25	145,00	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ072	2 574 659,86	2 279 291,23	2 573 565,35	19
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ072	118 738,11	118 738,11	117 320,58	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ072	80 899,54	79 365,93	80 104,37	2
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ072	771,62	655,88	771,62	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ072	13 099 078,49	13 027 714,13	13 076 389,01	131
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ072	920 834,98	920 834,98	920 834,98	9
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ072	1 050 548,74	1 031 784,31	1 040 019,60	14
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ072	95 259,28	86 535,98	95 259,28	3
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ072	235 096,04	216 945,78	235 096,04	2
05.3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ072	26 110,07	26 110,07	25 867,08	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ072	22 044,92	18 738,18	22 044,92	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ072	2 346 067,45	1 118 817,81	2 346 067,45	4
05.3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ072	2 293,79	2 120,34	2 191,39	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ072	5 029,37	5 029,37	5 013,69	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ072	18 386,60	17 125,78	17 642,25	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ072	16 208,17	16 208,17	16 157,65	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ072	232 130,30	211 157,31	224 814,55	4
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ072	383 037,66	355 339,81	382 326,29	4
05.3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ080	2 810 252,62	2 523 602,37	2 795 186,21	10
05.3	FS		017	01	01	07	06		18	CZ080	59 722,62	59 722,62	59 722,62	2
05.3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ080	115 462,03	106 495,97	110 862,65	3
05.3	FS		017	01	01	07	06		24	CZ080	155,77	132,40	155,77	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		01	CZ080	215 499,06	183 174,20	215 499,06	1
05.3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ080	4 263 224,73	3 948 401,59	4 261 823,78	35
05.3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ080	222 504,38	222 504,38	222 504,38	3
05.3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ080	2 657 787,20	2 633 748,90	2 638 234,58	18
05.3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ080	828,90	704,56	828,90	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ080	187 350,87	159 248,24	187 350,87	1
05.3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ080	9 252 131,08	8 144 829,18	9 194 295,43	77
05.3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ080	886 791,28	886 791,28	886 387,68	8
05.3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ080	1 720 622,57	1 684 780,04	1 709 646,02	24
05.3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ080	10 141,49	8 620,27	10 141,49	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.3	FS		018	01	01	07	06		01	CZ080	198 232,14	168 497,32	189 380,70	1
05.3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ080	28 835,17	28 835,17	28 306,77	1
05.3	FS		018	01	11	02	06		11	CZ080	12 309 099,37	9 874 362,40	11 857 476,72	3
05.3	FS		018	01	02	07	06		18	CZ080	160 336,76	160 336,76	160 336,76	1
05.3	FS		018	01	02	07	06		24	CZ080	224 681,35	190 979,15	224 681,35	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ080	672 800,74	637 567,60	667 836,68	5
05.3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ080	239 407,84	239 407,84	239 407,84	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ080	24 977,61	24 977,61	24 977,61	1
05.3	FS		018	01	03	07	06		24	CZ080	148 650,58	126 352,99	147 326,63	1
05.3	FS		019	01	01	07	06		07	CZ080	208 708,68	177 402,38	208 708,68	1
05.3	FS		019	01	11	07	06		11	CZ080	344 339,48	328 479,66	344 339,48	3
05.3	FS		019	01	01	07	06		22	CZ080	30 040,10	30 040,10	30 040,10	1
05.3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ080	546 242,70	500 921,63	483 158,39	3
05.3	FS		019	01	02	07	06		22	CZ080	110 478,82	110 478,82	109 156,94	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ080	174 766,27	148 551,33	174 766,27	1
05.3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ080	487 444,03	456 659,00	487 444,03	2
05.3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ080	27 341 627,40	23 240 383,28	27 031 529,08	2
05.3	FS		089	01	01	07	05		17	CZ080	5 622 105,94	4 778 790,06	5 099 805,58	1
05.3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ080	138 246,22	118 579,98	7 121,07	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		07	CZ080	74 523,05	63 344,59	74 523,05	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		17	CZ080	236 625,11	201 131,36	211 393,74	1
05.3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ080	389 129,50	334 100,34	22 214,11	1
05.3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ080	1 461 221,10	1 276 467,36	228 864,87	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ010	82 398,26	77 227,37	78 730,49	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ010	38 908,11	38 182,55	35 011,14	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ010	368 738,77	366 198,46	326 152,69	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	092	01	01	07	06		22	CZ010	1 324 829,58	1 324 829,58	1 269 821,89	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	092	01	02	07	06		22	CZ010	185 895,49	185 895,49	178 177,00	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	092	01	03	07	06		22	CZ010	650 850,36	650 850,36	623 826,68	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ020	224,59	224,59	215,87	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ020	58,71	58,71	58,71	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ020	171 745,74	167 405,04	155 986,76	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		18	CZ020	19 293,10	19 293,10	19 032,49	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ020	23 301,43	23 301,43	22 396,89	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ020	87 673,50	87 673,50	87 673,50	3
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ020	5 326 980,49	5 134 287,35	5 235 704,62	36
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		18	CZ020	5 668,14	5 668,14	5 668,14	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ020	1 290 733,22	1 221 411,64	1 265 339,96	13
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ020	24 741,47	24 741,47	24 539,39	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ020	265 021,64	265 021,64	265 021,64	5
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ020	28 840 741,90	26 560 896,62	27 798 414,78	235
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		24	CZ020	7 018 789,20	7 018 789,20	6 995 727,61	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ020	4 640,34	4 196,82	4 518,85	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ020	359 552,99	325 765,60	349 026,26	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ020	4 594 975,19	4 211 536,41	4 463 400,20	8
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	092	01	01	07	06		22	CZ020	836 745,85	836 745,85	802 003,68	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	092	01	02	07	06		22	CZ020	117 409,27	117 409,27	112 534,37	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	092	01	03	07	06		22	CZ020	411 068,97	411 068,97	394 001,15	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ031	1 997,90	1 879,61	1 974,18	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ031	63,35	63,35	63,27	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ031	797,16	797,16	796,92	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ031	112 635,75	110 671,05	101 595,47	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ031	48 074,39	45 228,31	47 503,69	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ031	1 524,46	1 524,46	1 522,49	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ031	10 232,94	10 232,94	10 227,16	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ031	1 422 837,48	1 373 684,42	1 386 969,98	11
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ031	1 241 021,16	1 170 061,57	1 226 792,18	5

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ031	65 886,07	60 310,61	65 706,28	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ031	248 862,21	248 862,21	247 309,94	5
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ031	40 094 028,10	38 279 803,25	39 247 147,33	212
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		24	CZ031	54 758,39	54 758,39	54 274,22	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ031	60 756,29	60 756,29	52 542,55	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ031	516 596,55	516 596,55	485 648,21	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ031	15 182 242,46	15 182 242,46	14 258 466,24	14
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	092	01	01	07	06		22	CZ031	1 084,90	1 084,90	1 080,42	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	092	01	02	07	06		22	CZ031	26 105,48	26 105,48	25 997,63	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	092	01	03	07	06		22	CZ031	650 874,11	650 874,11	648 185,14	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ032	383,05	383,05	383,05	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ032	1 114,76	1 114,76	1 114,75	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ032	863,88	863,88	863,88	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ032	285 462,72	278 344,74	277 359,96	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ032	574,58	574,58	574,58	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ032	1 713,47	1 713,47	1 713,27	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ032	441 864,66	441 864,66	441 673,63	3
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ032	693 703,19	614 922,45	662 906,97	11
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ032	18 585,80	18 585,80	18 585,80	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ032	54 281,25	54 281,25	54 279,80	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ032	41 915,62	41 915,62	41 915,60	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ032	11 011 952,90	9 568 504,10	10 635 376,11	77
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		24	CZ032	150 896,48	113 172,36	149 591,64	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ032	41 021,67	41 021,67	34 363,20	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ032	157 625,26	157 625,26	133 821,59	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ032	5 020 384,05	5 020 384,05	4 348 377,36	6
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ041	376,12	376,12	374,47	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ041	526,92	526,92	511,88	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ041	32 420,46	32 182,67	29 320,22	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		18	CZ041	2 344,99	2 344,99	2 344,99	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ041	33 959,43	33 959,43	33 933,03	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ041	102 432,01	102 432,01	102 117,53	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ041	540 486,41	539 534,32	531 474,68	10
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		18	CZ041	32 812,34	32 812,34	32 812,34	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ041	43 740,49	43 740,49	43 549,09	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		11	CZ041	280 653,78	280 653,78	276 157,99	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ041	217 437,60	217 437,60	215 687,10	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ041	3 709 434,72	3 701 582,95	3 572 583,88	28
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ041	7 276,51	7 276,51	6 971,60	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ041	115 666,60	115 666,60	110 804,16	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ041	1 296 687,59	1 296 687,59	1 223 908,04	3
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		18	CZ042	5 128,87	5 128,87	5 128,87	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ042	1 620,73	1 620,73	1 345,50	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ042	137 060,33	136 419,69	123 428,16	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		18	CZ042	2 564,43	2 564,43	2 564,43	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ042	42 753,24	36 340,26	42 073,01	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		11	CZ042	87 563,78	87 563,78	87 563,78	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ042	1 620,73	1 620,73	1 345,50	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ042	1 098 760,65	1 095 082,12	1 058 387,82	10
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		18	CZ042	56 417,54	56 417,54	56 417,54	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		11	CZ042	1 094 133,70	1 094 133,70	1 094 133,70	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ042	21 057,30	21 057,30	17 481,42	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ042	8 303 601,64	7 972 579,32	7 800 219,71	53
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ042	17 833,08	17 833,08	16 615,41	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ042	101 331,09	101 331,09	94 408,29	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ042	1 264 534,15	1 264 534,15	1 171 765,24	3
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ051	348,36	348,36	348,36	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídícímu orgánu	Počet vybraných operací
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ051	239 959,79	239 513,10	230 930,88	4
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ051	4 161,60	4 161,60	4 161,60	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		11	CZ051	127 369,41	127 369,41	127 369,41	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ051	2 359 151,80	2 102 047,15	2 302 493,12	16
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ051	32 948,17	32 948,17	32 948,17	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		11	CZ051	1 591 516,03	1 591 516,03	1 591 516,03	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ051	59 892,65	59 892,65	59 768,55	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ051	12 682 441,33	12 600 983,13	11 076 932,40	88
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ051	15 975,08	15 975,08	15 069,01	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ051	310 650,56	310 650,56	293 348,46	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ051	3 659 816,00	3 659 816,00	3 449 321,57	10
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ052	1 054,75	1 036,26	1 051,31	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ052	275,27	275,27	275,27	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ052	101 491,03	101 124,22	90 317,55	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ052	29 734,66	29 214,58	29 638,02	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ052	8 095,43	8 095,43	8 095,43	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ052	3 000,70	3 000,70	3 000,70	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ052	1 612 860,48	1 559 020,61	1 524 771,50	14
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ052	455 877,16	448 377,42	454 483,66	15
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ052	299 061,38	299 061,38	299 061,38	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ052	12 002,82	12 002,82	12 002,82	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ052	17 232 327,47	16 527 721,49	16 199 925,57	101
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ052	31 326,94	31 240,96	29 435,84	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ052	738 066,33	732 920,39	702 536,97	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ052	9 413 488,90	9 352 577,66	8 996 588,17	12
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	01	07	06		08	CZ052	12 044,40	12 044,40	12 044,37	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		08	CZ052	354 214,93	354 214,93	354 214,02	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	03	07	06		08	CZ052	5 108 468,99	5 108 468,99	5 108 455,93	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ053	1,62	1,62	1,62	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ053	1 754,13	1 754,13	1 754,13	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ053	239 180,53	237 007,54	228 271,18	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ053	39,83	39,83	39,83	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ053	8 714,88	8 714,88	8 714,88	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ053	1 469 298,63	1 457 487,23	1 429 185,66	6
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ053	25 201,30	25 201,30	25 201,30	3
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ053	188 637,88	188 637,88	188 637,88	4
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ053	13 960 279,27	13 145 569,15	13 572 850,85	61
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ053	6 309,53	6 309,53	6 309,53	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ053	379 452,55	379 452,55	367 163,45	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ063	935,37	769,80	934,70	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ063	95 478,42	93 933,80	85 846,88	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ063	6 819,15	5 922,45	6 817,80	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ063	214 483,75	214 483,75	214 483,75	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ063	1 543 613,47	1 340 604,46	1 505 291,45	10
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		01	CZ063	25 957,08	25 957,08	16 937,39	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ063	274 770,50	238 117,22	274 689,79	6
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ063	90 396,27	90 396,27	90 396,27	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ063	88 621,17	88 621,17	86 898,67	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ063	26 400 514,13	24 003 566,82	25 710 922,52	173
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ063	100,08	100,08	100,07	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ063	16 894,63	16 894,63	16 894,46	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ063	955 418,66	955 418,66	946 157,96	12
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ064	29 950,91	27 821,64	28 435,28	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ064	18 195,99	18 195,99	18 179,59	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ064	2 833 225,05	2 792 580,69	2 781 992,75	21
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ064	93 369,11	89 809,76	90 853,78	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ064	35 646,62	35 646,62	35 601,33	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ064	135 279,51	135 279,51	135 279,51	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ064	4 238 812,97	4 052 882,25	4 086 050,86	26
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ064	772 231,94	772 231,94	786 744,78	15
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ064	746 398,35	746 398,35	744 872,96	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ064	172 544,24	172 544,24	171 769,96	7
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ064	64 541 462,07	62 510 331,00	62 927 036,05	276
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		24	CZ064	14 827,25	12 603,16	14 827,23	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ064	274 951,05	253 695,20	272 224,99	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ064	1 584 215,77	1 548 960,90	1 550 824,66	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ064	6 234 951,84	5 762 881,43	6 159 246,11	12
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ071	2 782,45	2 638,25	2 718,33	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ071	279,55	279,55	279,35	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ071	83 210,12	83 210,12	82 759,59	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ071	329 409,45	305 086,54	321 559,28	4
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ071	116 810,71	113 050,00	115 142,93	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ071	18 679,78	18 679,78	18 638,53	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ071	3 163 550,10	3 135 947,16	3 106 651,41	22
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ071	462 900,75	409 125,94	438 345,70	5
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ071	174 211,29	174 211,29	173 913,86	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ071	219 725,38	219 725,38	217 466,59	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ071	34 888 982,55	34 220 724,60	34 111 910,20	134
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ071	1 084,68	1 084,68	1 012,05	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ071	28 071,44	28 071,44	26 191,88	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ071	881 946,89	881 946,89	815 883,84	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ072	3 550,97	3 542,44	3 503,75	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ072	728,61	728,61	724,71	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ072	294 381,14	293 213,91	285 932,56	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ072	104 730,05	104 390,81	104 019,07	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ072	17 086,11	17 086,11	17 029,58	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ072	273 265,25	273 265,25	273 114,56	4
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ072	6 150 879,47	5 919 851,52	6 107 896,10	43
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ072	809 066,23	802 725,32	802 758,57	8
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ072	1 107 000,28	1 107 000,28	1 103 337,69	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ072	351 795,85	351 795,85	341 758,33	7
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ072	25 808 993,12	25 407 780,40	25 501 270,44	178
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ072	19 003,88	18 979,69	17 334,61	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ072	132 635,12	129 383,72	124 753,89	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ072	2 031 066,99	2 001 865,81	1 930 580,38	6
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ080	53 026,74	51 347,14	53 026,74	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ080	132 076,38	132 076,38	131 529,13	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ080	2 071 315,03	2 065 934,74	2 042 195,78	11
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ080	150 091,78	145 134,75	150 091,78	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ080	74 539,18	60 002,16	74 533,34	2
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ080	14 749,42	14 749,42	14 749,42	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ080	3 453 234,27	3 126 874,43	3 359 619,80	41
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ080	506 886,36	489 798,01	506 886,36	7
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ080	11 389,16	11 389,16	11 353,30	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ080	288 962,93	288 962,93	287 639,40	5
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ080	10 357 926,30	9 851 981,49	9 970 681,59	94
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ080	130 447,16	130 447,16	128 670,21	1
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ080	707 846,00	704 970,44	676 819,10	3
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ080	2 072 113,19	2 046 233,18	1 982 980,76	3
05.4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		24	CZ080	45 935,73	45 935,73	45 935,73	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		18	CZ020	6 972,94	6 972,94	5 037,20	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ020	6 710 967,66	6 710 967,66	6 413 631,92	7
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		19	CZ020	14 160 662,67	14 160 662,67	13 989 173,44	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		20	CZ020	4 192 067,07	4 192 067,07	3 204 246,46	2

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		22	CZ020	22 878 222,93	22 878 222,93	22 878 219,67	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ020	13 527 271,11	13 527 271,11	11 347 372,72	7
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		19	CZ020	119 419,37	119 419,37	98 571,75	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		20	CZ020	311 191,22	311 191,22	309 089,94	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		21	CZ020	848 099,32	848 099,32	848 078,64	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		22	CZ020	2 113 006,54	2 113 006,54	2 061 381,73	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		18	CZ031	626 540,81	626 540,81	626 540,81	3
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		19	CZ031	883,75	883,75	877,44	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		24	CZ031	3 967,85	3 967,85	3 930,82	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ031	11 698,36	11 698,36	11 698,36	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		19	CZ031	6 301 770,12	6 301 770,12	6 301 618,35	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		24	CZ031	95 476,20	95 476,20	94 585,21	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ031	710 231,08	710 231,08	710 231,08	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		19	CZ031	530 193,97	530 193,97	526 409,96	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		21	CZ031	790 988,73	790 988,73	790 257,94	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		24	CZ031	2 380 457,36	2 380 457,36	2 358 242,68	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ032	413 758,26	413 758,26	413 758,26	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		22	CZ032	1 513 838,82	1 513 838,82	1 513 838,82	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ041	157 928,99	157 928,99	157 928,99	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ041	214 883,13	214 883,13	214 883,13	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		18	CZ042	9 862,80	9 862,80	9 406,98	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		24	CZ042	1 009,41	1 009,41	1 009,41	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ042	312 898,05	312 898,05	310 293,38	3
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		23	CZ042	6 052 966,63	6 052 966,63	5 742 564,63	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		24	CZ042	5 738,77	5 738,77	5 738,77	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ042	436 982,38	436 982,38	416 786,90	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		22	CZ042	47 995,58	47 995,58	46 882,49	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		24	CZ042	44 490,83	44 490,83	44 490,83	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		21	CZ051	13 855,49	13 855,49	13 855,49	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		21	CZ051	165 520,96	165 520,96	165 520,96	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		21	CZ051	9 385 851,30	9 385 851,30	9 337 524,94	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		22	CZ052	944,73	944,73	953,87	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ052	328 538,07	328 538,07	328 538,07	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		22	CZ052	27 783,54	27 783,54	28 052,33	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ052	1 675 148,60	1 675 148,60	1 675 148,60	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		20	CZ052	438 835,88	438 835,88	438 835,88	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		22	CZ052	400 692,69	400 692,69	404 569,22	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		18	CZ053	9 378,65	9 378,65	9 378,65	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ053	38 702,87	38 702,87	38 702,87	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ053	488 712,67	488 712,67	488 712,67	5
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		18	CZ063	1 471 408,35	1 471 408,35	1 471 408,33	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ063	19 600 154,11	19 600 154,11	19 597 195,60	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		21	CZ063	2 881 428,18	1 440 714,09	2 881 428,18	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ063	192 093,84	192 093,84	192 093,84	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		18	CZ064	4 042 112,33	4 042 112,33	4 035 278,70	8
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		19	CZ064	1 797 598,38	1 797 598,38	1 632 356,80	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		24	CZ064	1 115 306,07	1 115 306,07	1 115 306,07	5
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ064	6 181 139,89	6 181 139,89	6 176 085,35	7
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		19	CZ064	81 316,61	81 316,61	68 553,34	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ064	7 015 147,42	7 015 147,42	7 014 989,82	8
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		19	CZ064	1 056 641,05	1 056 641,05	890 793,09	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		21	CZ064	91 960,21	91 960,21	87 963,68	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		24	CZ064	379 354,23	379 354,23	379 354,21	3
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		20	CZ071	5 922 846,23	5 922 846,23	5 922 846,23	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		24	CZ071	126 656,23	126 656,23	126 656,23	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ071	261 270,25	261 270,25	261 270,23	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		18	CZ072	8 104,28	8 104,28	7 640,39	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Věřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		21	CZ072	837 611,50	837 611,50	837 611,50	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ072	1 969 832,33	1 969 832,33	1 962 624,13	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		21	CZ072	1 846 658,61	1 846 658,61	1 842 870,38	2
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ072	2 123 098,56	2 123 098,56	2 059 402,36	3
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		21	CZ072	1 571 690,48	1 571 690,48	1 571 690,48	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		20	CZ080	339 312,12	339 312,12	335 374,12	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ080	4 980 880,48	4 980 880,48	4 791 973,61	4
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		20	CZ080	949 447,25	949 447,25	938 428,11	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ080	233 388,45	233 388,45	233 335,89	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		20	CZ080	3 187 653,86	3 187 653,86	3 150 658,44	1
05.5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		21	CZ080	213 239,30	213 239,30	213 239,30	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ010	47 891 732,21	47 891 732,21	47 236 412,67	62
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ010	10 912 262,72	10 912 262,72	10 834 234,19	11
05.5	FS		013	01	01	07	04		20	CZ010	72 987 158,84	72 987 158,84	72 930 371,14	12
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ010	12 975 484,77	12 975 484,77	12 759 164,39	16
05.5	FS		013	01	01	07	04		24	CZ010	3 112 149,15	2 955 527,28	2 880 436,31	6
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ020	1 866 581,82	1 866 581,82	1 863 100,54	3
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ020	1 808 321,38	1 808 321,38	1 806 692,85	3
05.5	FS		013	01	01	07	04		20	CZ020	871,01	509,94	871,01	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		21	CZ020	653,49	645,31	653,47	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ020	385 230,73	385 230,73	381 207,17	2
05.5	FS		013	01	01	07	04		23	CZ020	18,13	7,25	18,13	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ020	15 756 540,17	15 713 290,61	15 472 630,74	39
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ020	9 218 337,59	9 218 337,59	9 215 506,66	18
05.5	FS		013	01	02	07	04		20	CZ020	5 995 942,03	5 959 620,70	5 920 131,53	3
05.5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ020	2 129 547,51	1 982 051,37	2 127 793,87	7
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ020	5 942 814,61	5 942 814,61	5 932 254,86	21
05.5	FS		013	01	02	07	04		23	CZ020	1 881,36	752,54	1 881,36	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ020	3 115 068,43	3 115 068,43	3 115 068,43	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ020	11 908 480,47	11 908 480,47	11 833 039,89	77
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ020	25 350 069,95	25 350 069,95	25 310 160,32	21
05.5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ020	1 901 958,47	1 501 034,52	1 900 225,46	4
05.5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ020	3 303 243,59	3 294 917,49	3 255 335,79	10
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ020	12 776 714,86	12 776 714,86	12 532 470,46	84
05.5	FS		013	01	03	07	04		23	CZ020	1 221 088,45	1 137 676,60	1 214 102,68	4
05.5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ020	512 686,51	512 686,51	512 686,51	4
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ031	1 098 427,97	1 098 427,97	1 065 483,01	3
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ031	2 468 655,46	2 468 655,46	2 464 023,83	8
05.5	FS		013	01	01	07	04		20	CZ031	6 848,05	6 022,73	6 650,10	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		21	CZ031	1 213,07	1 213,07	1 212,11	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ031	10 188,51	10 188,51	9 548,53	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ031	6 753 868,67	6 753 868,67	6 742 922,23	21
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ031	3 865 957,34	3 865 957,34	3 800 718,40	18
05.5	FS		013	01	02	07	04		20	CZ031	164 780,68	144 921,57	160 017,70	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ031	29 189,43	29 189,43	29 166,38	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ031	1 024 396,79	1 024 396,79	1 016 053,85	5
05.5	FS		013	01	02	07	04		23	CZ031	46 913,25	46 913,25	46 913,25	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ031	14 451 515,80	14 451 515,80	14 333 106,52	73
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ031	5 132 421,60	5 132 421,60	5 117 005,74	18
05.5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ031	4 108 388,86	3 613 252,26	3 989 636,24	5
05.5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ031	817 517,90	817 517,90	816 943,12	4
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ031	2 534 339,96	2 534 339,96	2 478 097,62	22
05.5	FS		013	01	03	07	04		23	CZ031	93 762,60	93 762,60	93 762,60	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ032	755 859,23	755 859,23	730 195,82	3
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ032	995 869,54	989 923,60	995 762,57	2
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ032	96 736,65	96 736,65	96 310,19	2
05.5	FS		013	01	01	07	04		24	CZ032	6 690,60	6 690,60	6 690,60	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídícímu orgánu	Počet vybraných operací
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ032	1 774 779,09	1 774 779,09	1 769 986,58	11
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ032	308 422,16	299 503,25	308 261,72	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		20	CZ032	9 304 035,12	9 304 035,12	9 302 045,46	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ032	530 865,40	530 865,40	528 359,44	3
05.5	FS		013	01	02	07	04		23	CZ032	1 482 224,36	1 482 224,36	1 468 925,09	2
05.5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ032	10 035,91	10 035,91	10 035,91	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ032	10 454 380,88	10 454 380,88	10 197 301,05	34
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ032	9 976 513,84	9 688 014,35	9 971 323,89	14
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ032	3 761 178,52	3 761 178,52	3 733 572,96	30
05.5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ032	324 630,83	324 630,83	324 630,83	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ041	4 807,12	4 807,12	4 807,12	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ041	2 081 113,50	2 081 113,50	2 055 432,57	4
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ041	1 545,59	1 545,59	1 545,59	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		24	CZ041	13 714 648,39	13 376 208,24	11 137 261,13	2
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ041	3 207 786,83	3 207 786,83	2 923 683,65	16
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ041	2 500 504,62	2 500 504,62	2 457 837,33	3
05.5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ041	131 175,05	131 175,05	121 401,80	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ041	24 648,13	24 648,13	24 648,13	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ041	101 606,30	101 606,30	101 562,50	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ041	2 840 069,52	2 840 069,52	2 835 876,36	21
05.5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ041	120 920,61	120 920,61	120 920,61	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ041	123 612,16	123 612,16	123 612,16	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ041	2 179 658,61	2 179 658,61	2 174 287,57	17
05.5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ041	479 001,11	479 001,11	478 794,64	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ042	7 100 417,66	7 100 417,66	7 006 780,82	12
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ042	1 355 033,83	1 354 814,46	1 344 826,66	3
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ042	337 200,80	337 200,80	336 629,15	2
05.5	FS		013	01	01	07	04		24	CZ042	69 943,04	69 943,04	69 943,04	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ042	6 632 766,13	6 632 766,13	6 466 845,71	20
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ042	1 543 939,94	1 362 061,34	1 537 239,62	4
05.5	FS		013	01	02	07	04		20	CZ042	393 990,28	393 990,28	-	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ042	1 245 743,25	1 245 743,25	1 150 649,78	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ042	2 982 078,82	2 893 190,95	2 981 885,24	10
05.5	FS		013	01	02	07	04		23	CZ042	264 560,68	264 560,68	258 268,92	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ042	399 674,68	399 674,68	399 674,55	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ042	8 167 357,93	8 167 357,93	7 226 614,95	40
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ042	3 221 686,28	3 212 017,50	3 202 364,42	7
05.5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ042	247 585,81	247 585,81	236 778,25	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ042	6 878 349,84	6 878 349,84	6 865 116,34	29
05.5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ042	3 098 906,09	3 098 906,09	3 098 905,14	7
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ051	2 153 488,70	2 153 488,70	2 151 298,67	7
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ051	3 198 133,70	3 198 133,70	3 180 813,43	9
05.5	FS		013	01	01	07	04		21	CZ051	60 660,16	30 330,08	60 660,16	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ051	507 666,43	507 666,43	507 623,56	2
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ051	6 300 338,91	6 300 338,91	6 293 661,56	21
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ051	348 323,68	348 323,68	316 014,76	3
05.5	FS		013	01	02	07	04		20	CZ051	909 396,38	346 726,38	909 396,38	3
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ051	5 077 925,23	5 077 925,23	5 071 434,37	17
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ051	9 983 800,81	9 983 800,81	9 958 430,58	35
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ051	2 451 696,36	2 451 696,36	2 169 502,36	6
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ051	2 997 085,08	2 997 085,08	2 986 929,22	31
05.5	FS		013	01	03	07	04		23	CZ051	884 263,87	884 263,87	877 651,72	5
05.5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ051	172 946,38	95 120,51	172 946,38	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ052	297 049,68	297 049,68	297 029,38	3
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ052	1 450 497,38	1 450 497,38	1 449 818,37	6
05.5	FS		013	01	01	07	04		20	CZ052	553 562,84	553 562,84	553 562,84	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ052	1 637 074,74	1 637 074,74	1 575 090,30	8

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ052	10 285 937,07	10 285 937,07	10 179 924,13	33
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ052	1 754 241,62	1 754 241,62	1 722 830,66	8
05.5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ052	199 813,11	79 925,24	199 170,22	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ052	2 995 944,15	2 995 944,15	2 984 804,54	16
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ052	10 745 840,89	10 745 840,89	10 699 511,26	36
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ052	5 378 398,30	5 378 398,30	5 329 767,25	20
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ052	4 335 929,73	4 335 929,73	4 328 840,87	29
05.5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ052	26 387,92	26 387,92	26 387,92	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ053	5 185 817,06	5 185 817,06	5 183 908,42	9
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ053	4 743,88	4 743,88	4 692,57	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ053	62 995,11	62 995,11	62 796,75	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		24	CZ053	3 327,24	2 329,07	3 235,00	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ053	11 438 044,40	11 438 044,40	11 363 680,31	47
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ053	1 072 471,44	1 072 471,44	1 072 183,73	4
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ053	2 472 594,58	2 472 594,58	2 245 731,81	9
05.5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ053	226 356,44	222 243,97	225 941,24	2
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ053	19 645 056,03	19 645 056,03	19 493 844,06	69
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ053	248 236,25	248 236,25	245 551,09	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ053	1 949 311,10	1 949 311,10	1 945 957,49	5
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ053	6 672 355,53	6 672 355,53	6 432 004,98	28
05.5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ053	551 940,45	500 012,59	547 141,69	4
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ063	1 508 780,69	1 508 780,69	1 508 780,69	4
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ063	179 831,84	179 831,84	179 831,84	2
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ063	1 650 171,48	1 650 171,48	1 650 171,48	10
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ063	1 034 586,44	1 034 586,44	1 031 922,93	14
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ063	2 878 966,12	2 878 966,12	2 874 529,92	10
05.5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ063	195 102,00	195 102,00	195 101,98	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ063	4 683 546,77	4 683 546,77	4 637 345,04	39
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ063	855 637,13	855 637,13	851 629,10	3
05.5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ063	437 830,26	437 830,26	437 830,26	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ063	3 369 512,01	3 369 512,01	3 334 581,87	24
05.5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ063	694 229,90	694 229,90	691 012,73	3
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ064	16 885 143,72	16 885 143,72	16 284 078,41	25
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ064	4 429 584,22	4 429 584,22	4 425 836,56	6
05.5	FS		013	01	01	07	04		20	CZ064	35 267,05	35 267,05	35 267,05	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		21	CZ064	651 281,33	651 281,33	647 332,56	3
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ064	2 573 337,80	2 573 337,80	2 570 100,31	7
05.5	FS		013	01	01	07	04		23	CZ064	1 035 657,32	1 035 657,32	1 030 682,46	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ064	8 411 604,54	8 411 604,54	8 392 130,82	27
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ064	3 785 639,60	3 785 639,60	3 703 020,05	8
05.5	FS		013	01	02	07	04		20	CZ064	754 189,25	754 189,25	754 189,25	2
05.5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ064	1 140 696,62	1 140 696,62	1 140 071,11	2
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ064	872 130,76	800 888,45	871 096,11	5
05.5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ064	18 735,05	18 735,05	17 920,89	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ064	17 338 132,37	17 322 787,70	17 203 924,37	58
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ064	3 573 410,25	3 573 410,25	3 564 862,65	13
05.5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ064	1 355 403,30	1 355 403,30	1 333 865,91	5
05.5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ064	1 474 384,55	1 474 384,55	1 472 042,65	5
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ064	2 650 905,96	2 650 905,96	2 650 905,95	19
05.5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ064	1 159 955,88	1 159 955,88	1 142 453,95	5
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ071	4 186 848,09	4 186 848,09	4 163 245,66	12
05.5	FS		013	01	01	07	04		21	CZ071	493,97	493,97	493,97	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ071	803 150,43	803 150,43	803 150,43	2
05.5	FS		013	01	01	07	04		24	CZ071	38 435,21	38 435,21	38 435,21	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ071	14 275 312,78	14 275 312,78	13 828 129,02	31
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ071	797 274,05	797 274,05	795 010,26	3
05.5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ071	12 783,89	12 783,89	12 783,89	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ071	1 001 205,02	1 001 205,02	988 405,56	6
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ071	17 283 010,66	17 283 010,66	17 095 592,59	79
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ071	291 691,03	291 691,03	290 714,59	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ071	184 309,36	184 309,36	184 309,31	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ071	3 136 504,64	3 136 504,64	3 126 319,01	20
05.5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ071	110 201,85	44 080,74	110 101,71	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ072	633 329,80	633 164,17	1 775 686,36	3
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ072	1 311 888,30	1 311 888,30	1 311 702,15	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		20	CZ072	642 360,20	642 360,20	635 496,84	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ072	5 930,47	5 930,47	5 930,47	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		23	CZ072	677 191,22	677 191,22	678 118,98	2
05.5	FS		013	01	01	07	04		24	CZ072	437 172,57	437 172,57	411 095,52	3
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ072	14 092 357,83	14 089 784,23	14 056 169,97	45
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ072	2 340 958,42	2 340 958,42	2 340 718,33	5
05.5	FS		013	01	02	07	04		20	CZ072	309 372,34	309 372,34	309 372,34	3
05.5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ072	489 695,11	345 564,18	489 695,11	3
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ072	1 742 666,70	1 564 753,87	1 704 288,80	10
05.5	FS		013	01	02	07	04		23	CZ072	139 069,45	139 069,45	138 844,29	2
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ072	21 215 540,98	21 192 799,02	21 085 293,91	112
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ072	21 701,68	21 701,68	21 701,68	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ072	108 180,52	108 180,52	108 180,52	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ072	1 611 035,52	1 611 035,52	1 604 706,76	12
05.5	FS		013	01	03	07	04		23	CZ072	39 445,10	39 445,10	37 455,45	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ072	66 164,82	66 164,82	66 164,82	2
05.5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ080	22 144 338,11	22 144 338,11	22 001 412,61	71
05.5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ080	1 667 345,82	1 667 345,82	1 666 423,04	9
05.5	FS		013	01	01	07	04		20	CZ080	2 157 592,32	2 157 592,32	1 767 720,15	3
05.5	FS		013	01	01	07	04		21	CZ080	27 797,77	27 797,77	26 966,90	1
05.5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ080	87 342,62	87 342,62	78 359,10	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ080	27 831 094,08	27 768 542,23	27 717 662,61	109
05.5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ080	264 700,52	92 645,18	264 700,52	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		20	CZ080	141 558,12	141 558,12	141 371,28	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ080	77 782,43	77 782,43	75 457,52	1
05.5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ080	1 150 867,87	1 150 867,87	1 125 600,47	9
05.5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ080	100 715,96	100 715,96	100 595,83	1
05.5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ080	13 312 077,42	13 312 077,42	13 099 587,53	75
05.5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ080	1 140 968,70	1 140 968,70	1 135 130,29	6
05.5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ080	996 129,91	996 129,91	995 502,59	4
05.5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ080	261 145,05	261 145,05	253 339,44	3
05.5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ080	4 099 077,11	4 099 077,11	3 953 103,08	29
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ010	11 237 583,82	11 237 583,82	10 677 527,77	5
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ010	71 260,72	71 260,72	68 997,04	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ010	873 758,62	873 758,62	845 939,83	1
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ010	133,63	133,63	130,50	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ010	438,16	438,16	428,02	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ010	5 347,58	5 347,58	5 223,46	1
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ010	888,05	888,05	836,04	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ010	2 820,67	2 820,67	2 654,02	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ010	34 678,32	34 678,32	32 634,29	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ020	441 178,26	441 178,26	426 859,36	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ020	1 413 604,19	1 413 604,19	1 368 014,30	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ020	17 349 402,56	17 349 402,56	16 789 137,42	8
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ020	2 724,49	2 724,49	2 661,42	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ020	9 001,71	9 001,71	8 797,67	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ020	109 663,54	109 663,54	107 165,80	2
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ020	17 886,77	17 886,77	16 839,71	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ020	56 812,48	56 812,48	53 457,72	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ020	698 476,83	698 476,83	657 325,94	2
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ031	240 218,34	240 218,34	232 427,38	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ031	769 705,25	769 705,25	744 899,45	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ031	9 446 700,60	9 446 700,60	9 141 856,84	5
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ031	1 464,77	1 464,77	1 430,40	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ031	4 803,18	4 803,18	4 691,99	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ031	58 619,30	58 619,30	57 258,17	1
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ031	9 730,57	9 730,57	9 160,45	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ031	30 906,77	30 906,77	29 080,10	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ031	379 980,25	379 980,25	357 573,67	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ032	196 487,10	196 487,10	190 112,30	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ032	629 578,86	629 578,86	609 282,08	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ032	7 726 917,93	7 726 917,93	7 477 486,39	4
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ032	1 175,13	1 175,13	1 147,02	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ032	3 800,18	3 800,18	3 709,27	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ032	46 557,90	46 557,90	45 445,00	1
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ032	7 962,47	7 962,47	7 496,16	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ032	25 290,82	25 290,82	23 796,71	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ032	310 935,87	310 935,87	292 608,52	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ041	51 412,79	51 412,79	49 752,58	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ041	164 747,39	164 747,39	159 461,07	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ041	2 021 936,66	2 021 936,66	1 956 972,90	1
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ041	313,85	313,85	306,45	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ041	1 029,21	1 029,21	1 005,29	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ041	12 560,59	12 560,59	12 267,72	1
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ041	2 071,35	2 071,35	1 949,30	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ041	6 579,37	6 579,37	6 188,34	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ041	80 888,45	80 888,45	76 091,97	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ042	137 498,07	137 498,07	133 034,75	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ042	440 563,94	440 563,94	426 353,13	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ042	5 407 122,02	5 407 122,02	5 232 482,12	3
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ042	846,46	846,46	826,81	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ042	2 786,01	2 786,01	2 722,44	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ042	33 989,38	33 989,38	33 211,19	1
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ042	5 575,78	5 575,78	5 249,48	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ042	17 709,95	17 709,95	16 664,47	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ042	217 733,59	217 733,59	204 909,38	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ051	87 703,81	87 703,81	85 003,70	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ051	270 626,43	270 626,43	262 029,54	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ051	3 318 276,67	3 318 276,67	3 212 627,73	2
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ051	507,43	507,43	495,53	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ051	1 663,90	1 663,90	1 625,40	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ051	20 306,93	20 306,93	19 835,55	1
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ051	3 372,59	3 372,59	3 175,07	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ051	10 712,15	10 712,15	10 079,31	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ051	131 699,64	131 699,64	123 936,93	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ052	181 890,32	181 890,32	176 290,39	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ052	561 257,94	561 257,94	543 428,31	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ052	6 881 845,29	6 881 845,29	6 662 733,12	4
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ052	1 052,41	1 052,41	1 027,72	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ052	3 450,90	3 450,90	3 371,03	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ052	42 115,68	42 115,68	41 138,07	1
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ052	6 994,62	6 994,62	6 584,98	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ052	22 216,64	22 216,64	20 904,13	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ052	273 140,41	273 140,41	257 040,81	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ053	176 392,22	176 392,22	170 666,68	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ053	565 187,39	565 187,39	546 957,97	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ053	6 936 642,27	6 936 642,27	6 712 616,20	3
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ053	1 075,39	1 075,39	1 050,18	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ053	3 526,24	3 526,24	3 444,67	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ053	43 035,55	43 035,55	42 037,01	1
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ053	7 152,32	7 152,32	6 733,68	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ053	22 717,40	22 717,40	21 376,10	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ053	279 297,34	279 297,34	262 844,39	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ063	271 196,48	271 196,48	262 395,40	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ063	868 956,89	868 956,89	840 935,14	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ063	10 664 854,22	10 664 854,22	10 320 488,36	5
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ063	1 653,38	1 653,38	1 614,61	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ063	5 421,58	5 421,58	5 296,14	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ063	66 166,63	66 166,63	64 631,17	2
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ063	10 993,88	10 993,88	10 350,26	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ063	34 919,10	34 919,10	32 856,95	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ063	429 310,24	429 310,24	404 015,16	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ064	270 199,95	270 199,95	261 430,85	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ064	865 764,05	865 764,05	837 844,05	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ064	10 625 664,60	10 625 664,60	10 282 549,03	5
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ064	1 647,39	1 647,39	1 608,76	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ064	5 401,84	5 401,84	5 276,86	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ064	65 926,07	65 926,07	64 396,19	2
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ064	10 953,96	10 953,96	10 312,68	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ064	34 792,33	34 792,33	32 737,66	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ064	427 751,66	427 751,66	402 548,44	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ071	154 487,46	154 487,46	149 485,84	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ071	495 020,38	495 020,38	479 095,28	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ071	6 075 417,34	6 075 417,34	5 879 711,77	3
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ071	942,38	942,38	920,23	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ071	3 090,40	3 090,40	3 018,73	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ071	37 715,38	37 715,38	36 838,17	1
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ071	6 244,12	6 244,12	5 877,47	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ071	19 833,27	19 833,27	18 658,45	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ071	243 836,99	243 836,99	229 426,35	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ072	116 832,20	116 832,20	112 991,96	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ072	374 360,41	374 360,41	362 133,48	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ072	4 594 120,14	4 594 120,14	4 443 860,77	2
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ072	721,10	721,10	704,20	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ072	2 364,50	2 364,50	2 309,82	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ072	28 857,23	28 857,23	28 187,82	1
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ072	4 797,49	4 797,49	4 516,78	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ072	15 237,90	15 237,90	14 338,46	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ072	187 341,37	187 341,37	176 308,55	1
05.6	FS		121	01	01	07			18	CZ080	127 138,47	127 138,47	123 010,61	1
05.6	FS		121	01	02	07			18	CZ080	407 369,96	407 369,96	394 227,41	1
05.6	FS		121	01	03	07			18	CZ080	4 999 721,75	4 999 721,75	4 838 209,86	3
05.6	FS		122	01	01	07			18	CZ080	766,86	766,86	748,69	1
05.6	FS		122	01	02	07			18	CZ080	2 504,10	2 504,10	2 445,31	1
05.6	FS		122	01	03	07			18	CZ080	30 572,81	30 572,81	29 853,20	1
05.6	FS		123	01	01	07			18	CZ080	5 156,71	5 156,71	4 854,95	1
05.6	FS		123	01	02	07			18	CZ080	16 378,83	16 378,83	15 412,00	1
05.6	FS		123	01	03	07			18	CZ080	201 368,54	201 368,54	189 508,92	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	07	07	09		24	CZ032	454 670,37	454 670,37	454 515,06	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	02	07	09		24	CZ032	1 428 060,49	1 428 060,49	1 427 573,72	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	03	07	09		24	CZ032	14 775 153,42	14 775 153,42	14 770 058,05	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	01	07	09		24	CZ042	156 256,19	156 256,19	156 185,15	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	02	07	09		24	CZ042	487 566,31	487 566,31	487 344,65	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	03	07	09		24	CZ042	5 230 470,37	5 230 470,37	5 228 092,48	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	01	07	09		24	CZ052	399 318,00	399 318,00	399 181,60	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	02	07	09		24	CZ052	1 254 206,13	1 254 206,13	1 253 778,62	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	03	07	09		24	CZ052	12 976 389,34	12 976 389,34	12 971 914,34	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	01	07	09		24	CZ064	306 858,76	306 858,76	306 719,26	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	02	07	09		24	CZ064	957 491,65	957 491,65	957 056,35	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	03	07	09		24	CZ064	10 271 693,55	10 271 693,55	10 267 023,80	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	01	07	09		24	CZ071	175 983,69	175 983,69	175 903,68	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	02	07	09		24	CZ071	549 122,02	549 122,02	548 872,38	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	03	07	09		24	CZ071	5 890 822,30	5 890 822,30	5 888 144,19	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	01	07	09		24	CZ080	294 184,92	294 184,92	294 084,43	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	02	07	09		24	CZ080	923 996,04	923 996,04	923 681,07	1
05.7	EFRR	Méně rozvinuté	112	01	03	07	09		24	CZ080	9 559 979,45	9 559 979,45	9 556 682,49	1
05.7	FS		112	01	01	07	09		24	CZ010	23 407,93	23 407,93	23 398,99	1
05.7	FS		112	01	02	07	09		24	CZ010	77 205,19	77 205,19	77 175,65	1
05.7	FS		112	01	03	07	09		24	CZ010	1 024 624,83	1 024 624,83	1 024 231,43	1
05.7	FS		112	01	01	07	09		24	CZ020	469 913,80	469 913,80	469 734,22	1
05.7	FS		112	01	02	07	09		24	CZ020	1 549 945,44	1 549 945,44	1 549 352,14	1
05.7	FS		112	01	03	07	09		24	CZ020	20 571 448,32	20 571 448,32	20 563 547,03	1
05.7	FS		112	01	01	07	09		24	CZ031	256 063,13	256 063,13	255 965,28	1
05.7	FS		112	01	02	07	09		24	CZ031	844 591,10	844 591,10	844 267,79	1
05.7	FS		112	01	03	07	09		24	CZ031	11 209 789,57	11 209 789,57	11 205 483,88	1
05.7	FS		112	01	01	07	09		24	CZ041	54 963,83	54 963,83	54 942,82	1
05.7	FS		112	01	02	07	09		24	CZ041	181 294,03	181 294,03	181 224,62	1
05.7	FS		112	01	03	07	09		24	CZ041	2 406 294,79	2 406 294,79	2 405 370,37	1
05.7	FS		112	01	01	07	09		24	CZ042	80 793,61	80 793,61	80 766,41	1
05.7	FS		112	01	02	07	09		24	CZ042	263 424,74	263 424,74	263 336,04	1
05.7	FS		112	01	03	07	09		24	CZ042	3 413 623,85	3 413 623,85	3 412 474,40	1
05.7	FS		112	01	01	07	09		24	CZ051	88 663,03	88 663,03	88 629,15	1
05.7	FS		112	01	02	07	09		24	CZ051	292 444,74	292 444,74	292 332,79	1
05.7	FS		112	01	03	07	09		24	CZ051	3 881 489,44	3 881 489,44	3 879 998,49	1
05.7	FS		112	01	01	07	09		24	CZ053	187 982,64	187 982,64	187 910,80	1
05.7	FS		112	01	02	07	09		24	CZ053	620 037,40	620 037,40	619 800,05	1
05.7	FS		112	01	03	07	09		24	CZ053	8 229 439,78	8 229 439,78	8 226 278,79	1
05.7	FS		112	01	01	07	09		24	CZ063	289 128,77	289 128,77	289 018,29	1
05.7	FS		112	01	02	07	09		24	CZ063	953 642,06	953 642,06	953 277,06	1
05.7	FS		112	01	03	07	09		24	CZ063	12 656 845,39	12 656 845,39	12 651 984,50	1
05.7	FS		112	01	01	07	09		24	CZ064	158 697,60	158 697,60	158 644,16	1
05.7	FS		112	01	02	07	09		24	CZ064	517 427,99	517 427,99	517 253,76	1
05.7	FS		112	01	03	07	09		24	CZ064	6 705 158,16	6 705 158,16	6 702 900,36	1
05.7	FS		112	01	01	07	09		24	CZ071	90 965,05	90 965,05	90 934,42	1
05.7	FS		112	01	02	07	09		24	CZ071	296 588,37	296 588,37	296 488,50	1
05.7	FS		112	01	03	07	09		24	CZ071	3 843 379,08	3 843 379,08	3 842 084,91	1
05.7	FS		112	01	01	07	09		24	CZ072	125 936,79	125 936,79	125 888,66	1
05.7	FS		112	01	02	07	09		24	CZ072	415 386,20	415 386,20	415 227,20	1
05.7	FS		112	01	03	07	09		24	CZ072	5 513 191,72	5 513 191,72	5 511 074,09	1
Celkem	EFRR	Méně rozvinuté									716 110 229,63	688 173 616,52	695 203 392,33	2 641
Celkem	FS										3 116 685 580,67	2 955 330 226,99	3 061 043 597,15	8 012
Celkový součet											3 832 795 810,30	3 643 503 843,51	3 756 246 989,48	10 653

11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Prioritní osa	Výše podpory EU, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (3/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)	Výše podpory EU v rámci operací prováděných mimo programovou oblast, na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (5/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.5 Energetické úspory	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.6 Technická pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.7 Podpora pro zmírnění důsledků energetické krize	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013

V roce 2023 byly provedeny následující tři evaluace, jejichž text je dostupný na webu OPŽP (<https://opzp.cz/dokumenty/ostatni-dokumenty/>), resp. v knihovně evaluací (<https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci>).

Potenciál využití odpadního tepla v České republice

Cílem externí evaluace (kód 05.010) z roku 2023 byl komplexní rozbor potenciálu využití odpadního tepla v ČR včetně možného souvisejícího snížení emisí na stávajících zdrojích znečišťování, identifikace bariér pro využití odpadního tepla a návrh jejich řešení.

Analýzy ukázaly, že 20–50 % průmyslové spotřeby energie končí jako odpadní teplo, z čehož 18–30 % je možné reálně využít. Celkový využitelný potenciál v ČR byl odhadnut na více než 12 600 GWh ročně, což odpovídá přibližně 11 % spotřeby energie ve vybraných odvětvích. Největší potenciál má hutnický průmysl, chemie a petrochemie a výroba nekovových minerálních výrobků. Identifikované bariéry zahrnují dlouhou návratnost investic, nízké ceny energií, nedostatek informací o zdrojích a nejednoznačnou legislativu. Případové studie bioplynových stanic, datových center a sléváren ilustrovaly konkrétní možnosti i limity využití.

Evaluace doporučuje podporovat projekty s vysokou efektivitou a rychlou návratností, upravit legislativu k jasnému vymezení vlastnických vztahů a ocenění odpadního tepla, rozšířit dotační programy a zvýhodněné úvěry a posílit informační a poradenské nástroje pro obce i firmy.

Podklady v oblasti nakládání s kaly z komunálních ČOV

Jedná se o ad-hoc evaluaci o třech etapách dokončenou koncem roku 2023 (kód 05.011), jejímž cílem bylo zpracování komplexní studie hodnotící současný stav infrastruktury pro nakládání s kaly z ČOV v jednotlivých krajích ČR, identifikující možné způsoby směřování zpracování kalů z ČOV v souladu se strategickým směřováním EK, EU a ČR, a to v kontextu optimalizace nastavení dotační podpory v rámci OPŽP 2021-2027.

Z evaluace vyplynulo, že nakládání s kaly z ČOV v jednotlivých zemích je ovlivněno různými faktory. Významně je nakládání s kaly ovlivněno politikami EU, které jsou zaměřeny na opatření v reakci na změnu klimatu a ochranu životního prostředí obecně, zejména s důrazem na využití zdrojů a podporu cirkulární ekonomiky.

Důležité jsou lokální podmínky v jednotlivých zemích např. množství zdrojů organické hmoty pro zajištění udržitelného zemědělského hospodaření, kdy v návaznosti na klimatickou změnu a v jejím důsledku vyšší odbourávání organické hmoty v půdě lze předpokládat nutnost řešení této oblasti.

Primárním řešením problematiky reziduí, které jsou obsaženy v kalech a ostatních složkách životního prostředí byla na základě výzkumu stanovena nutnost zajistit jejich neuvádění do oběhu.

V ČR jsou převažující způsoby nakládání s kaly, aplikace na půdu, kompostování a rekultivace, které zahrnují celkově cca 83 % kalů z ČOV. ČR se řadí mezi země, kde má tento způsob tradici a vzhledem k výraznému nedostatku zdrojů organické hmoty (statková hnojiva) je preferována aplikace organické hmoty na pole tímto způsobem.

Z pohledu technologií zpracování kalů v ČOV se jeví jako vhodné podporovat lokální menší čistírny a umožnit jim zpracování kalu přímo v místě vzniku a snížit environmentální zátěž.

Studie nakládání s biologickými odpady pro optimalizaci podpory z OPŽP 2021-2027

biologických odpadů, zabývající se řešením problematiky intenzifikace a optimálního nastavení obecních systémů sběru a nakládání s biologickými odpady (rostlinného i živočišného původu), a to i v návaznosti na stanovené cíle a povinnosti vyplývající z nové legislativy odpadového hospodářství a platného POH ČR, sloužící k optimalizaci podpory v rámci OPŽP 2021-2027.

Studie je rozdělena na dvě etapy. První etapa se zabývá posouzením a vyhodnocením možných způsobů intenzifikace sítě odděleného soustředování, sběru i využití biologických odpadů, se zaměřením na

nakládání s kuchyňským odpadem živočišného i rostlinného původu. Uvádí přístupy a příklady nakládání jak v Česku, tak ve vybraných zemích EU a z toho vyplývající doporučení. Ve druhé etapě se pak studie zaměřuje na stav zpracování biologických odpadů v Česku, návrhy pro optimální podporu z OPŽP a posouzení variant třídění a sběru biologických odpadů z domácností včetně návrhů vhodných opatření v této oblasti.

V rámci České republiky se ukázalo, že i přes existující síť kompostáren a bioplynových stanic jsou kapacity nerovnoměrně rozmístěny a podíl bioodpadu ve směsném komunálním odpadu zůstává vysoký. Byly vyhodnoceny varianty sběru a svozu, od door-to-door systémů po kombinované modely zahrnující i živočišné složky. Tyto varianty byly posuzovány z hlediska ekonomiky, účinnosti separace, provázanosti na stávající infrastrukturu i environmentálních dopadů pomocí LCA.

Doporučení směřují k posílení odděleného sběru včetně živočišných složek, rozšiřování kapacit kompostáren a bioplynových stanic v nedostatečně pokrytých regionech a k nastavení podmínek podpory v OPŽP podle proveditelnosti a regionálních potřeb.

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Nerelevantní pro tento program.

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

Za účelem dočerpání programu a minimalizace rizika vzniku decommitmentu přijal ŘO v průběhu implementace programu několik opatření. Na 18. řádném zasedání MV ŘO konaném dne 18. 12. 2022 ŘO představil Strategii dočerpání OPŽP 2014-2020. Členové MV byli informováni o stavu programu, vysokém objemu finančních prostředků v projektech, u nichž v dané době nebyla dokončena výběrová řízení a o předpokladu odstupování projektů v návaznosti na konec programového období. Programu v dané době hrozil v rámci EFRR decommitment a v rámci FS nesplnění čl. 129 ON. Členové MV představenou strategii odsouhlasili a dali ŘO mandát postupovat v souladu s touto strategií s cílem řádně vyčerpat přidělené prostředky. Konkrétní vyčíslení potřebných realokací měl ŘO předložit na následujícím zasedání, což ŘO udělal. Na 19. řádném zasedání MV konaném dne 24. 5. 2023 byla představena zaktualizovaná Strategie dočerpání programu. Členové MV byli informováni o pokroku programu, zavedených opatřeních (vyhlášení výzev v PO4, na potravinové banky v PO3 a pasivy vč. fázovací výzvy v PO5, grantová schémata v rámci VHI, v rámci SC 4.3 bylo zavedeno nové opatření na podporu půdoochranných technologií, docházelo k rozpouštění zásobníku projektů) a plánovaných opatřeních v nejbližším období (realokace jak v rámci FS, tak EFRR, zavedení grantového schématu ve SC 5.1). V souvislosti s eliminací rizika nesplnění čl. 129 a čl. 130 ON při uzavírání programu dal MV ŘO mandát k úpravě Programového dokumentu.

Dalším opatřením zajišťujícím dočerpání programu bylo využití nově schváleného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/435 ze dne 27. února 2023, tzv. SAFE-CARE, který nově umožnil kompenzaci vysokých cen energií zranitelným domácnostem s cílem pomoci těmto domácnostem pokrýt jejich náklady na spotřebu energie. V této souvislosti byla v rámci programu vytvořena nová PO 7 zaměřená na podporu domácností zasažených energetickou krizí a implementace probíhala prostřednictvím grantového schématu, kde příjemcem dotace bylo MPSV a konečnými příjemci byli zranitelné domácnosti. Cílem bylo zabezpečit kompenzaci zvýšených cen energií pro tuto kategorii domácností, a to prostřednictvím příspěvku na bydlení, který byl vyplácen prostřednictvím Úřadu práce ČR v období způsobilosti výdajů, tj. od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2023, přičemž způsobilá pro financování z OPŽP byla jen část příspěvku na bydlení odpovídající 20 % vyplacené hodnoty. SC 7.1 byl financován prostřednictvím FS a SC 7.2 prostřednictvím EFRR. Příslušná změna PD byla projednána a schválena členy MV prostřednictvím procedury per rollam ve dnech 14. – 18. 8. 2023, přičemž v rámci této změny byla schválena i realokace z PO2, PO3 do PO5 a PO7 v rámci FS a realokace z PO5 do PO7 v rámci EFRR. Pro každý SC PO7 byla následně vyhlášena jedna výzva (č. 170 a 171), alokace výzvy č. 170 byla stanovena na 53 mil. EUR CZV z FS, alokace 171. výzvy byla nastavena na 20 mil. EUR CZV z EFRR,

míra podpory činila u obou výzev 100 % CZV. ŘO již při přípravě tohoto opatření předpokládal, že skutečně vynaložené prostředky v této oblasti alokace výzev výrazně překročí a budou odpovídat odhadované volné alokaci OPŽP ve výši cca 2 mld. Kč. U výzev byla nakonec pro splnění čl. 129 ON alokace navýšena až na 87,5 mil. EUR CZV (170. výzva), resp. cca 70 mil. EUR CZV (171. výzva). Zároveň byl prodloužen termín pro příjem žádostí z původního 15. 12. 2023 na 15. 4. 2024. S ohledem na zavedení tohoto opatření a jeho flexibilitu, nakonec nebylo přistoupeno k aplikaci grantového schématu ve SC 5.1 schváleného v rámci 19. zasedání MV.

Na konci roku 2023 došlo k poslední úpravě PD s cílem optimalizovat výši závazků s ohledem na limit 15% flexibility a zajistit tak jistotu dočerpání EFRR pro případ, že by došlo k nepredikovanému ukončení administrace části projektů podpořených z EFRR. V rámci revize PD byla provedena tzv. nepodstatná změna, v rámci které byly administrativně realokovány finanční prostředky v rámci EFRR z PO4 do PO7 a dále bylo do PD promítnuto odstranění dlouhodobě plánovaného velkého projektu „Dostavba kanalizace v Brně II“, který nebyl nakonec v původní podobě administrován (viz kapitola 10 této Zprávy).

Výše uvedená opatření zajistila splnění jak čl. 129 ON, tak čl. 130 ON jak pro EFRR, tak FS. Celková alokace programu byla zcela rozdělena. Současně díky tomu, že se certifikují CZV a v rámci uzavírání programů je možnost využít 15% flexibility, došlo i k přezávazkování programu.

b) **VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV**, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.

Cílové hodnoty většiny indikátorů byly splněny. V souladu s Pokyny EK k uzavírání programů jsou v kapitole 3.2 Zprávy ve sloupci Připomínky okomentovány dosažené hodnoty indikátorů, které se liší o více než 20 % od stanovených cílů. ŘO v průběhu program. období revidoval cílové hodnoty indikátorů zejména A) v případech, kdy byl indikátor dotčen realokací, B) na základě požadavku EK - pokud implementace postupovala lépe, než bylo plánováno a dosažená hodnota indikátoru tak výrazně převyšovala původně plánované efekty, C) na základě požadavku EK u výsledkových indikátorů tam, kde vykazovaná hodnota byla mimo rozmezí výchozí a cílová hodnota, D) tam, kde existovalo reálné riziko nesplnění výkonostního rámce, pokud informace pro odhad hodnot milníků vycházely z nesprávných předpokladů, v důsledku kterých došlo k podhodnocení nebo nadhodnocení milníků, a to v souladu s ON a prováděcím nařízením (EU) č. 215/2014.

Výkonostní rámec (VR)

Cílem programu bylo splnit VR v souladu s kritérii stanovenými v čl. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/2014 v platném znění. Dle stanovených pravidel dochází ke splnění VR, pokud jsou ukazatele splněny alespoň na 85 %, resp. alespoň na 75 % (pokud prioritní osa a fond zahrnuje 3 a více ukazatelů VR). Naopak k vážnému selhání při plnění cílů dochází, pokud 1) prioritní osa, fond a kategorie regionu zahrnuje 1 – 2 ukazatele VR a tyto ukazatele nedosáhly hodnoty alespoň 65 % nebo 2) pokud prioritní osa a fond zahrnuje 3 a více ukazatelů VR a pokud 2 a více ukazatelů nedosáhlo hodnoty alespoň 65 %. Při vážném selhání EK uplatňuje finanční opravu.

V rámci programu byly 2 ukazatele stanoveny v PO2 EFRR i FS, PO3 EFRR, PO4, PO5 FS. 3 ukazatele pak byly stanoveny v rámci PO1 a PO5 EFRR. 4 ukazatele byly stanoveny v rámci PO3 FS. Pro PO 6 a PO7 nebyl výkonostní rámec stanoven. Vzhledem ke skutečnosti, že velká část projektů, zejm. v PO5, podávala podklady k ZVA až v průběhu let 2024 a 2025, přičemž jedním z podkladů byla závěrečná zpráva projektu, docházelo k plnění výkonostního rámce postupně v návaznosti na schvalování podkladů k ZVA. Toto administrativní rozvolnění bylo umožněno v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2024/795 ze dne 29. 2. 2024, kterým se zřídila Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP). Toto nařízení umožnilo prodloužení lhůty týkající se procesů uzavírání až o 1 rok, a to včetně předložení závěrečných dokumentů programu.

K plnění VR však přispěly pouze efekty, které byly v rámci schválených závěrečných zpráv či závěrečných dokumentů projektů vykázaný s datem jejich dosažení max. do 31. 12. 2023. Efekty, kterých bylo

dosaženo po tomto datu k plnění VR nepřispěly, promítly se však do tabulky indikátorů v tabulce 3A této Zprávy, proto se údaje v tabulkách 3A a 5 liší. Po provedených opatřeních uvedených v bodě a) kapitoly 6, došlo k bezproblémovému splnění finanční části VR. Bezproblémové splnění VR proběhlo i v rámci PO1, PO2 EFRR i FS, PO3 EFRR i FS a PO4. V rámci PO5 docházelo k pomalejšímu závazkování a tedy i k pomalejšímu vykazování efektů vč. plnění VR. Důvodem bylo v rámci EFRR pozdější zařazení podpory SC 5.3 do programu a skutečnosti, že podpora byla poskytována mimo hl. m. Prahu a byla zaměřena na podporu OSS, SPO a VVI. Velký pokrok v rámci EFRR v PO5 nastal vlivem navýšení míry dotace až na 100 % v roce 2020. VR byl tedy nakonec splněn.

7. SHRNUÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Operační program Životní prostředí 2014–2020 (dale jen “OPŽP”) navazoval na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Jeho hlavním cílem byla ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Řídícím orgánem bylo Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícími subjekty Státní fond životního prostředí ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Celková alokace OPŽP činila na začátku programového období 2 636 592 864 EUR prostředků EU (resp. 3 101 873 960 EUR celkových způsobilých výdajů), tj. cca 64,8 mld. Kč při aktuálním kurzu při uzavírání programu, resp. 72,4 mld. Kč při kurzu platném v dubnu 2015, kdy byl program oficiálně schválen. V průběhu programového období se alokace průběžně měnila. V roce 2016 byla alokace navýšena realokací z OP Doprava, v roce 2017 došlo naopak v návaznosti na snížení kohezní obálky k jejímu ponížení, v roce 2018 byla navýšena vlivem realokace z IROP a nakonec v roce 2019 byla navýšena realokací z OP PIK. **Na konci programového období tak činila 2 789 613 538 EUR prostředků EU** (resp. 3 273 454 167 EUR celkových způsobilých výdajů), tj. při aktuálním kurzu cca 71 mld. Kč.

OPŽP byl na začátku období rozdělen na šest prioritních os – pět věcných a jednu podpůrnou. V roce 2023 byla do programu začleněna ještě sedmá prioritní osa, která byla zacílena na kompenzaci vysokých cen energií zranitelným domácnostem s cílem pomoci těmto domácnostem pokrýt jejich náklady na spotřebu energie:

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní byla zaměřena na snížení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, na zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, na zajištění povodňové ochrany intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami a na snížení rizika povodní.

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech byla zaměřena na projekty zlepšující kvalitu ovzduší a omezující emise znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie a zlepšení systému sledování kvality ovzduší.

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika byla zaměřena na kvalitnější nakládání s odpady, ke snížení produkce odpadů, prevenci environmentálních rizik a k odstraňování starých ekologických zátěží.

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu byla zaměřena na zastavení poklesu biodiverzity, ochranu ohrožených rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a na vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

Prioritní osa 5: Energetické úspory byla zaměřena na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny, efektivnější využívání odpadního tepla či na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Prioritní osa 6: Technická pomoc představovala financování podpůrných činností nezbytných pro zajištění implementace operačního programu.

Prioritní osa 7: Podpora pro zmírnění důsledků energetické krize byla zaměřena na podporu zranitelných domácností, které byly negativně zasaženy zvýšením cen energie v souvislosti s důsledky vojenské agrese Ruska proti Ukrajině, jakož i růstem životních nákladů vlivem inflace.

Výzvy:

Za celé programové období bylo vyhlášeno 171 výzev a 1 výzva byla vyhlášena v rámci finančního nástroje, přičemž v roce 2023 bylo vyhlášeno 8 výzev, jejichž cílem bylo dočerpání programu. Výzvy vyhlášené v roce 2023 se týkaly prioritních os (PO) 1, 4, 5 a 7. V roce 2023 ještě dobíhala 162. výzva PO 3, která byla zaměřena na podporu potravinových bank. Dále byl na konci roku 2023 ukončen příjem žádostí u dvou výzev PO 6 – Technická pomoc. V roce 2024 pak došlo k uzavření posledních 2 výzev vyhlášených v rámci PO 7 zaměřených na zmírnění důsledků energetické krize u zranitelných domácností.

Finanční nástroje (dále také "IFN"):

V roce 2017 byl spuštěn finanční nástroj pro Specifický cíl 3.5 "Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení". V rámci tohoto IFN byla v roce 2017 vyhlášena výzva č. 1/2017 IFN, přičemž příjem žádostí skončil dne 28. 2. 2021. Celkem koneční příjemci podali 17 žádostí, z nichž bylo prostřednictvím IFN podpořeno 12 žádostí. 5 žádostí podpořeno nebylo, jelikož buď nebyly splněny podmínky výzvy a žádost nebyla akceptována nebo byla žádost nakonec zrušena konečným příjemcem. Jelikož o podporu prostřednictvím IFN nebyl ze strany konečných příjemců moc vysoký zájem, došlo v roce 2020 k vyvedení části finanční alokace, původně vyčleněné na tento nástroj, do PO 4, kde byl o podporu naopak zájem ze strany žadatelů vysoký.

Prostřednictvím IFN bylo tedy nakonec zrealizováno 12 projektů s celkovou podporou 336,1 mil. Kč (13,2 mil. EUR), z toho půjčka ze zdrojů EU činila 246,6 mil. Kč (9,6 mil. EUR) a dotace ze zdrojů SFŽP 89,4 mil. Kč (3,6 mil. EUR). Z proplacené podpory se 90,9 mil. Kč (3,6 mil. EUR) do FN vrátilo. Příjmy z úroků činily 2,5 mil. Kč (0,1 mil. EUR). V rámci IFN byly uhrazeny poplatky za správu ve výši 4,7 mil. Kč (0,2 mil. EUR). Celkem bylo do FN vloženo 340,8 mil. Kč a došlo k vybudování nebo rekonstrukci celkem 12 zařízení snižujících emise. Podpořeny byly zejména rekonstrukce technologií chladicích zařízení u zimních stadionů, dále rekonstrukce a dostavba provozu, kde se skladují nebezpečné chemické látky a projekt na vybudování inovativní technologie k odstranění organické složky z odpadních vod vznikajících při výrobě v chemickém průmyslu.

Integrované nástroje:

V rámci OPŽP byly využity dva integrované nástroje (IN) – integrované územní investice (ITI) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). V rámci Programového dokumentu byla vyčleněna alokace pro nástroj ITI ve výši min. 52 mil. EUR a pro nástroj CLLD v min. výši 18 mil. EUR prostředků EU. Alokace výzev nakonec činila pro nástroj ITI 67,1 mil. EUR / 1,647 mld. Kč a pro nástroj CLLD 45,8 mil. EUR / 1,125 mld. Kč.

Zájem žadatelů původně avizovaný ze strany MAS se do počtu podaných žádostí bohužel nepromítl. Nižší zájem o aktivity v rámci výzev č. 87 a 88 byl reflektován po konzultaci s Národní sítí MAS ve vyhlášení podpory dalších aktivit v rámci výzev č. 127 a 128. Zájem o nové aktivity byl vyšší, i když stále zaostával za předpoklady. SFŽP evidoval vysokou chybovost v podaných projektech ze strany hodnotitelů MAS a proto musel žadatele v rámci Závěrečného ověření způsobilosti vyzývat k doplnění žádostí. Z celkového počtu 298 podaných projektů s požadavkem na dotaci ve výši 259,5 mil. Kč prostředků EU bylo realizováno 191 projektů se souhrnnou částkou dotace 160,8 mil. Kč prostředků EU.

V rámci IN ITI se ukázala nedostatečná připravenost aglomerací na realizaci integrovaných projektů v rámci OPŽP. Po konzultacích se zástupci aglomerací na tuto skutečnost ŘO reagoval změnou termínu pro ukončení příjmu žádostí a realokací finančních prostředků mezi výzvami. Ve všech výzvách ITI bylo přijato 43 projektů s požadavkem dotace ve výši 834,5 mil. Kč prostředků EU. Realizováno bylo 35 projektů s vyplacenou dotací ve výši 6 538,5 mil. Kč prostředků EU. K největšímu čerpání podpory (vzhledem k přidělené alokaci) došlo v projektech podaných do výzev č. 80, 81 a 83.

Finanční pokrok:

V roce 2023 byly provedeny 2 revize Programového dokumentu obsahující realokace finančních prostředků. Obě realokace byly realizovány v souvislosti s dočerpáním programu a optimalizací alokací jednotlivých prioritních os v návaznosti na možnost využití 15% flexibility při uzavírání programu. V rámci

první úpravy vznikla v návaznosti na schválení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/435 ze dne 27. února 2023, kterým se měnilo Obecné nařízení (ON), nová Prioritní osa 7 (Podpora pro zmírnění důsledků energetické krize), a to jako výjimečné opatření nezbytně nutné k řešení energetické krize vyplývající z dopadu útočné války Ruska proti Ukrajině. Prostřednictvím této Prioritní osy a nově vzniklých 2 specifických cílů (SC) byly kompenzovány vysoké ceny energie zranitelným domácnostem s cílem pomoci těmto domácnostem pokrýt jejich náklady na spotřebu energie. Zároveň se jednalo o opatření, které umožnilo plné dočerpání alokace EU programu, resp. splnění čl. 130 ON pro EFRR a čl. 129 ON pro celý program. Prioritní osa 7 byla financována jak z FS, a to prostřednictvím SC 7.1, tak z EFRR, a to prostřednictvím SC 7.2. Současně byly v rámci této revize realokovány finanční prostředky ze SC 2.4 do SC 5.2 a nově vzniklého SC 7.2, ze SC 3.4 do nově vzniklého SC 7.1 a ze SC 2.2 do SC 5.1. Většina uvedených realokací byla administrativního charakteru, jejímž cílem bylo optimální rozdělení alokace v rámci prioritních os a možnosti maximálně využít všech nástrojů při uzavírání období. Realokace neměly negativní dopad na příjemce dotace. Druhá revize byla provedena v závěru roku 2023, přičemž se jednalo o tzv. nepodstatnou realokaci, která nepodléhala schválení EK. V rámci této revize byly administrativně realokovány finanční prostředky ze SC 4.3 do SC 7.2 a současně došlo k vyjmutí dlouhodobě plánovaného velkého projektu "Dostavba kanalizace v Brně II" z Programového dokumentu, jelikož bylo rozhodnuto, že ve stávající podobě a velikosti nebude s ohledem na pokročilou fázi implementace programu a stav administrace projektu nadále administrován (viz kapitola 10 této Zprávy).

Za celé programové období bylo zaregistrováno 15 630 žádostí o podporu ve výši cca 7,4 mld. EUR celkových způsobilých výdajů (227 % alokace CZV) vč. 17 projektů IFN, z čehož 341 žádostí o podporu bylo podáno v rámci integrovaných nástrojů. Nejvíce žádostí o podporu bylo od začátku programového období předloženo do Specifického cíle 5.1 "Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie", a to 3 808 žádostí.

Realizováno bylo 9 693 projektů vč. 12 projektů IFN v celkovém objemu 4 mld. EUR CZV, dalších 8 projektů ze SC 5.2 je fázováno do programového období 2021-2027. Finanční podíl projektů integrovaných nástrojů činil 1,3 %. Celková alokace programu byla dočerpána.

Přínosy projektů:

V průběhu programového období bylo díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí vybudováno více než 2 tis. km kanalizací a cca 550 km vodovodní sítě. Nově vybudováno nebo rekonstruováno bylo 256 čistíren odpadních vod a 78 zdrojů pitné vody. Díky dotaci jsou obyvatelé ČR každoročně zásobeni více než 100 mil. m³ pitné vody ve zlepšené kvalitě. Realizací projektů podpořených v rámci Prioritní osy 1 se snížilo množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr o téměř 12 tis. tun každý rok. Více než 1,8 mil. obyvatel bylo nově připojeno na zlepšené zásobování vodou.

Projekty v rámci Prioritní osy 1 přispívají také v oblasti povodňové ochrany a hospodaření se srážkovými vodami. Více než 1 tis. obcí má nově zpracovaný digitální povodňový plán. Bylo obnoveno, vystavěno nebo rekonstruováno 54 vodních děl, které slouží k povodňové ochraně. Projekty nově zadrží téměř 24 tis. m³ dešťové vody a více než 400 tis. osob je následkem realizace projektů chráněno proti povodním.

Prostřednictvím Prioritní osy 2 byla u více než 90,6 tis. stacionárních zdrojů provedena opatření ke snížení emisí (většina projektů byla realizována prostřednictvím Specifického cíle 2.1 v rámci tzv. kotlíkových dotací), jejichž výsledkem je roční snížení emisí skleníkových plynů o více než 500 tis. tun ekvivalentu CO₂, téměř 5 tis. tun odstraněných emisí PM₁₀ z lokálního vytápění domácností nebo pocházejících z průmyslu a zemědělství každý rok, přes 6 tis. tun odstraněných emisí tuhých znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností nebo pocházejících z průmyslu a zemědělství každý rok a např. roční odstranění emisí těkavých organických látek (VOC) z lokálního vytápění domácností nebo pocházejících z průmyslu a zemědělství přes 7 tis. tun.

Vlivem projektů realizovaných prostřednictvím Prioritní osy 3 došlo ke zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů o více než 300 tis. t/rok, pro materiálové využití odpadů o více než 460 tis. t/rok, pro nakládání s nebezpečnými odpady o téměř 45 tis. t/rok. Dále je přes 28 tis. tun odpadů zpracováváno v systémech separace a svozu odpadů, kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využívání odpadů podpořených z programu činí 210 tis. t/rok. Také bylo rekultivováno 17 starých skládek o ploše přes 26 hektarů či bylo zpracováno 78 analýz rizik.

V rámci Prioritní osy 4 bylo revitalizováno přes 77 km vodních toků, vysazeno více než 41 tis. stromů, zprůchodněno 39 migračních překážek pro živočichy. Celkem došlo k posílení ekostabilizační funkce ploch

a prvků sídelní zeleně na téměř 2,4 tis. lokalitách. Realizováno bylo 181 opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště chráněnými druhy a 37 opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapování či monitoringu). U téměř 900 lokalit se zvýšila biodiverzita. V rámci realizovaných projektů činí celková plocha dotčená opatřeními na podporu zvláště chráněných území a soustavy Natura 2000 téměř 15 tis. km² a celková plocha dotčená realizací opatření (včetně mapování či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť 1,4 km². Dále bylo podpořeno pořízení 92 strojů na půdoochranné technologie, kterými je obhospodařováno téměř 27 tis. hektarů zemědělské půdy.

Projekty realizované v rámci Prioritní osy 5 ročně přispívají ke snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách ve výši přes 1,3 PJ. Celkem bylo vytvořeno přes 82 tis. m² podlahové plochy veřejných budov v pasivním energetickém standardu a přes 544 tis. m² energeticky vztažné plochy zrenovovaných budov. Realizací projektů každý rok dochází k odstranění více než 20 tun emisí prekurzorů PM₁₀ z terciárního sektoru, téměř 800 tun emisí tuhých znečišťujících látek a emisí skleníkových plynů téměř 130 tis. tun ekvivalentu CO₂. Na základě realizovaných projektů také ročně dochází k výrobě více než 64 TJ tepla z obnovitelných zdrojů energie.

V rámci prioritní osy 7 FS bylo podpořeno 150 tis. zranitelných domácností a téměř 112 tis. zranitelných domácností bylo podpořeno v rámci EFRR, přičemž každá domácnost je v rámci indikátoru uvedeném v tabulce 3A závěrečné zprávy a fondu vykázána pouze jednou. Jelikož většina domácností byla podpořena opakovaně lze také uvést, že celkem bylo spolufinancováno téměř 3,7 mil. vyplacených příspěvků na bydlení.

Komunikace:

Hlavní cílovou skupinou komunikace OPŽP byli zejména potenciální žadatelé a příjemci dotace, kteří byli kontinuálně informováni prostřednictvím osvědčených nástrojů jako jsou především internetové stránky programu www.opzp.cz, konzultace na krajských pracovištích SFŽP ČR a regionálních pracovištích AOPK ČR a časopis Priorita. OPŽP se tradičně prezentoval na významných veletrzích a postupně byly využívány sociální sítě (Twitter, LinkedIn).

Časopis Priorita byl každý měsíc zdarma distribuován deseti tisícům registrovaným zájemcům a byl rovněž dostupný v elektronické podobě na webových stránkách. Proběhly desítky seminářů, a to jak praktické workshopy, tak výjezdní semináře s ukázkou konkrétních realizovaných projektů a v neposlední řadě semináře k jednotlivým výzvám s příklady dobré praxe. V roce 2019 byly spuštěny nové webové stránky www.priorita.cz a www.pujdemtudy.cz, které mimo jiné zveřejňují turisticky zajímavé cíle u projektů podpořených z OPŽP. V průběhu programového období proběhly dvě mediální kampaně k propagaci tzv. „kotlíkových dotací“ (odvysílání televizních a rádiových spotů, inzerce na webu a v tisku). V druhé polovině programového období probíhala intenzivní propagace úspěšných projektů v médiích, v časopise Priorita, na webu OPŽP a Půjdem tudy, v rámci odborných konferencí a akcí pro širokou veřejnost. Na konci programového období již probíhala propagace nových dotačních příležitostí nástupnického OPŽP 2021–2027.

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Od roku 2017 byl spuštěn finanční nástroj v rámci SC 3.5. Původně plánovaná alokace FN byla ve výši 640 mil. Kč (480 mil. Kč z EFRR a 160 mil. Kč ze zdrojů SFŽP). Vzhledem k tomu, že MV v srpnu 2020 souhlasil s přesunem 200 mil. Kč z SC 3.5 do PO4, přičemž tato změna byla schválena EK 17. 9. 2020, byla celková plánovaná alokace FN snížena z výše uvedených 640 mil. Kč na 373,3 mil. Kč (280 mil. Kč z EFRR a 93,3 mil. Kč ze SFŽP). V 1Q/2023 došlo k vydání dodatku k Dohodě o financování a následně k vydání změnového RoPD k IFN. Bližší informace o implementaci FN jsou uvedeny v kapitole 2.2 této zprávy.

9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH

PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)

10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

10.1. Velké projekty

Tabulka 12: Velké projekty

Projekt	CCI	Stav velkého projektu 1. dokončen 2. schválen 3. předložen 4. plánuje se oznámení / předložení Komisi	Celkové investice	Celkové způsobilé náklady	Plánované datum oznámení / předložení (je-li použitelné) (rok, čtvrtletí)	Datum automatického schválení Komisi (je-li použitelné)	Plánované datum zahájení realizace (rok, čtvrtletí)	Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí)	Priorita / osa / investiční priority	Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady)	Současný stav realizace – fyzický pokrok Hlavní fáze provádění projektu 1. dokončeno / v provozu; 2. pokročilá výstavba; 3. výstavba; 4. zadávání zakázek 5. návrh	Hlavní výstupy	Datum podpisu první smlouvy o dílo ¹ (je-li použitelné)	Připomínky (v případě potřeby)

¹ U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Od roku 2016 byl ve spolupráci s experty JASPERS připravován velký projekt „Dostavba kanalizace v Brně II“. Byla pro něj vyhlášena 116. výzva s příjmem žádostí od 7. 1. 2019 do 31. 7. 2019 s alokací cca 48,7 mil. EUR (1,25 mld. Kč). Povinnou přílohou žádosti byla kladná Action Completion Note (ACN) od JASPERS. Žadatel připravil kompletní projektovou žádost, nicméně nezískal kladné stanovisko JASPERS, proto nebyla žádost do 116. výzvy předložena. Nadále pokračovala příprava projektu ve spolupráci s experty JASPERS. Po domluvě s experty JASPERS byl projekt nadále připravován jako tzv. fázovaný velký projekt. V průběhu roku 2022 byly žadatelem předloženy další podklady vypořádávající připomínky expertů JASPERS, nicméně stále přetrvávaly nevypořádané otázky. Poslední ACN byla zaslána v srpnu 2023. S ohledem na pokročilou administraci programu bylo navrženo projekt **již nadále neřešit jako tzv. velký projekt**, ale nabídnout žadateli podporu jeho dílčích částí prostřednictvím individuálních projektů. S ohledem na volné prostředky v rámci FS a s ohledem na strategii dočerpání programu 2014–2020 bylo navrženo vyhlásit výzvu v OPŽP 2014–2020 pro individuální projekty v rámci VHI, kam žadatel předložil projekt Kanalizace – Bosonohy (původně I. fáze projektu) s požadavkem na dotaci cca 71 mil. Kč. S ohledem na skutečnost, že projekt byl před kolaudací, čerpání do OPŽP bylo okamžité.

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu:

Změna seznamu velkých projektů již není možná. Poslední změna proběhla v roce 2023, kdy bylo odstoupeno od realizace dříve připravovaného velkého projektu „Dostavba kanalizace v Brně II“ v původním rozsahu – viz výše.

10.2. Společné akční plány

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů.

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)

Název SAP	CCI	Fáze provádění SAP 1. dokončen 2. provedeno > 50 % 3. zahájen 4. schválen 5. předložen 6. plánuje se	Celkové způsobilé náklady	Celková podpora z veřejných zdrojů	Přínos OP k SAP	Prioritní osa	Druh SAP 1. normální 2. první SAP 3. YEI	[Plánované] předložení Komisi	[Plánované] zahájení implementace	[Plánované] dokončení	Hlavní výstupy a výsledky	Celkové způsobilé náklady certifikované Komisi	Připomínky (v případě potřeby)

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Pro OPŽP není tento nástroj relevantní.

11. POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

11.1. Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Prioritní osa 1

Celková alokace PO1 schválená EK činila cca 865,8 mil. EUR CZV, tedy cca 26 % alokace OPŽP. Celkem bylo v rámci PO1 vyhlášeno 50 výzev s celkovou alokací cca 1,72 mld. EUR CZV. V roce 2023 byly pro příjem žádostí uzavřeny 3 výzvy s celkovou alokací cca 63 mil. EUR CZV, do nichž byly podány 3 projektové žádosti ve výši cca 35,4 mil. EUR CZV. Za celé programové období pak bylo v PO1 zaregistrováno 2 577 žádostí ve výši cca 1,6 mld. EUR CZV, tj. v objemu 187 % alokace CZV. Realizováno bylo 1 725 projektů v objemu 110 % alokace CZV.

V průběhu programového období bylo díky podpoře z OPŽP vybudováno více než 2 tis. km kanalizací a cca 550 km vodovodní sítě. Nově vybudováno nebo rekonstruováno bylo 256 čistíren odpadních vod a 78 zdrojů pitné vody. Díky dotaci jsou obyvatelé ČR každoročně zásobeni více než 100 mil. m³ pitné vody ve zlepšené kvalitě. Realizací projektů podpořených v rámci PO1 se snížilo množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr o téměř 12 tis. tun každý rok. Více než 1,8 mil. obyvatel bylo nově připojeno na zlepšené zásobování vodou.

Projekty v rámci PO 1 přispívají také v oblasti povodňové ochrany a hospodaření se srážkovými vodami. Více než 1 tis. obcí má nově zpracovaný digitální povodňový plán. Bylo obnoveno, vystavěno nebo rekonstruováno 54 vodních děl, které slouží k povodňové ochraně. Projekty nově zadrží téměř 24 tis. m³ dešťové vody a více než 400 tis. osob je následkem realizace projektů chráněno proti povodním.

Informace k naplnění indikátorů vč. okomentování plnění indikátorů tam, kde dosažená hodnota není v rozmezí 80 - 120 % cílové hodnoty, jsou uvedeny v tabulce 3A a tabulce 1. Informace k plnění výkonnostního rámce jsou uvedeny v tabulce 5 a kapitole 17 zprávy.

Prioritní osa 2

Celková alokace PO2 schválená EK za celé programové období činila cca 628,2 mil. EUR CZV, tedy přibližně 19 % alokace OPŽP. Celkem bylo v rámci PO2 vyhlášeno 10 výzev s celkovou alokací 754 mil. EUR CZV. Všechny tyto výzvy byly uzavřeny do konce roku 2021.

Za celé programové období pak bylo v rámci těchto výzev zaregistrováno 698 projektových žádostí ve výši cca 1,4 mld. EUR CZV, tj. v objemu 218 % alokace CZV. Realizováno bylo 318 projektů v objemu 112 % alokace CZV.

Prostřednictvím PO2 byla u více než 90,6 tis. stacionárních zdrojů provedena opatření ke snížení emisí, jejichž výsledkem je roční snížení emisí skleníkových plynů o více než 500 tis. tun ekvivalentu CO₂, téměř 5 tis. tun odstraněných emisí PM₁₀ z lokálního vytápění domácností nebo pocházejících z průmyslu a zemědělství každý rok, přes 6 tis. tun odstraněných emisí tuhých znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností nebo pocházejících z průmyslu a zemědělství každý rok a např. roční odstranění emisí těkavých organických látek (VOC) z lokálního vytápění domácností nebo pocházejících z průmyslu a zemědělství přes 7 tis. tun.

Informace k naplnění indikátorů vč. okomentování plnění indikátorů tam, kde dosažená hodnota není v rozmezí 80 - 120 % cílové hodnoty, jsou uvedeny v tabulce 3A a tabulce 1. Informace k plnění výkonnostního rámce jsou uvedeny v tabulce 5 a kapitole 17 zprávy.

Prioritní osa 3

Celková alokace PO3 schválená EK do konce roku 2023 činila 528,4 mil. EUR CZV, tedy přibližně 16 % alokace OPŽP. Celkem bylo v rámci PO3 vyhlášeno 33 výzev s celkovou alokací cca 827 mil. EUR CZV (včetně výzvy na IFN).

Za celé programové období pak bylo vč. IFN podáno celkem 4 777 projektových žádostí ve výši téměř 1,2 mld. EUR CZV, tj. v objemu 221 % alokace CZV. Realizováno bylo 2 925 projektů v objemu 113 % alokace CZV.

Vlivem projektů realizovaných prostřednictvím PO3 došlo ke zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů o více než 300 tis. t/rok, pro materiálové využití odpadů o více než 460 tis. t/rok, pro nakládání s nebezpečnými odpady o téměř 45 tis. t/rok. Dále je přes 28 tis. tun odpadů zpracováváno v systémech separace a svozu odpadů, kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využívání odpadů podpořených z programu činí 210 tis. t/rok. Také bylo rekultivováno 17 starých skládek o ploše přes 26 hektarů či bylo zpracováno 78 analýz rizik.

Informace k naplnění indikátorů vč. okomentování plnění indikátorů tam, kde dosažená hodnota není v rozmezí 80 - 120 % cílové hodnoty, jsou uvedeny v tabulce 3A a tabulce 1. Informace k plnění výkonnostního rámce jsou uvedeny v tabulce 5 a kapitole 17 zprávy.

Prioritní osa 4

Celková alokace PO4 schválená EK do konce roku 2023 činila 419,2 mil. EUR CZV, tedy přibližně 13 % alokace OPŽP. Za celé programové období pak bylo v rámci PO4 vyhlášeno 61 výzev s celkovou alokací cca 921 mil. EUR CZV, do nichž bylo podáno 3 524 projektových žádostí ve výši téměř 809 mil. EUR CZV, tj. v objemu 193 % alokace CZV. Realizováno bylo 2 257 projektů v objemu 102 % alokace CZV.

V rámci PO4 bylo revitalizováno přes 77 km vodních toků, vysazeno více než 41 tis. stromů, zprůchodněno 39 migračních překážek pro živočichy. Celkem došlo k posílení ekostabilizační funkce ploch a prvků sídelní zeleně na téměř 2,4 tis. lokalitách. Realizováno bylo 181 opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště chráněnými druhy a 37 opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapování či monitoringu). U téměř 900 lokalit se zvýšila biodiverzita. V rámci realizovaných projektů činí celková plocha dotčená opatřeními na podporu zvláště chráněných území a soustavy Natura 2000 téměř 15 tis. km² a celková plocha dotčená realizací opatření (včetně mapování či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť 1,4 km². Dále bylo podpořeno pořízení 92 strojů na půdoochranné technologie, kterými je obhospodařováno téměř 27 tis. hektarů zemědělské půdy.

Informace k naplnění indikátorů vč. okomentování plnění indikátorů tam, kde dosažená hodnota není v rozmezí 80 - 120 % cílové hodnoty, jsou uvedeny v tabulce 3A a tabulce 1. Informace k plnění výkonnostního rámce jsou uvedeny v tabulce 5 a kapitole 17 zprávy.

Prioritní osa 5

Celková alokace PO5 schválená EK do konce roku 2023 činila 673,9 mil. EUR CZV, tedy přibližně 21 % alokace OPŽP. Za celé programové období pak bylo v rámci PO5 vyhlášeno celkem 12 výzev s celkovou alokací cca 1,614 mil. EUR CZV. V roce 2023 byla v PO5 vyhlášena průběžná výzva č. 168 (SC 5.3) s příjmem žádostí do 30. 6. 2023. Celkem bylo v rámci PO5 zaregistrováno 3 974 projektových žádostí ve výši cca 2,2 mld. EUR CZV. Realizováno bylo 2 395 projektů v objemu 141 % alokace CZV, dalších 8 projektů je fázováno do programového období 2021-2027.

Projekty realizované v rámci PO5 ročně přispívají ke snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách ve výši přes 1,2 PJ. Celkem bylo vytvořeno přes 82 tis. m² podlahové plochy veřejných budov v pasivním energetickém standardu a přes 544 tis. m² energeticky vztažné plochy zrenovovaných budov. Realizací projektů každý rok dochází k odstranění více než 20 tun emisí prekurzorů PM₁₀ z terciárního sektoru, téměř 800 tun emisí tuhých znečišťujících látek a emisí skleníkových plynů téměř 130 tis. tun ekvivalentu CO₂. Na základě realizovaných projektů také ročně dochází k výrobě více než 64 TJ tepla z obnovitelných zdrojů energie.

Informace k naplnění indikátorů vč. okomentování plnění indikátorů tam, kde dosažená hodnota není v rozmezí 80 - 120 % cílové hodnoty, jsou uvedeny v tabulce 3A a tabulce 1. Informace k plnění výkonnostního rámce jsou uvedeny v tabulce 5 a kapitole 17 zprávy.

Prioritní osa 6

Jedná se o prioritní osu zaměřenou na technickou pomoc, sledování výkonnostního rámce se jí dle obecného nařízení netýká. Celková alokace PO6 schválená EK do konce roku 2023 činila 110 mil. EUR CZV, tedy přibližně 3,4 % alokace OPŽP. Za celé programové období byly v rámci PO6 vyhlášeny celkem 3 výzvy, z nichž 25. výzva byla ukončena v roce 2017 a zbývající dvě výzvy (26. a 90.) byly ukončeny na konci roku 2023. Celkem bylo registrováno celkem 71 projektů s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Stanovením výdajů/Schválením limitu v celkové výši lehce přes 107 mil. EUR prostředků EU. V roce 2023 a částečně i v roce 2024 bylo z FS na základě předložených žádostí o platbu refundováno zbývajících cca 23 mil. EUR prostředků EU.

Podrobnější informace k naplnění indikátorů vč. okomentování plnění indikátorů tam, kde dosažená hodnota není v rozmezí 80 -120 % cílové hodnoty, jsou uvedeny v tabulce 3A.

Prioritní osa 7

Celková schválená alokace pro tuto PO činila 47,8 mil. EUR CZV, což odpovídá cca 1,5 % celkové alokace programu. Jelikož tato PO byla do programu začleněna v roce 2023, byly i v tomto roce vyhlášeny 2 průběžné výzvy s celk. alokací cca 155 mil. EUR CZV. Příjem žádostí v těchto výzvách probíhal od 22. 9. 2023 do 15. 4. 2024. Implementace probíhala prostřednictvím grantového schématu. Do výzev byly podány celkem 4 projektové žádosti v celkové výši necelých 155 mil. EUR CZV. Všechny projekty byly schváleny k podpoře a dokončeny.

V rámci PO7 FS bylo podpořeno 150 tis. zranitelných domácností a téměř 112 tis. zranitelných domácností bylo podpořeno v rámci EFRR, přičemž každá domácnost je v rámci indikátoru uvedeném v tabulce 3A závěrečné zprávy a fondu vykázána pouze jednou. Jelikož většina domácností byla podpořena opakovaně lze také uvést, že celkem bylo spolufinancováno téměř 3,7 mil. vyplacených příspěvků na bydlení. Výkonnostní rámec nebyl pro PO7 stanoven.

Okomentování plnění indikátoru tam, kde dosažená hodnota není v rozmezí 80 -120 % cílové hodnoty, je uvedeno v tabulce 3A.

11.2. Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)

ŘO OPŽP na základě zákona č. 198/2009 Sb., Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a na základě Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (ZP) poskytuje žadatelům základní podmínky pro získání podpory, bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický původ, národnost, náboženské vyznání, víru či světový názor, ZP, věk nebo sexuální orientaci.

Při přípravě výzev a zákl. dokumentů OPŽP je využívána široká partnerská základna, která zahrnuje velké množství zájmových skupin (vč. jednotlivých cílových skupin OPŽP), výrazné zastoupení mají zástupci NNO, kteří jsou členy a hosty TPS a MV OPŽP. Jednání TPS a MV OPŽP se také účastní kontaktní bod pro nediskriminaci a rovné příležitosti žen a mužů (Ž/M) za ŘO OPŽP (kontaktní bod).

Na lokální úrovni je v oblasti ochrany přírody a krajiny zajišťována spolupráce se všemi cílovými skupinami prostřednictvím integrovaného nástroje CLLD.

Plnění principů nediskriminace a rovné příležitosti Ž/M a osob se ZP je zajištěno na projektové úrovni, kdy žadatel označuje, zda jeho projekt má neutrální či pozitivní vliv na princip rovných příležitostí a nediskriminace. Projekty s negativním vlivem nemohou být podporovány. Při realizaci infrastrukturních projektů je postupováno v souladu s platnou legislativou.

Problematika rovných příležitostí pro Ž/M a metod jejich uplatňování v praktickém životě je na MŽP zařazena do vstupního vzdělávání.

Při výběru zaměstnanců na volná prac./služ. místa a obsazování míst představených/vedoucích (ved.) zaměstnanců byla respektována zásada rovných příležitostí Ž/M. Při výběru uchazečů pro výkon ved. funkcí bylo přihlíženo k potřebě získávání žen na ved. funkce a hodnocena profesionální kvalita, odb. předpoklady, schopnosti, rovněž je respektována povinnost k rodině, a to možností zkrácení nebo úpravy prac./služ. doby v souvislosti s péčí o děti, na MŽP byla taktéž vytvořena dětská skupina, která se nachází přímo v prostorách MŽP, umožňující rychlejší návrat z rodičovské dovolené. Je plánováno zavedení možnosti práce z domova. Počet žen ve ved. funkcích v resortu ŽP se díky tomu zvyšuje.

V rámci sladování rodinného a osobního života státních zaměstnanců byl ke dni 30.6.2016 spuštěn intranet MŽP, který je přístupný z MŽP i mimo resort. Přístupová oprávnění a uživatelské účty zůstávají zachovány po celou dobu čerpání mateřské dovolené u zaměstnankyň a zaměstnankyň/zaměstnanců, kteří zahájí čerpání rodičovské dovolené.

Kontaktní bod se účastní mezíresortní pracovní skupiny (PS) pro PP nediskriminace a rovné příležitosti a PS kontaktních bodů k monitorování naplňování horizontální PP ZP. Průběžně si doplňuje své znalosti v této problematice, účastní se seminářů, odborných konferencí, workshopů a vzdělávacích akcí týkajících se problematiky horizontálních principů a úzce spolupracuje s ÚV a MPSV jako odbornými koordinátory daných problematik.

MŽP zavádí opatření k prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy v oboru své věcné působnosti a v souladu se stanovenými úkoly Strategii pro rovnost žen a mužů na léta 2021 – 2030.

11.3. Udržitelný rozvoj ((čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Z podstaty OPŽP vyplývá, že téměř všechny projekty pozitivně nebo cíleně přispívaly k udržitelnému rozvoji (UR). Vliv projektů OPŽP na UR byl promítnut mj. v kritériích přijatelnosti (KP) a hodnotících kritériích (HK), která obsahují ekolog. hodnocení projektu vycházející z principů UR (tj. kromě env. hledisek zohlednění také ekonomické, materiálové a energet. náročnosti, upřednostnění kvality nad kvantitou apod.). KP a HK, podle kterých byly projekty OPŽP posuzovány a hodnoceny, projednaly Temat. pracovní skupiny a následně byly schváleny MV.

Příklad úspěšného projektu, který pozitivně přispěl k UR, je projekt z vrcholu pyramidy hierarchie nakládání s odpady Nákup komposterů a kontejnerů na textil pro město Klatovy podaný 22.11.2016, který přispěl k předcházení vzniku komun. odpadu nově vytvořenou kapacitou 270 t/rok. OPŽP také disponoval širokou škálou výstup. indikátorů s příznakem ENVI, které byly v MS2014+ podmínkou pro označení projektu za pozitivní/cílený ve vztahu k principu UR. Takto široké zastoupení ENVI indikátorů v indikátor. soustavě výrazně odlišuje OPŽP od jiných OP. Monitoring přínosů programu je tak i monitoringem přínosů OPŽP k UR. Konkrétní přínosy OPŽP k UR jsou v kap. 2, 3, 7 a 11.1. OPŽP svým zaměřením a cíli přímo přispíval k naplňování nebo alespoň reflektoval všechny hl. principy a zásady UR uvedené v DoP. Princip minimalizace zdravotně škodlivých emisí byl prioritně zakotven v PO2, kde zlepšení kvality ovzduší figuruje jako hlavní a zásadní cíl. Toho bylo dosahováno výzvami vyhlášenými pro opatření zaměřená na snižování emisí z lok. vytápění domácností ("kotlíkové dotace") a na snižování emisí ze stac. průmysl. a zeměděl. zdrojů. Do konce období bylo podpořeno 90 625 stac. zdrojů znečišťování ovzduší, kde byla provedena opatření ke snížení emisí. PO2 přispívala i k plnění závazků na ochranu klimatu, a to snižováním emisí sklen. plynů, přičemž výrazně přispívala i PO5. Snižováním energet. náročnosti, zateplováním a zvyšováním energet. účinnosti budov přispívala PO5 i k zásadě efektivního nakládání se zdroji, kde se výrazně projevovaly i přínosy PO3. Výzvy PO3 byly zaměřeny na posílení systému nakl. s odpady v souladu s principem hierarchie nakl. s odpady. Jedním z hlavních cílů bylo i podporovat způsoby nakl. s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin. Průřezově byl dodržován princip znečišťovatel platí, a to např. ve SC 3.4 a 3.5 zacílených na ekolog. zátěže a env. rizika. U ekolog. zátěží byl v kontextu s principem znečišťovatel platí nastaven mechanismus rozlišování "starých" a "nových" ekolog. zátěží. Podporovány byly pouze projekty na místech, kde nebyl znám původce kontaminace/původce kontaminace či jeho právní nástupce již neexistoval. U env. rizik byly způs. výdaje projektů omezeny na část investic, které byly nad rámec plnění zákon. požadavků na provozovatele. Do konce období příjemci vykázali vytvoření kapacity systému separ. a svozu všech odpadů ve výši 328 727 t/rok. Biodiverzitu a ochranu ekosystému OPŽP podporoval zejména výzvami PO4, které byly zaměřeny jak na druhovou ochranu, tak na ochranu stanovišť a realizaci přírodě blízkých opatření ve ZCHÚ, na úz. soustavy NATURA 2000 i ve volné krajině a intravilánu. V PO4 bylo zapojeno celkem 104 MAS do realizace nástroje CLLD. Celkem byly v rámci tohoto nástroje vyhlášeny 4 výzvy. Přijato bylo 298 projektů za 260 mil. Kč, realizováno 191 projektů za 161 mil. Kč. Nejvíce projektů bylo realizováno v rámci aktivity Sídlní zeleň.

11.4. Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií údajů. Nepovinné: objasnění uvedených hodnot.

PRIORITNÍ OSA	ČÁSTKA PODPORY, JEŽ MÁ BÝT POUŽITA NA CÍLE V OBLASTI ZMĚNY KLIMATU (V EUR)	PODÍL CELKOVÉHO PŘÍDĚLU PRO OPERAČNÍ PROGRAM (V %)
1	59 518 496,79	8,09%
2	234 392 461,32	43,90%
4	142 968 956,84	40,12%
5	805 152 860,46	140,55%
Celkem	1 242 032 775,41	44,52%

Hlavním cílem OPŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Problematika "změna klimatu" se prolíná celým programem, a to napříč prioritními osami, zejména však PO 1 (SC 1.3 a 1.4) a 3 (SC 3.4 a 3.5), které se váží k tematickému cíli 5 "Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik". První výzvy na tyto aktivity byly vyhlášeny již v roce 2015.

V rámci SC 1.3 bylo v průběhu programového období na zajištění povodňové ochrany intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami vyhlášeno celkem 14 výzev (č. 3, 34, 45, 62, 74, 82, 95, 101, 113, 119, 143, 144, 148 a 159) s alokací cca 421 mil. EUR CZV. V rámci těchto výzev bylo realizováno 314 projektů ve výši cca 88 mil. EUR CZV.

Na podporu preventivních protipovodňových opatření v rámci SC 1.4 bylo v průběhu programového období vyhlášeno celkem 19 výzev (č. 4, 35, 37, 46, 47, 63, 64, 66, 83, 96, 97, 102, 105, 123, 124, 125, 145, 147 a 149) s alokací cca 162,8 mil. EUR CZV. V rámci těchto výzev bylo realizováno 858 projektů ve výši cca 119 mil. EUR CZV.

V oblasti dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže (SC 3.4) bylo v průběhu programového období vyhlášeno celkem 10 výzev (č. 6, 7, 36, 44, 65, 75, 77, 86, 99 a 155) s alokací cca 223,3 mil. EUR CZV. V rámci těchto výzev bylo realizováno 120 projektů ve výši cca 132 mil. EUR CZV.

Na podporu aktivit ke snížení environmentálních rizik a rozvíjení systémů jejich řízení (SC 3.5) byla v programovém období vyhlášena výzva č. 18 s alokací cca 3,49 mil. EUR CZV, v níž bylo realizováno celkem 11 projektů ve výši cca 6 mil. EUR CZV. Další podpora na tyto aktivity byla poskytována prostřednictvím IFN.

Celkem tedy bylo na výše uvedené aktivity vyhlášeno 44 výzev (bez IFN) s alokací cca 810,59 mil. EUR CZV. Realizováno bylo ve výše uvedených aktivitách 1 303 projektů ve výši cca 345 mil. EUR CZV.

Oblast klimatu je uvedena také v PD v kapitole 3.3 tabulce 90, kde jsou uvedeny indikativní částky pro oblast klimatu stanovené na základě kódů intervence pro oblasti zásahu. Při výpočtu částek byla povinnost využít "koeficienty pro výpočet podpory na plnění cílů v oblasti změny klimatu" uvedené v prováděcím nařízení Komise č. 215/2014 v platném znění. Koeficienty byly tedy stanoveny jednotně pro všechny členské státy, přičemž činily 0 %, 40 % nebo 100 % alokace pro všechny oblasti zásahu. Jelikož v rámci PO3 byly aktivitám přiřazeny oblasti zásahu 17-19 a 89 a těm byl ze strany EK stanoven koeficient 0 %, projekty PO3 nejsou součástí tabulky 90 PD ani tabulky v této kapitole Zprávy. Pokud bychom měli zhodnotit příspěvky ke změně klimatu přes tyto tabulky, zjistíme, že plánované hodnoty v tabulce 90 PD byly ve všech PO překročeny a program dle tohoto měřítko stanovené cíle překonal.

11.5. Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

ŘO OPŽP byl na programové úrovni povinen aplikovat princip partnerství. Konzultace s partnery byly prováděny kontinuálně, včetně konzultace procesu a harmonogramu přípravy programového dokumentu.

Monitorovací výbor (MV) OPŽP byl zřízen v souladu s čl. 47 Obecného nařízení. Úkolem MV OPŽP bylo monitorování programu s cílem přezkoumání jeho provádění a pokroku směrem k dosažení cílů programu. MV OPŽP se skládal ze zástupců Řídicího orgánu, Zprostředkujících subjektů a zástupců partnerů (ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, profesní organizace apod.). Každý člen MV OPŽP měl hlasovací právo, zástupci EK se účastnili činností MV OPŽP jako poradci. Výběr členů MV OPŽP byl prováděn transparentně a na základě principu partnerství. Členství v MV OPŽP ve většině případů navazovalo na předchozí členství v Platformě MŽP 2014-2020. Funkce MV OPŽP byly popsány v čl. 49 a čl. 110 Obecného nařízení.

Průběžně také probíhala jednání Tematických pracovních skupin pro jednotlivé prioritní osy OPŽP, na kterých byla projednávána kritéria hodnocení projektů. Členové těchto skupin mohli navrhnout změny Pravidel pro žadatele a příjemce OPŽP, rovněž mohli navrhnout změny v rámci náplně prioritních os, investičních priorit a specifických cílů, dále se podíleli na věcném nastavení OPŽP. Jednání se účastnili zástupci odborných útvarů MŽP, SFŽP ČR, AOPK ČR, NNO a relevantních partnerů.

V průběhu programového období probíhala jednání Platformy pro přípravu výzev OPŽP 2014-2020 složené ze zástupců SFŽP ČR, AOPK ČR, Řídicích orgánů operačních programů ESIF, odborných útvarů MŽP. Platforma zejména projednávala harmonogram výzev s ohledem na komplementarity a synergie mezi jednotlivými programy, dále projednávala obsah plánovaných výzev.

Výše uvedení partneři průběžně nejen schvalovali předkládané dokumenty, ale i vznášeli relevantní podněty a připomínky k podkladům, diskutovali o zacílení programu, možných zjednodušení implementace pro příjemce apod. a tím pomohli nejen účinně administrovat program, ale také směřovat program k maximalizaci efektů s ohledem na potřeby žadatelů a příjemců dotace.

Jako poradní orgán ŘO OPŽP byla zřízena Výběrová komise (VK) ŘO OPŽP. VK ŘO OPŽP poskytovala ŘO OPŽP návrhy a doporučení, na základě kterých ŘO vykonával svoji působnost podle čl. 125 Obecného nařízení. Při respektování kritérií pro výběr projektů schválených MV OPŽP Výběrová komise projednávala projekty předložené na SFŽP ČR a AOPK ČR. VK ŘO OPŽP rozhodovala o seznamu projektů, které doporučila ŘO k podpoře. Jednání VK ŘO OPŽP se účastnili zástupci AOPK ČR, SFŽP ČR, Ministerstva financí, odborných útvarů MŽP a odborní experti, kteří na vzorku prověřovali vybrané projekty s ohledem na efektivnost projektu, reálnost dosažení cílů OPŽP a podmínky realizace projektů.

V rámci procesu implementace integrovaných nástrojů CLLD a ITI probíhalo zapojení územních partnerů zejména na úrovni příslušných platforem. Zástupci ŘO OPŽP a AOPK ČR (jako ZS) se účastnili pravidelných jednání Platformy CLLD organizované MMR zaměřené na aktuální problémy, stejně jako Platformy zaměřené na budoucnost CLLD a Technické platformy zaměřené na technické aspekty implementace CLLD a ITI. Další setkávání mezi zástupci územních partnerů a zástupci OPŽP probíhala v rámci pravidelných jednání Národní stálé konference. Územní partneři byli rovněž členy MV OPŽP. ŘO OPŽP také aktivně komunikoval přímo s nositeli integrovaných nástrojů, přičemž v oblasti CLLD byla prostředníkem Národní síť MAS.

12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 Odst. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013

12.1. Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry evaluací

V programovém období 2014-2020 byly provedeny následující evaluace, jejichž text je dostupný v knihovně evaluací (<https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/vyhodnoceni-komunikacnich-aktivit-opzp-2014-2020>).

Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014-2020 I

Jedná se o ex-ante evaluaci (kód 05.001), která probíhala do února 2017. Cílem bylo ověření relevance strategie programu a zhodnocení dosavadního plnění specifických cílů programu.

Bylo zjištěno, že strategie OPŽP byla relevantní a intervenční logika fungovala, ale bylo identifikováno riziko nenaplnění některých indikátorů. Evaluace doporučila mj. přehodnotit některé milníky a cílové hodnoty, analyzovat administrativní zátěž MS2014+ a posílit koordinaci s dalšími programy.

Evaluace nastavení podmínek programu kotlíkové dotace v rámci OPŽP 2014-2020

Cílem mid-term evaluace (kód 05.002) bylo poskytnout podklady pro nastavení výzvy a poskytnout zpětnou vazbu administrátorům programu.

Bylo zjištěno, že o kotlíkové dotace byl silný zájem, publicita fungovala, většina žadatelů byla spokojena s administrací, ale v některých krajích docházelo ke zpoždění. Žadatele zatěžovala administrace a povinné přílohy, kritizovány byly ceny kotlů a nedostupnost záloh. Nedostatečně financována byla tepelná čerpadla. Bylo doporučeno preferovat elektronické podání s helpdeskem, zjednodušit dokumentaci a CBA, prodloužit lhůty na realizaci, umožnit zálohy či předfinancování, zpřesnit nebo omezit mikroenergetická opatření, diferencovat podporu pro OZE a zvýšit koordinaci mezi kraji a SFŽP.

Vyhodnocení procesu administrace OPŽP z pohledu žadatelů a příjemců

Cílem on-going evaluace (kód 05.004) bylo zhodnotit efektivitu, transparentnost a funkčnost procesu administrace OPŽP 2014-2020, včetně identifikace slabých míst a návrhů na zlepšení. Evaluace byla dokončena v roce 2017.

Bylo doporučeno přizpůsobit nebo nahradit uživatelsky nepraktický IS KP14+, omezit povinnost CBA, zjednodušit dokumentaci (některé přílohy), zrychlit schvalování, zvýšit kapacity Zelené linky a nabídnout praktická školení a video-tutoriály.

Vyhodnocení integrovaných nástrojů územní dimenze (ITI/CLLD)

Cílem mid-term evaluace (kód 05.005) bylo zanalyzovat dosavadní fungování integrovaných nástrojů v rámci OPŽP v programovém období 2014-2020 a vyhodnotit silné a slabé stránky metodického a procesního nastavení.

Bylo zjištěno, že integrované nástroje byly administrativně náročné. MAS i nositelé ITI kritizovali složitou, časově náročnou přípravu a schvalování integrovaných strategií, časté aktualizace podkladů, úzký výběr podporovaných opatření a duplicitní kontroly. MAS postrádaly odborné kapacity. Autoři doporučili sjednotit pravidla CLLD napříč OP, rozšířit seznam vhodných opatření, zjednodušit a zrychlit schvalování ISg, snížit administrativu, posílit konzultační podporu pro MAS a nositele ITI a umožnit flexibilnější alokace dle územních potřeb.

Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014-2020 II

Jedná se o on-going evaluaci (kód 05.007), která refletovala stav implementace OPŽP ke konci roku 2021. Cílem bylo zhodnotit nastavení a implementaci OPŽP, identifikovat silné a slabé stránky programu a navrhnout doporučení pro jeho zlepšení.

Studie potvrdila úspěšné čerpání ve většině prioritních os. Klíčové finanční závazky byly plněny ve všech osách. Projekty přinesly požadované změny i řadu neočekávaných přínosů. Autoři doporučili omezit překryvy v oblasti obnovy toků a protipovodňových opatření, reagovat na posun v poptávce po kotlích a tepelných čerpadlech, razantně snížit skládkování v PO 3, podpořit prevenci vzniku odpadu bonifikací, konkretizovat indikátory v PO 4 a zavést inflační doložku ve smlouvách o dílo.

Finanční analýza opatření ke zlepšení kvality ovzduší

Cílem on-going evaluace z roku 2021 (kód 05.008) byla analýza nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality ovzduší v programovém období 2014–2020, vyhodnocení plnění stanovených a úspěšnosti čerpání finančních prostředků.

Analýza doporučila úpravu struktury opatření, podporu pouze vyjmenovaných stacionárních zdrojů, sladit monitoring s národní koncepcí, zavést minimální nákladovou efektivitu a rychlé spuštění výzev s dostatečnou alokací.

Analýza investičních potřeb u subjektů poskytujících environmentální vzdělávání a poradenství v ČR

Cílem ex-ante evaluace z roku 2020 (kód 05.009) bylo provést analýzu investičních potřeb subjektů poskytujících služby environmentálního vzdělávání a poradenství, interpretace sebraných dat a formulace doporučení pro příští programové období.

Výsledkem analýzy byla doporučení ohledně kofinancování a vyhlašování průběžných výzev. Dále bylo doporučeno podporovat investice do budov, veškerého vybavení i demonstračních prvků či kladení důrazu na snížení emisí a klima ve výukových plánech.

Potenciál využití odpadního tepla v České republice

Cílem evaluace (kód 05.010) z roku 2023 byl komplexní rozbor potenciálu využití odpadního tepla (OT) v ČR včetně možného souvisejícího snížení emisí na stávajících zdrojích znečišťování, identifikace bariér pro využití odpadního tepla a návrh jejich řešení.

Bylo doporučeno zvýšit finanční podporu a upravit dotační tituly, zlepšit informovanost a sdílení dobré praxe, zavést administrativní a legislativní usnadnění, vytvořit autoritu zodpovědnou za OT a snížit poplatky za energii z OT.

Podklady v oblasti nakládání s kaly z komunálních ČOV

Jedná se o ad-hoc evaluaci dokončenou v roce 2023 (kód 05.011), která sloužila jako podklad pro strategické rozhodování v oblasti vodního hospodářství a odpadového managementu. Cílem bylo zhodnotit současný stav nakládání s kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) v Česku, identifikovat hlavní problémy a navrhnout doporučení pro efektivnější a udržitelnější nakládání s kalem v rámci OPŽP 2021-2027.

Z evaluace vyvstalo doporučení podporovat monitoring a prevenci reziduí, zahuštění a odvodnění kalů, rozšiřovat kapacity kompostáren, rekultivací i aplikace na půdu a zavést 4. stupeň čištění u velkých ČOV.

Studie nakládání s biologickými odpady pro optimalizaci podpory z OPŽP 2021-2027

Cílem evaluace (kód 05.012) bylo zhodnotit současný stav nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO) v ČR, identifikovat bariéry a příležitosti pro zlepšení systému a navrhnout doporučení pro efektivnější využití BRO v souladu s cíli OPŽP 2021-2027. Dokončena byla v roce 2023.

Bylo doporučeno postupné zavádění separace domovních bioodpadů, podpora svozových vozů a kapacit bioplynových stanic a financování komunikačních strategií obcí pro trvalé zapojení veřejnosti.

Kromě toho byly v rámci evaluací OPŽP realizovány další aktivity, jako **Vyhodnocení komunikačních aktivit OPŽP 2014-2020** (kód 05.003) či **Provedení hodnocení vlivu OPŽP na životní prostředí v období 2021-2027** (kód 05.006).

12.2. Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci komunikační strategie

Dle čl. 116 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020 byl každoročně předkládán ke schválení Roční komunikační plán Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, který navazoval na předešlé roční komunikační plány a stavěl na příkladech dobré praxe v oblasti komunikace OP Životní prostředí 2007–2013. Na úrovni Dohody o partnerství byla komunikace OPŽP zastřešena Společnou komunikační strategií evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014–2020. Řídící orgán OPŽP spolu se svými Zprostředkujícími subjekty odpovídal za realizaci komunikačních aktivit. K tomu přispívalo i pravidelné setkávání na úrovni MMR-NOK za účasti zástupců všech Řídících orgánů (tzv. „Komunikačních úředníků“ pro jednotlivé OP) na Pracovní skupině pro informování a publicitu fondů EU pro programové období 2014–2020.

Hlavní cílovou skupinou byla v případě MMR-NOK zejména široká veřejnost a v případě jednotlivých operačních programů zejména potenciální žadatelé a příjemci dotace. K zajištění adekvátní informovanosti a komunikace s jednotlivými cílovými skupinami byly s ohledem na průběh implementace OPŽP a v reakci na aktuální problémy životního prostředí v České republice vybírány každý rok vhodné informační a propagační nástroje.

Potenciální žadatelé a příjemci dotace byli kontinuálně informováni prostřednictvím internetových stránek programu www.opzp.cz, tzv. Zelené linky, konzultací na krajských pracovištích SFŽP ČR a regionálních pracovištích AOPK ČR a časopisu Priorita. OPŽP se tradičně prezentoval na významných veletrzích a postupně byly využívány sociální sítě (Twitter, LinkedIn). Uvedené nástroje byly kladně hodnoceny v rámci externí evaluace „Vyhodnocení procesu administrace OPŽP z pohledu žadatelů a příjemců“ ve druhé polovině roku 2018.

Hlavní informační aktivitou pro rok 2017 bylo pravidelné publikování a distribuce časopisu Priorita, který je vydáván v nákladu téměř 11 tisíc ks, zdarma distribuován registrovaným zájemcům a je rovněž dostupný v elektronické podobě na webu. Hlavní informační aktivitou pro rok 2018 bylo pořádání seminářů, a to jednak praktických workshopů, dále výjezdních seminářů s ukázkou konkrétních realizovaných projektů a v neposlední řadě seminářů k jednotlivým výzvám s příklady dobré praxe. Hlavní informační aktivitou OPŽP pro rok 2019 bylo spuštění nových webových stránek www.priorita.cz a www.pujdemtudy.cz, které mimo jiné zveřejňují turisticky zajímavé cíle podpořené z OPŽP. V průběhu roku 2019 proběhla mediální kampaň k vyhlášení 3. výzvy „kotlíkových dotací“ (odvysílání televizních a rádiových spotů, inzerce na webu a v tisku). Hlavní informační aktivitou OPŽP pro rok 2020 byla propagace úspěšných projektů v médiích, v časopise Priorita, na webu OPŽP a Půjdem tudy, v rámci odborných konferencí a akcí pro širokou veřejnost. Hlavní informační aktivitou OPŽP pro rok 2021 byla propagace nových dotačních příležitostí nástupnického OPŽP 2021–2027 v médiích a rovněž komunikace úspěšných projektů stávajícího programového období v časopise Priorita, na webu OPŽP a Půjdem tudy. Hlavními informačními aktivitami OPŽP pro roky 2022 a 2023 byla propagace dotačních příležitostí OPŽP 2021–2027 v médiích a prostřednictvím seminářů a rovněž komunikace úspěšných projektů programového období 2014–2020 v časopise Priorita, na webu OPŽP a Půjdem tudy. V květnu 2022 proběhla v médiích kampaň na kotlíkové dotace, jejímž cílem bylo informovat nízkopříjmové domácnosti o možnosti získat dotaci, a tím podpořit čerpání v krajích. Spotová část TV kampaně byla umístěna na kanálech nejsledovanější televizní skupiny Nova, sponzoring na TV Prima. TV kampaň byla doplněna on-line, rozhlasovou a printovou kampaní. Pro zajištění informačních a propagačních opatření bylo využito finančních prostředků Prioritní osy 6 Technická pomoc OPŽP 2014–2020 dle stanovených podmínek. Do konce období bylo v rámci Specifického cíle 6.2, jehož cílem bylo zajistit podporu informovanosti žadatelů a příjemců a zvýšení absorpční kapacity, proplaceno cca 4,05 mil. EUR CZV.

Nad rámec aktivit realizovaných ŘO a ZS byly v rámci Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1, poskytnuty finanční prostředky na publicitu Krajským úřadům jako příjemcům dotace v rámci tzv. kotlíkových dotací. Ministerstvo životního prostředí připravilo jednotné vizuální podklady. K zahájení příjmu žádostí byly ve všech krajích pořádány tiskové konference a v průběhu realizace bylo organizováno množství seminářů.

Zástupci OPŽP se pravidelně účastnili akcí pro širokou veřejnost, např. Dne otevřených dveří Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, v rámci celorepublikové akce Uklidme Česko, festivalu Ekofilm a společných akcí MMR-NOK a Zastoupení Evropské komise (Dne Evropy, dnů otevřených dveří u příjemců dotace). V rámci akcí pro širokou veřejnost byly prezentovány úspěšné projekty v okolí místa konání akce

a probíhaly vědomostní kvízy zaměřené na priority programu. Akce zaznamenaly vysoký počet návštěvníků, především rodin s dětmi.

13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené v roce 2017.)
Alternativa: zpráva o pokroku

Nerelevantní pro závěrečnou zprávu.

14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

14.1. Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, integrovaných územních investic, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu

V rámci OPŽP byly využity dva integrované nástroje (IN) – integrované územní investice (ITI) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Souhrnná alokace vyhlášených výzev v obou nástrojích činila 112,85 mil. EUR / 2,772 mld. Kč (nástroj ITI 67,1 mil. EUR / 1,647 mld. Kč, nástroj CLLD 45,8 mil. EUR / 1,125 mld. Kč). V letech 2017 - 2020 byly vyhlášeny následující výzvy:

Nástroj ITI:

- 80. výzva (SC 1.1) s celk. alokací 8,58 mil. EUR / 210,8 mil. Kč pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace a ITI Plzeňské metropolitní oblasti.
- 81. výzva (SC 1.2) s alokací 7,7 mil. EUR / 189,2 mil. Kč pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
- 82. výzva (SC 1.3) s alokací 11,61 mil. EUR / 285,2 mil. Kč pro ITI Brněnské metropolitní oblasti a ITI Pražské metropolitní oblasti.
- 83. výzva (SC 1.4) s alokací 1,42 mil. EUR / 35 mil. Kč pro ITI Pražské metropolitní oblasti.
- 84. výzva (SC 3.1) s alokací 1,22 mil. EUR / 30 mil. Kč pro ITI Olomoucké aglomerace.
- 85. výzva (SC 3.2) s alokací 18,32 mil. EUR / 450 mil. Kč pro ITI Olomoucké aglomerace, ITI Brněnské metropolitní oblasti a ITI Ostravské aglomerace.
- 86. výzva (SC 3.4) s alokací 8,14 mil. EUR / 200 mil. Kč pro ITI Ústecko-chomutovské aglomerace.
- 133. výzva (SC 3.2) s celk. alokací 8,47 mil. EUR / 208 mil. Kč, určená pro ITI Olomoucké aglomerace a ITI Brněnské metropolitní oblasti.
- 151. výzva (SC 1.1) s celk. alokací 1,59 mil. EUR / 39 mil. Kč, určená pro ITI Plzeňské metropolitní oblasti.

Nástroj CLLD:

- 87. výzva (SC 4.2) s alokací 1,83 mil. EUR / 45 mil. Kč.

- 88. výzva (SC 4.3) s alokací 6,51 mil. EUR / 160 mil. Kč.
- 127. výzva (SC 4.3) s alokací 12,62 mil. EUR / 310 mil. Kč.
- 128. výzva (SC 4.4) s alokací 24,84 mil. EUR / 610 mil. Kč.

Zájem žadatelů avizovaný ze strany MAS se do počtu podaných žádostí nepromítl. Nižší zájem o aktivity v rámci výzev č. 87 a 88 byl reflektován po konzultaci s Národní sítí MAS ve vyhlášení podpory dalších aktivit v rámci výzev č. 127 a 128. Zájem o nové aktivity byl vyšší, i když stále zaostával za předpoklady. ZS evidoval vysokou chybovost v podaných projektech ze strany hodnotitelů MAS, a proto musel žadatele v rámci Závěrečného ověření způsobilosti vyzývat k doplnění žádostí. Z celkového počtu 298 podaných projektů s požadavkem na dotaci ve výši 259,5 mil. Kč bylo realizováno 191 projektů se souhrnnou částkou dotace 160,8 mil. Kč.

V rámci IN ITI se ukázala nedostatečná připravenost aglomerací na realizaci integrovaných projektů v rámci OPŽP. Po konzultacích se zástupci aglomerací na tuto skutečnost ŘO reagoval změnou termínu pro ukončení příjmu žádostí a realokací finančních prostředků mezi výzvami. Ve všech výzvách ITI bylo přijato 43 projektů s požadavkem dotace ve výši 834,5 mil. Kč. Realizováno bylo 35 projektů s vyplacenou dotací ve výši 653,5 mil. Kč. K největšímu čerpání podpory (vzhledem k přidělené alokaci) došlo v projektech podaných do výzev č. 80, 81 a 83.

14.2. Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy

V nastavení systému řídicích systémů programu nebyla provedena žádná zásadní změna v samotném nastavení. Řídicím orgánem bylo stanoveno MŽP, přičemž některé činnosti byly delegovány na zprostředkující subjekty (ZS) SFŽP a AOPK. V souladu se Strategií rozvoje lidských zdrojů byly zaměstnanci implementující OPŽP v průběhu celého programového období podporováni ve vzdělávání s cílem prohlubování a zvyšování odborných znalostí a dovedností.

Zaměstnanci měli možnost absolvovat školení/semináře prostřednictvím Systému vzdělávání realizovaného MMR-NOK a specifické vzdělávání organizované MŽP či ZS. Zaměstnanci měli dále možnost se přihlásit do jazykové výuky na jednotlivých subjektech či na odborné kurzy/konference.

Na začátku implementace programového období 2014–2020 vstoupil v účinnost zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Zákon upravuje právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících státní správu, služební vztahy, odměňování státních zaměstnanců a řízení ve věcech služebního poměru, přičemž představoval významný krok k zavedení stabilní a profesionální státní správy.

Míry fluktuace a stability byly v průběhu programového období ovlivněny odchodem na mateřskou/rodičovskou dovolenou, odchodem do jiné instituce veřejné a státní správy, odchodem do soukromé sféry, případně odchodem do důchodu.

Oproti předchozímu programovému období 2007–2013 došlo v období 2014–2020 k dílčímu zjednodušení procesů zejména díky zavedení informačního systému MS2014+, který umožnil plnou digitalizaci podávání žádostí a komunikace s příjemci. Rovněž díky propojení MS2014+ s dalšími státními databázemi, rejstříky apod. došlo k lepší efektivitě předávání údajů o příjemcích a projektech pro jejich kontrolu. Průběžnou optimalizací administrativních procesů došlo k umožnění plně elektronické komunikace a předávání dokumentů, čímž se snížil objem papírových podkladů a omezila se fyzická korespondence. Zkušenosti s implementací MS2014+ a tlak na další snižování administrativní zátěže posloužily jako důležité východisko pro přípravu OPŽP 2021–2027, v němž došlo k dalšímu sjednocení a zjednodušení procesů např. prostřednictvím zavedení širšího používání ZMV v programu.

V programovém období 2014–2020 byla zavedena a dále rozvíjena opatření zaměřená na posílení transparentnosti a prevenci korupčního jednání. V rámci monitorovacích výborů a výběrových komisí byly na rozdíl od programového období 2007–2013 členové povinni podepsat a řídit se příslušnými etickými kodexy, které byly v průběhu období několikrát aktualizovány. Na úrovni kontrol byly upravovány kontrolní listy, zaměstnanci se účastnili mj. vzdělávacích akcí zaměřených na oblast korupce. Kontroly byly prováděny i v rámci oblasti střetu zájmů, a to v souladu se zákonem o střetu zájmů a zákonem o zadávání

veřejných zakázek. Na implementujících subjektech byly zřízeny schránky pro hlášení podezření na nekalé jednání.

14.3. Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření

Nerelevantní pro tento program.

14.4. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

Strategie EU pro Podunají

OPŽP měl ve svém Programovém dokumentu zakotvenou vazbu se Strategií EU pro Podunají. Všechny prioritní osy OPŽP s výjimkou PO 6 přispívaly k naplnění cílů Strategie EU pro Podunají, konkrétně prioritních oblastí 2, 4, 5 a 6 Strategie EU pro Podunají. Byly v souladu s Dohodou o partnerství (viz kapitola "Zohlednění makroregionálních strategií"). Koordinace mezi zástupci OPŽP a gestory relevantních prioritních oblastí Strategie EU pro Podunají probíhala na několika úrovních, především prostřednictvím účasti zástupců útvarů odpovědných za gesci Strategie EU pro Podunají na Monitorovacím výboru OPŽP, dále také na Platformě pro výzvy i na Tematických pracovních skupinách. Probíhaly také ad hoc konzultace na pracovní úrovni.

OPŽP nicméně nefinancoval žádný projekt explicitně spojený se Strategií EU pro Podunají, spolupráce probíhala především ve formě sdílení informací a jejich předávání potenciálním příjemcům.

14.5. Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací

Nerelevantní pro tento program.

14.6. Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků

Nerelevantní pro tento program.

15. FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITY OSY A PROGRAMŮ (čl. 21 odst. 2 a čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Za účelem posouzení pokroku při dosahování milníků a cílů stanovených pro finanční ukazatele v letech 2018 a 2023 má tabulka 6 v části A této zprávy v SFC2014+ ještě dodatečný sloupec „Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly uhrazeny do 31. 12. 2023, které byly doloženy Komisí“:

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet podpory Unie	Financování celkem (v EUR)	Míra spolufinancování (v %)	Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly uhrazeny do 31. 12. 2023, které byly doloženy Komisí Čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013
1	FS		Celkem	865 771 384,00	85,00	915 835 576,47
2	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	25 475 891,00	85,00	30 117 338,73
2	FS		Celkem	602 733 601,00	85,00	655 858 409,41
3	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	18 457 590,00	85,00	18 885 965,74
3	FS		Celkem	509 977 699,00	85,00	569 504 678,99
4	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	419 229 494,00	85,00	421 253 659,52
5	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	108 866 304,00	85,00	164 700 817,50
5	FS		Celkem	565 079 039,00	85,00	831 703 906,98
6	FS		Celkem	110 013 165,00	85,00	119 192 729,73
7	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	26 600 000,00	100,00	66 067 537,88
7	FS		Celkem	21 250 000,00	100,00	87 263 949,33

16. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ

Informace a posouzení příspěvku operačního programu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (Evropa 2020). Tato strategie představovala na evropské úrovni základní strategický dokument pro realizaci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OP ŽP 2014-2020). OP ŽP 2014-2020 byl v širším měřítku zacílen na příspěvek k dosažení základních cílů strategie Evropa 2020 v oblasti životního prostředí, tedy na snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, a dále k dosažení cílů její stěžejní iniciativy Evropa účinněji využívající zdroje.

Hlavní principy a cíle, na kterých je strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění postavena, byly reflektovány do operačního programu tak, aby byly prostředky co efektivněji alokovány v souladu s touto strategií. Způsoby uplatnění těchto principů se lišily podle jednotlivých oblastí podpory, všechny opatření však musely vycházet z příslušných strategických dokumentů na národní úrovni. Tyto dokumenty konkretizovaly a přizpůsobovaly cíle strategie Evropa 2020 podmínkám České republiky.

K naplnění cílů strategie Evropa 2020 v oblasti energetiky a klimatu přispěla zejména opatření podporovaná v rámci Prioritních os 2 a 5 operačního programu. Jednalo se především o výměnu zdrojů vytápění v domácnostech a energeticky úsporná opatření a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Tato opatření významným způsobem přispěla k dosažení cílů snížení emisí skleníkových plynů o alespoň 20 % oproti roku 1990, zvýšení energetické účinnosti o 20 % a dosažení 20 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě. Zároveň pomohla naplňovat stěžejní iniciativu „Evropa účinněji využívající zdroje“.

Prostřednictvím ESIF bylo v operačním období 2014-2020 dosaženo přibližně 1/3 celkového závazku ČR v oblasti nových úspor energie. Za ESIF se zhruba dvěma třetinami podílel OP PIK (úspory v podnicích), o zbytek se téměř shodně dělil OPŽP (úspory u veřejných budov) a IROP (úspory v bytových domech), marginální část připadá na OPPIPR (úspory v budovách a dopravních zařízeních hl. m. Prahy).

S ohledem na plnění článku 5 směrnice o energetické účinnosti, který stanovuje každoroční procentuální míru renovace budov a míru snížení spotřeby energie ve veřejném sektoru jako celku, překročila v roce 2023 ČR svůj roční závazek těchto úspor. Ze Zprávy o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR vydávané MPO vyplývá, že v roce 2023 došlo k realizaci energeticky úsporných opatření s celkovou úsporou energie ve výši 23 TJ a v roce 2024 se realizovala energeticky úsporná opatření na budovách sedmi ústředních institucí, kde došlo k realizaci energeticky úsporných opatření s celkovou výší roční úspory energie 6,5 TJ a úspory plánované v roce 2025 již opět činí 23,34 TJ.

Odhadovaný příspěvek OPŽP 2014–2020 k plnění národního cíle pro energetické úspory činí na základě všech realizovaných projektů více než 4,1 PJ/rok. U emisí skleníkových plynů se jedná o snížení 648 720 tun CO₂ za rok a u výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie nárůst kapacity o 64 021 GJ za rok. Dále došlo ke zvýšení kapacity zařízení pro výrobu energie z OZE o 19 MW.

Z výše uvedeného je patrné, že Operační program Životní prostředí 2014-2020 významnou měrou přispěl díky zvoleným opatřením k plnění prioritních cílů stanovených strategií Evropa 2020 v oblasti životního prostředí jak na národní, tak evropské úrovni.

17. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Z údajů o pokroku uvedených v předchozích kapitolách vyplývá, že v rámci OPŽP 2014-2020 byly k datu 31. 12. 2023 všechny cíle stanovené ve výkonnostním rámci dosaženy. V souladu s pravidly stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 215/2014 v platném znění, jsou cíle jednotlivých prioritních os v rámci jednotlivých fondů dosaženy, pokud v nich ukazatele (viz tabulka 5 zprávy) dosáhly hodnoty alespoň 85 %. V rámci programu všechny ukazatele tuto podmínku splnily, a to i přesto, že v rámci PO1, PO3 (FS) a PO5 (EFRR), kde byly stanoveny min. 3 ukazatele výkonnostního rámce, uvedené nařízení umožňovalo 1 ukazatel splnit na méně než 65 % a zbývající ukazatele splnit min. na 65 %. Jak je uvedeno v kapitole 6 a dalších kapitolách zprávy, splnění výkonnostního rámce nebylo v průběhu implementace programu jednoduchým úkolem. ŘO čelil řadě faktorů ovlivňujících hladký průběh provádění programu, a to např. nízkému zájmu žadatelů o některé aktivity, projekty v návaznosti na pandemii Covid-19 a následky vojenské agrese Ruska proti Ukrajině odstupovaly od realizace nebo se jejich realizace výrazně prodloužila. V průběhu programového období se také extrémně zvýšila inflace, jejímž následkem bylo výrazné zvýšení cen materiálů a služeb, domácnostem vzrostly životní náklady. ŘO ve spolupráci se SFŽP ČR a AOPK ČR v průběhu programového období podnikl velké množství kroků zaměřených na žadatele a příjemce dotace programu s cílem eliminovat výše uvedené negativní vlivy na implementaci projektů. V průběhu celého období byly průběžně upravovány implementační dokumenty, prodlužovány některé výzvy pro příjem žádostí, prodlužovány termíny na vydaných právních aktech, byla poskytována součinnost příjemcům v době extrémní inflace, kdy bylo umožněno využívat inflační doložky a indexaci cen ve smlouvách. V některých případech byla zvyšována míra podpory, do programu byla na konci programového období začleněna nová prioritní osa zaměřená na podporu zranitelných domácností. Strategické úpravy byly průběžně komunikovány i s EK. Pro žadatele byly k různým problematikám pořádány semináře, žadatelé a příjemci dotace byli o veškerém dění v rámci programu kontinuálně informováni prostřednictvím internetových stránek programu, mohli se s dotazy a problémy obracet na pracovníky implementačních orgánů např. prostřednictvím Zelené linky, konzultací na krajských pracovištích SFŽP ČR a regionálních pracovištích AOPK ČR. Důležité informace byly zveřejňovány i v časopisu Priorita. OPŽP se tradičně prezentoval na významných veletrzích a postupně byly využívány sociální sítě (Twitter, LinkedIn).

ŘO se společně se SFŽP ČR a AOPK ČR v průběhu programového období potýkaly s nedostatkem administrativních kapacit, což vyústilo v pomalejší schvalování závěrečných vyhodnocení akce (tedy i závěrečných zpráv o realizaci projektu), které byly podmínkou pro administrativní ukončení projektů a vykazování příspěvků k indikátorům výkonnostního rámce. To je i hlavní důvod, proč došlo k oficiálnímu splnění výkonnostního rámce až na konci programového období, jelikož ještě v roce 2023 bylo ze strany MMR-NOK identifikováno riziko jeho potenciálního nesplnění zejm. v PO5. S ohledem na podhodnocené administrativní kapacity zejm. SFŽP ČR bylo využito administrativní rozvolnění pro uzavírání programového období, a to v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2024/795 ze dne 29. 2. 2024, kterým se zřídila Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP). Toto nařízení umožnilo prodloužení lhůty týkající se procesů uzavírání až o 1 rok, a to včetně předložení závěrečných dokumentů programu. Toto rozvolnění kromě orgánů implementujících OPŽP nakonec využila i řada příjemců dotace, jelikož měli více času na zpracování kompletních podkladů nezbytných pro schválení závěrečných vyhodnocení akce. Dále uvedené rozvolnění umožnilo dokončit i některé projekty pod 1 mil. EUR celkových nákladů, jenž nesplňují pravidla pro jejich zařazení na seznam nefungujících projektů. Takovéto projekty byly dokončovány na vlastní náklady příjemců, jelikož uznatelnost výdajů skončila 31. 12. 2023.

Jak je již uvedeno výše, všechny kroky popsané nejen v této kapitole, ale v celé zprávě, nakonec vedly k úspěšnému splnění výkonnostního rámce a dosažení cílů programu.

18. INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ

Nerelevantní pro tento program.

PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1 - Seznam fázovaných projektů
- Příloha č. 2 - Seznam nefungujících projektů²
- Příloha č. 3 - Seznam projektů ovlivněných probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním nebo pozastavených soudním řízením/řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem³
- Příloha č. 4 – Výroční zpráva finančního nástroje za rok 2023

² Nerelevantní pro tento program

³ Nerelevantní pro tento program

Příloha č. 1 - Seznam fázovaných projektů

Název programu											
Operační program Životní prostředí											
Číslo CCI											
2014CZ16M1OP002											
Priorita / fond / kategorie regionu	Referenční číslo operace	Název operace	Datum [a číslo] automatického schválení Komisí (jedná-li se o velký projekt)	Postupně prováděné operace podle článku 118	Postupně prováděné operace podle článku 118a	Celkové náklady na operaci (v EUR)		Celkové vykázané výdaje na první fázi (v EUR)	Příspěvek z veřejných zdrojů na první fázi (v EUR)	Plánované/ konečné datum dokončení druhé fáze (rok, čtvrtletí)	Program na období 2021–2027, v jehož rámci bude/byla operace dokončena
						Celkem (na obě fáze, konečné nebo odhadované náklady)	Na druhou fázi (konečné nebo odhadované náklady)				
SC 5.2/EFRR/MRR	CZ.05.5.11/0.0/0.0/22_163/0015441	Dům sv. Antonína Moravské Budějovice	n/a	ano	ne	8 946 797	6 065 369	2 881 428	1 440 714	03/2025	OPŽP 21+
SC 5.2/EFRR/MRR	CZ.05.5.11/0.0/0.0/22_163/0015455	Poliklinika Urxova Neratovice	n/a	ano	ne	12 779 648	9 884 491	2 895 157	2 895 157	12/2024	OPŽP 21+
SC 5.2/EFRR/MRR	CZ.05.5.11/0.0/0.0/22_163/0015460	Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení	n/a	ano	ne	8 053 026	7 858 660	194 366	194 366	12/2025	OPŽP 21+
SC 5.2/EFRR/MRR	CZ.05.5.11/0.0/0.0/22_163/0015435	163. výzva - Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm	n/a	ano	ne	10 862 691	10 178 324	684 366	684 366	05/2026	OPŽP 21+
SC 5.2/EFRR/MRR	CZ.05.5.11/0.0/0.0/22_163/0015439	Základní škola Komenského náměstí, Říčany - PASIV	n/a	ano	ne	13 603 319	13 561 712	41 606	41 606	11/2025	OPŽP 21+
SC 5.2/EFRR/MRR	CZ.05.5.11/0.0/0.0/22_163/0015440	Tělocvična základní školy, Komenského náměstí, Říčany - PASIV	n/a	ano	ne	5 779 446	5 748 529	30 917	30 917	11/2025	OPŽP 21+
SC 5.2/EFRR/MRR	CZ.05.5.11/0.0/0.0/22_163/0015463	Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Pízenec	n/a	ano	ne	8 309 782	7 896 024	413 758	413 758	8/2025	OPŽP 21+
SC 5.2/EFRR/MRR	CZ.05.5.11/0.0/0.0/22_163/0015462	Výstavba nové víceúčelové sportovní Haly Dvůžina	n/a	ano	ne	6 375 447	4 861 608	1 513 839	1 513 839	02/2025	OPŽP 21+

Příloha č. 2 - Seznam nefungujících projektů

Název programu						
Operační program Životní prostředí						
Číslo CCI						
2014CZ16M1OP002						
Priorita / fond / kategorie regionu	Referenční číslo operace	Název operace	Jméno příjemce	Celkové náklady na operaci (v EUR)	Celkové vykázané výdaje (v EUR)	Příspěvek z veřejných zdrojů (v EUR)

Příloha č. 3 - Seznam projektů ovlivněných probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním nebo pozastavených soudním řízením/řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem

Název programu							
Operační program Životní prostředí							
Číslo CCI							
2014CZ16M1OP002							
Priorita / fond / kategorie regionu	Referenční číslo operace	Název operace	Jméno příjemce	Celkové ovlivněné vykázané výdaje (v EUR)	Ovlivněný příspěvek z veřejných zdrojů (v EUR)	Operace ovlivněné probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním*	Operace pozastavené soudním řízením nebo řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem*

* Vložte X do příslušného sloupce

VÝROČNÍ ZPRÁVA FINANČNÍHO NÁSTROJEVZ_FN_2017_003/2023

Identifikační číslo zprávy	VZ_FN_2017_003/2023
Pořadové číslo zprávy	7
Datum podání zprávy	
Sledované období od	01.01.2023
Sledované období do	31.12.2023
Byl finanční nástroj stále v provozu ke konci sledovaného roku?	
Datum likvidace	

KONTAKTNÍ ÚDAJE VE VĚCI ZPRÁVY

Jméno	Petr
Příjmení	Janda
Mobil	
Telefon	
Email	petr.janda@mzp.gov.cz

IDENTIFIKACE PROGRAMU

Číslo a název programu	05 Operační program Životní prostředí
Číslo a název prioritní osy	05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Název ESI fondu/ů na podporu finančního nástroje v rámci prioritní osy nebo opatření	Evropský fond pro regionální rozvoj
Byl již zahájen proces výběru/designace?	

DALŠÍ PROGRAMY PŘÍSPÍVAJÍCÍ DO FN

Typ spolufinancování	Kód programu	Název programu
Další programy, ze kterých je finanční nástroj spolufinancován		

SPECIFICKÉ CÍLE

Číslo specifického cíle	Název specifického cíle	Název prioritní osy	Název investiční priority	Tematický cíl podporovaný prostřednictvím finančního nástroje (dle čl. 9 (1) obecného nařízení)	Procentní podíl	Procento pro MRR	Procento pro VRR	Kategorie regionu nerelevantní
05.3.23.3.5	Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení	Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení	Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik	100,00	100,00		Ne

POPIS FINANČNÍHO NÁSTROJE A IMPLEMENTAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Název finančního nástroje	Specifický cíl 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
Registrační číslo finančního nástroje	FN_2017_003
Implementace finančního nástroje	Finanční nástroj implementován bez fondů fondů
Oficiální adresa / místo podnikání (země a město) finančního nástroje	Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
Datum ukončení předběžného posouzení	22.02.2017
Decentralizovaný FN	Svěření implementace

Zhotovený na míru nebo off-the-shelf FN	Zhotovený na míru
Finanční nástroj je vytvořen na	Národní úroveň
Právní forma finančního nástroje	Samostatný blok finančních prostředků
Popis režimu veřejné podpory	Podpora se poskytuje na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách nebo v režimu de minimis
Popis jiného finančního produktu	

FINANČNÍ PRODUKTY

Typ finančních produktů poskytovaných finančním nástrojem	Další podpora kombinovaná v rámci FN
Úvěry	

IDENTIFIKACE SPRÁVCE FN

Název	Státní fond životního prostředí České republiky
Identifikační číslo	00020729
Právní povaha	Veřejnoprávní subjekt
Způsob výběru	Inter-administrativní spolupráce
Popis jiného postupu výběru správce FN	
Předpokládané datum končení činnosti FN	
Datum podpisu dohody o financování	19.09.2017

PŘÍLOHY

Datum vložení souboru	Název
19.11.2025	Tisková sestava VZ_FN_2017_003/2023 vytvořena 19.11.2025

Celková výše příspěvků programu, podle prioritní osy / investiční priority / opatření nebo specifického cíle, poskytnutá finančnímu nástroji a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky (články 46(2)(d) a (e) obecného nařízení)

Kapitola	Podkapitola	Celkové způsobilé výdaje	Příspěvek Unie - INV	Příspěvek Unie - NINV	EFRR - INV	EFRR - NINV	FS - INV	FS - NINV	ESF - INV	ESF - NINV	Spolufinancování ze státních fondů - INV	Spolufinancování ze státních fondů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - INV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - INV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - NINV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV	Jiné veřejné výdaje - INV	Jiné veřejné výdaje - NINV	Národní veřejné zdroje - INV	Národní veřejné zdroje - NINV	Národní spolufinancování - INV	Národní spolufinancování - NINV	Soukromé zdroje - INV	Soukromé zdroje - NINV
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková výše příspěvků programu vázaných v dohodě o financování	14 663 089,12																								
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková výše příspěvků programu převedených do finančního nástroje	10 815 878,35																								

CELKOVÁ ČÁSTKA SPRÁVNÍCH NÁKLADŮ A POPLATKŮ VYPLACENÝCH Z PŘÍSPĚVKŮ PROGRAMU

Kapitola	Podkapitola	Částka	Správní náklady a poplatky - Základní odměna	Správní náklady a poplatky - základní odměna - příspěvek Unie	Správní náklady a poplatky - základní odměna - Státní rozpočet	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna - příspěvek Unie	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna - státní rozpočet
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková částka správních nákladů a poplatků vyplacených z příspěvků programu	180 844,29	180 844,29	180 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKOVÁ VÝŠE PODPORY VYPLACENÉ KONEČNÝM PŘÍJEMCŮM NEBO V JEJICH PROSPĚCH NEBO VÁZANÉ VE SMLOUVÁCH O ZÁRUKÁCH

Kapitola	Podkapitola	Typ	Počet	Celkové způsobilé výdaje	Příspěvek Unie - INV	Příspěvek Unie - NINV	EFRR - INV	EFRR - NINV	FS - INV	FS - NINV	ESF - INV	ESF - NINV	Spolufinancování ze státních fondů - INV	Spolufinancování ze státních fondů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - INV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - INV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - NINV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV	Jiné veřejné výdaje - INV	Jiné veřejné výdaje - NINV	Národní veřejné zdroje - INV	Národní veřejné zdroje - NINV	Národní spolufinancování - INV	Národní spolufinancování - NINV	Soukromé zdroje - INV	Soukromé zdroje - NINV
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Celková částka programových příspěvků vázaných v úvěrových smlouvách s konečnými příjemci			13 856 321,95	10 168 540,07	0,00	10 168 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 781,88	0,00	3 687 781,88	0,00	0,00	0,00
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím úvěrů			12 960 994,34	9 511 480,43	0,00	9 511 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 513,91	0,00	3 449 513,91	0,00	0,00	0,00

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Celková částka příspěvků z programu vyplacená ve prospěch konečných příjemců prostřednictvím jiného druhu podpory kombinovaného v rámci FN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet smluv podepsaných s konečnými příjemci	Počet úvěrových smluv podepsaných s konečnými příjemci	12																									
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet investic poskytnutých konečným příjemcům	Počet investic v podobě úvěru poskytnutých konečným příjemcům	0																									

POČET KONEČNÝCH PŘÍJEMCŮ PODPOŘENÝCH FINANČNÍM PRODUKTEM

Kapitola	Podkapitola	Typ	Počet
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry	12
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho velké podniky	12
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho MSP	0
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho mikropodniky	0
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho jednotlivci	0
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	0

DOSAŽENÝ PÁKOVÝ EFEKT FN A HODNOTA INVESTIC PODÍLŮ

Podkapitola	Typ	Částka
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vázaná v dohodě o financování se správcem FN	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	z toho příspěvky z veřejných zdrojů	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	z toho příspěvky ze soukromých zdrojů	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vložených do finančního nástroje	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců	z toho příspěvky z veřejných zdrojů	0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců	z toho příspěvky ze soukromých zdrojů	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců		0,00
Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na dohodu o financování	Očekávaný pákový efekt úvěrového nástroje, s ohledem na dohodu o financování	0,00
Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na dohodu o financování	Dosažený pákový efekt úvěrového nástroje ke konci vykazovaného roku	0,00

VÝKONNOST FINANČNÍHO NÁSTROJE

Podkapitola	Typ	Datum	Počet	Částka
Celkový počet vyplacených úvěrů v selhání			0	
Celková částka vyplacených úvěrů v selhání				0,00

ÚROKY GENEROVANÉ PŘEVODEM PROSTŘEDKŮ DO FN, NAVRÁCENÉ ZDROJE A HODNOTA KAPITOLOVÝCH INVESTIC

Podkapitola	Typ	Částka
Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů do finančního nástroje		
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí	z toho kapitálové splátky	2 617 205,16
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí	z toho výnosy a další příjmy	74 344,46
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí		2 691 549,62
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů	z toho částky použité na preferenční odměňování soukromých investorů nebo veřejných investorů působících podle zásady tržní ekonomiky, kteří poskytují doplňkové zdroje k podpoře z ESI fondů na finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na investicích na úrovni konečného příjemce	0,00
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů	z toho částky použité na úhradu vynaložených nákladů na správu nebo úhradu poplatků za správu finančního nástroje	0,00
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů		0,00

Příspěvek FN k dosažení indikátorů prioritní osy, investiční priority a specifického cíle

Kód indikátoru	Název indikátoru	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
40902	Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení	12,00	12,00