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1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 
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Vykazovaný rok 2019 
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monitorovacím výborem 
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2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 
a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)  

 

2.1 Výzvy k podávání žádostí 
 

V roce 2019 bylo vyhlášeno 20 nových výzev s alokací cca 674,3 mil. EUR celkových způsobilých 

výdajů (CZV), z toho 6 výzev kolových a 14 průběžných. Celkem 18 výzev bylo komplementárních, 

1 výzva byla vyhlášena jako synergická s OP PIK. Výzvy byly vyhlášeny v rámci všech prioritních os 

(PO) vyjma PO 6. Dalších 24 výzev vyhlášených v předešlých letech pokračovalo i v roce 2019.  

Ke konci roku 2019 bylo vyhlášeno celkem 136 výzev s alokací přes 4,3 mld. EUR CZV (bez 1 výzvy 

v rámci IFN), což odpovídá cca 133 % celkové alokace programu v CZV.  

V roce 2019 byl ukončen příjem žádostí u celkem 26 výzev s alokací cca 795,6 mil. EUR CZV, z toho 

u 10 výzev z roku 2017 a 3 výzev z roku 2018 s alokací cca 465 mil. EUR CZV.  

Celkem bylo ke konci roku 2019 uzavřeno 118 výzev s akolací přes 3,8 mld. EUR CZV. V rámci těchto 

uzavřených výzev bylo zaregistrováno 10 546 žádostí o podporu s požadavkem CZV ve výši přes 

4,9 mld. EUR (bez IFN). 

Přestože v rámci některých výzev alokace nebyla naplněna a ze strany žadatelů byl zaznamenán 

nedostatečný zájem o některé SC či aktivity, v celkovém souhrnu za všechny vyhlášené výzvy byla 

alokace přeplněna. Bližší informace o jednotlivých výzvách včetně jejich úspěšnosti jsou uvedeny 

v příloze č. 1. 

 

2.2 Finanční nástroje 
 

Od roku 2017 je spuštěn finanční nástroj v rámci SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy 

jejich řízení, probíhá výzva č. 1/2017 IFN pro příjem žádostí. K 31. 12. 2019 získalo rozhodnutí ministra 

o poskytnutí podpory 10 projektů (z toho 4 projekty mají uzavřenou úvěrovou smlouvu – viz VZ FN) 

s celkovou podporou 222,6 mil. Kč (8,7 mil. EUR), z toho půjčka ze zdrojů EU činí 160,5 mil. Kč 

(6,3 mil. EUR) a dotace ze zdrojů SFŽP 62,1 mil. Kč (2,4 mil. EUR).  V roce 2019 začala realizace 

prvních projektů a konečným příjemcům bylo celkem na půjčky i dotace vyplaceno 71,4 mil. Kč 

(2,8 mil. EUR). Předložení druhé žádosti o platbu ze strany správce FN se předpokládá v roce 2020. 

Nadále probíhá i příprava dalších projektů, které bude možné podpořit v průběhu roku 2020. 

Za rok 2019 si správce FN vyúčtoval odměnu ve výši 600 tis. Kč (23,5 tis. EUR).  
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Přehledný stav realizace finančního nástroje v SC 3.51: 

 
 

% celkové 
alokace 

% ze 
schválených 

projektů 

Celková alokace 640 000 000 Kč 100 %  

z toho EFRR 480 000 000 Kč   

Schválené žádosti 222 614 631 Kč 35 % 100 % 

z toho EFRR 160 488 889 Kč   

Proplacené prostředky 71 416 240 Kč 11 % 32 % 

z toho EFRR 51 056 704 Kč   

 

Počet schválených projektů 10 

Počet projektů v realizaci 4 

 

 

2.3 Věcný a finanční pokrok programu  
 

V roce 2019 EK schválila realokaci finančních prostředků z OPPIK do OPŽP ve výši 39 254 507 EUR 

prostředků EU. Součástí této revize bylo mj. vytvoření nového SC 2.4 financovaného z EFRR. 

K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO 1 - PO 6 OPŽP zaregistrováno 11 309 žádostí 

o podporu (ŽoP) ve výši cca 5,14 mld. EUR CZV (nárůst za rok 2019 o vice než 2 162 ŽoP ve výši 

cca 0,9 mld. EUR CZV). Nejvíce ŽoP bylo od začátku program. období předloženo do SC 5.1 Snížit 

energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (2 596  ŽoP), 

o největší finanční objem (17 % objemu všech podaných ŽoP) pak bylo žádáno v SC 1.1 Snížit 

množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos 

znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a SC 5.1 Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.  

Výběrovou komisí bylo ke dni 31.12.2019 doporučeno k financování 6 602 ŽoP (nárůst za rok 2019 

o více než 1 360 žádostí) v celkovém fin. objemu 3 mld. EUR CZV a dalších 170 ŽoP ve výši 

246 mil. EUR CZV tvořilo zásobník projektů v rámci SC 1.1 (71. výzva), 2.2 (89. výzva), 

2.4 (136. výzva), 3.5 (18. výzva) a 5.2 (61. výzva).  

Od začátku program. období byl vydán právní akt (PA) u 6 284 projektů (nárůst za rok 2019 

o 1 377 projektů) v celkovém objemu 2,8 mld. EUR CZV, přičemž v první polovině roku 2018 byla 

vydána Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na IFN SC 3.5. Do konce roku 2019 tak bylo 

z  pohledu PA zazávazkováno 85 % alokace programu. CZV, které příjemci vykázali ŘO, pak činily 

cca 1,4 mld. EUR CZV (42,5 % alokace). Největšího pokroku ve vydaných právních aktech za rok 2019 

dosáhla PO 2, v rámci níž byly v roce 2019 vydány právní akty na téměř 41 % alokace. 

I v roce 2019 došlo k dalšímu pokroku v oblasti plnění cílů programu, kdy na konci sledovaného období 

bylo vykázáno vice než 31 % realizovaných projektů jako fyzicky ukončených. Přínos těchto projektů 

k plnění cílů programu je uveden v tabulce 3A zprávy, kam se do “skutečného plnění” projektových 

indikátorů načítají dosažené hodnoty z projektů vykázaných jako fyzicky dokončené s výjimkou 

indikátorů výkonnostního rámce, kam se mohou načítat i dosažené hodnoty za částečně 

implementované operace. Všechny vykázané hodnoty skutečného plnění projektových indikátorů se 

týkají stavebně kompletně dokončených projektů nebo jejich částí, které jsou samostatně funkční a již 

přinášejí efekty. Způsob načtení dosažených hodnot je uveden ve sloupci vysvětlení u jednotlivých 

indikátorů v tabulce 3A. Do “odhadu plnění” indikátoru se pak načítají cílové hodnoty z projektů 

s vydaným PA. V tabulce 1 jsou pak uvedeny výsledkové indikátory, které jsou většinou načítány ze 

statistik. Použití statistických indikátorů se však pro sledování a vykazování přínostu programu ukazuje 

jako velmi problematické, jelikož u statistického vykazování není zohledňována přímá provazba na 

realizované projekty, ale vykazuje se hodnota za celou ČR. Efekty projektů realizovaných 

prostřednictvím programu se projevují až v čase a v rámci celorepublikového vykazování je mohou 

převážit jiné faktory, které program vůbec není schopen ovlivnit. 

                                                           
1 Uvedené tabulky budou do MS2014+ a SFC2014 vloženy ve formě přílohy 
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3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

3.1. Přehled implementace 

 

PO 1       

a) Výzvy 

K 31.12.2019 bylo v rámci PO 1 vyhlášeno celkem 39 výzev (z toho 24 kolových a 15 průběžných) 
s celk. alokací přes 1,2 mld. EUR CZV. V roce 2019 bylo vyhlášeno 5 výzev o celk. alokaci cca 117 
mil. EUR CZV (z toho 2 kolové a 3 průběžné), přičemž výzvy byly vyhlášeny na SC 1.3, 1.4 a SC 1.1 
(pouze na velký projekt). S ohledem na nedostatek prostředků v rámci SC 1.1 a 1.2 nebyly 
vyhlášeny žádné další výzvy na tyto SC. Podrobnější informace o výzvách a jejich úspěšnosti jsou 
uvedeny v příloze č. 1. 

 

b) Věcný a finanční pokrok 
K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO 1 zaregistrováno 1 818 ŽoP v objemu 144 % 

alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo VK doporučeno k financování 1 210. Celkově 
pak bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 91 % alokace PO. V roce 2019 pokračovala realizace 
schválených projektů. Z 1 194 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena realizace 
u 80 % z nich.  

 

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění 

V průběhu roku 2019 byl zaznamenán nedostatečný zájem ze strany žadatelů o projekty spadající 
do SC 1.3. Ze strany MŽP byly učiněny kroky k zatraktivnění a zvýšení absorpční kapacity SC, 
nicméně 119. výzva vyhlášená v r. 2019 nebyla zcela naplněna. 

 

PO 2       

a) Výzvy 

K 31. 12. 2019 bylo v rámci PO 2 vyhlášeno 9 výzev (z toho 3 kolové a 6 průběžných) s celkovou 
alokací téměř 605 mil. EUR CZV. V roce 2019 byla vyhlášena 1 výzva č. 136 s alokací cca 46 mil. EUR 
CZV, a to kolová, v rámci nového SC 2.4, který je zaměřen v rámci podpory na tzv. uhelné regiony. 
Alokace výzvy byla překročena, proto bylo přistoupeno k vytvoření zásobníku projektů. V rámci 
tzv. kotlíkových dotací zařazených pod SC 2.1 došlo v r. 2019 k vyhlášení 3. výzvy pro jednotlivé 
kraje s alokací cca 147 mil. EUR CZV. Podrobnější informace o výzvách a jejich úspěšnosti jsou 
uvedeny v příloze č. 1. 

 

b) Věcný a finanční pokrok 
K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO 2 zaregistrováno 611 ŽoP v objemu 185 % 

alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo VK doporučeno k financování 292. Celkově pak 
bylo prostřednictvím PA po realokaci z OPPIK a vytvoření nového SC 2.4 zazávazkováno 103 % 
alokace PO (. V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. Z 264 projektů s právními 
akty probíhala či byla dokončena realizace u 69 % z nich. 

 

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění 

Hlavním problémem PO 2 je nedostatek finančních prostředků pro podporu všech kvalitních 
projektů, zejména v rámci SC 2.2, což vedlo k vytvoření zásobníku projektů v rámci 89. výzvy. Díky 
odstoupení několika projektů v rámci 89. výzvy v roce 2019 bylo možné podpořit několik dalších 
projektů z tohoto zásobníku. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byl v průběhu roku 2019 
rovněž vytvořen zásobník projektů v rámci SC 2.4. 
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PO 3       

a) Výzvy 

K 31.12.2019 bylo v rámci PO 3 vyhlášeno 28 výzev (z toho 18 kolových a 10 průběžných; bez výzvy 
na IFN) s celk. alokací cca 574 mil. EUR CZV. V roce 2019 bylo vyhlášeno 6 výzev o celk. alokaci cca 
61 mil. EUR CZV, přičemž výzvy byly vyhlášeny na SC 3.2, 3.3 a 3.4. Výzva č. 126 na SC 3.2 byla 
vyhlášena jako synergická s OP PIK. Podrobnější informace o výzvách a jejich úspěšnosti jsou 
uvedeny v příloze č. 1. 

 

b) Věcný a finanční pokrok 
K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO 3 zaregistrováno 3 721 ŽoP v objemu 162 % 

alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo VK doporučeno k financování 2 072. Celkově 
pak bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 82 % alokace PO. V roce 2019 pokračovala realizace 
schválených projektů. Z 1 998 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena realizace 
u 83 % z nich. 

 

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění 

V rámci aktivity 3.1.1 byla nově umožněna podpora projektů zaměřených na předcházení vzniku 
jednorázového nádobí a jednorázových obalů, zároveň byla zahájena komunikace k zavedení 
účinnější podpory pro potravinové banky. O podporovanou aktivitu 3.1.2 je dlouhodobě 
zaznamenáván nízký zájem, který je částečně kompenzován vyšším čerpáním v aktivitě 3.1.1. Pro 
obě podporované aktivity SC 3.1 bude vyhlášena 122. výzva v roce 2020. 
 
Ve SC 3.5 v roce 2019 nadále probíhal příjem žádostí v rámci IFN. Do konce roku 2019 bylo podáno 
11 žádostí, což je vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní nástroj tohoto typu možné považovat za 
úspěch. Podrobněji viz Výroční zpráva o implementaci IFN. 
 

 
 

PO 4       

a) Výzvy 

K 31.12.2019 bylo v rámci PO 4 vyhlášeno 49 výzev (z toho 22 kolových a 27 průběžných) s celk. 
alokací cca 593 mil. EUR CZV. V r. 2019 bylo vyhlášeno 5 průběžných výzev o celk. alokaci cca 
52 mil. EUR CZV Vyhlášené výzvy pokryly všechny SC v rámci PO 4. Podrobnější informace 
o výzvách a jejich úspěšnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

b) Věcný a finanční pokrok 
K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO 4 zaregistrováno 2 454 ŽoP v objemu 137 % 

alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo VK doporučeno k financování 1 170. Celkově 
pak bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 52 % alokace PO. V roce 2019 pokračovala realizace 
schválených projektů. Z 1 094 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena realizace 
u 77 % z nich.  

 

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění 

V rámci PO 4 není o některé typy opatření doposud dostatečný zájem ze strany žadatelů (zejm. 
v SC 4.2 a 4.4). Mnohá opatření nemají pro žadatele žádný ekonom. přínos, realizace je založena 
na dobrovolnosti, roli hraje i nižší míra podpory u některých opatření. Ze strany ZS jsou průběžně 
podnikány kroky ke zvýšení absorp. kapacity (úprava PrŽaP, HK ve prospěch žadatelů, konzultace 
se žadateli). Došlo k revizi PD (rozšíření typů příjemců o pozemkové úřady v rámci SC 4.3 atd.). 
ZS pravidelně pořádají odborné semináře pro žadatele zaměřené na možnosti podpory v OPŽP. 
Na rok 2020 je plánován přesun finančních prostředků ze SC 4.4 do SC 4.3 a ze SC 4.2 do SC 4.1. 
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PO 5       

a) Výzvy 

K 31.12.2019 bylo v PO5 vyhlášeno 8 výzev (z toho 2 kolové a 6 průběžných) s celk. alokací 
1,2 mld. EUR CZV. V roce 2019 byly vyhlášeny 2 průb. výzvy s celk. alokací přes 251 mil. EUR CZV, 
a to v SC5.1 a nově zařazeném SC5.3 s příjmem žádostí do 3.2.2020. U 61. výzvy došlo k výraznému 
překročení alokace celého SC 5.2, na základě těchto výsledků vznikl zásobník projektů. Podrobnější 
informace viz příloha č. 1. 

 

b) Věcný a finanční pokrok 
K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO5 zaregistrováno 2 643 ŽoP v objemu 166 % 

alokace CZV, přičemž do konce 2019 jich bylo VK doporučeno k financování 1 801. Celkově bylo 
prostřednictvím PA zazávazkováno 83 % alokace PO. Pokračovala realizace schválených projektů. 
Z 1 677 projektů s PA probíhala či byla dokončena realizace u 68 %. 

 

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění 
V SC 5.1 nebyla zcela naplněna 100. výzva z pohledu EU zdrojů, z pohledu CZV však k naplnění 
došlo. Za účelem zvýšení ab-kap přistoupil ŘO k úpravě PrŽaP (navýšení jedn. způs. nákladů 

s ohledem na zvyšování cen staveb. prací apod.). U navazující 121. výzvy také došlo v roce 2019 
k pomalejšímu naplňování, dle zkušeností dojde k naplnění opět až ke konci výzvy v 2020. I v SC 5.3 
došlo k pomalému naplňování. Důvodem je zřejmě omezený okruh žadatelů (OSS, SPO a VVI), 
přičemž SC je financován z EFRR, tudíž nelze financovat projekty na území hl. m. Prahy. Opatření 
a aktuální stav viz kap. 6a. 
S ohledem výrazně překročenou alokaci v SC 5.2, přistoupil ŘO k revizi PD, která mj. spočívala 
v možnosti podpořit aktivity SC 5.2 v rámci SC 5.1. Revizi EK schválila v 12/2019. Příslušná výzva 
bude vyhlášena v roce 2020. 
 

 

PO 6       

a) Výzvy 

K 31. 12. 2019 byly v rámci PO 6 vyhlášeny celkem 3 výzvy, z nichž 1 byla ukončena v roce 2017.  
 

b) Věcný a finanční pokrok 

K  31. 12. 2019 bylo celkem registrováno 62 projektů s Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace/Stanovením výdajů/Schválením limitu v celkové výši 79 mil. EUR prostředků EU.  
Ve sledovaném období bylo z FS na základě předložených žádostí o platbu refundováno 
12 mil. EUR prostředků EU. Celkem již bylo refundováno 42 mil. EUR prostředků EU. V roce 2019 
pokračovala realizace schválených projektů. Informace o věcném pokroku a plnění cílů jsou 
uvedeny v tabulce 3A. 
 

c) Významné události 

V roce 2019 nedošlo k žádné významné události, administrace žádostí o podporu i realizace 
schválených projektů probíhala v běžném režimu. 

 

3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

 



 

Sestava vytvořena v MS2014+ Ing. Lenka Cinegrová  16.03.2020  17:17:12 
9 

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“  (3) 

Investiční priorita: 05.1.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

42310 Nepropustně zpevněná 
plocha připojená na 
kanalizaci 

ha Nerelevantní 118,000 2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 116,762 114,420  

43010 Počet obcí s 
nedostatečnou 
povodňovou ochranou 

Obce Nerelevantní 1 033,000 2013 233,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 847,000  

43210 Počet obyvatel dotčených 
rozlivem Q100 

Osoby Nerelevantní 397 000,00
0 

2012 376 363,000 0,000 0,000 0,000 0,000 395 751,0
00 

394 750,0
00 

 

44311 Území s identifikovanou 
svahovou nestabilitou 

ha Nerelevantní 19,000 2013 0,000 32,000 32,000 28,300 31,340 15,451 9,360 V roce 2016 chybně vykázána 
dosažená hodnota indikátoru. 
Správná hodnota měla být 32, 
jelikož ke konci roku 2016 nebyl 
dokončený žádný projekt 
přispívající k plnění daného 
indikáotru. Ve roce 2018 došlo ke 
snížení výchozí hodnoty indikátoru 
z 32 na 19 ha. Z uvedeného 
důvodu došlo od roku 2018 k 
výrazné změně v plnění indikátoru.   

Investiční priorita: 05.1.30 Investice do vodního hospodářství za účelem plnění požadavků acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění 
členských států přesahují rámec těchto požadavků 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

42000 Podíl obyvatel 
zásobovaných vodou v 
odpovídající kvalitě z 
vodovodů pro veřejnou 
potřebu 

% Nerelevantní 93,800 2013 94,500 94,230 94,180 94,389 94,740 94,700  Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 
2019 není k dispozici  
 

42110 Množství vypouštěného 
znečištění v ukazateli P 
celk. 

t/rok Nerelevantní 1 203,000 2012 1 079,000 1 157,000 1 130,000 1 058,000 1 009,000 1 011,000  Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 
2019 není k dispozici  
 

42111 Množství vypouštěného 
znečištění v ukazateli 
CHSKCr 

t/rok Nerelevantní 40 100,000 2013 38 653,000 36 561,00
0 

36 967,00
0 

37 
446,000 

40 534,00
0 

35 741,00
0 

 Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 
2019 není k dispozici  

42210 Počet vodních útvarů s 
nevyhovujícím stavem v 
ukazateli BSK5 

vodní útvar Nerelevantní 166,000 2014 74,000 0,000 0,000 152,000 0,000 0,000 165,000 Statistický indikátor – data byla 
k dispozici pouze v letech 2016 a 
2019. 
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

42212 Množství čištěných 
splaškových odpadních 
vod 

mil.m3/ rok Nerelevantní 317,700 2013 324,000 291,510 290,596 294,135 299,673 300,545  Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 
2019 není k dispozici  
 

Investiční priorita: 05.2.28 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně 
bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 

regionu 
(je-li 

relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

36140 Množství emisí primárních 
částic PM 10 pocházejících 
z průmyslu a zemědělství 

t/rok Méně rozvinuté 
regiony 

18 579,000 2011 17 693,000 17 297,00
0 

16 744,00
0 

16 269,00
0 

15 261,00
0 

15 015,00
0 

 V souvislosti se schválením 
nového SC 2.4 byl tento indikátor 
přidán do indikátorové soustavy 
PO 2 – EFRR. Statistický indikátor 
– hodnoty za rok 2019 nejsou k 
dispozici. 

36150 Množství emisí prekurzorů 
částic PM 2,5 

pocházejících z průmyslu a 
zemědělství 

t/rok Méně rozvinuté 
regiony 

60 593,000 2011 58 401,000 50 075,00
0 

47 705,00
0 

42 502,00
0 

42 466,00
0 

39 802,00
0 

 V souvislosti se schválením 
nového SC 2.4 byl tento indikátor 
přidán do indikátorové soustavy 
PO 2 – EFRR. Statistický indikátor 
– hodnoty za rok 2019 nejsou k 
dispozici. 

Investiční priorita: 05.2.32 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně 
bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

32300 Snížení konečné spotřeby 
energie u podpořených 
subjektů 

GJ/rok Nerelevantní 0 2014 2 500 000,000      2 036 909
,000 

V souvislosti s  revizí programu byl 
tento indikátor nově přidán do 
Programového dokumentu jako 
hlavní indikátor.  

36120 Množství emisí  PM10 z 
lokálního vytápění 
domácností 

t/rok Nerelevantní 30 656,000 2011 28 381,000 30 100,00
0 

30 111,00
0 

29 360,00
0 

30 308,00
0 

29 704,00
0 

 Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  
 

36130 Množství  emisí prekurzorů 
PM 2,5 z lokálního 
vytápění domácností 

t/rok Nerelevantní 9 191,000 2011 8 611,000 8 030,000 8 737,000 8 575,000 9 471,000 8 550,000  Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  

36140 Množství emisí primárních 
částic PM 10 pocházejících 
z průmyslu a zemědělství 

t/rok Nerelevantní 18 579,000 2011 17 693,000 17 297,00
0 

16 744,00
0 

16 269,00
0 

15 261,00
0 

15 015,00
0 

 Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  

36150 Množství emisí prekurzorů 
částic PM 2,5 

t/rok Nerelevantní 60 593,000 2011 58 401,000 50 075,00
0 

47 705,00
0 

42 502,00
0 

42 466,00
0 

39 802,00
0 

 Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

pocházejících z průmyslu a 
zemědělství 

37010 Míra nejistoty prostorové 
interpretace imisních dat 

% Nerelevantní 35,000 2011 30,000 35,000 40,000 35,000 33,000 32,000  Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  

Investiční priorita: 05.3.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

41011 Míra rizika při nakládání s 
nebezpečnými látkami 

Relativní míra 
rizika 

Méně rozvinuté 
regiony 

1,000 2014 0,800 1,000 1,000 0,960 0,990 0,990 0,970  

Investiční priorita: 05.3.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

40410 Kubatura vytěženého, 
odčerpaného 
kontaminovaného 
materiálu 

m3 Nerelevantní 1 000 000,
000 

2014 1 500 000,000 1 000 000,
000 

1 000 000,
000 

1 000 000,
000 

1 003 007,
380 

1 008 615,
760 

1 010 196
,760 

 

41110 Evidovaná kontaminovaná 
místa 

počet lokalit Nerelevantní 2 328,000 2014 10 000,000 2 328,000 4 864,000 4 912,000 4 936,000 4 936,000 13 692,00
0 

Inventrarizace započala v roce 
2019, přičemž část záznamů bude 
v průběhu inventarizace ještě 
upravována (část záznamů je 
duplicitní). Data za předchozí roky 
nebyla úplná. Z toho důvodu bylo 
přistoupeno k národní inventarizaci 
kontaminovaných míst (NIKM). 
duplicita záznamů je dána 
metodikou projektu NIKM. V tuto 
chvíli probíhá inventarizace 
sběrem dat v terénu i z různých 
databází které mají obce, kraje a 
statní instituce k dispozici. 
Následně by měla být data 
porovnána s realitou a záznamy 
sloučeny. K tomu nicméně bude 
docházet až v dalších fázích 
projektu.  Technické práce by měly 
být hotové v roce 2021. Konec 
inventarizace je plánován na rok  
2022. 
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Investiční priorita: 05.3.29 Investice do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění 
členských států přesahují rámec těchto požadavků 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

40104 Množství odpadů 
zpracovaných v systémech 
separace a svozu vsech 
odpadů 

t/rok Nerelevantní 22 592 701
,000 

2012 22 992 701,000 25 314 61
8,000 

25 314 61
8,000 

30 986 94
4,180 

27 628 15
3,000 

31 353 56
1,000 

 Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  
 

40105 Celkové množství 
materiálově využitého 
ostatního odpadu 

t/rok Nerelevantní 22 122 976
,000 

2012 24 122 976,000 25 001 21
5,000 

25 001 21
5,000 

27 547 43
2,000 

27 308 18
1,000 

31 005 96
7,000 

 Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  
 

40110 Kapacita pro předcházení 
vzniku komunálních 
odpadů 

t/rok Nerelevantní 16 000,000 2012 56 000,000 16 000,00
0 

16 000,00
0 

16 000,00
0 

18 231,10
0 

39 159,41
0 

124 881,6
50 

 

40210 Odpadová náročnost 
výroby 

t/rok Nerelevantní 1 114 564,
000 

2012 992 581,000 808 117,0
00 

808 117,0
00 

801 640,0
00 

895 769,0
00 

997 808,0
00 

 Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  
 

40310 Plocha zrekultivovaných 
starých skládek 

m2 Nerelevantní 949 075,00
0 

2012 1 429 677,000 949 075,0
00 

949 075,0
00 

949 075,0
00 

967 190,0
00 

976 790,0
00 

1 024 335
,260 

 

40711 Celkové množství 
energeticky využitých 
ostatních odpadů 

t/rok Nerelevantní 1 009 000,
000 

2012 1 409 000,000 1 060 070,
000 

1 060 070,
000 

1 173 520,
000 

1 194 800,
000 

1 166 210,
000 

 Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  

40911 Využití nebezpečného 
odpadu 

t/rok Nerelevantní 469 725,00
0 

2012 519 725,000 313 403,0
00 

313 403,0
00 

386 329,0
00 

319 942,0
00 

347 594,0
00 

 Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  

Investiční priorita: 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických 
infrastruktur 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

45412 Počet ploch a prvků sídelní 
zeleně s posílenou 
ekostabilizační funkcí 

Lokality Méně rozvinuté 
regiony 

1 462,000 2014 2 000,000 0,000 0,000 0,000 1 691,000 1 928,000 2 317,000  

45415 Počet lokalit, kde byly 
posíleny ekosystémové 
funkce krajiny 

Lokality Méně rozvinuté 
regiony 

2 294,000 2014 3 000,000 0,000 0,000  2 336,000 2 750,000 3 213,120  

45710 Počet druhů a stanovišť v 
příznivém stavu 

Druhy a 
stanoviště 

Méně rozvinuté 
regiony 

84,000 2014 123,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99,000 K prvnímu vyhodnocení došlo až v 
roce 2019. 

45711 Počet lokalit se zvýšenou 
biodiverzitou 

Lokality Méně rozvinuté 
regiony 

1 083,000 2014 3 132,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 136,000 1 161,000  

46010 Zabezpečení migrační 
prostupnosti říční sítě 

km Méně rozvinuté 
regiony 

117,000 2014 317,000 0,000 0,000 0,000 0,000 118,270 129,840  
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Investiční priorita: 05.5.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, 
mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

32710 Konečná spotřeba energie 
v terciárním sektoru 

GJ Méně rozvinuté 
regiony 

126 885 84
6,000 

2011 125 241 292,00
0 

142 980 0
00,000 

117 171 0
00,000 

117 035 0
00,000 

123 224 0
00,000 

133 534 1
87,716 

 Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 
2019 není k dispozici 

32715 Podlahová plocha 
veřejných budov  v 
pasivním energetickém 
standardu 

m2 Méně rozvinuté 
regiony 

12 209,000 2013 216 000,000 12 209,00
0 

12 209,00
0 

12 712,00
0 

12 712,00
0 

23 392,00
0 

27 242,00
0 

 

32720 Úspory energie ve 
veřejných budovách 

GJ Méně rozvinuté 
regiony 

2 656,000 2013 47 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 466,000  

36160 Množství emisí PM 10 z 
terciárního sektoru 

t/rok Méně rozvinuté 
regiony 

318,000 2011 308,000 251,000 261,000 236,000 205,000 185,000  Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  
 

36170 Množství emisí prekurzorů 
částic PM 2,5 z terciárního 
sektoru 

t/rok Méně rozvinuté 
regiony 

1 538,000 2011 1 484,000 1 632,000 1 558,000 1 778,000 1 673,000 1 957,000  Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  
 

Investiční priorita: 05.5.18 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, 
mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

32710 Konečná spotřeba energie 
v terciárním sektoru 

GJ Nerelevantní 126 885 84
6,000 

2012 125 241 292,00
0 

142 980 0
00,000 

117 171 0
00,000 

117 035 0
00,000 

123 224 0
00,000 

133 534 1
87,716 

 Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 
2019 není k dispozici 

36160 Množství emisí PM 10 z 
terciárního sektoru 

t/rok Nerelevantní 318,000 2011 308,000 251,000 261,000 236,000 205,000 185,000  Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  
 

36170 Množství emisí prekurzorů 
částic PM 2,5 z terciárního 
sektoru 

t/rok Nerelevantní 1 538,000 2011 1 484,000 1 632,000 1 558,000 1 778,000 1 673,000 1 957,000  Statistický indikátor – hodnoty za 
rok 2019 nejsou k dispozici.  
 

Investiční priorita: 05.6.125 Technická pomoc 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

80110 Míra znalosti podpořených 
projektů u cílových skupin 

% Nerelevantní 67,000 2013 70,000 67,000 67,000 60,000 56,000  66,000 Hodnota za rok 2018 nebyla k 
dispozici.  

80120 Míra informovanosti o 
fondech u cílových skupin 

% Nerelevantní 65,000 2013 65,000 65,000 65,000 67,000 87,800 86,000 95,000  
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

82510 Míra stabilizace 
zaměstnanců 
implementační struktury 

% Nerelevantní 45,000 2013 50,000 29,970 45,000 76,020 64,000 88,360 61,440 Hodnoty, které byly vykázány v 
Ročních zprávách AdKap za rok 
2019 za jednotlivé subjekty 
implementace OPŽP. Dosažená 
hodnota je vyšší, než je uvedena v 
cílové hodnotě, což je velmi 
pozitivní. 

 
---------------------------------------------------- 
3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem. 

 

 
 
Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, 

investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)  (7) 

 

Investiční priorita: 05.1.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

42300/ Objem retardované dešťové vody m3 FS 
Nerelevant
ní 

37 736,00
0 

0,000 0,000 0,000 56,000 5395,918 
12 

953,958 

Jedná se o indikátor SC 1.3. Cílová hodnota byla v roce 
2018 snížena z 64 000 na 37 736. Hodnota indikátoru 
se vztahuje ke 43 projektům s právním aktem. Vzhledem 
ke skutečnosti, že téměř 30 projektů je ještě v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota by mohla 
být na konci programového období splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

42300/ Objem retardované dešťové vody m3 FS 
Nerelevant
ní 

37 736,00
0 

0,000 0,000 0,000 0,000 64,800 569,40 
Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 64 000 na 
37 736. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 11 
projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

43002/ 
Počet obcí s digitálním 
povodňovým plánem 

Obce FS 
Nerelevant
ní 

400,000 0,000 0,000 30,000 489,000 579,000 671,000 

Jedná se o indikátor SC 1.4. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 464 projektům s právním aktem. Vzhledem 
ke skutečnosti, že další projekty jsou ještě v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota bude na 
konci programového období výrazně přeplněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
43002/ 

Počet obcí s digitálním 
povodňovým plánem 

Obce FS 
Nerelevant
ní 

400,000 0,000 0,000 0,000 13,000 450,000 331,000 

Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 255 
projektů. K poklesu za rok 2019 došlo z důvodu úpravy 
chybně vykázané dosažené hodnoty žadatelem v roce 
2018 u projektu “CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002085 - 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

operacemi 
[skutečné splnění] 

Protipovodňová opatření obce Hrdějovice”, kdy žadatel 
chybně vykázal hodnotu ve výši 253 místo hodnoty 1. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

43200/
CO20 

Počet obyvatel chráněných 
opatřeními proti povodním 

Osoby FS 
Nerelevant
ní 

65 637,00
0 

0,000 0,000 
14 949,0

00 
207 705,

000 
242 025,0

00 
278 553,

000 

Jedná se o indikátor SC 1.3 a 1.4, který je zároveň 
milníkovým inidkátorem PO 1. Cílová hodnota byla v 
roce 2018 snížena z 80 000 na 65 637. Hodnota 
indikátoru se vztahuje k 483 projektům s právním aktem. 
Vzhledem ke skutečnosti, že další projekty jsou ještě v 
procesu posuzování/hodnocení/schvlalování a v 
průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v 
rámci otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota 
bude na konci programového období výrazně 
přeplněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

43200/
CO20 

Počet obyvatel chráněných 
opatřeními proti povodním 

Osoby FS 
Nerelevant
ní 

65 637,00
0 

0,000 0,000 0,000 
40 450,0

00 
134 

202,000 
155 394,

000 

Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 80 000 na 
65 637. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 
vice než 300 projektů, které přispěly k přeplnění cílové 
hodnoty. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

43300/ Délka řešených kilometrů toků km FS 
Nerelevant
ní 

236,000 0,000 0,000 0,000 3,797 4,962 4,962 

Jedná se o indikátor SC 1.3. Cílová hodnota byla v roce 
2018 snížena ze 400 na 236. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 5 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že žádný projekt přispívající k plnění tohoto 
indikátoru již není v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování, ale v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda 
bude cílová hodnota na konci programového období 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

43300/ Délka řešených kilometrů toků km FS 
Nerelevant
ní 

236,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,230 
Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena ze 400 na 236. 
Do konce roku 2019 byl dokončen 1 projekt s dosaženou 
hodnotou ve výši 0,23 km. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

43400/ 

Počet studií v oblasti s 
potenciálním povodňovým rizikem 
s návrhem povodňové ochrany 
přírodě blízkým způsobem 

Studie FS 
Nerelevant
ní 

30,000 0,000 0,000 0,000 28,000 33,000 35,000 

Jedná se o indikátor SC 1.4. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 39 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že 1 projekt byl schválen ŘO k podpoře a v 
průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v 
rámci otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota by 
mohla být na konci programového období překročena. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

43400/ 

Počet studií v oblasti s 
potenciálním povodňovým rizikem 
s návrhem povodňové ochrany 
přírodě blízkým způsobem 

Studie FS 
Nerelevant
ní 

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 10,000 
Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 10 projektů 
přispívajících k tomuto indikátoru.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

43401/ 
Počet analýz v oblasti s 
potenciálním povodňovým rizikem 

Analýzy FS 
Nerelevant
ní 

120,000 0,000 0,000 0,000 15,000 159,000 161,000 

Jedná se o indikátor SC 1.4. Hodnota indikátoru se 
vztahuje ke 14 projektům s právním aktem. Nejvyšší 
měrou k plnění indikátoru přispěje žadatel Povodí Labe, 
a to 77 analýzami. Vzhledem ke skutečnosti, že další 
projekty jsou ještě v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota bude na 
konci programového období překročena. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

43401/ 
Počet analýz v oblasti s 
potenciálním povodňovým rizikem 

Analýzy FS 
Nerelevant
ní 

120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 12,000 
Do konce roku 2019 byly fyzicky dokončeny 3 projekty, 
které přispěly k plnění cílové hodnoty ve výši 10 %.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

43500/ 
Počet obnovených, vystavěných a 
rekonstruovaných vodních děl 
sloužících k povodňové ochraně 

ks FS 
Nerelevant
ní 

12,000 0,000 0,000 1,000 13,000 26,000 31,000 

Jedná se o indikátor SC 1.3. Cílová hodnota byla v roce 
2018 snížena z 20 na 12. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 28 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že další projekty jsou ještě v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota bude na 
konci programového období výrazně překročena. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

43500/ 
Počet obnovených, vystavěných a 
rekonstruovaných vodních děl 
sloužících k povodňové ochraně 

ks FS 
Nerelevant
ní 

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 12,000 
Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 20 na 12. Do 
konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 9 projektů.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

44301/ 
Plocha nově stabilizovaných 
objektů svahových nestabilit v 
rámci OP ŽP 2014+ 

ha FS 
Nerelevant
ní 

19,000 0,000 0,000 0,382 5,978 10,045 11,778 

Jedná se o indikátor SC 1.3. Cílová hodnota byla v roce 
2018 snížena z 32 na 19. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 46 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že pouze 2 projeky přispívající k plnění 
tohoto indikátoru jsou v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování, avšak v průběhu 
roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda 
bude cílová hodnota na konci programového období 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

44301/ 
Plocha nově stabilizovaných 
objektů svahových nestabilit v 
rámci OP ŽP 2014+ 

ha FS 
Nerelevant
ní 

19,000 0,000 0,000 0,000 0,657 2,573 4,160 
Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 32 na 19. Do 
konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 26 projektů. 

Investiční priorita: 05.1.30 Investice do vodního hospodářství za účelem plnění požadavků acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění 
členských států přesahují rámec těchto požadavků 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

42001/
CO18 

Počet obyvatel nově připojených 
na zlepšené zásobování vodou 

Osoby FS 
Nerelevant
ní 

150 000,0
00 

0,000 0,000 
152 650,

000 
362 076,

000 
415 241,0

00 
1 723 35

8,000 

Jedná se o indikátor SC 1.2. Hodnota indikátoru se 
vztahuje ke 139 projektům s právním aktem. Nejvyšší 
měrou k plnění cílové hodnoty přispěje projekt “Zdroj 
pitné vody Káraný, a.s.” s cílovou hodnotou 149 383 
osob a projekt “Úpravna vody Želivka, a.s.” s cílovou 
hodnotou 1 300 000 osob. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

42001/
CO18 

Počet obyvatel nově připojených 
na zlepšené zásobování vodou 

Osoby FS 
Nerelevant
ní 

150 000,0
00 

0,000 0,000 0,000 0,000 5 708,000 
35 590,0

00 
Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 25 projektů. 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

42201/ Délka vybudovaných kanalizací km FS 
Nerelevant
ní 

470,000 0,000 0,000 40,874 1109,055 1 958,349 
2 055,75

4 

Jedná se o indikátor SC 1.1. Cílová hodnota byla v roce 
2018 zvýšena z 390 na 470. Hodnota indikátoru se 
vztahuje ke 350 projektům s právním aktem. Pokud 
nedojde ke změně cílové hodnoty, bude cílová hodnota 
projektů výrazně překročena. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

42201/ Délka vybudovaných kanalizací km FS 
Nerelevant
ní 

470,000 0,000 0,000 0,000 11,924 26,546 92,656 
Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 390 na 470. 
Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 31 projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

42205/ 
Návrhová kapacita nově 
vybudovaných a 
rekonstruovaných  ČOV 

Ekvivale
ntní 
obyvatel
é 

FS 
Nerelevant
ní 

96 456,00
0 

0,000 0,000 
13 454,0

00 
233 324,

000 
350 113,0

00 
377 689,

000 

Jedná se o indikátor SC 1.1, který je zároveň milníkovým 
inidkátorem PO 1. Cílová hodnota byla v roce 2018 
zvýšena z 80 000 na 96 456. Hodnota indikátoru se 
vztahuje ke 243 projektům s právním aktem, z nichž 
největší přínost k plnění indikátoru budou mít projekty 
“Intenzifikace ČOV Velké Bílovice”, “Intenzifikace ČOV 
Slaný – Blahotice” a “Intenzifikace ČOV, Říčany”. Pokud 
nedojde ke změně cílové hodnoty, bude cílová hodnota 
projektů výrazně překročena. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

42205/ 
Návrhová kapacita nově 
vybudovaných a 
rekonstruovaných  ČOV 

Ekvivale
ntní 
obyvatel
é 

FS 
Nerelevant
ní 

96 456,00
0 

0,000 0,000 0,000 
16 640,0

00 
47 

198,000 
76 444,0

00 

Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 80 000 na 
96 456. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 
vice než 30 projektů, které přispěly k plnění cílové 
hodnoty ve výši 79 %. Největší přínost k plnění 
indikátoru měl projekt “Intenzifikace ČOV Velké 
Bílovice” s dosaženou hodnotou 20 000 EO. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

42215/
CO19 

Počet obyvatel nově připojených 
na zlepšené čištění odpadních 
vod 

Ekvivale
ntní 
obyvatel
é 

FS 
Nerelevant
ní 

84 399,00
0 

0,000 0,000 
10 265,0

00 
103 319,

000 
170 222,0

00 
182 847,

000 

Jedná se o indikátor SC 1.1. Cílová hodnota byla v roce 
2018 zvýšena ze 70 000 na 84 399. Hodnota indikátoru 
se vztahuje ke 353 projektům s právním aktem. Pokud 
nedojde ke změně cílové hodnoty, bude cílová hodnota 
projektů výrazně překročena. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

42215/
CO19 

Počet obyvatel nově připojených 
na zlepšené čištění odpadních 
vod 

Ekvivale
ntní 
obyvatel
é 

FS 
Nerelevant
ní 

84 399,00
0 

0,000 0,000 0,000 
3 364,00

0 
5 666,000 

13 
972,000 

Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena ze 70 000 na 
84 399. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 32 
projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

42400/ 
Počet opatření realizovaných pro 
snížení eutrofizace 

Opatření FS 
Nerelevant
ní 

48,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Jedná se o indikátor SC 1.1. Cílová hodnota byla v roce 
2018 zvýšena ze 40 na 48. V dubnu 2018 byl podán 
zatím jediný projekt, který by měl přispět k plnění 
indikátoru ve výši 1 opatření. Vzhledem ke skutečnosti, 
že žádná výzva v rámci SC 1.1 se již neplánuje (mimo 
případné výzvy na velký projekt Brno), jelikož celá 
alokace je již rozdělena, cílová hodnota indikátoru 
nebude splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

42400/ 
Počet opatření realizovaných pro 
snížení eutrofizace 

Opatření FS 
Nerelevant
ní 

48,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena ze 40 na 48. 
Do konce roku 2019 byl podán 1 projekt, který by měl 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

přispět k plnění indikátoru ve výši 1, přičemž 
předpokládaný termín jeho dokončení je 25. 1. 2021.  

Investiční priorita: 05.2.28 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně 
bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní hodnota 
– výstupy, kterých 

mají dosáhnout 
vybrané operace 

[odhad poskytnutý 
příjemci] 

36101/ 

Počet stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, u kterých 
bylo provedeno opatření ke 
snížení emisí 

Stacioná
rní zdroje 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

16,000      54,000 

Indikátor nového SC 2.4, který je zároveň milníkovým 
inidkátorem PO 2 EFRR. Hodnota indikátoru se vztahuje 
ke 45 projektům s právním aktem. Cílová hodnota bude 
na konci programového období výrazně přeplněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

36101/ 

Počet stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, u kterých 
bylo provedeno opatření ke 
snížení emisí 

Stacioná
rní zdroje 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

16,000      0,000 

Indikátor nového SC 2.4. Vzhledem ke skutečnosti, že 
projekty byly podávány v rámci jediné výzvy, která 
proběhla v roce 2019, žádný z projektů ještě nebyl 
dokončen. 

Investiční priorita: 05.2.32 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně 
bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

36010/
CO34 

Odhadované roční snížení emisí 
skleníkových plynů 

Tuny 
ekvivalen
tu 
CO2/rok 

FS 
Nerelevant
ní 

350 
077,000 

0,000 0,000 19,343 
3 040,86

0 
4 236,606 

4 236,60
6 

Jedná se o indikátor SC 2.1 a SC 2.2. Cílová hodnota 
byla v roce 2018 v souvislosti s realokací zvýšena z 320 
000 na 350 077. Hodnota indikátoru se, stejně jako v 
roce 2018, vztahuje ke 13 projektům s právním aktem. 
Další projekty, vzhledem k nedostatku finančních 
prostředků ve SC 2.2, mohou být podpořeny pouze 
tehdy, pokud již podpořené projekty odstoupí od 
projektu, či u projektů vzniknou během realizace úspory 
či dojde k navýšení finančních prostředků SC 2.2. Na 
základě aktuálního stavu nepředpokládáme splnění 
cílové hodnoty indikátoru. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

36010/
CO34 

Odhadované roční snížení emisí 
skleníkových plynů 

Tuny 
ekvivalen
tu 
CO2/rok 

FS 
Nerelevant
ní 

350 
077,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 1 124,181 
2 658,03

2 

Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 320 000 na 
350 077. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 9 
projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

36101/ 

Počet stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, u kterých 
bylo provedeno opatření ke 
snížení emisí 

Stacioná
rní zdroje 

FS 
Nerelevant
ní 

89 694,00
0 

0,000 
20 194,0

00 
20 194,0

00 
55 351,0

00 
56 156,00

0 
86 198,0

00 

Jedná se o indikátor SC 2.1 a 2.2, který je zároveň 
milníkovým inidkátorem PO 2 FS. Cílová hodnota byla v 
roce 2018 zvýšena z 80 400 na 89 694. Hodnota 
indikátoru se vztahuje ke 188 projektům s právním 
aktem, z nichž 146 projektů s cílovou hodnotou 250 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

poskytnutý 
příjemci] 

zdrojů přispívá k plnění SC 2.2. Vliv na plnění cílové 
hodnoty tak mají převážně “kotlíkové dotace”. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

36101/ 

Počet stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, u kterých 
bylo provedeno opatření ke 
snížení emisí 

Stacioná
rní zdroje 

FS 
Nerelevant
ní 

89 694,00
0 

0,000 0,000 755,000 
10 539,0

00 
34 

411,000 
55 930,0

00 

Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 80 400 na 
89 694. Do konce roku 2019 bylo plně fyzicky 
dokončeno 111 projektů a částečně dokončeno 20 
projektů. Jako částečně dokončené projekty byly 
vykázány 16 projektů krajů ze 67. a 117. výzvy tzv. 
“koltíkových dotací” a 4 projekty SC 2.2 , přičemž 
všechny tyto projekty již přinášejí efekty. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

37001/ 

Počet pořízených přístrojů a 
techniky ke sledování, hodnocení 
a předpovídání kvality ovzduší a 
relevantních meteorologických 
aspektů 

přístroje FS 
Nerelevant
ní 

350,000 0,000 0,000 0,000 245,000 384,000 599,000 

Jedná se o indikátor SC 2.3. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 30 projektům s právním aktem. Vzhledem k 
vysokému objemu zazávazkování SC 2.3 se 
nepředpokládá další výrazný vzrůst závazků indikátoru. 
Cílová hodnota i tak bude výrazně přeplněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

37001/ 

Počet pořízených přístrojů a 
techniky ke sledování, hodnocení 
a předpovídání kvality ovzduší a 
relevantních meteorologických 
aspektů 

přístroje FS 
Nerelevant
ní 

350,000 0,000 0,000 0,000 2,000 32,000 223,000 Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 19 projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

37002/ 

Počet pořízených licencí a nově 
vyvinutých nebo 
zmodernizovaných softwarových 
nástrojů ke sledování, hodnocení 
a předpovídání kvality ovzduší a 
relevantních meteorologických 
aspektů 

Nástroje FS 
Nerelevant
ní 

8,000 0,000 0,000 0,000 9,000 11,000 11,000 

Jedná se o indikátor SC 2.3. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 7 projektům s právním aktem. Vzhledem k 
vysokému objemu zazávazkování SC 2.3 se 
nepředpokládá další výrazný vzrůst závazků indikátoru. 
Cílová hodnota bude splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

37002/ 

Počet pořízených licencí a nově 
vyvinutých nebo 
zmodernizovaných softwarových 
nástrojů ke sledování, hodnocení 
a předpovídání kvality ovzduší a 
relevantních meteorologických 
aspektů 

Nástroje FS 
Nerelevant
ní 

8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 10,000 Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 5 projektů. 

Investiční priorita: 05.3.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

37005/ 
Počet pořízených přístrojů a 
technik pro monitorování a měření 
emisí 

přístroje EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

20,000      0,000 
Jedná se o indikátor SC 3.5. Dosud nebyly podány 
žádné projekty, které by přispěly k plnění tohoto 
indikátoru. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
37005/ 

Počet pořízených přístrojů a 
technik pro monitorování a měření 
emisí 

přístroje EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

20,000       
Dosud nebyly podány žádné projekty, které by přispěly 
k plnění tohoto indikátoru. 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

operacemi 
[skutečné splnění] 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

40902/ 
Vybudovaná nebo rekonstruovaná 
zařízení 

Zařízení EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

50,000 0,000 0,000 3,000 5,000 8,000 11,000 

Jedná se o indikátor SC 3.5, který je zároveň milníkovým 
inidkátorem PO 3 EFRR. Hodnota indikátoru se vztahuje 
k 11 projektům s právním aktem. K plnění indikátoru 
přispějí také projekty financované prostřednictvím IFN.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

40902/ 
Vybudovaná nebo rekonstruovaná 
zařízení 

Zařízení EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

50,000 0,000 0,000 0,000 2,000 6,000 9,000 
Do konce roku 2018 bylo fyzicky dokončeno 9 projektů, 
které přispěly k plnění cílové hodnoty ve výši 18 %. 

Investiční priorita: 05.3.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

41101/ Počet zpracovaných analýz rizik Analýzy FS 
Nerelevant
ní 

80,000 0,000 0,000 2,000 46,000 63,000 65,000 

Jedná se o indikátor SC 3.4. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 65 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že dalších 7 projektů je ještě v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování a další výzva na 
SC 3.4 se již neplánuje, cílová hodnota pravděpodobně 
bude na konci programového období splněna na 90 %. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

41101/ Počet zpracovaných analýz rizik Analýzy FS 
Nerelevant
ní 

80,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 26,000 
Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 28 projektů, 
které přispěly k plnění cílové hodnoty ve výši 32,5 %. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

41102/ 
Inventarizovaná místa s 
hodnocenou prioritou 

Místa FS 
Nerelevant
ní 

8 952,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
9 053,00

0 

Jedná se o indikátor SC 3.4. V srpnu 2017 byl podán 
projekt “2. etapa Národní inventarizace 
kontaminovaných míst”, který by měl přispět k plnění 
indikátoru ve výši 9 053. Na projekt byl v květnu 2019 
vydán právní akt. Žádný další projekt, který by přispěl k 
plnění indikátoru, není v pozitivních stavech 
administrován. I přesto by cílová hodnota indikátoru 
měla být na konci programového období splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

41102/ 
Inventarizovaná místa s 
hodnocenou prioritou 

Místa FS 
Nerelevant
ní 

8 952,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Jediný projekt s vydaným právním aktem nebyl do konce 
roku 2019 dokončen. Projekt by měl být dle právního 
aktu fyzicky dokončen na konci roku 2021.   
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

44101/ 
Celková rozloha sanovaných 
lokalit v ČR vztažená k určitému 
datu 

m2 FS 
Nerelevant
ní 

500 000,0
00 

0,000 0,000 0,000 
259 058,

740 
5 431 824

,740 
5 427 91

9,740 

Jedná se o indikátor SC 3.4, který je zároveň milníkovým 
inidkátorem PO 3 FS. Hodnota indikátoru se vztahuje k 
32 projektům s právním aktem, přičemž projekt obce 
Olšany “Olšany u Prostějova, sanační zásah” by měl 
přispět k plnění indikátoru ve výši 5 000 000 m2. K 
poklesu závazků v roce 2019 oproti roku 2018 došlo z 
důvodu ukončení administrace projektu 
“CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_065/0005349 - Sanační práce v 
areálu a okolí sklárny Janštejn, s.r.o.” s cílovou 
hodnotou 3 905 m2. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

44101/ 
Celková rozloha sanovaných 
lokalit v ČR vztažená k určitému 
datu 

m2 FS 
Nerelevant
ní 

500 000,0
00 

0,000 0,000 0,000 0,000 194 084,5 
201 899,

500 

Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 11 projektů. 
Nejvíce k plnění indikátoru přispěl projekt “Odstranění 
staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinerie 
OSTRAMO v Ostravě - 1. Etapa”, a to ve výši 176 017 
m2. 

Investiční priorita: 05.3.29 Investice do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění 
členských států přesahují rámec těchto požadavků 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

40101/
CO17 

Zvýšení kapacity pro recyklaci 
odpadů 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

700 000,0
00 

0,000 0,000 0,000 
10 049,1

28 
53 425,38

8 
124 305,

622 

Jedná se o indikátor SC 3.2. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 96 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že dalších 97 projektů přispívajících  k 
plnění tohoto indikátoru ve výši 74 621 t/rok je v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda 
bude cílová hodnota na konci programového období 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

40101/
CO17 

Zvýšení kapacity pro recyklaci 
odpadů 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

700 000,0
00 

0,000 0,000 0,000 0,000 5 003,000 
5 

745,000 
Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 10 projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

40102/ 
Kapacita podpořených zařízení 
pro materiálové využití ostatních 
odpadů 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

300 000,0
00 

0,000 0,000 
16 719,0

00 
93 687,1

40 
117 880,5

00 
157 233,

734 

Jedná se o indikátor SC 3.2, který je zároveň milníkovým 
inidkátorem PO 3 FS. Cílová hodnota byla v roce 2018 
snížena z 2 000 000 na 300 000. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 202 projektům s právním aktem. Vzhledem 
ke skutečnosti, že dalších 87 projektů přispívajících k 
plnění tohoto indikátoru ve výši 64 185 t/rok je v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda 
bude cílová hodnota na konci programového období 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
40102/ 

Kapacita podpořených zařízení 
pro materiálové využití ostatních 
odpadů 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

300 000,0
00 

0,000 0,000 0,000 
2 365,00

0 
95 521,73 

105 566,
182 

Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 2 000 000 na 
300 000. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 
150 projektů.  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

operacemi 
[skutečné splnění] 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

40103/ 
Nově vytvořená kapacita systémů 
separace a svozu všech odpadů 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

400 000,0
00 

0,000 0,000 
5 191,90

2 
120 891,

639 
174 545,3

55 
210 598,

835 

Jedná se o indikátor SC 3.2, který je zároveň milníkovým 
inidkátorem PO 3 FS. Hodnota indikátoru se vztahuje k 
1 015 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že dalších 101 projektů přispívajících k 
plnění tohoto indikátoru ve výši 67 631 t/rok je v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda 
bude cílová hodnota na konci programového období 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

40103/ 
Nově vytvořená kapacita systémů 
separace a svozu všech odpadů 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

400 000,0
00 

0,000 0,000 40,000 
6 340,94

2 
101 180,1 

136 741,
884 

Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 717 
projektů a částečně dokončeny 3 projekty. Jako 
částečně dokončené projekty byly vykázány projekty 
“Sběrný dvůr Poděbrady”, “Zařízení pro sběr a třídění 
odpadů - sběrný dvůr Boleradice” a “Zařízení pro sběr a 
třídění odpadů - sběrný dvůr Krumvíř”, které k plnění 
indikátoru přispěly kumulovanou hodnotou ve výši 565 
t/rok. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

40106/ 
Nově vybudovaná kapacita pro 
předcházení vzniku komunálního 
odpadu 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

40 000,00
0 

0,000 0,000 0,000 
64 206,6

87 
116 984,4

63 
158 246,

670 

Jedná se o indikátor SC 3.1. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 590 projektům s právním aktem. Vzhledem 
ke skutečnosti, že dalších 5 projektů přispívajících k 
plnění tohoto indikátoru je v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 122. 
výzvy své žádosti, bude cílová hodnota na konci 
programového období výrazně překročena. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

40106/ 
Nově vybudovaná kapacita pro 
předcházení vzniku komunálního 
odpadu 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

40 000,00
0 

0,000 0,000 0,000 365,000 
40 595,93

7 
82 155,7

97 
Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 296 
projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

40202/ 
Množství nevyprodukovaného 
průmyslového odpadu 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 618,82 
1 073,79

7 

Jedná se o indikátor SC 3.1. Cílová hodnota byla v roce 
2018 snížena ze 150 000 na 1 500. Hodnota indikátoru 
se vztahuje k 10 projektům s právním aktem. Vzhledem 
ke skutečnosti, že žádný projekt není v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování, avšak v průběhu 
roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
122. výzvy své žádosti, nelze predikovat, zda bude 
cílová hodnota na konci programového období splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

40202/ 
Množství nevyprodukovaného 
průmyslového odpadu 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 140,400 267,100 
Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena ze 150 000 na 
1 500. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 5 
projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

40301/ 
Plocha rekultivovaných starých 
skládek z podpořených projektů 

m2 FS 
Nerelevant
ní 

480 722,0
00 

0,000 0,000 
26 385,0

00 
115 002,

600 
276 800,6

00 
276 800,

600 

Jedná se o indikátor SC 3.3. Cílová hodnota byla v roce 
2018 zvýšena z 300 000 na 480 722. Hodnota indikátoru 
se vztahuje k 17 projektům s právním aktem. Vzhledem 
ke skutečnosti, že další 3 projeky přispívající k plnění 
tohoto indikátoru ve výši 21 180 m2 je v procesu 
schvlalování a v průběhu roku 2020 budou moci další 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

poskytnutý 
příjemci] 

příjemci podávat v rámci 137. výzvy své žádosti, nelze 
predikovat, zda bude cílová hodnota na konci 
programového období splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

40301/ 
Plocha rekultivovaných starých 
skládek z podpořených projektů 

m2 FS 
Nerelevant
ní 

480 722,0
00 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
70 230,2

60 

Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 300 000 na 
480 722. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 7 
projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

40701/ 

Kapacita nově vybudovaných 
nebo zmodernizovaných zařízení 
na energetické využití ostatních 
odpadů 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

400 000,0
00 

0,000 0,000 0,000 
29 576,0

00 
61 741,00

0 
105 404,

000 

Jedná se o indikátor SC 3.2. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 25 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že další 3 projeky přispívající k plnění 
tohoto indikátoru ve výši 10 579 t/rok jsou v procesu 
posuzování/hodnocení/schvlalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda 
bude cílová hodnota na konci programového období 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

40701/ 

Kapacita nově vybudovaných 
nebo zmodernizovaných zařízení 
na energetické využití ostatních 
odpadů 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

400 000,0
00 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 750,000 
Do konce roku 2019 byl dokončen 1 projekt s dosaženou 
hodnotou ve výši 750 t/rok. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

40901/ 

Kapacita nově podpořených nebo 
zmodernizovaných zařízení pro 
nakládání s nebezpečnými 
odpady 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

50 000,00
0 

0,000 0,000 0,000 
5 197,00

0 
22 347,00

0 
24 617,1

23 

Jedná se o indikátor SC 3.2. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 15 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že další 2 projeky přispívající k plnění 
tohoto indikátoru ve výši 8 200 t/rok jsou v procesu 
posuzování/hodnocení/přípravě podkladů pro vydání 
právního aktu a v průběhu roku 2020 budou moci další 
příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, 
nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci 
programového období splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

40901/ 

Kapacita nově podpořených nebo 
zmodernizovaných zařízení pro 
nakládání s nebezpečnými 
odpady 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

50 000,00
0 

0,000 0,000 0,000 0,000 650,000 
5 091,12

3 
Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 5 projektů. 

Investiční priorita: 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických 
infrastruktur 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

45101/ 
Počet opatření k omezení 
nepůvodních druhů (včetně 
mapovaní či monitoringu) 

Opatření EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

1 200,000 0,000 0,000 0,000 15,000 12,000 20,000 

Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Hodnota indikátoru 
se vztahuje k 10 projektům s právním aktem. V roce 
2018 došlo ke snížení závazku z projektů s PA oproti 
roku 2017 z důvodu ukončení administrace 1 projektu s 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

cílovou hodnotu 1 opatření a snížení cílové hodnoty 
indikátoru u 1 projektu o 7 opatření. I když je ke konci 
roku 2019 dalšch 7 projektů přispívajících k plnění 
tohoto indikátoru ve výši 10 opatření v procesu 
posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, je pravděpodobné, že 
cílová hodnota na konci programového období nebude 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

45101/ 
Počet opatření k omezení 
nepůvodních druhů (včetně 
mapovaní či monitoringu) 

Opatření EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

1 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Do konce roku 2019 nebyl dokončen žádný projekt, 
který by přispěl k plnění tohoto indikátoru. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

45201/ 
Celkový počet opatření (včetně 
mapovaní či monitoringu) pro 
podporu druhů a stanovišť 

Opatření EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

1 600,000 0,000 0,000 8,000 147,000 211,000 246,000 

Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Hodnota indikátoru 
se vztahuje k 67 projektům s právním aktem. I když je 
ke konci roku 2019 dalšch 25 projektů přispívajících k 
plnění tohoto indikátoru ve výši 106 opatření v procesu 
posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, je pravděpodobné, že 
cílová hodnota na konci programového období nebude 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

45201/ 
Celkový počet opatření (včetně 
mapovaní či monitoringu) pro 
podporu druhů a stanovišť 

Opatření EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

1 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 13,000 
Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 8 projektů 
přispívajících k tomuto indikátoru. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

45405/ 

Počet opatření k předcházení, 
minimalizaci a nápravě škod 
působených zvláště chráněnými 
druhy 

Opatření EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

800,000 0,000 0,000 0,000 6,000 12,000 25,000 

Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Hodnota indikátoru 
se vztahuje k 14 projektům s právním aktem. I když je 
ke konci roku 2019 dalšch 9 projektů přispívajících k 
plnění tohoto indikátoru ve výši 17 opatření v procesu 
posuzování/hodnocení a v průběhu roku 2020 budou 
moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev 
své žádosti, je pravděpodobné, že bude cílová hodnota 
na konci programového období nebude splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

45405/ 

Počet opatření k předcházení, 
minimalizaci a nápravě škod 
působených zvláště chráněnými 
druhy 

Opatření EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 
Do konce roku 2019 byl fyzicky dokončen 1 projekt s 
dosaženou hodnotou ve výši 4 opatření. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

45601/ 
Celková plocha vytvořené 
návštěvnické infrastruktury 

ha EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

35,000 0,000 0,000 0,000 
6 957,28

7 
6 855,164 

6 855,29
1 

Jedná se o indikátor SC4.1a4.2. Jeho hodnota se týká 8 
proj. s PA. V r. 2018 došlo ke snížení závazku z proj. s 
PA oproti r. 2017 z důvodu ukončení administrace 1 
projektu s CH ve výši 97 ha a snížení CH u 1 projektu o 
5,5 ha. Jelikož většinu závazků indikátoru tvoří projekt 
CHKO Třeboňsko, přičemž tento projekt vykazuje jako 
CH celou plochu dotčených katastr. území Kardašova 
Řečice - 3 280,1 ha, Hatín - 2812,4 ha a Nítovice - 760,5 
ha, tj. celkem 6853 ha, čímž dochází k nejednotnému 
vykazování indikátoru u stejných typů projektů, plánuje 
se snížení CH indikátoru v PA projektu. Jelikož je ke 
konci r. 2019 dalšch 10 proj. přispívajících k plnění 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

indikátoru v procesu 
posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu r. 2020 
budou moci další příjemci podávat v rámci výzev své 
žádosti, je pravděpodobné, že i přes snížení CH CHKO 
Třeboňsko bude CH na konci období splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

45601/ 
Celková plocha vytvořené 
návštěvnické infrastruktury 

ha EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 853,000 
6 853,81

0 

Do konce roku 2019 byly fyzicky dokončeny 2 projekty, 
přičemž projekt “Lesy a rybníky Řečicka” přispěl k 
přeplnění cílové hodnoty ve výši 6853 ha. U tohoto 
projektu byla vykázána celáplocha dotčených 
katastrálních území Kardašova Řečice - 3 280,1 ha, 
Hatín - 2812,4 ha a Nítovice - 760,5 ha, tj. celkem 6853 
ha, čímž dochází k nejednotnému vykazování indikátoru 
u stejných typů projektů v programu, plánuje se snížení 
cílové hodnoty indikátoru v právním aktu tohoto 
projektu. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

45701/ 
Celkový počet opatření na 
podporu ZCHÚ a soustavy Natura 
2000 

Opatření EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

5 500,000 0,000 0,000 1,000 647,000 727,000 832,000 

Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Hodnota indikátoru 
se vztahuje k 124 projektům s právním aktem. Vzhledem 
ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalšch 53 
projektů přispívající k plnění tohoto indikátoru ve výši 
227 opatření v procesu 
posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda 
bude cílová hodnota na konci programového období 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

45701/ 
Celkový počet opatření na 
podporu ZCHÚ a soustavy Natura 
2000 

Opatření EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

5 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 12,000 

Do konce roku 2019 bylo dokončeno 9 projektů. Dalších 
28 projektů ve výši 92 opatření bylo zrealizováno, ale 
zatím nebyly k datu generování zprávy ve stavu fyzicky 
ukončených projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

46301/ 
Počet zprůchodněných 
migračních překážek pro živočichy 

ks EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

125,000 0,000 0,000 1,000 6,001 27,000 33,000 

Jedná se o indikátor SC 4.3. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 22 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalšch 5 projektů 
přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 8 
opatření v procesu posuzování/hodnocení/přípravy 
podkladů pro vydání právního aktu a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda 
bude cílová hodnota na konci programového období 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

46301/ 
Počet zprůchodněných 
migračních překážek pro živočichy 

ks EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

125,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 

Do konce roku 2019 byly dokončeny 4 projekty. Dalších 
6 projektů ve výši 7 ks bylo zrealizováno, ale zatím 
nebyly k datu generování zprávy ve stavu fyzicky 
ukončených projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

46500/
CO23 

Plocha stanovišť, která jsou 
podporována s cílem zlepšit jejich 
stav zachování 

ha EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

14 070,00
0 

0,000 0,000 4,428 
10 607,9

49 
17 

878,703 
27 409,8

09 

Jedná se o indikátor SC 4.3 a 4.4, který je zároveň 
milníkovým inidkátorem PO 4. Hodnota indikátoru se 
vztahuje k 919 projektům s právním aktem. Vzhledem 
ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalšch 480 
projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru v 
procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v 
průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v 
rámci otevřených výzev své žádosti, bude cílová 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

hodnota na konci programového období výrazně 
překročena. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

46500/
CO23 

Plocha stanovišť, která jsou 
podporována s cílem zlepšit jejich 
stav zachování 

ha EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

14 070,00
0 

0,000 0,000 0,670 116,968 815,808 
1 507,96

5 

Do konce roku 2019 bylo plně fyzicky dokončeno 593 
projektů a částečně dokončeno 9 projektů, které přispěly 
k plnění indikátioru ve výši 84,1 ha, přičemž všechny tyto 
projekty jsou funkční a již přinášejí efekty.  

Investiční priorita: 05.5.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, 
mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní hodnota 
– výstupy, kterých 

mají dosáhnout 
vybrané operace 

[odhad poskytnutý 
příjemci] 

32700/
CO32 

Snížení roční spotřeby primární 
energie ve veřejných budovách 

kWh/rok EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

117 603 6
11,000 

     0,000 

Indikátor nového SC 5.3, na který byla vyhlášena zatím 
jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 
2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci 
této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo 
posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v 
roce 2020.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

32700/
CO32 

Snížení roční spotřeby primární 
energie ve veřejných budovách 

kWh/rok EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

117 603 6
11,000 

      
Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal 
příjem žádostí. 

Kumulativní hodnota 
– výstupy, kterých 

mají dosáhnout 
vybrané operace 

[odhad poskytnutý 
příjemci] 

32701/ 
Snížení konečné spotřeby energie 
ve veřejných budovách 

GJ/rok EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

244 554,0
00 

     0,000 

Indikátor nového SC 5.3, který je zároveň milníkovým 

inidkátorem PO 5 EFRR a na který byla vyhlášena zatím 
jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 
2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci 
této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo 
posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v 
roce 2020.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

32701/ 
Snížení konečné spotřeby energie 
ve veřejných budovách 

GJ/rok EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

244 554,0
00 

      
Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal 
příjem žádostí. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

32705/ 
Počet podpořených projektů 

energeticky efektivní výstavby 
Projekty EFRR 

Méně 
rozvinuté 
regiony 

25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 18,000 
Jedná se o indikátor SC 5.2, který je zároveň milníkovým 
inidkátorem PO 5 EFRR. Hodnota indikátoru se vztahuje 
k 18 projektům s právním aktem. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

32705/ 
Počet podpořených projektů 
energeticky efektivní výstavby 

Projekty EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 18,000 
Do konce roku 2019 bylo podpořeno 18 projektů 
energeticky efektivní výstavby, které přispěly k plnění 
cílové hodnoty ve výši 72 %. 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní hodnota 
– výstupy, kterých 

mají dosáhnout 
vybrané operace 

[odhad poskytnutý 
příjemci] 

34600/
CO30 

Nová kapacita zařízení pro výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů 

MW EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

3,000      0,000 

Indikátor nového SC 5.3, na který byla vyhlášena zatím 
jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 
2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci 
této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo 
posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v 
roce 2020.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

34600/
CO30 

Nová kapacita zařízení pro výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů 

MW EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

3,000       
Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal 
příjem žádostí. 

Kumulativní hodnota 
– výstupy, kterých 

mají dosáhnout 
vybrané operace 

[odhad poskytnutý 
příjemci] 

34800/ 
Výroba tepla z obnovitelných 
zdrojů 

GJ/rok EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

15 000,00
0 

     0,000 

Indikátor nového SC 5.3, na který byla vyhlášena zatím 
jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 
2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci 
této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo 
posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v 
roce 2020.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

34800/ 
Výroba tepla z obnovitelných 
zdrojů 

GJ/rok EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

15 000,00
0 

      
Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal 
příjem žádostí. 

Kumulativní hodnota 
– výstupy, kterých 

mají dosáhnout 
vybrané operace 

[odhad poskytnutý 
příjemci] 

36010/
CO34 

Odhadované roční snížení emisí 
skleníkových plynů 

Tuny 
ekvivalen
tu 
CO2/rok 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

46 349,00
0 

     0,000 

Indikátor nového SC 5.3, na který byla vyhlášena zatím 
jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 
2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci 
této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo 
posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v 
roce 2020.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

36010/
CO34 

Odhadované roční snížení emisí 
skleníkových plynů 

Tuny 
ekvivalen
tu 
CO2/rok 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

46 349,00
0 

      
Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal 
příjem žádostí. 

Kumulativní hodnota 
– výstupy, kterých 

mají dosáhnout 
vybrané operace 

[odhad poskytnutý 
příjemci] 

36105/ 
Snížení emisí tuhých 
znečišťujících látek 

t/rok EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

126,000      0,000 

Indikátor nového SC 5.3, na který byla vyhlášena zatím 
jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 
2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci 
této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo 
posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v 
roce 2020.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 

operacemi 
[skutečné splnění] 

36105/ 
Snížení emisí tuhých 
znečišťujících látek 

t/rok EFRR 
Méně 
rozvinuté 

regiony 

126,000       
Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal 
příjem žádostí. 
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Investiční priorita: 05.5.18 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, 
mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní hodnota 
– výstupy, kterých 

mají dosáhnout 
vybrané operace 

[odhad poskytnutý 
příjemci] 

32700/
CO32 

Snížení roční spotřeby primární 
energie ve veřejných budovách 

kWh/rok FS 
Nerelevant
ní 

662 116 0
00,000 

0,000 0,000 
293 

880,889 
186 874 
645,476 

293 425 3
61,724 

373 375 
076,071 

Jedná se o indikátor SC 5.1. V souvislosti s revizí 
programu v roce 2018 je tento indikátor nyní vykazován 
jako hlavní indikátor. V průněhu roku 2019 došlo ke 
snížení cílové hodnoty inidkátoru z 687 555 556  na 662 
116 000 kWh/rok. Hodnoty za uplynulé roky byly 
dopočítány. Hodnota indikátoru za rok 2019 se vztahuje 
k 1 659 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalšch 329 
projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 
147 118 352,391 kWh/rok v procesu 
posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci stále podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, přičemž existuje 
dostatečná absorpční kapacita, lze předpokládat, že 
cílová hodnota bude na konci programového období 
splněna.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

32700/
CO32 

Snížení roční spotřeby primární 
energie ve veřejných budovách 

kWh/rok FS 
Nerelevant
ní 

662 116 0
00,000 

0,000 0,000 0,000 
121 446,

867 
150 254 7

53,451 
150 806 
228,993 

V souvislosti s revizí programu v roce 2018 je tento 
indikátor nyní vykazován jako hlavní indikátor. V 
průněhu roku 2019 došlo ke snížení cílové hodnoty 
inidkátoru z 687 555 556  na 662 116 000 kWh/rok.  
Hodnoty za uplynulé roky byly dopočítány. Do konce 
roku 2019 bylo ve stavu fyzicky ukončených projektů 
336 projektů. Dalších 519 projektů pak vykázalo 
dosaženou hodnotu za zrealizované části projektů či 
stavebně kompletně dokončené projekty, které jsou 
funkční a již přinášejí úsporu energie.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

32701/ 
Snížení konečné spotřeby energie 
ve veřejných budovách 

GJ/rok FS 
Nerelevant
ní 

1 348 200
,000 

0,000 0,000 598,400 
380 513,

984 
597 472,4

56 
760 265,

992 

Jedná se o indikátor SC 5.1, který je zároveň milníkovým 
inidkátorem PO 5 FS. Cílová hodnota byla snížena v 
roce 2018 z 2 000 000 na 1 400 000 a v roce 2019 dále 
na 1 348 200 GJ/rok. Hodnoty za uplynulé roky byly 
dopočítány. Hodnota indikátoru za rok 2019 se vztahuje 
k 1 659 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalšch 329 
projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 
299 562,3GJ/rok v procesu 
posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci stále podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, přičemž existuje 
dostatečná absorpční kapacita, lze předpokládat, že 
cílová hodnota bude na konci programového období 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

32701/ 
Snížení konečné spotřeby energie 
ve veřejných budovách 

GJ/rok FS 
Nerelevant
ní 

1 348 200
,000 

0,000 0,000 0,000 247,29 
305 

948,593 
307 071,

507 

Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 z 2 000 000 na 
1 400 000 a v roce 2019 dále na 1 348 200 GJ/rok. Do 
konce roku 2019 bylo ve stavu fyzicky ukončených 
projektů 
336 projektů. Dalších 519 projektů pak vykázalo 
dosaženou hodnotu za zrealizované části projektů či 
stavebně kompletně dokončené projekty, které jsou 
funkční a již přinášejí úsporu energie. 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

32705/ 
Počet podpořených projektů 
energeticky efektivní výstavby 

Projekty FS 
Nerelevant
ní 

12,000      5,000 

Indikátor přidán do indikátorové soustavy PO 5.1 v roce 
2019. Hodnota indikátoru se vztahuje k 5 projektům 
realizovaným v pasivním energetickém standardu s 
právním aktem. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

32705/ 
Počet podpořených projektů 
energeticky efektivní výstavby 

Projekty FS 
Nerelevant
ní 

12,000      5,000 

Do konce roku 2019 bylo podpořeno 5 projektů 
realizovaným v pasivním energetickém standardu 
energeticky efektivní výstavby, které přispěly k plnění 
cílové hodnoty ve výši 42 %. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

34600/
CO30 

Nová kapacita zařízení pro výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů 

MW FS 
Nerelevant
ní 

8,670 0,000 0,000 0,000 4,190 6,261 75,899 

Jedná se o indikátor SC 5.1. Cílová hodnota byla 
snížena v roce 2018 ze 30 na 9 MW a v roce 2019 dále 
na 8,67 MW. Hodnota indikátoru se vztahuje k 277 
projektům s právním aktem.  
V roce 2017 byl ve VZ chybně vykázán závazek z 
projektů (ve výši 102,15 MW), jelikož u několika projektů 
žadatelé vykázali indikátor v kW místo MW. Správná 
hodnota na konci roku 2017 byla 4,19 MW. Vzhledem 
ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalšch 43 
projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru v 
procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v 
průběhu roku 2020 budou moci další příjemci stále 
podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, bude  
cílová hodnota indikátoru na konci programového 
období výrazně překročena. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

34600/
CO30 

Nová kapacita zařízení pro výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů 

MW FS 
Nerelevant
ní 

8,670 0,000 0,000 0,000 0,013 0,833 9,066 
Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 ze 30 na 9 MW 
a v roce 2019 dále na 8,67 MW. Do konce roku 2019 
bylo fyzicky dokončeno 20 projektů.  

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

34800/ 
Výroba tepla z obnovitelných 
zdrojů 

GJ/rok FS 
Nerelevant
ní 

43 335,00
0 

0,000 0,000 0,000 
17 957,2

91 
25 137,05

5 
33 705,2

14 

Jedná se o indikátor SC 5.1. Cílová hodnota byla 
snížena v roce 2018 ze 150 000 na 45 000 a dále v roce 
2019 na 43 335 GJ/rok. Hodnota indikátoru se vztahuje 
ke 155 projektům s právním aktem. Vzhledem ke 
skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalšch 27 projektů 
přispívajících k plnění tohoto indikátoru v procesu 
posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci stále podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, lze předpokládat, že  
cílová hodnota indikátoru bude na konci programového 
období splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

34800/ 
Výroba tepla z obnovitelných 
zdrojů 

GJ/rok FS 
Nerelevant
ní 

43 335,00
0 

0,000 0,000 0,000 47,310 1 569,458 
3 019,73

8 

Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 ze 150 000 na 
45 000 a dále v roce 2019 na 43 335 GJ/rok. Do konce 
roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 18 projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

36010/
CO34 

Odhadované roční snížení emisí 
skleníkových plynů 

Tuny 
ekvivalen
tu 
CO2/rok 

FS 
Nerelevant
ní 

255 420,0
00 

0,000 0,000 51,142 
32 956,6

34 
51 365,64

4 
64 046,8

92 

Jedná se o indikátor SC 5.1. Cílová hodnota byla 
snížena v roce 2018 ze 300 000 na 265 234 a dále v 
roce 2019 na 255 420 tekv.CO2/rok.  Hodnota 
indikátoru se vztahuje k 1 632 projektům s právním 
aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

poskytnutý 
příjemci] 

je dalšch 313 projektů přispívajících k plnění tohoto 
indikátoru ve výši 29 719 tekv.CO2/rok v procesu 
posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 
2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 
otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda 
bude cílová hodnota na konci programového období 
splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

36010/
CO34 

Odhadované roční snížení emisí 
skleníkových plynů 

Tuny 
ekvivalen
tu 
CO2/rok 

FS 
Nerelevant
ní 

255 420,0
00 

0,000 0,000 0,000 5,458 1 586,982 
3 975,60

4 

Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 ze 300 000 na 
265 234 a dále v roce 2019 na 255 420 tekv.CO2/rok. 
Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 142 
projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

36105/ 
Snížení emisí tuhých 
znečišťujících látek 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

696,000 0,000 0,000 0,002 195,047 224,419 263,549 

Jedná se o indikátor SC 5.1. Cílová hodnota byla 
snížena v roce 2018 z 1 064 na 723 a dále v roce 2019 
na 696 t/rok. V roce 2018 byl ve VZ chybně vykázán 
závazek z projektů ve výši 348,563 t/rok, jelikož u 
několika projektů systém chybně načetl cílovou hodnotu 
indikátoru. Hodnota indikátoru se vztahuje k 618 
projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, 
že ke konci roku 2019 je dalšch 113 projektů 
přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 251,6 
t/rok v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v 
průběhu roku 2020 budou moci další příjemci stále 
podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, lze 
předpokládat, že  cílová hodnota indikátoru bude na 
konci programového období splněna. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

36105/ 
Snížení emisí tuhých 
znečišťujících látek 

t/rok FS 
Nerelevant
ní 

696,000 0,000 0,000 0,000 0,049 0,895 12,180 
Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 z 1 064 na 723 
a dále v roce 2019 na 696 t/rok. Do konce roku 2019 
bylo fyzicky dokončeno 42 projektů. 

Investiční priorita: 05.6.125 Technická pomoc 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80001/ 
Počet uspořádaných informačních 
a propagačních aktivit 

Aktivity FS 
Nerelevant
ní 

20,000 0,000 0,000 1,000 71,000 71,000 96,000 
Hodnota indikátoru se vztahuje k 5 projektům s právním 
aktem. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80001/ 
Počet uspořádaných informačních 
a propagačních aktivit 

Aktivity FS 
Nerelevant
ní 

20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Do konce roku 2019 bylo uspořádáno 103 informačních 
a propagačních aktivit. Jelikož se jedná o dlouhodobé 
projekty, nebyl žádný projekt k datu generování 
indikátorů ve stavu fyzicky ukončených projektů. 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80500/ 
Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokume
nty 

FS 
Nerelevant
ní 

12,000 0,000 0,000 0,000 7,000 10,000 13,000 
Hodnota indikátoru se vztahuje k 11 projektům s 
právním aktem. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80500/ 
Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokume
nty 

FS 
Nerelevant
ní 

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 4,000 Do konce roku 2019 byly plně dokončeny 4 projekty. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80600/ 
Počet jednání orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

Jednání FS 
Nerelevant
ní 

150,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 50,000 
Hodnota indikátoru se vztahuj ke 2 projektům s právním 
aktem. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80600/ 
Počet jednání orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

Jednání FS 
Nerelevant
ní 

150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Do konce roku 2019 byla v rámci plnění indikátoru 
vykázána realizace 33 jednání orgánů, pracovních či 
poradních skupin. Jelikož se jedná o dlouhodobé 
projekty, nebyl žádný projekt k datu generování 
indikátorů ve stavu fyzicky ukončených projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80901/ 
Počet uskutečněných kontrol na 
místě 

Kontroly FS 
Nerelevant
ní 

600,000 0,000 0,000 0,000 630,000 630,000 650,000 
Hodnota indikátoru se vztahuje ke 3 projektům s 
právním aktem. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80901/ 
Počet uskutečněných kontrol na 
místě 

Kontroly FS 
Nerelevant
ní 

600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Do konce roku 2019 bylo v rámci plnění indikátorů 
vykázáno provedení 24 kontrol na místě. Jelikož se 
jedná o dlouhodobé projekty, nebyl žádný projekt k datu 
generování indikátorů ve stavu fyzicky ukončených 
projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

82000/ 
Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí 

Aktivity FS 
Nerelevant
ní 

200,000 0,000 0,000 40,000 255,000 255,000 236,000 

Hodnota indikátoru se vztahuje k 6 projektům s právním 
aktem. K poklesu za rok 2019 došlo v důsledku poklesu 
závazku z právních aktů u projektu ŘO “Vzdělávání 
zaměstnanců implementujících OPŽP 2014 – 2020” ze 
40 na 21 aktivit. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82000/ 
Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí 

Aktivity FS 
Nerelevant
ní 

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Do konce roku 2019 bylo uspořádáno 776 školení, 
seminářů, workshopů a konferencí. Jelikož se jedná o 
dlouhodobé projekty, nebyl žádný projekt k datu 
generování indikátorů ve stavu fyzicky ukončených 
projektů. 

Kumulativní 
hodnota – výstupy, 

kterých mají 
dosáhnout vybrané 

82500/ 
Počet pracovních míst 
financovaných z programu 

FTE FS 
Nerelevant
ní 

0,000 0,000 0,000 842,000 
4 405,67

5 
4 720,675 

5 454,05
0 

Cílová hodnota indikátoru nebyla stanovena. Hodnota 
indikátoru se vztahuje ke 44 projektům s právním aktem. 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vysvětlení (v případě potřeby) 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82500/ 
Počet pracovních míst 
financovaných z programu 

FTE FS 
Nerelevant
ní 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,660 687,560 
Cílová hodnota indikátoru nebyla stanovena. Do konce 
roku 2019 bylo plně dokončeno 6 projektů. 

 
 

 

3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o 
implementaci od roku 2017 

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, 
které mají být předloženy v roce 2017). 

 

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci 
 

 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Milník pro 
rok 2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vysvětlení (v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

05.1 
Indikátor 
výstupu 

42205 

Návrhová 

kapacita nově 
vybudovaných a 
rekonstruovaných  
ČOV 

Ekvivalentn
í obyvatelé 

FS 
Nerelevant
ní 

  

0,000 0,000 0,000 16 640,000 30 505,000 29 246,000 V souvislosti s revizí programu v 
roce 2018 byla cílová hodnota 
zvýšena z 80 000 na 96 456. V 
rámci plnění tohoto milníku byly 
vykázány pouze projekty s 
dokončenou fyzickou realizací. 
Více informací v tabulce 3A. 
Pokud nedojde ke změně cílové 
hodnoty, bude cílová hodnota 
výrazně překročena. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 000,000 96 456,000 0,000 0,000 0,000 16 640,000 47 198,000 76 444,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.1 
Indikátor 
výstupu 

43200 
Počet obyvatel 
chráněných 

Osoby FS 
Nerelevant
ní   

0,000 0,000 0,000 40 450,000 93 752,000 21 192,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Milník pro 
rok 2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vysvětlení (v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

opatřeními proti 
povodním 

22 000,000 65 637,000 0,000 0,000 0,000 40 450,000  134 202,000 155 394,000 V souvislosti s revizí programu v 
roce 2018 byla cílová hodnota 
snížena z 80 000 na 65 637. V 
rámci plnění tohoto milníku byly 

vykázány pouze projekty s 
dokončenou fyzickou realizací. 
Více informací v tabulce 3A. 
Pokud nedojde ke změně cílové 
hodnoty, bude cílová hodnota 
projektů výrazně překročena. 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.1 
Finanční 
ukazatel 

FINMT 
Celkové 
certifikované 
způsobilé výdaje 

Euro FS 
Nerelevant
ní 

  

0,000 0,000 
1 002 356,

850 
49 915 638,5

20 
177 794 483,42 117 569 556,990 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

141 252 782,
000 

902 241 972,
000 

0,000 0,000 
1 002 356,

850 
50 917 995,3

70 
228 712 478,79 346 282 035,780 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.2 
Indikátor 
výstupu 

36101 

Počet 
stacionárních 
zdrojů 
znečišťování 
ovzduší, u kterých 
bylo provedeno 
opatření ke 
snížení emisí 

Stacionární 
zdroje 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 V souvislosti se schválením 
nového SC 2.4 byl tento 
ukazatel přidán do 
výkonnostního rámce PO 2. 
Vzhledem k aktuálním 
závazkům lze predikovat, že 
cílová hodnota bude na konci 
programového období výrazně 
přeplněna. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.2 
Indikátor 
výstupu 

36101 

Počet 
stacionárních 
zdrojů 
znečišťování 
ovzduší, u kterých 
bylo provedeno 
opatření ke 
snížení emisí 

Stacionární 
zdroje 

FS 
Nerelevant
ní 

  

0,000 0,000 755,000 9 784,000 23872,000 21 519,000 V souvislosti s revizí programu v 
roce 2018 byla cílová hodnota 
zvýšena z 80 400 na 89 694. 
Informace o plnění indikátoru 
jsou v tabulce 3A. V rámci plnění 
tohoto milníku byly vykázány jak 
plně fyzicky realizované 
projekty, tak projekty s 
částečnou realizací.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 000,000 89 694,000 0,000 0,000 755,000 10 539,000 34 411,000 55 930,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.2 
Finanční 
ukazatel 

FINMT 
Celkové 
certifikované 
způsobilé výdaje 

 EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

V souvislosti se schválením 
nového SC 2.4 byl tento 
ukazatel přidán do 
výkonnostního rámce PO 2.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 
46 181 773,0

00 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Milník pro 
rok 2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vysvětlení (v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.2 
Finanční 
ukazatel 

FINMT 
Celkové 
certifikované 
způsobilé výdaje 

Euro FS 
Nerelevant
ní 

  

0,000 0,000 
1 450 293,

280 
114 754 693,

180 
121 376 592,95 93 633 209,85 

V souvislosti s revizí programu v 
roce 2018 byla cílová hodnota 
zvýšena z 577 294 566 na 
623 615 954.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

83 384 420,0
00 

623 615 954,
000 

0,000 0,000 
1 450 293,

280 
116 204 986,

460 
237 581 579,41 331 214 789,260 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.3 
Indikátor 
výstupu 

40102 

Kapacita 
podpořených 
zařízení pro 
materiálové 
využití ostatních 
odpadů 

tuny za rok FS 
Nerelevant
ní 

  

0,000 0,000 0,000 2 365,000 93,156,73 10 044,452 V souvislosti s revizí programu v 
roce 2018 byla cílová hodnota 
snížena z 2 000 000 na 300 000. 
V rámci plnění tohoto milníku 
byly vykázány pouze projekty s 
dokončenou fyzickou realizací. 
Více informací v tabulce 3A.   

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

100 000,000 300 000,000 0,000 0,000 0,000 2 365,000 95 521,73 105 566,182 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.3 
Indikátor 
výstupu 

40103 

Nově vytvořená 
kapacita systémů 
separace a svozu 
všech odpadů 

tuny za rok FS 
Nerelevant
ní 

  

0,000 0,000 40,000 6 300,942 94 839,158 35 561,780 
V rámci plnění tohoto milníku 
byly vykázány jak plně fyzicky 
realizované projekty, tak 
projekty s částečnou realizací. 
Více informací v tabulce 3A.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

100 000,000 400 000,000 0,000 0,000 40,000 6 340,942 101 180,100 136 741,88 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.3 
Indikátor 
výstupu 

40902 
Vybudovaná nebo 
rekonstruovaná 
zařízení 

Zařízení EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

  

0,000 0,000 2,000 0,000 4,000 3,000 V souvislosti s revizí programu 
byl tento ukazatel v roce 2018 
přidán do výkonnostního rámce 
PO 3. V rámci plnění tohoto 
milníku byly vykázány pouze 
projekty s dokončenou fyzickou 
realizací. Více informací v 
tabulce 3A.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5,000 50,000 0,000 0,000 2,000 2,000 6,000 9,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.3 
Indikátor 
výstupu 

44101 

Celková rozloha 
sanovaných lokalit 
v ČR vztažená k 
určitému datu 

Plocha v 
m2 

FS 
Nerelevant
ní 

  

0,000 0,000 0,000 0,000 194084,5 7 815,000 

V rámci plnění tohoto milníku 
byly vykázány pouze projekty s 
dokončenou fyzickou realizací. 
Více informací v tabulce 3A.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

50 000,000 500 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 194 084,500 201 899,500 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.3 
Finanční 
ukazatel 

FINMT 
Celkové 
certifikované 
způsobilé výdaje 

 EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony   

0,000 0,000 0,000 
1 213 549,72

0 
8 692 004,520 0,000 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Milník pro 
rok 2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vysvětlení (v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

4 288 478,00
0 

27 163 472,0
00 

0,000 0,000 0,000 
1 213 549,72

0 
9 905 554,240 9 905 554,240 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.3 
Finanční 
ukazatel 

FINMT 
Celkové 
certifikované 
způsobilé výdaje 

Euro FS 
Nerelevant
ní 

  

0,000 0,000 
133 591,71

0 
30 951 035,6

60 
101 983 
077,070 

31 518 541,250 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

80 060 940,0
00 

512 624 758,
000 

0,000 0,000 
133 591,71

0 
31 084 627,3

70 
133 067 
704,440 

164 586 245,690 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.4 
Indikátor 
výstupu 

46500 

Plocha stanovišť, 
která jsou 
podporována 
s cílem zlepšit 
jejich stav 
zachování 

ha EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

  

0,000 0,000 0,670 116,298 698,84 692,157 
V rámci plnění tohoto milníku 
byly vykázány jak plně fyzicky 
realizované projekty, tak 
projekty s částečnou realizací. 
Více informací v tabulce 3A.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

327,000 14 070,000 0,000 0,000 0,670 116,968 815,808 1 507,965 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.4 
Finanční 
ukazatel 

FINMT 
Celkové 
certifikované 
způsobilé výdaje 

Euro EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

  

0,000 0,000 0,000 
3 163 620,42

0 
33 412 162,410 22 254 912,030 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21 800 000,0
00 

413 805 964,
000 

0,000 0,000 0,000 
3 163 620,42

0 
36 575 782,830 58 830 694,860 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.5 
Indikátor 
výstupu 

32701 

Snížení konečné 
spotřeby energie 
ve veřejných 
budovách 

GJ/rok EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 V souvislosti se schválením 
nového SC 5.3 v roce 2018 byl 
tento ukazatel přidán do 
výkonnostního rámce PO 5. 
Vydávání prvních právních aktů 
začne až v roce 2020. Více 
informací v tabulce 3A. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 244 554,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.5 
Indikátor 
výstupu 

32701 

Snížení konečné 
spotřeby energie 
ve veřejných 
budovách 

GJ/rok FS 
Nerelevant
ní 

  

0,000 0,000 0,000 247,290 305 701,303 1 122,914 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

350 000,000 
1 348 200,00

0 
0,000 0,000 0,000 247,290 305 948,593 307 071,507 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Milník pro 
rok 2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vysvětlení (v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

V souvislosti s revizí programu v 
roce 2018 byla cílová hodnota 
snížena z 2 000 000 na 1 
400 000, a poté byla snížena 

ještě v roce 2019 na 1 348 200 
GJ/rok. V rámci plnění tohoto 
milníku byly vykázány jak plně 
fyzicky realizované projekty, tak 
projekty s částečnou realizací. 
Více informací v tabulce 3A.  

05.5 
Indikátor 
výstupu 

32705 

Počet 
podpořených 
projektů 
energeticky 
efektivní výstavby 

Projekty EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

  

0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 12,000 

Do konce roku 2019 bylo 
podpořeno 18 projektů 
energeticky efektivní výstavby, 
Více informací v tabulce 3A.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 18,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.5 
Finanční 
ukazatel 

FINMT 
Celkové 
certifikované 
způsobilé výdaje 

 EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

  

0,000 0,000 0,000 0,000 3 974 475,740 3 599 588,79 

V souvislosti se schválením 
nového SC 5.3 v roce 2018 byla 
cílová hodnota zvýšena z 
23 529 412 na 116 172 186.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 714 745,00
0 

116 172 186,
000 

0,000 0,000 0,000 0,000 3 974 475,740 7 574 064,530 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

05.5 
Finanční 
ukazatel 

FINMT 
Celkové 
certifikované 
způsobilé výdaje 

Euro FS 
Nerelevant
ní 

  

0,000 0,000 0,000 
11 799 631,5

30 
117 874 
049,590 

43 096 055,62 

V souvislosti s revizí programu v 
roce 2018 byla cílová hodnota 
snížena z 599 561 120 na 
530 079 039.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

93 638 525,0
00 

530 079 039,
000 

0,000 0,000 0,000 
11 799 631,5

30 
129 673 
681,120 

172 769 736,740 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních 
hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí 
kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. 
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3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 
Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11) 

 
Finanční příděl prioritní osy na základě operačního programu Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu 

Prioritní 

osa 
Fond 

Kategorie 
regionu 

Základ pro 
výpočet 
podpory 

Unie 

Financování 
celkem (v EUR) 

Míra 
spolufina
ncování 

(v %) 

Celkové způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory (v 
EUR) 

Podíl celkového 
přídělu, na nějž se 
vztahují vybrané 

operace (v %) 

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory (v 
EUR) 

Celková výše 
způsobilých výdajů, 
jež příjemci vykázali 

řídicímu orgánu 

Podíl celkového přídělu, na 
nějž se vztahují způsobilé 

výdaje vykázané příjemci (v 
%) 

Počet 
vybranýc
h operací 

1 FS  Celkem 902 241 972,00 85,00 818 302 073,85 90,70 816 512 804,48 441 908 530,55 48,98 1 194 

2 EFRR Méně rozvinuté Celkem 46 181 773,00 85,00 78 592 157,00 170,18 39 965 585,84 0,00 0,00 45 

2 FS  Celkem 623 615 954,00 85,00 611 462 425,59 98,05 522 111 368,43 365 396 560,04 58,59 219 

3 EFRR Méně rozvinuté Celkem 27 163 472,00 85,00 30 825 364,56 113,48 30 825 364,56 5 135 509,73 18,91 12 

3 FS  Celkem 512 624 758,00 85,00 409 836 706,35 79,95 355 975 396,43 191 457 042,98 37,35 1 986 

4 EFRR Méně rozvinuté Celkem 413 805 964,00 85,00 215 135 311,19 51,99 210 641 146,07 83 110 492,25 20,08 1 094 

5 EFRR Méně rozvinuté Celkem 116 172 186,00 85,00 89 866 884,35 77,36 89 866 884,35 16 894 638,37 14,54 18 

5 FS  Celkem 530 079 039,00 85,00 442 519 445,25 83,48 439 724 587,33 241 955 646,59 45,65 1 659 

6 FS  Celkem 110 013 165,00 85,00 85 175 691,86 77,42 85 175 691,86 48 842 174,23 44,40 57 

Celkem EFRR Méně rozvinuté  603 323 395,00 85,00 414 419 717,10 68,69 371 298 980,82 105 140 640,35 17,43 1 169 

Celkem FS   2 678 574 888,00 85,00 2 367 296 342,90 88,38 2 219 499 848,53 1 289 559 954,39 48,14 5 115 

Celkový 

součet 
   3 281 898 283,00 85,00 2 781 716 060,00 84,76 2 590 798 829,35 1 394 700 594,74 42,50 6 284 

 
 
Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a 
článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013) 
(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014) 
 

Prioritní 
osa 

Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

 Fond Kategorie 
regionu 

Oblast 
zásahu 

Forma 
financování 

Dimenze 
území 

Mechanismus 
územního 

plnění 

Dimenze 
tematického 

cíle 

Vedlejší téma 
ESF 

Dimenze 
ekonomické 

činnosti 

Dimenze polohy Celkové způsobilé náklady 
operací vybraných pro 

poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady 
operací vybraných pro 

poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých 
výdajů, jež příjemci vykázali 

řídicímu orgánu 

Počet 
vybraných 

operací 

1 FS  020 01 01 07 06  11 CZ020 3 338 250,25 3 338 250,25 3 329 007,31 20 

1 FS  020 01 01 07 06  11 CZ031 1 925,88 1 925,88 1 065,81 4 

1 FS  020 01 01 07 06  11 CZ032 32 415,13 32 415,13 29 622,50 5 

1 FS  020 01 01 07 06  11 CZ041 4 107,33 3 700,09 3 685,78 2 

1 FS  020 01 01 07 06  11 CZ042 10 093,81 10 093,81 0,00 1 

1 FS  020 01 01 07 06  11 CZ051 21 879,12 21 879,12 21 876,77 3 
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Prioritní 
osa 

Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

 Fond Kategorie 
regionu 

Oblast 
zásahu 

Forma 
financování 

Dimenze 
území 

Mechanismus 
územního 

plnění 

Dimenze 
tematického 

cíle 

Vedlejší téma 
ESF 

Dimenze 
ekonomické 

činnosti 

Dimenze polohy Celkové způsobilé náklady 
operací vybraných pro 

poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady 
operací vybraných pro 

poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých 
výdajů, jež příjemci vykázali 

řídicímu orgánu 

Počet 
vybraných 

operací 

1 FS  020 01 01 07 06  11 CZ052 767,93 767,93 767,76 2 

1 FS  020 01 01 07 06  11 CZ063 1 716,88 1 716,88 502,82 2 

1 FS  020 01 01 07 06  11 CZ064 52 292,86 52 292,86 52 292,86 3 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ020 7 035 123,02 7 035 123,02 3 275 195,62 36 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ031 45 604,74 45 604,74 24 993,87 4 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ032 1 226 527,60 1 226 527,60 593 827,51 8 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ041 401 193,38 394 699,19 58 750,05 3 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ042 57 386,13 57 386,13 0,00 1 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ051 3 464 536,80 3 464 536,80 3 458 206,31 5 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ052 2 163 182,45 2 163 182,45 2 152 682,23 3 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ053 3 340 738,89 3 340 738,89 647 712,38 4 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ063 551 196,19 551 196,19 525 104,94 4 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ064 1 983 088,06 1 983 088,06 179 106,08 8 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ071 1 116 419,51 1 116 419,51 532 724,74 2 

1 FS  020 01 02 07 06  11 CZ080 286 403,04 286 403,04 256 639,38 1 

1 FS  020 01 02 07 06  24 CZ020 218 623,60 218 623,60 218 533,10 1 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ020 66 083 226,71 66 083 226,71 22 413 167,33 49 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ031 2 090 270,19 2 090 270,19 1 277 553,29 8 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ032 1 744 980,33 1 744 980,33 1 608 882,07 7 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ041 906 769,26 860 088,25 624 464,04 3 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ042 561 816,35 561 816,35 116 920,14 2 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ051 5 913 140,66 5 913 140,66 5 903 216,15 6 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ052 6 094 311,01 6 094 311,01 2 197 016,20 6 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ053 7 314 136,89 7 314 136,89 3 169 027,83 4 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ063 4 208 062,45 4 208 062,45 2 634 901,96 11 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ064 25 718 837,41 25 718 837,41 10 337 193,54 14 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ071 7 680 604,38 7 680 604,38 3 522 876,68 6 

1 FS  020 01 03 07 06  11 CZ072 1 487 498,96 1 487 498,96 1 487 498,95 5 

1 FS  021 01 01 07 06  11 CZ032 4 532,75 4 532,75 2 979,06 1 

1 FS  021 01 01 07 06  11 CZ080 77 716,47 77 716,47 77 716,47 1 

1 FS  021 01 02 01 05  11 CZ063 36 826,43 36 826,43 0,00 1 

1 FS  021 01 02 07 06  11 CZ020 374 828,57 374 828,57 55 668,04 1 

1 FS  021 01 02 07 06  11 CZ032 6 799,14 6 799,14 4 468,60 1 

1 FS  021 01 02 07 06  11 CZ080 217 462,58 217 462,58 217 462,58 1 

1 FS  021 01 03 07 05  18 CZ064 91 589,94 91 589,94 0,00 1 

1 FS  021 01 03 07 06  11 CZ032 219 931,20 219 931,20 144 545,37 1 

1 FS  021 01 03 07 06  11 CZ080 730 104,20 730 104,20 730 104,20 1 

1 FS  022 01 01 01 06  11 CZ032 180 393,64 153 334,59 40 065,71 2 

1 FS  022 01 01 01 06  11 CZ053 496 828,12 496 828,12 0,00 1 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ010 565 673,22 565 673,22 565 625,33 1 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ020 29 070,91 29 070,91 11 843,26 34 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ031 9 471,65 9 471,65 3 966,95 7 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ032 193 285,72 193 285,72 116 029,76 14 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ041 4 739,69 4 739,69 3 161,69 1 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ042 204 511,25 204 511,25 128 219,12 7 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ051 24 566,76 24 566,76 9 836,71 4 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ052 38 392,82 38 392,82 11 941,16 8 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ053 46 268,38 46 268,38 23 565,70 4 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ063 23 593,55 23 593,55 7 339,58 13 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ064 246 494,41 246 494,41 84 798,35 4 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ071 40 027,86 40 027,86 9 501,45 8 

1 FS  022 01 01 07 06  11 CZ080 1 299 486,82 1 299 486,82 1 042 711,43 6 

1 FS  022 01 01 07 06  22 CZ020 429,82 429,82 289,45 1 

1 FS  022 01 02 01 06  11 CZ032 270 590,45 230 001,88 60 098,57 2 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ020 25 960 307,75 25 960 307,75 15 848 227,22 54 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ031 223 797,49 223 797,49 92 823,49 7 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ032 948 124,49 948 124,49 685 047,30 16 
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Prioritní 
osa 

Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

 Fond Kategorie 
regionu 

Oblast 
zásahu 

Forma 
financování 

Dimenze 
území 

Mechanismus 
územního 

plnění 

Dimenze 
tematického 

cíle 

Vedlejší téma 
ESF 

Dimenze 
ekonomické 

činnosti 

Dimenze polohy Celkové způsobilé náklady 
operací vybraných pro 

poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady 
operací vybraných pro 

poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých 
výdajů, jež příjemci vykázali 

řídicímu orgánu 

Počet 
vybraných 

operací 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ041 75 585,63 75 585,63 50 420,66 1 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ042 1 162 703,53 1 162 703,53 728 961,45 7 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ051 602 441,10 602 441,10 422 421,61 5 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ052 1 763 592,26 1 763 592,26 605 518,13 10 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ053 559 003,45 559 003,45 464 928,81 5 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ063 2 653 139,08 2 653 139,08 2 307 174,08 15 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ064 1 047 059,06 1 047 059,06 656 007,81 6 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ071 8 406 318,44 8 406 318,44 6 881 372,55 13 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ072 165 229,04 165 229,04 159 124,73 2 

1 FS  022 01 02 07 06  11 CZ080 21 166 254,43 21 166 254,43 11 900 193,46 16 

1 FS  022 01 02 07 06  18 CZ063 39 326,87 39 326,87 39 326,86 1 

1 FS  022 01 02 07 06  22 CZ020 44 594,61 44 594,61 30 030,55 1 

1 FS  022 01 02 07 06  22 CZ032 1 419 101,03 1 419 101,03 833 311,70 1 

1 FS  022 01 02 07 06  22 CZ064 322 462,16 322 462,16 0,00 1 

1 FS  022 01 03 01 06  11 CZ032 8 752 772,81 7 439 856,89 1 944 004,63 2 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ020 129 898 617,17 129 898 617,17 61 865 186,18 118 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ031 12 447 389,46 12 447 389,46 6 833 662,67 15 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ032 23 354 782,62 23 354 782,62 15 525 332,23 27 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ041 816 986,17 816 986,17 589 501,56 2 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ042 14 748 650,31 14 748 650,31 8 325 556,14 16 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ051 2 621 219,58 2 621 219,58 1 224 036,42 5 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ052 42 380 180,82 42 380 180,82 25 815 522,96 24 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ053 35 215 415,98 35 215 415,98 19 930 157,07 22 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ063 45 761 277,08 45 761 277,08 25 572 133,34 38 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ064 45 917 552,72 45 917 552,72 23 546 930,03 32 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ071 48 005 269,54 48 005 269,54 30 265 243,47 29 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ072 8 752 039,23 8 752 039,23 3 410 183,48 9 

1 FS  022 01 03 07 06  11 CZ080 41 409 084,74 41 409 084,74 23 608 190,49 20 

1 FS  022 01 03 07 06  18 CZ064 103 015,98 103 015,98 101 342,72 1 

1 FS  022 01 03 07 06  22 CZ020 2 291 636,70 2 291 636,70 674 867,37 2 

1 FS  022 01 03 07 06  22 CZ031 2 540 125,38 2 540 125,38 2 532 032,51 1 

1 FS  022 01 03 07 06  22 CZ064 1 225 603,90 1 225 603,90 0,00 1 

1 FS  087 01 01 07 05  07 CZ064 20 493,32 20 493,32 20 493,32 1 

1 FS  087 01 01 07 05  08 CZ051 624,59 624,59 555,52 1 

1 FS  087 01 01 07 05  18 CZ010 180 731,94 180 731,94 24 432,98 3 

1 FS  087 01 01 07 05  18 CZ041 930,69 930,69 0,00 1 

1 FS  087 01 01 07 05  18 CZ064 393 188,59 393 188,59 100 026,63 3 

1 FS  087 01 01 07 05  18 CZ071 98 859,14 98 859,14 0,00 1 

1 FS  087 01 01 07 05  18 CZ072 3 736,57 3 736,57 2 760,73 4 

1 FS  087 01 01 07 05  18 CZ080 146 338,45 146 338,45 0,00 1 

1 FS  087 01 01 07 05  22 CZ010 377 340,44 377 340,44 0,00 1 

1 FS  087 01 01 07 05  22 CZ020 303,81 303,81 113,95 2 

1 FS  087 01 01 07 05  22 CZ053 658,03 658,03 658,03 1 

1 FS  087 01 01 07 05  22 CZ063 443,93 393,08 441,76 2 

1 FS  087 01 01 07 05  22 CZ064 39 770,56 39 770,56 39 770,56 1 

1 FS  087 01 01 07 05  22 CZ071 47,72 47,72 0,00 1 

1 FS  087 01 01 07 05  24 CZ053 4 337,92 4 337,92 0,00 1 

1 FS  087 01 02 07 05  07 CZ064 295 104,76 295 104,76 295 104,74 2 

1 FS  087 01 02 07 05  08 CZ051 7 461,57 7 461,57 6 636,39 1 

1 FS  087 01 02 07 05  08 CZ072 1 254 576,93 1 066 390,39 1 241 284,28 1 

1 FS  087 01 02 07 05  11 CZ042 111 977,71 111 977,71 111 977,71 1 

1 FS  087 01 02 07 05  18 CZ020 871 065,89 871 065,89 406 239,25 4 

1 FS  087 01 02 07 05  18 CZ031 183 663,09 183 663,09 183 663,09 1 

1 FS  087 01 02 07 05  18 CZ041 214 584,49 214 584,49 199 763,20 2 

1 FS  087 01 02 07 05  18 CZ042 163 658,55 163 658,55 0,00 1 

1 FS  087 01 02 07 05  18 CZ051 86 175,12 86 175,12 86 175,12 1 

1 FS  087 01 02 07 05  18 CZ052 370 502,24 370 502,24 369 667,71 1 
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1 FS  087 01 02 07 05  18 CZ053 638 708,77 638 708,77 638 708,75 1 

1 FS  087 01 02 07 05  18 CZ064 3 189,72 3 189,72 3 189,72 1 

1 FS  087 01 02 07 05  18 CZ071 648 665,02 648 665,02 253 228,47 2 

1 FS  087 01 02 07 05  18 CZ072 108 522,18 108 522,18 93 359,08 6 

1 FS  087 01 02 07 05  18 CZ080 77 374,19 77 374,19 56 802,48 2 

1 FS  087 01 02 07 05  22 CZ020 31 520,08 31 520,08 11 821,90 2 

1 FS  087 01 02 07 05  22 CZ053 3 198,62 3 198,62 3 198,62 1 

1 FS  087 01 02 07 05  22 CZ063 7 726,57 6 644,07 7 680,28 2 

1 FS  087 01 02 07 05  22 CZ071 100 058,53 100 058,53 0,00 2 

1 FS  087 01 02 07 05  22 CZ072 520 711,54 520 711,54 24 594,32 3 

1 FS  087 01 02 07 05  24 CZ053 17 974,95 17 974,95 0,00 1 

1 FS  087 01 02 07 05  24 CZ071 9 980 232,24 9 980 232,24 5 159 147,56 1 

1 FS  087 01 03 07 05  02 CZ020 118 154,63 100 431,43 0,00 1 

1 FS  087 01 03 07 05  07 CZ064 441 722,75 441 722,75 441 722,75 1 

1 FS  087 01 03 07 05  08 CZ051 59 074,64 59 074,64 52 541,57 1 

1 FS  087 01 03 07 05  08 CZ064 155 165,09 155 165,09 144 833,52 1 

1 FS  087 01 03 07 05  18 CZ020 7 340 480,54 7 340 480,54 6 915 668,78 7 

1 FS  087 01 03 07 05  18 CZ031 775 278,10 775 278,10 774 752,57 2 

1 FS  087 01 03 07 05  18 CZ041 183 260,26 183 260,26 0,00 2 

1 FS  087 01 03 07 05  18 CZ042 29 933,34 29 933,34 29 933,34 1 

1 FS  087 01 03 07 05  18 CZ051 1 127 758,64 1 127 758,64 1 126 563,12 1 

1 FS  087 01 03 07 05  18 CZ052 462 799,50 462 799,50 461 976,16 1 

1 FS  087 01 03 07 05  18 CZ063 105 214,72 105 214,72 105 214,68 2 

1 FS  087 01 03 07 05  18 CZ064 533 332,81 533 332,81 516 695,91 4 

1 FS  087 01 03 07 05  18 CZ071 355 060,76 355 060,76 355 060,76 1 

1 FS  087 01 03 07 05  18 CZ072 1 505 598,35 1 505 598,35 1 278 677,60 10 

1 FS  087 01 03 07 05  18 CZ080 156 801,40 156 801,40 156 801,40 1 

1 FS  087 01 03 07 05  21 CZ042 191 897,19 191 897,19 191 722,25 1 

1 FS  087 01 03 07 05  22 CZ020 506 318,70 506 318,70 130 496,69 3 

1 FS  087 01 03 07 05  22 CZ041 179 165,46 179 165,46 161 239,71 2 

1 FS  087 01 03 07 05  22 CZ042 31 848,02 31 848,02 0,00 1 

1 FS  087 01 03 07 05  22 CZ053 39 721,34 39 721,34 39 721,34 1 

1 FS  087 01 03 07 05  22 CZ063 548 026,05 512 834,05 546 521,19 3 

1 FS  087 01 03 07 05  22 CZ064 327 231,57 327 231,57 327 231,57 4 

1 FS  087 01 03 07 05  22 CZ071 508 739,84 508 739,84 202 420,17 4 

1 FS  087 01 03 07 05  22 CZ072 29 003,91 29 003,91 0,00 1 

1 FS  087 01 03 07 05  24 CZ053 286 159,87 286 159,87 59 166,86 2 

1 FS  087 01 03 07 05  24 CZ071 4 989 367,65 4 989 367,65 2 579 186,87 1 

1 FS  087 01 03 07 05  24 CZ072 249 431,86 249 431,86 249 226,77 2 

1 FS  088 01 01 01 05  22 CZ010 612 049,74 612 049,74 0,00 1 

1 FS  088 01 01 03 05  22 CZ020 563,07 563,07 0,00 1 

1 FS  088 01 01 07 05  11 CZ020 2 104,56 2 104,56 0,00 1 

1 FS  088 01 01 07 05  11 CZ041 246,43 246,43 0,00 1 

1 FS  088 01 01 07 05  11 CZ042 656,25 656,25 0,00 1 

1 FS  088 01 01 07 05  11 CZ051 396,54 396,54 0,00 1 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ010 1 518 604,91 1 518 604,91 754 644,26 6 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ020 170 421,17 170 421,17 119 807,69 16 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ031 9 628,60 9 628,60 9 623,01 3 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ032 24 764,45 24 764,45 11 442,36 5 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ042 202 772,96 202 772,96 12 365,81 4 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ051 9 909,49 9 909,49 4 947,16 3 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ052 846,82 846,82 580,55 3 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ053 3 621,72 3 621,72 3 617,50 3 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ063 75,01 75,01 75,01 1 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ064 1 183 701,91 1 183 701,91 177 726,10 4 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ071 163 142,57 163 142,57 104 622,14 3 

1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ072 605 048,24 605 048,24 604 064,70 5 
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1 FS  088 01 01 07 05  18 CZ080 40 077,28 40 077,28 20 300,65 3 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ010 855 607,75 855 607,75 604 899,67 6 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ020 153 936,12 153 936,12 12 826,42 13 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ031 106 842,98 106 842,98 21 771,56 9 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ032 85 691,51 85 691,51 21 382,01 5 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ041 15 477,86 15 477,86 4 491,92 3 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ042 69 206,74 69 206,74 20 955,40 6 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ051 77 989,41 77 989,41 13 932,59 7 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ052 34 747,18 34 747,18 7 724,94 8 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ053 58 756,39 58 756,39 22 491,48 20 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ063 91 397,17 91 397,17 12 276,14 10 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ064 296 249,68 296 249,68 12 669,19 9 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ071 56 524,41 56 524,41 10 901,60 7 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ072 69 832,86 69 832,86 11 856,41 9 

1 FS  088 01 01 07 05  22 CZ080 177 895,38 177 895,38 155 552,89 6 

1 FS  088 01 02 03 05  22 CZ020 95 579,11 95 579,11 0,00 2 

1 FS  088 01 02 07 05  08 CZ071 169 667,75 144 217,59 0,00 1 

1 FS  088 01 02 07 05  08 CZ080 74 440,45 74 440,45 0,00 1 

1 FS  088 01 02 07 05  11 CZ020 42 921,71 42 921,71 9 213,08 2 

1 FS  088 01 02 07 05  11 CZ041 3 947,12 3 947,12 0,00 1 

1 FS  088 01 02 07 05  11 CZ042 10 511,12 10 511,12 0,00 1 

1 FS  088 01 02 07 05  11 CZ051 6 351,38 6 351,38 0,00 1 

1 FS  088 01 02 07 05  11 CZ052 4 605,85 4 605,85 4 605,85 1 

1 FS  088 01 02 07 05  13 CZ020 174 262,96 173 213,71 174 248,20 2 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ010 15 479,52 15 479,52 11 030,25 3 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ020 4 123 943,92 4 123 943,92 3 825 659,24 33 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ031 188 520,17 188 520,17 172 523,73 7 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ032 43 135,33 43 135,33 8 033,36 6 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ041 44 324,79 44 324,79 33 012,09 2 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ042 1 212 005,76 1 212 005,76 788 732,62 7 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ051 398 114,06 398 114,06 338 064,14 5 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ052 675 846,42 675 846,42 13 395,48 6 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ053 121 043,70 121 043,70 121 026,23 6 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ063 469 066,47 469 066,47 105 116,28 3 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ064 1 466 957,43 1 466 957,43 1 450 922,86 7 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ071 310 208,47 310 208,47 63 631,88 3 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ072 109 699,67 109 699,67 96 990,29 8 

1 FS  088 01 02 07 05  18 CZ080 1 155 884,39 1 155 884,39 419 352,22 6 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ010 55 367,34 55 367,34 16 581,22 5 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ020 336 672,97 336 672,97 103 951,36 21 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ031 171 095,97 171 095,97 91 534,38 10 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ032 47 495,93 47 495,93 8 327,27 6 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ041 6 823,69 6 823,69 1 138,61 3 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ042 1 249 755,52 1 249 755,52 908 607,08 12 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ051 103 680,07 103 680,07 23 604,37 10 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ052 150 304,08 150 304,08 36 244,69 16 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ053 948 281,09 948 281,09 886 674,56 37 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ063 109 589,12 109 589,12 29 268,09 14 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ064 1 112 833,56 1 112 833,56 382 643,41 18 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ071 308 988,87 308 988,87 191 409,83 10 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ072 55 675,26 55 675,26 27 317,71 11 

1 FS  088 01 02 07 05  22 CZ080 1 038 784,91 1 038 784,91 759 675,68 15 

1 FS  088 01 02 07 05  24 CZ031 2 529,04 2 529,04 2 529,04 1 

1 FS  088 01 02 07 05  24 CZ032 843,01 843,01 843,01 1 

1 FS  088 01 02 07 05  24 CZ042 165 271,31 165 271,31 165 271,29 1 

1 FS  088 01 02 07 05  24 CZ064 35 540,26 35 540,26 35 540,26 1 

1 FS  088 01 02 07 05  24 CZ080 25 851,68 25 851,68 25 718,82 1 
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1 FS  088 01 03 03 05  22 CZ020 883 368,27 883 368,27 0,00 2 

1 FS  088 01 03 07 05  01 CZ052 259 493,25 259 493,25 259 493,25 1 

1 FS  088 01 03 07 05  08 CZ053 107 131,37 107 131,37 106 717,39 1 

1 FS  088 01 03 07 05  08 CZ064 162 452,34 162 452,34 0,00 1 

1 FS  088 01 03 07 05  08 CZ072 667 623,04 667 623,04 376 294,53 1 

1 FS  088 01 03 07 05  11 CZ020 408 454,88 408 454,88 87 562,96 2 

1 FS  088 01 03 07 05  11 CZ041 90 113,92 90 113,92 0,00 2 

1 FS  088 01 03 07 05  11 CZ042 100 061,40 100 061,40 0,00 1 

1 FS  088 01 03 07 05  11 CZ051 60 462,41 60 462,41 0,00 1 

1 FS  088 01 03 07 05  11 CZ052 43 774,91 43 774,91 43 774,91 1 

1 FS  088 01 03 07 05  13 CZ020 1 705 308,49 1 618 919,60 1 704 155,34 2 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ010 157 170,15 157 170,15 111 088,46 3 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ020 6 333 980,09 6 333 980,09 3 516 883,69 45 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ031 3 053 482,19 3 053 482,19 2 594 727,45 19 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ032 1 349 358,79 1 349 358,79 625 415,01 10 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ041 127 401,79 127 401,79 127 401,79 2 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ042 1 928 758,82 1 928 758,82 888 320,20 6 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ051 1 161 700,30 1 161 700,30 620 952,17 7 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ052 1 683 320,01 1 683 320,01 1 366 655,05 11 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ053 390 462,23 390 462,23 390 241,64 7 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ063 84 890,17 84 890,17 84 874,51 2 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ064 2 078 945,31 2 078 945,31 1 159 143,37 19 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ071 4 422 163,24 4 422 163,24 1 376 031,65 16 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ072 2 525 758,66 2 525 758,66 1 155 302,55 23 

1 FS  088 01 03 07 05  18 CZ080 971 447,64 971 447,64 318 890,64 8 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ010 268 289,03 268 289,03 77 158,91 5 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ020 5 013 450,00 5 013 450,00 2 381 705,99 46 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ031 2 019 493,84 2 019 493,84 642 997,97 17 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ032 824 625,18 824 625,18 406 610,72 12 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ041 330 394,01 330 394,01 291 702,16 8 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ042 1 135 801,99 1 135 801,99 497 957,64 19 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ051 960 184,11 960 184,11 143 937,97 13 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ052 1 679 671,12 1 679 671,12 733 034,57 24 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ053 3 590 592,27 3 590 592,27 2 908 233,51 45 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ063 4 421 466,88 4 421 466,88 1 254 135,40 27 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ064 4 613 180,26 4 613 180,26 2 663 655,26 56 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ071 2 247 843,39 2 247 843,39 1 574 563,63 30 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ072 2 216 749,11 2 216 749,11 1 502 930,85 31 

1 FS  088 01 03 07 05  22 CZ080 2 584 544,41 2 584 544,41 1 656 574,46 23 

1 FS  088 01 03 07 05  24 CZ020 26 439,89 26 439,89 26 439,89 1 

1 FS  088 01 03 07 05  24 CZ031 21 246,96 21 246,96 21 246,96 2 

1 FS  088 01 03 07 05  24 CZ032 31 789,63 31 789,63 31 789,63 2 

1 FS  088 01 03 07 05  24 CZ051 45 734,44 45 734,44 45 734,44 1 

1 FS  088 01 03 07 05  24 CZ052 27 683,37 27 683,37 27 683,37 1 

1 FS  088 01 03 07 05  24 CZ053 57 553,10 57 553,10 57 498,43 2 

1 FS  088 01 03 07 05  24 CZ064 243 448,08 243 448,08 242 979,28 3 

1 FS  088 01 03 07 05  24 CZ080 51 711,11 51 711,11 51 445,36 1 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 01 07 06  07 CZ080 18 308 510,31 10 069 680,68 0,00 4 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 01 07 06  08 CZ042 1 070 970,51 805 319,86 0,00 5 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 01 07 06  08 CZ080 627 590,52 345 174,79 0,00 2 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 01 07 06  09 CZ042 410 651,44 225 858,29 0,00 1 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 01 07 06  09 CZ080 742 648,79 556 986,58 0,00 3 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 01 07 06  11 CZ080 606 670,83 379 692,26 0,00 2 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 01 07 06  12 CZ080 53 210,29 45 228,75 0,00 1 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 02 07 06  07 CZ080 33 893 746,88 18 950 083,59 0,00 3 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 02 07 06  08 CZ042 719 480,71 506 139,04 0,00 3 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 02 07 06  08 CZ080 1 598 263,87 1 168 155,15 0,00 7 
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2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 02 07 06  09 CZ042 4 257 933,37 2 425 463,89 0,00 3 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 02 07 06  09 CZ080 1 077 363,73 778 735,24 0,00 4 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 03 07 06  07 CZ042 302 054,82 199 960,29 0,00 1 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 03 07 06  07 CZ080 25 180,97 15 108,58 0,00 1 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 03 07 06  08 CZ042 355 634,63 282 206,54 0,00 2 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 03 07 06  09 CZ042 138 069,91 89 745,44 0,00 1 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 03 07 06  09 CZ080 313 795,26 235 346,45 0,00 1 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 03 07 06  10 CZ041 13 984 804,18 2 796 960,84 0,00 1 

2 EFRR Méně rozvinuté 083 01 03 07 06  11 CZ080 105 575,98 89 739,58 0,00 1 

2 FS  083 01 01 07 06  01 CZ020 45,54 29,60 45,54 1 

2 FS  083 01 01 07 06  01 CZ080 71 052,83 46 184,34 71 052,83 1 

2 FS  083 01 01 07 06  03 CZ053 59 601,51 50 661,28 59 601,51 1 

2 FS  083 01 01 07 06  03 CZ080 1 258 332,68 943 749,51 1 258 099,51 1 

2 FS  083 01 01 07 06  07 CZ031 576 486,64 432 364,98 576 486,64 1 

2 FS  083 01 01 07 06  07 CZ072 3 645 150,31 2 004 832,67 3 555 899,51 1 

2 FS  083 01 01 07 06  07 CZ080 6 939 977,49 3 875 504,75 6 929 872,85 5 

2 FS  083 01 01 07 06  08 CZ052 19,34 16,44 0,00 1 

2 FS  083 01 01 07 06  09 CZ052 138 069,91 117 359,43 0,00 1 

2 FS  083 01 01 07 06  09 CZ064 205 012,90 174 260,97 0,00 1 

2 FS  083 01 01 07 06  09 CZ071 122 468,14 104 097,91 0,00 2 

2 FS  083 01 01 07 06  10 CZ010 313 834,32 110 469,68 313 834,32 1 

2 FS  083 01 01 07 06  10 CZ042 27 371 549,23 15 054 352,08 0,00 1 

2 FS  083 01 01 07 06  10 CZ071 2 202 889,91 1 211 589,42 1 936 786,61 1 

2 FS  083 01 01 07 06  18 CZ010 961 330,34 961 330,34 0,00 1 

2 FS  083 01 01 07 06  18 CZ032 271 459,13 271 459,13 271 459,13 1 

2 FS  083 01 01 07 06  18 CZ063 99 425,64 99 425,64 95 685,38 1 

2 FS  083 01 01 07 06  18 CZ064 111 139,83 111 139,83 0,00 1 

2 FS  083 01 01 07 06  18 CZ071 285,94 285,94 285,70 1 

2 FS  083 01 01 07 06  18 CZ072 833,89 833,89 0,00 1 

2 FS  083 01 01 07 06  18 CZ080 10 818,20 10 818,20 10 816,84 1 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ010 9 345 621,66 9 345 621,66 7 443 252,98 13 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ020 2 318 812,58 2 318 812,58 1 988 536,02 7 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ031 776 998,15 776 998,15 720 249,58 9 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ032 3 674 731,85 3 674 731,85 3 348 706,79 10 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ041 80 410,57 80 410,57 36 413,83 6 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ042 1 561 532,29 1 561 532,29 1 346 642,58 10 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ051 1 546 095,20 1 546 095,20 1 457 546,46 7 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ052 1 859 051,23 1 859 051,23 1 782 843,65 9 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ053 718 571,20 718 571,20 480 672,51 6 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ063 641 219,47 641 219,47 579 385,02 10 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ064 2 116 114,45 2 116 114,45 1 485 624,72 8 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ071 559 379,52 559 379,52 519 285,59 8 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ072 918 971,08 918 971,08 846 023,32 8 

2 FS  083 01 01 07 06  22 CZ080 14 032 678,19 14 031 836,69 11 760 225,23 11 

2 FS  083 01 01 07 06  24 CZ042 79 215,89 67 333,51 79 215,89 1 

2 FS  083 01 01 07 06  24 CZ063 569 633,04 313 298,17 569 633,04 1 

2 FS  083 01 02 07 06  01 CZ020 226 594,72 153 547,22 226 120,87 3 

2 FS  083 01 02 07 06  01 CZ052 72 284,49 54 213,37 72 284,49 1 

2 FS  083 01 02 07 06  01 CZ053 359 180,97 264 396,50 359 180,97 3 

2 FS  083 01 02 07 06  01 CZ063 44 661,93 33 496,45 44 661,93 1 

2 FS  083 01 02 07 06  01 CZ071 83 769,69 62 827,27 0,00 1 

2 FS  083 01 02 07 06  01 CZ080 64 612,89 48 459,67 64 612,89 1 

2 FS  083 01 02 07 06  03 CZ052 31 749,07 26 986,71 31 749,07 1 

2 FS  083 01 02 07 06  07 CZ020 1 635 939,32 927 851,75 1 635 939,32 4 

2 FS  083 01 02 07 06  07 CZ031 4 361 535,07 3 271 151,30 2 519 613,14 1 

2 FS  083 01 02 07 06  07 CZ032 77 862,47 66 183,10 77 862,47 1 

2 FS  083 01 02 07 06  07 CZ042 9 759 538,36 5 367 746,10 7 308 062,10 1 
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2 FS  083 01 02 07 06  07 CZ051 147 747,25 125 585,16 143 995,64 1 

2 FS  083 01 02 07 06  07 CZ053 829 544,37 539 203,84 829 544,37 2 

2 FS  083 01 02 07 06  07 CZ064 2 996 244,28 1 647 934,36 2 996 244,28 1 

2 FS  083 01 02 07 06  07 CZ071 9 762 457,97 5 369 351,88 0,00 1 

2 FS  083 01 02 07 06  07 CZ080 53 591 086,11 29 475 169,93 11 072 440,38 10 

2 FS  083 01 02 07 06  08 CZ052 101 874,72 82 134,96 101 330,79 2 

2 FS  083 01 02 07 06  08 CZ064 199 001,17 129 350,76 199 001,17 1 

2 FS  083 01 02 07 06  08 CZ071 145 201,52 123 421,29 145 201,52 1 

2 FS  083 01 02 07 06  09 CZ020 129 702,04 110 246,73 0,00 1 

2 FS  083 01 02 07 06  09 CZ042 1 342 351,94 738 293,56 1 342 351,94 3 

2 FS  083 01 02 07 06  10 CZ020 107 815,33 107 815,33 107 815,33 1 

2 FS  083 01 02 07 06  10 CZ031 256 307,81 205 046,25 256 307,81 1 

2 FS  083 01 02 07 06  10 CZ032 684 354,80 684 354,80 678 685,45 1 

2 FS  083 01 02 07 06  10 CZ042 1 374 379,22 741 675,84 1 134 060,70 3 

2 FS  083 01 02 07 06  10 CZ063 317 681,56 174 724,86 317 681,56 1 

2 FS  083 01 02 07 06  10 CZ072 68 282,00 37 555,10 67 159,88 1 

2 FS  083 01 02 07 06  14 CZ053 1 849 532,86 1 202 196,36 1 849 532,86 1 

2 FS  083 01 02 07 06  18 CZ063 2 883 343,59 2 883 343,59 2 774 875,97 1 

2 FS  083 01 02 07 06  18 CZ071 7 457,32 7 457,32 7 451,15 1 

2 FS  083 01 02 07 06  18 CZ072 12 957,40 12 957,40 0,00 1 

2 FS  083 01 02 07 06  18 CZ080 90 066,69 90 066,69 90 062,88 4 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ010 134 931,98 134 931,98 60 681,98 6 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ020 16 661 557,13 16 661 557,13 12 925 183,78 7 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ031 9 789 608,66 9 789 608,66 8 774 949,77 10 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ032 3 556 572,55 3 556 572,55 3 238 610,02 10 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ041 1 161 121,84 1 161 121,84 551 949,80 8 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ042 3 824 368,24 3 824 368,24 3 072 075,06 10 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ051 3 598 274,89 3 598 274,89 2 908 537,45 7 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ052 3 563 145,65 3 563 145,65 2 898 125,23 9 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ053 4 367 177,62 4 367 177,62 3 725 681,41 6 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ063 585 670,78 585 670,78 227 479,80 8 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ064 2 759 767,32 2 759 767,32 1 942 136,35 8 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ071 2 711 626,66 2 711 626,66 2 209 782,36 7 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ072 3 249 395,26 3 249 395,26 2 547 505,29 7 

2 FS  083 01 02 07 06  22 CZ080 21 280 714,86 21 278 360,22 15 947 438,57 8 

2 FS  083 01 02 07 06  24 CZ071 235 724,36 197 065,57 232 048,75 1 

2 FS  083 01 03 07 06  01 CZ020 111 492,10 78 403,38 111 492,10 2 

2 FS  083 01 03 07 06  01 CZ031 38 078,04 28 558,53 38 078,04 1 

2 FS  083 01 03 07 06  01 CZ032 38 488,73 28 866,55 38 488,73 1 

2 FS  083 01 03 07 06  01 CZ051 121 514,99 83 890,37 121 514,99 2 

2 FS  083 01 03 07 06  01 CZ052 556 405,89 382 274,71 555 472,50 7 

2 FS  083 01 03 07 06  01 CZ053 1 451 668,29 1 029 429,85 1 421 009,75 7 

2 FS  083 01 03 07 06  01 CZ063 47 544,26 30 903,77 47 544,26 1 

2 FS  083 01 03 07 06  01 CZ064 114 091,32 78 577,04 69 914,42 2 

2 FS  083 01 03 07 06  01 CZ071 773 119,49 446 577,67 492 820,40 4 

2 FS  083 01 03 07 06  01 CZ072 37 044,25 27 783,19 37 044,25 1 

2 FS  083 01 03 07 06  01 CZ080 442 780,95 243 529,52 442 780,91 2 

2 FS  083 01 03 07 06  03 CZ020 751 788,85 471 428,47 558 640,18 2 

2 FS  083 01 03 07 06  03 CZ041 63 855,51 54 277,18 63 855,51 1 

2 FS  083 01 03 07 06  03 CZ042 211 123,09 179 454,63 0,00 1 

2 FS  083 01 03 07 06  07 CZ020 5 837 229,24 3 806 410,44 5 831 221,14 2 

2 FS  083 01 03 07 06  07 CZ031 317 186,06 269 608,16 312 086,26 2 

2 FS  083 01 03 07 06  07 CZ041 77 398,24 65 788,51 77 398,24 1 

2 FS  083 01 03 07 06  07 CZ051 329 752,52 254 972,09 329 752,52 2 

2 FS  083 01 03 07 06  07 CZ052 4 351 030,14 2 393 066,57 2 944 520,06 1 

2 FS  083 01 03 07 06  07 CZ063 3 401 778,52 1 593 803,29 2 755 944,76 3 

2 FS  083 01 03 07 06  07 CZ064 7 821 224,68 3 910 612,34 0,00 1 
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2 FS  083 01 03 07 06  07 CZ071 3 724 953,08 2 130 103,66 3 388 484,32 5 

2 FS  083 01 03 07 06  07 CZ072 157 247,29 133 660,20 157 247,29 1 

2 FS  083 01 03 07 06  07 CZ080 4 872,07 2 923,24 4 872,07 1 

2 FS  083 01 03 07 06  08 CZ020 239 186,10 203 308,18 238 990,59 2 

2 FS  083 01 03 07 06  08 CZ052 7 843,71 6 667,15 0,00 1 

2 FS  083 01 03 07 06  08 CZ071 206 068,66 175 158,36 0,00 1 

2 FS  083 01 03 07 06  08 CZ080 123 231,94 104 747,15 123 231,94 1 

2 FS  083 01 03 07 06  09 CZ020 2 659 176,12 1 740 288,98 2 600 053,56 2 

2 FS  083 01 03 07 06  09 CZ032 145 856,04 123 977,63 144 593,29 1 

2 FS  083 01 03 07 06  09 CZ042 596 554,42 328 104,93 596 554,42 2 

2 FS  083 01 03 07 06  09 CZ052 84 460,78 71 791,66 0,00 1 

2 FS  083 01 03 07 06  09 CZ053 316 350,71 205 627,96 233 063,00 2 

2 FS  083 01 03 07 06  10 CZ020 28 540 584,29 15 553 392,97 27 955 362,31 2 

2 FS  083 01 03 07 06  10 CZ031 2 212 051,30 1 659 038,48 0,00 1 

2 FS  083 01 03 07 06  10 CZ042 204 617,95 204 617,95 204 617,95 1 

2 FS  083 01 03 07 06  10 CZ053 3 318 114,76 1 880 938,14 3 247 730,78 2 

2 FS  083 01 03 07 06  11 CZ020 110 932,98 94 293,03 0,00 1 

2 FS  083 01 03 07 06  11 CZ031 291 609,00 160 384,95 291 609,00 1 

2 FS  083 01 03 07 06  18 CZ032 459 921,51 459 921,51 449 970,62 1 

2 FS  083 01 03 07 06  18 CZ063 7 326 576,61 7 326 576,61 7 028 452,43 2 

2 FS  083 01 03 07 06  18 CZ071 218 037,06 218 037,06 217 948,86 2 

2 FS  083 01 03 07 06  18 CZ072 114 499,75 114 499,75 0,00 1 

2 FS  083 01 03 07 06  18 CZ080 127 275,10 127 275,10 127 262,32 2 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ010 201 993,36 201 993,36 155 057,17 7 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ020 44 451 677,90 44 451 677,90 22 277 776,09 6 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ031 26 343 684,72 26 343 684,72 14 303 982,20 10 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ032 22 475 353,74 22 475 353,74 12 954 614,48 9 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ041 7 324 138,74 7 324 138,74 4 672 150,22 8 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ042 15 111 284,45 15 111 284,45 9 410 849,43 11 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ051 12 065 230,83 12 065 230,83 6 717 568,58 9 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ052 19 076 741,20 19 076 741,20 10 324 643,36 8 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ053 16 584 179,50 16 584 179,50 8 682 196,79 6 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ063 18 445 729,67 18 445 729,67 6 894 789,36 9 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ064 12 610 029,19 12 610 029,19 6 582 709,71 8 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ071 17 973 312,30 17 973 312,30 11 260 911,96 8 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ072 15 373 145,16 15 373 145,16 9 190 722,84 7 

2 FS  083 01 03 07 06  22 CZ080 43 529 717,35 43 521 811,91 26 246 220,23 8 

2 FS  083 01 03 07 06  24 CZ020 192 057,67 144 043,25 192 057,67 1 

2 FS  083 01 03 07 06  24 CZ063 2 782 367,99 1 932 008,54 2 446 917,44 2 

2 FS  083 01 03 07 06  24 CZ064 1 436 928,13 934 003,28 1 436 928,13 1 

2 FS  083 01 03 07 06  24 CZ072 1 146 640,48 745 316,31 1 146 640,48 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 01 07 05  22 CZ041 6 839,60 6 839,60 0,00 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 02 07 05  18 CZ020 629 627,01 629 627,01 592 870,43 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 02 07 05  18 CZ031 85 983,25 85 983,25 85 983,25 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 02 07 05  18 CZ052 321 190,49 321 190,49 321 190,49 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 02 07 05  18 CZ071 979 083,27 979 083,27 857 210,45 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 02 07 05  18 CZ072 497 698,88 497 698,88 496 676,94 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 02 07 05  22 CZ032 821 013,06 821 013,06 821 013,06 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 02 07 05  22 CZ041 109 073,64 109 073,64 0,00 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 02 07 05  22 CZ042 708 035,10 708 035,10 708 035,10 2 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 02 07 05  22 CZ063 495 022,95 495 022,95 495 022,95 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 02 07 05  22 CZ080 396 651,30 396 651,30 395 049,55 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 01 03 07 05  22 CZ041 784 034,29 784 034,29 0,00 1 

3 EFRR Méně rozvinuté 088 04 07 07 05  07 CZ0 24 991 111,72 24 991 111,72 362 457,51 1 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ010 2 997 028,07 2 921 404,65 2 334 499,15 28 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ020 1 029 844,65 1 028 450,88 1 027 335,68 34 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ031 63 736,79 18 964,11 62 638,83 19 
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3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ032 1 529 223,34 1 517 310,26 67 465,59 41 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ041 3 031,29 3 028,45 2 773,81 7 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ042 425 552,28 215 034,85 388 120,15 23 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ051 185 702,00 185 533,00 185 702,00 16 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ052 143 525,44 122 116,57 1 927,57 11 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ053 282 653,63 240 904,36 276 448,10 10 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ063 1 259,66 1 220,23 467,36 6 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ064 1 359 387,07 1 064 311,29 98 140,96 15 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ071 551 299,45 406 520,57 195 868,86 18 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ072 99 368,78 87 650,55 85 590,04 14 

3 FS  017 01 01 07 06  11 CZ080 694 700,03 586 131,38 678 432,58 14 

3 FS  017 01 01 07 06  17 CZ052 176 734,75 150 224,53 174 903,59 1 

3 FS  017 01 01 07 06  18 CZ080 32 980,69 32 980,69 32 980,69 1 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ010 34,95 29,71 0,00 1 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ020 2 345,70 2 185,58 1 176,66 40 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ031 3 065,92 2 709,52 1 691,08 24 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ032 16 747,41 16 053,44 11 584,03 12 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ041 783,22 770,95 678,89 3 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ042 74 158,95 73 934,78 38 748,71 16 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ051 3 125,28 3 105,48 2 457,63 12 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ052 1 280,49 1 239,44 825,33 15 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ053 9 874,14 7 750,59 4 457,85 17 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ063 1 366,01 1 271,68 935,26 12 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ064 16 468,83 16 404,59 16 040,52 9 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ071 1 071,32 1 034,46 594,01 9 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ072 3 581,01 3 581,01 2 487,71 6 

3 FS  017 01 01 07 06  22 CZ080 97 342,03 88 699,13 95 115,40 7 

3 FS  017 01 02 01 06  11 CZ071 376 157,37 94 039,34 0,00 1 

3 FS  017 01 02 07 06  01 CZ053 222 805,89 189 385,01 222 805,89 1 

3 FS  017 01 02 07 06  01 CZ071 155 740,43 132 379,37 155 740,43 1 

3 FS  017 01 02 07 06  01 CZ080 215 499,06 183 174,20 215 499,06 1 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ010 3 987,02 3 388,96 3 987,02 2 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ020 6 302 751,02 5 697 863,82 4 578 971,92 81 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ031 1 182 874,50 1 131 756,33 587 311,71 31 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ032 590 557,49 302 618,86 568 174,66 42 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ041 855 003,13 799 859,71 659 081,62 14 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ042 2 976 479,82 2 939 412,49 770 091,03 36 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ051 635 993,34 627 640,94 340 427,17 22 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ052 609 151,79 528 166,83 523 386,76 20 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ053 1 488 916,87 1 272 790,78 1 139 100,64 28 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ063 1 058 541,70 764 727,57 923 234,73 19 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ064 2 052 307,89 1 699 969,95 1 228 818,80 39 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ071 2 735 924,04 2 421 146,69 1 320 395,07 34 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ072 1 359 221,82 1 175 260,33 1 287 474,82 26 

3 FS  017 01 02 07 06  11 CZ080 3 230 933,65 2 930 957,98 2 444 435,77 36 

3 FS  017 01 02 07 06  14 CZ053 233 031,33 198 076,63 233 031,33 1 

3 FS  017 01 02 07 06  14 CZ071 222 596,40 189 206,94 222 596,40 1 

3 FS  017 01 02 07 06  17 CZ020 182 237,89 154 902,21 182 237,89 1 

3 FS  017 01 02 07 06  17 CZ051 375 926,15 319 537,24 368 929,75 2 

3 FS  017 01 02 07 06  18 CZ020 739 083,10 739 083,10 736 751,29 5 

3 FS  017 01 02 07 06  18 CZ031 485 589,82 485 589,82 484 620,09 1 

3 FS  017 01 02 07 06  18 CZ042 120 439,62 120 439,62 120 439,62 1 

3 FS  017 01 02 07 06  18 CZ052 30 565,87 30 565,87 30 565,87 1 

3 FS  017 01 02 07 06  18 CZ053 190 725,23 190 725,23 190 725,23 2 

3 FS  017 01 02 07 06  18 CZ063 10 224,45 10 224,45 10 224,45 1 

3 FS  017 01 02 07 06  18 CZ064 200 841,22 200 841,22 198 579,60 2 

3 FS  017 01 02 07 06  18 CZ071 137 083,58 137 083,58 137 083,58 2 
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3 FS  017 01 02 07 06  18 CZ072 118 660,51 118 660,51 117 320,58 1 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ010 107,37 91,26 0,00 1 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ020 2 816 859,55 2 563 472,45 2 452 984,95 54 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ031 1 774 808,15 1 730 753,51 809 326,41 31 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ032 258 170,78 222 172,39 249 935,91 13 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ041 41 802,87 41 765,18 12 016,12 4 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ042 510 812,73 498 815,18 471 000,95 19 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ051 167 870,95 167 810,12 148 012,90 15 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ052 1 129 543,74 1 123 413,54 897 871,12 25 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ053 500 913,42 465 814,51 469 697,08 22 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ063 403 171,65 401 792,40 299 133,18 19 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ064 153 562,28 153 364,91 152 246,48 10 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ071 531 423,13 454 921,10 524 675,55 14 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ072 35 071,92 35 071,92 18 083,71 6 

3 FS  017 01 02 07 06  22 CZ080 2 677 140,82 2 654 748,39 992 966,33 21 

3 FS  017 01 02 07 06  24 CZ031 34 148,11 34 148,11 34 148,10 1 

3 FS  017 01 02 07 06  24 CZ042 15 505,52 15 505,52 15 505,52 1 

3 FS  017 01 03 01 06  11 CZ071 99 245,41 99 245,41 0,00 1 

3 FS  017 01 03 07 06  01 CZ020 209 991,92 178 493,13 209 991,92 1 

3 FS  017 01 03 07 06  01 CZ031 70 952,22 60 309,39 70 952,22 1 

3 FS  017 01 03 07 06  01 CZ032 232 589,47 197 701,05 232 589,47 1 

3 FS  017 01 03 07 06  01 CZ041 225 583,54 191 746,01 225 583,54 1 

3 FS  017 01 03 07 06  01 CZ042 461 414,55 392 202,37 461 414,55 3 

3 FS  017 01 03 07 06  01 CZ052 165 973,91 141 077,82 162 490,06 1 

3 FS  017 01 03 07 06  01 CZ053 471 850,19 401 072,67 461 837,41 2 

3 FS  017 01 03 07 06  01 CZ071 276 349,72 234 897,27 276 349,72 2 

3 FS  017 01 03 07 06  01 CZ080 187 350,87 159 248,24 187 350,87 1 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ010 316,75 269,23 316,75 1 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ020 16 309 887,59 14 078 897,24 9 947 388,21 159 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ031 10 180 792,39 8 997 954,42 7 644 984,31 85 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ032 5 648 788,74 4 944 956,74 4 504 902,05 63 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ041 1 457 130,21 1 433 453,31 597 954,58 18 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ042 6 660 040,13 6 476 272,06 2 814 991,98 59 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ051 2 709 567,61 2 573 586,67 2 025 715,36 25 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ052 6 538 772,51 6 161 911,26 5 265 361,58 72 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ053 10 350 269,25 9 855 623,08 8 341 699,89 110 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ063 4 614 393,66 4 160 556,96 2 845 516,89 58 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ064 11 168 037,78 8 444 500,02 6 718 736,98 93 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ071 8 433 483,32 7 831 894,67 6 736 451,43 89 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ072 8 305 511,75 8 228 061,41 7 098 787,42 99 

3 FS  017 01 03 07 06  11 CZ080 5 968 886,23 4 886 272,93 5 090 543,35 57 

3 FS  017 01 03 07 06  17 CZ020 823 783,59 700 216,05 823 783,59 4 

3 FS  017 01 03 07 06  17 CZ052 877 227,48 745 643,35 862 642,35 4 

3 FS  017 01 03 07 06  17 CZ053 733 595,48 623 556,15 728 762,11 4 

3 FS  017 01 03 07 06  17 CZ071 214 235,33 182 100,03 214 235,33 1 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ020 596 529,13 596 529,13 593 501,05 2 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ031 238 184,31 238 184,31 238 184,31 3 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ032 204 420,81 204 420,81 204 420,80 1 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ041 171 890,22 171 890,22 171 796,62 1 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ042 764 944,48 764 944,48 764 263,07 2 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ051 779 442,96 743 340,91 765 383,13 2 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ053 529 243,92 529 243,92 523 442,56 3 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ063 388 552,14 388 552,14 388 496,65 6 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ064 743 883,83 743 883,83 743 883,83 5 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ071 79 331,76 79 331,76 79 311,89 2 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ072 255 984,97 255 984,97 255 984,97 6 

3 FS  017 01 03 07 06  18 CZ080 179 734,53 179 734,53 48 770,92 3 
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3 FS  017 01 03 07 06  21 CZ031 199 531,76 199 531,76 199 470,76 2 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ010 1 338,59 1 137,80 0,00 1 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ020 3 635 808,33 3 512 896,51 2 686 702,64 62 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ031 3 642 655,35 3 428 309,02 2 378 343,68 48 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ032 1 439 739,08 1 371 405,98 1 163 188,00 20 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ041 292 677,82 292 207,89 214 016,88 6 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ042 988 210,24 880 978,71 670 773,42 24 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ051 2 109 590,29 1 274 390,77 477 981,10 18 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ052 1 663 890,88 1 583 753,62 1 052 435,68 31 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ053 2 747 699,89 2 596 925,64 1 288 765,78 41 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ063 2 092 343,77 2 016 322,93 1 648 684,01 39 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ064 1 679 933,80 1 677 473,08 1 575 136,57 30 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ071 1 813 614,49 1 757 267,18 1 464 636,50 27 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ072 966 086,66 966 086,66 815 968,05 13 

3 FS  017 01 03 07 06  22 CZ080 1 162 204,56 1 146 499,58 1 104 655,33 19 

3 FS  017 01 03 07 06  24 CZ031 79 678,92 79 678,92 79 678,89 1 

3 FS  017 01 03 07 06  24 CZ072 37 103,99 37 103,99 37 103,99 1 

3 FS  018 01 01 07 06  01 CZ080 198 232,14 168 497,32 189 865,25 1 

3 FS  018 01 01 07 06  11 CZ010 1 172 904,72 1 172 904,72 0,00 1 

3 FS  018 01 01 07 06  11 CZ020 1 531,88 1 531,88 487,52 2 

3 FS  018 01 01 07 06  11 CZ032 265 506,72 213 867,73 10 705,41 4 

3 FS  018 01 01 07 06  11 CZ051 18 904,28 18 904,28 371,48 2 

3 FS  018 01 01 07 06  11 CZ063 32,72 32,72 32,72 1 

3 FS  018 01 01 07 06  11 CZ064 3 004,77 3 004,77 3 004,77 1 

3 FS  018 01 01 07 06  11 CZ072 194 494,41 48 623,60 194 494,41 1 

3 FS  018 01 01 07 06  11 CZ080 19 472,97 19 472,97 18 973,49 1 

3 FS  018 01 01 07 06  22 CZ010 307 915,61 261 728,27 307 915,61 2 

3 FS  018 01 01 07 06  22 CZ020 1 552,30 1 330,24 1 360,28 13 

3 FS  018 01 01 07 06  22 CZ031 1 565,73 1 417,76 1 565,73 9 

3 FS  018 01 01 07 06  22 CZ032 8 173,17 7 177,11 8 113,42 4 

3 FS  018 01 01 07 06  22 CZ042 8 138,67 7 392,03 8 138,67 4 

3 FS  018 01 01 07 06  22 CZ051 1 376,91 1 170,37 1 376,91 1 

3 FS  018 01 01 07 06  22 CZ052 124,69 105,99 124,69 1 

3 FS  018 01 01 07 06  22 CZ053 1 425,01 1 425,01 1 425,01 1 

3 FS  018 01 01 07 06  22 CZ064 838,34 838,34 838,34 1 

3 FS  018 01 01 07 06  22 CZ071 500,00 425,00 500,00 1 

3 FS  018 01 01 07 06  22 CZ080 12 265,41 12 265,41 0,00 1 

3 FS  018 01 02 07 06  01 CZ020 186 277,85 158 336,17 186 277,85 1 

3 FS  018 01 02 07 06  01 CZ053 162 126,09 137 807,17 162 126,09 1 

3 FS  018 01 02 07 06  01 CZ063 220 627,80 187 533,63 220 627,80 1 

3 FS  018 01 02 07 06  08 CZ020 55 465,30 47 145,50 55 465,30 1 

3 FS  018 01 02 07 06  11 CZ020 11 206 587,09 6 947 726,48 672 214,15 7 

3 FS  018 01 02 07 06  11 CZ031 141 081,27 119 919,08 141 081,27 1 

3 FS  018 01 02 07 06  11 CZ032 483 358,54 393 135,28 101 156,57 5 

3 FS  018 01 02 07 06  11 CZ042 267 908,82 267 908,82 267 908,80 1 

3 FS  018 01 02 07 06  11 CZ051 463 945,56 428 228,98 242 548,37 3 

3 FS  018 01 02 07 06  11 CZ052 2 306 997,86 589 657,02 21 512,60 2 

3 FS  018 01 02 07 06  11 CZ063 585 315,94 497 623,02 585 315,92 4 

3 FS  018 01 02 07 06  11 CZ064 877 657,27 877 657,27 877 657,27 2 

3 FS  018 01 02 07 06  11 CZ071 7 590 537,76 7 510 171,05 480 859,65 4 

3 FS  018 01 02 07 06  11 CZ080 12 145 234,26 9 738 030,93 272 007,84 3 

3 FS  018 01 02 07 06  18 CZ064 73 629,81 73 629,81 73 629,80 1 

3 FS  018 01 02 07 06  18 CZ080 160 336,76 160 336,76 160 336,76 1 

3 FS  018 01 02 07 06  22 CZ020 387 748,02 330 706,29 367 825,65 14 

3 FS  018 01 02 07 06  22 CZ031 36 109,57 32 697,15 36 109,57 9 

3 FS  018 01 02 07 06  22 CZ032 12 259,78 10 765,69 12 170,15 4 

3 FS  018 01 02 07 06  22 CZ042 46 270,63 42 025,81 46 270,63 4 
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3 FS  018 01 02 07 06  22 CZ051 16 448,91 13 981,57 16 448,91 1 

3 FS  018 01 02 07 06  22 CZ052 95 588,98 95 062,83 95 588,98 2 

3 FS  018 01 02 07 06  22 CZ053 5 904,79 5 904,79 5 904,79 1 

3 FS  018 01 02 07 06  22 CZ064 1 390,47 1 390,47 1 390,47 1 

3 FS  018 01 02 07 06  22 CZ071 13 040,00 11 084,00 13 040,00 1 

3 FS  018 01 02 07 06  22 CZ080 34 320,49 34 320,49 0,00 1 

3 FS  018 01 02 07 06  24 CZ041 186 760,87 158 746,74 186 760,87 1 

3 FS  018 01 02 07 06  24 CZ042 220 014,06 187 011,95 220 014,06 1 

3 FS  018 01 02 07 06  24 CZ052 64 230,93 54 596,29 64 230,93 1 

3 FS  018 01 02 07 06  24 CZ080 224 681,35 190 979,15 224 681,35 1 

3 FS  018 01 03 07 06  01 CZ031 327 383,38 278 275,88 327 383,38 2 

3 FS  018 01 03 07 06  01 CZ041 206 405,28 175 444,49 206 405,28 1 

3 FS  018 01 03 07 06  01 CZ042 224 380,58 190 723,50 224 380,58 1 

3 FS  018 01 03 07 06  01 CZ052 210 799,25 179 179,36 210 799,25 1 

3 FS  018 01 03 07 06  01 CZ053 50 482,80 42 910,38 50 482,80 1 

3 FS  018 01 03 07 06  01 CZ063 283 389,37 240 880,97 283 389,37 2 

3 FS  018 01 03 07 06  08 CZ020 55 465,30 47 145,50 55 465,30 1 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ020 5 605 557,57 5 317 064,05 2 278 461,20 13 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ031 7 170 288,27 6 365 993,28 1 902 535,51 9 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ032 13 099 897,60 10 561 742,27 732 923,74 5 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ041 151 491,52 128 767,79 151 491,52 1 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ042 463 607,47 398 776,58 261 525,86 3 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ051 2 010 428,32 1 977 060,95 257 584,30 3 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ052 775 165,87 398 054,75 634 828,93 3 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ053 9 728 246,36 4 495 136,63 267 759,93 3 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ063 3 331 910,87 3 090 755,65 3 114 847,16 14 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ064 1 535 310,37 1 535 310,37 1 437 679,21 5 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ071 568 742,63 514 675,99 404 208,40 4 

3 FS  018 01 03 07 06  11 CZ080 546 672,28 511 439,14 541 979,97 3 

3 FS  018 01 03 07 06  18 CZ020 197 309,04 197 309,04 197 214,40 2 

3 FS  018 01 03 07 06  18 CZ031 143 951,46 143 951,46 143 951,46 2 

3 FS  018 01 03 07 06  18 CZ032 47 454,78 47 454,78 47 454,78 1 

3 FS  018 01 03 07 06  18 CZ042 209 794,24 209 794,24 209 794,24 1 

3 FS  018 01 03 07 06  18 CZ063 30 024,71 30 024,71 30 024,71 1 

3 FS  018 01 03 07 06  18 CZ072 26 110,07 26 110,07 26 110,07 1 

3 FS  018 01 03 07 06  18 CZ080 233 693,23 233 693,23 133 735,24 1 

3 FS  018 01 03 07 06  22 CZ020 1 777 771,78 1 523 474,50 1 557 857,62 13 

3 FS  018 01 03 07 06  22 CZ031 967 636,34 878 719,03 940 904,11 10 

3 FS  018 01 03 07 06  22 CZ032 396 566,00 348 237,04 393 666,83 4 

3 FS  018 01 03 07 06  22 CZ042 390 451,13 357 542,39 390 451,13 5 

3 FS  018 01 03 07 06  22 CZ051 130 229,14 110 694,77 130 229,14 1 

3 FS  018 01 03 07 06  22 CZ052 50 582,22 42 994,89 50 582,22 1 

3 FS  018 01 03 07 06  22 CZ053 74 567,45 74 567,45 74 567,45 1 

3 FS  018 01 03 07 06  22 CZ064 18 070,07 18 070,07 18 070,07 1 

3 FS  018 01 03 07 06  22 CZ071 186 460,00 158 491,00 186 460,00 1 

3 FS  018 01 03 07 06  22 CZ080 140 204,49 140 204,49 24 977,61 2 

3 FS  018 01 03 07 06  24 CZ041 156 724,31 156 724,31 156 724,31 1 

3 FS  018 01 03 07 06  24 CZ080 148 650,58 126 352,99 148 650,58 1 

3 FS  019 01 01 07 06  11 CZ020 230 370,46 195 713,32 152,80 2 

3 FS  019 01 01 07 06  11 CZ031 353,15 300,17 353,15 1 

3 FS  019 01 01 07 06  11 CZ041 89 327,14 89 327,14 89 327,14 1 

3 FS  019 01 01 07 06  11 CZ042 32 027,27 27 223,19 28 183,41 2 

3 FS  019 01 01 07 06  11 CZ051 2 851,70 2 423,95 1 035,27 2 

3 FS  019 01 01 07 06  11 CZ064 234 613,28 199 421,29 0,00 1 

3 FS  019 01 01 07 06  11 CZ071 5 227,67 4 443,51 4 768,54 2 

3 FS  019 01 01 07 06  22 CZ020 1 135,71 395,48 1 135,71 2 

3 FS  019 01 01 07 06  22 CZ032 12 941,90 5 823,85 12 888,25 1 
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3 FS  019 01 01 07 06  22 CZ041 5 863,70 4 984,14 2 711,66 4 

3 FS  019 01 01 07 06  22 CZ052 161,33 161,33 161,33 1 

3 FS  019 01 02 07 06  11 CZ020 213 725,37 171 128,12 203 232,45 2 

3 FS  019 01 02 07 06  11 CZ031 8 144,44 6 922,77 8 144,44 1 

3 FS  019 01 02 07 06  11 CZ042 35 935,99 30 545,60 14 082,55 2 

3 FS  019 01 02 07 06  11 CZ051 37 892,37 32 208,50 16 192,81 3 

3 FS  019 01 02 07 06  11 CZ052 193 613,39 164 571,38 193 613,39 1 

3 FS  019 01 02 07 06  11 CZ064 233 677,33 105 154,80 233 677,33 1 

3 FS  019 01 02 07 06  11 CZ071 251 370,50 202 391,69 244 560,42 3 

3 FS  019 01 02 07 06  11 CZ072 21 949,24 18 656,85 21 949,24 1 

3 FS  019 01 02 07 06  18 CZ020 24 720,41 24 720,41 24 720,41 1 

3 FS  019 01 02 07 06  22 CZ020 117 830,44 41 030,67 117 830,44 2 

3 FS  019 01 02 07 06  22 CZ032 19 412,85 8 735,78 19 332,38 1 

3 FS  019 01 02 07 06  22 CZ041 328 037,77 278 832,10 43 243,94 5 

3 FS  019 01 02 07 06  22 CZ052 4 538,19 4 538,19 4 538,19 1 

3 FS  019 01 02 07 06  22 CZ080 26 368,17 26 368,17 26 241,58 1 

3 FS  019 01 03 07 06  01 CZ042 81 842,91 69 566,47 81 842,91 1 

3 FS  019 01 03 07 06  01 CZ071 98 876,97 84 045,42 98 876,97 1 

3 FS  019 01 03 07 06  11 CZ020 1 321 812,93 822 464,32 1 063 732,32 6 

3 FS  019 01 03 07 06  11 CZ031 776 463,90 434 296,34 212 218,96 2 

3 FS  019 01 03 07 06  11 CZ032 46 517,56 46 517,56 46 517,56 2 

3 FS  019 01 03 07 06  11 CZ042 1 223 107,29 784 999,18 184 676,28 5 

3 FS  019 01 03 07 06  11 CZ051 751 978,15 639 181,44 117 038,17 5 

3 FS  019 01 03 07 06  11 CZ063 658 527,36 561 315,71 247 563,10 3 

3 FS  019 01 03 07 06  11 CZ064 140 717,46 129 201,77 140 717,45 2 

3 FS  019 01 03 07 06  11 CZ071 424 516,28 297 734,61 190 934,85 3 

3 FS  019 01 03 07 06  11 CZ072 1 787 753,19 625 713,62 0,00 1 

3 FS  019 01 03 07 06  18 CZ042 794,33 794,33 787,45 1 

3 FS  019 01 03 07 06  22 CZ020 2 498 038,81 1 262 895,09 1 723 286,61 4 

3 FS  019 01 03 07 06  22 CZ032 627 946,32 282 575,85 625 343,29 1 

3 FS  019 01 03 07 06  22 CZ041 677 782,52 576 115,15 310 842,56 4 

3 FS  019 01 03 07 06  22 CZ052 231 509,61 206 599,54 65 442,51 2 

3 FS  019 01 03 07 06  22 CZ072 27 058,73 10 823,49 0,00 1 

3 FS  019 01 03 07 06  22 CZ080 205 560,33 174 726,28 0,00 1 

3 FS  089 01 01 07 05  11 CZ010 3 982 358,47 3 385 004,70 3 242 398,49 1 

3 FS  089 01 01 07 05  11 CZ020 329,12 290,59 326,58 3 

3 FS  089 01 01 07 05  11 CZ031 454,09 418,22 280,42 3 

3 FS  089 01 01 07 05  11 CZ032 37 373,48 31 767,46 19 324,13 1 

3 FS  089 01 01 07 05  11 CZ042 1 426,83 1 212,80 1 426,83 1 

3 FS  089 01 01 07 05  11 CZ051 32 681,50 27 828,68 8 010,49 3 

3 FS  089 01 01 07 05  11 CZ052 69 296,89 58 902,36 69 293,81 2 

3 FS  089 01 01 07 05  11 CZ063 4 359 785,12 3 705 858,68 167,54 4 

3 FS  089 01 01 07 05  11 CZ064 50 503,93 43 294,99 50 493,57 2 

3 FS  089 01 01 07 05  11 CZ072 2 081,09 1 907,64 1 984,30 2 

3 FS  089 01 01 07 05  11 CZ080 27 218 428,25 23 135 664,01 0,00 1 

3 FS  089 01 01 07 05  17 CZ080 5 593 513,60 4 754 486,57 5 099 805,58 1 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ010 929,45 929,45 213,53 1 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ020 22 359,06 21 810,79 5 722,09 2 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ031 10 192,64 10 192,64 2 341,62 1 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ032 8 333,73 8 333,73 1 914,56 1 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ041 2 193,09 2 193,09 503,83 1 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ042 5 827,34 5 827,34 1 338,75 1 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ051 4 413,02 4 413,02 865,81 2 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ052 21 608,53 21 608,53 15 305,82 2 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ053 7 981,58 7 981,58 2 222,02 2 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ063 11 498,04 11 498,04 2 641,52 1 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ064 294 512,65 294 033,39 5 826,99 3 
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3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ071 6 568,82 6 568,82 1 509,10 1 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ072 5 012,78 5 012,78 1 151,62 1 

3 FS  089 01 01 07 05  22 CZ080 7 120,09 7 120,09 2 969,35 2 

3 FS  089 01 01 07 05  24 CZ010 231 619,25 196 876,36 227 863,70 1 

3 FS  089 01 02 07 05  07 CZ032 15 103,20 12 837,72 15 096,51 1 

3 FS  089 01 02 07 05  07 CZ080 74 523,05 63 344,59 74 523,05 1 

3 FS  089 01 02 07 05  11 CZ020 322 453,62 307 835,89 314 386,21 6 

3 FS  089 01 02 07 05  11 CZ031 313 730,01 267 414,21 308 426,48 5 

3 FS  089 01 02 07 05  11 CZ032 56 060,22 47 651,18 28 986,19 1 

3 FS  089 01 02 07 05  11 CZ041 55 757,80 47 394,13 55 757,80 1 

3 FS  089 01 02 07 05  11 CZ042 185 096,76 157 332,25 8 111,90 3 

3 FS  089 01 02 07 05  11 CZ051 947 818,98 806 236,40 95 695,18 4 

3 FS  089 01 02 07 05  11 CZ052 4 303 273,47 4 302 564,44 185 088,92 3 

3 FS  089 01 02 07 05  11 CZ053 74 040,44 62 934,38 69 078,19 1 

3 FS  089 01 02 07 05  11 CZ063 282 133,85 240 693,72 3 566,09 3 

3 FS  089 01 02 07 05  11 CZ064 86 136,77 73 824,40 86 119,59 3 

3 FS  089 01 02 07 05  11 CZ072 15 127,94 13 867,12 14 424,34 2 

3 FS  089 01 02 07 05  17 CZ051 43 492,04 36 968,23 43 445,51 1 

3 FS  089 01 02 07 05  17 CZ080 235 243,87 199 957,30 211 393,74 1 

3 FS  089 01 02 07 05  18 CZ020 26 079,98 26 079,98 25 305,46 1 

3 FS  089 01 02 07 05  18 CZ053 23 903,52 23 903,52 23 903,52 1 

3 FS  089 01 02 07 05  18 CZ063 42 664,69 42 664,69 41 050,16 1 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ010 2 995,35 2 995,35 688,14 1 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ020 439 498,40 382 615,21 161 704,04 2 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ031 3 790 155,93 3 790 155,93 3 150 162,11 2 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ032 26 857,18 26 857,18 6 170,07 1 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ041 7 067,68 7 067,68 1 623,70 1 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ042 18 779,83 18 779,83 4 314,41 1 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ051 362 555,88 362 555,88 335 344,17 3 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ052 23 592,58 23 592,58 5 420,07 1 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ053 164 287,87 117 676,74 134 995,15 4 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ063 37 054,83 37 054,83 8 512,84 1 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ064 506 396,28 505 601,38 13 781,24 3 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ071 1 106 410,84 943 624,61 684 473,48 2 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ072 16 154,69 16 154,69 3 711,32 1 

3 FS  089 01 02 07 05  22 CZ080 22 210,92 22 210,92 8 834,29 2 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ020 9 684 006,34 9 619 690,08 2 227 686,88 11 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ031 1 279 797,06 1 107 206,27 1 175 362,26 5 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ032 1 843 482,99 1 566 960,53 965 154,54 2 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ041 30 907,91 26 271,73 0,00 1 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ042 116 085,23 98 672,45 112 049,37 3 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ051 4 087 672,29 3 486 946,79 1 068 543,15 6 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ052 174 371,84 164 147,35 156 982,86 3 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ053 4 551 807,16 4 551 807,16 3 501 366,60 1 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ063 9 172 190,56 7 824 969,08 115 933,80 3 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ064 1 366 389,10 1 169 333,97 1 355 450,39 4 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ071 7 738 529,83 7 738 529,83 0,00 1 

3 FS  089 01 03 07 05  11 CZ072 203 428,02 182 437,32 192 309,26 3 

3 FS  089 01 03 07 05  18 CZ020 39 413,99 39 413,99 36 823,55 1 

3 FS  089 01 03 07 05  18 CZ031 83 819,01 83 819,01 83 572,98 1 

3 FS  089 01 03 07 05  18 CZ063 103 189,82 103 189,82 101 242,37 2 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ010 36 662,59 36 662,59 8 422,73 1 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ020 4 923 836,84 4 295 928,79 1 801 614,01 2 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ031 1 869 796,66 1 869 796,66 1 371 493,59 2 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ032 328 727,48 328 727,48 75 520,64 1 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ041 86 507,23 86 507,23 19 873,85 1 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ042 229 862,08 229 862,08 52 807,67 1 
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3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ051 422 213,90 374 319,00 207 984,86 5 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ052 288 769,39 288 769,39 66 340,82 1 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ053 448 374,88 448 374,88 213 469,55 5 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ063 453 545,07 453 545,07 104 195,78 1 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ064 6 553 030,16 6 542 699,96 172 685,25 3 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ071 259 109,76 259 109,76 59 526,92 1 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ072 382 377,98 354 680,90 229 985,13 4 

3 FS  089 01 03 07 05  22 CZ080 228 825,86 228 825,86 65 098,13 2 

3 FS  089 01 03 07 05  24 CZ052 8 290 290,99 7 046 747,34 81 215,17 1 

3 FS  089 01 03 07 05  24 CZ064 231 724,34 196 965,69 230 373,23 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 06 06  22 CZ020 226,18 226,18 117,37 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 06 06  22 CZ051 348,36 348,36 348,36 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 06 06  22 CZ052 838,60 826,49 459,04 9 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 06 06  22 CZ053 0,46 0,46 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 06 06  22 CZ063 34,46 27,57 29,19 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 06 06  22 CZ064 24 474,28 22 497,56 14 470,43 8 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 06 06  22 CZ071 3 479,46 3 231,01 2 630,85 5 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 06 06  22 CZ072 3 539,79 3 539,79 252,07 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 06 06  22 CZ080 8 693,07 7 389,10 8 177,42 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  01 CZ031 63,35 63,35 63,27 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  01 CZ032 1 114,76 1 114,76 1 114,75 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  01 CZ041 376,12 376,12 374,56 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  01 CZ052 408,97 408,97 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  01 CZ064 18 491,67 18 491,67 8 355,31 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  01 CZ071 279,55 279,55 279,49 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  08 CZ051 5 588,46 5 588,46 5 588,46 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  08 CZ052 414,18 414,18 414,18 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  11 CZ053 20 697,16 20 697,16 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  18 CZ041 557,12 557,12 83,33 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  18 CZ053 1 137,35 1 137,35 388,19 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  18 CZ071 82 757,35 82 757,35 63 158,84 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  18 CZ080 131 866,30 131 866,30 111 829,31 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ010 9 144,46 9 144,46 423,57 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ020 69 146,48 68 898,86 6 643,66 62 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ031 58 427,77 57 916,36 17 836,56 67 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ032 240 318,80 236 335,77 27 797,27 25 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ041 18 618,68 18 618,68 2 454,86 8 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ042 57 066,01 56 579,56 7 424,04 15 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ051 158 500,03 158 472,69 122 441,72 36 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ052 41 094,11 40 543,59 6 055,77 35 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ053 87 571,58 85 496,02 24 878,46 25 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ063 50 565,29 49 530,03 6 763,72 45 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ064 960 393,23 951 561,27 484 676,80 74 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ071 240 103,12 240 103,12 162 707,21 25 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ072 160 621,07 160 263,13 65 395,54 38 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 01 07 06  22 CZ080 1 747 557,87 1 745 178,97 141 582,95 28 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 06 06  18 CZ020 19 278,83 19 278,83 19 032,49 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 06 06  18 CZ041 4 376,49 4 376,49 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 06 06  22 CZ020 23 465,64 23 465,64 12 176,12 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 06 06  22 CZ051 4 161,60 4 161,60 4 161,60 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 06 06  22 CZ052 23 665,34 23 324,74 12 912,98 9 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 06 06  22 CZ053 13,51 13,51 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 06 06  22 CZ063 733,64 586,91 621,40 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 06 06  22 CZ064 40 613,91 37 335,33 24 012,34 8 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 06 06  22 CZ071 134 998,55 128 532,28 99 596,91 6 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 06 06  22 CZ072 55 875,12 55 625,32 4 836,21 4 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 06 06  22 CZ080 26 040,55 22 134,46 24 287,18 2 
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4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  01 CZ031 1 524,36 1 524,36 1 522,49 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  01 CZ032 1 713,47 1 713,47 1 713,28 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  01 CZ041 33 959,43 33 959,43 33 934,48 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  01 CZ042 42 716,01 36 308,61 42 073,01 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  01 CZ052 11 504,50 11 504,50 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  01 CZ064 36 318,51 36 318,51 14 523,76 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  01 CZ071 18 716,04 18 716,04 18 045,30 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  01 CZ072 17 653,31 17 653,31 2 080,52 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  01 CZ080 74 539,99 60 004,00 74 431,05 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  08 CZ051 72 844,99 72 844,99 72 844,99 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  08 CZ052 5 398,82 5 398,82 5 398,82 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  11 CZ042 88 635,53 88 635,53 38 794,64 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  11 CZ051 128 928,37 128 928,37 56 430,30 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  11 CZ053 85 762,37 85 762,37 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  18 CZ020 102 537,49 102 537,49 24 808,06 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  18 CZ032 451 587,94 451 587,94 72 807,12 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  18 CZ041 102 972,57 102 972,57 92 381,61 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  18 CZ052 3 170,02 3 170,02 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  18 CZ053 4 712,83 4 712,83 1 608,53 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  18 CZ063 214 648,92 214 648,92 208 253,53 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  18 CZ064 135 052,43 135 052,43 128 042,92 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  18 CZ072 196 782,62 196 782,62 195 231,55 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  18 CZ080 9 875,81 9 875,81 2 259,72 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ010 13 131,40 13 131,40 786,55 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ020 3 524 792,68 3 403 719,56 1 217 919,12 84 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ031 720 185,18 705 912,86 434 517,24 73 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ032 522 067,62 508 547,74 324 572,69 33 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ041 320 815,23 320 815,23 137 641,45 12 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ042 406 709,35 403 897,23 200 996,23 20 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ051 1 986 525,73 1 681 235,77 277 076,95 46 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ052 574 481,18 525 471,10 303 124,57 42 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ053 776 054,69 767 028,88 529 992,58 31 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ063 722 764,46 663 292,58 368 913,46 52 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ064 1 799 297,83 1 784 200,85 1 075 924,36 80 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ071 1 876 251,01 1 876 251,01 381 544,18 38 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ072 2 574 043,50 2 460 312,02 772 684,03 55 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 02 07 06  22 CZ080 1 386 571,66 1 372 162,05 425 432,88 38 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  01 CZ063 25 463,31 25 463,31 16 937,39 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  18 CZ020 5 668,14 5 668,14 5 668,14 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  18 CZ041 61 238,11 61 238,11 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  22 CZ020 332 664,69 311 923,76 186 966,71 5 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  22 CZ051 32 948,17 32 948,17 32 948,17 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  22 CZ052 368 383,15 363 471,69 213 134,58 10 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  22 CZ053 24 167,08 24 167,08 18 743,33 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  22 CZ063 691 869,56 520 094,69 20 201,67 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  22 CZ064 635 770,72 550 381,06 312 622,04 9 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  22 CZ071 686 531,09 593 860,79 370 058,57 5 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  22 CZ072 598 844,10 597 572,61 111 395,57 6 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 06 06  22 CZ080 90 401,42 76 841,22 83 976,68 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  01 CZ020 24 730,40 24 730,40 24 539,39 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  01 CZ031 65 883,37 60 307,91 65 836,83 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  01 CZ032 54 281,25 54 281,25 54 279,88 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  01 CZ041 43 740,49 43 740,49 43 559,57 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  01 CZ052 348 209,13 348 209,13 182 309,57 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  01 CZ063 90 396,27 90 396,27 90 396,27 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  01 CZ064 764 529,58 764 529,58 223 223,36 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  01 CZ071 174 433,14 174 433,14 170 300,36 2 
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4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  01 CZ072 1 143 748,81 1 143 748,81 134 795,91 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  01 CZ080 11 425,50 11 425,50 10 756,31 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  08 CZ051 571 388,02 571 388,02 571 388,01 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  08 CZ052 42 347,77 42 347,77 42 347,77 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  11 CZ041 283 425,09 283 425,09 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  11 CZ042 1 107 525,50 1 107 525,50 484 749,76 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  11 CZ051 1 610 995,61 1 610 995,61 705 112,19 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  11 CZ053 1 083 032,46 1 083 032,46 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  18 CZ020 102 594,56 102 594,56 13 900,59 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  18 CZ031 85 450,10 85 450,10 84 119,06 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  18 CZ041 221 218,70 221 218,70 155 779,42 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  18 CZ051 59 885,86 59 885,86 59 768,55 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  18 CZ052 12 680,07 12 680,07 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  18 CZ053 117 078,52 117 078,52 77 876,54 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  18 CZ063 88 630,47 88 630,47 82 162,06 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  18 CZ064 172 538,92 172 538,92 172 511,55 7 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  18 CZ071 219 601,72 219 601,72 217 466,59 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  18 CZ072 251 267,64 251 267,64 237 605,17 6 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  18 CZ080 288 301,85 288 301,85 176 563,50 4 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ010 149 803,35 149 803,35 9 238,21 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ020 14 647 870,22 14 029 343,59 6 542 705,58 129 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ031 16 744 285,80 16 281 220,04 10 820 655,79 103 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ032 3 758 357,52 3 549 041,61 1 971 700,49 44 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ041 1 753 516,10 1 753 516,10 549 980,38 13 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ042 3 017 086,33 2 995 406,05 894 551,26 26 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ051 4 939 372,34 4 905 423,25 2 552 473,71 56 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ052 6 884 162,66 6 522 075,31 2 069 050,06 56 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ053 5 070 816,10 4 953 618,80 1 743 158,86 41 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ063 10 924 969,08 10 144 770,76 4 099 748,89 79 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ064 29 108 465,96 28 761 659,61 14 975 837,01 156 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ071 23 633 687,22 23 633 687,22 3 476 695,59 61 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ072 15 004 939,45 14 835 105,61 7 402 306,43 95 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  22 CZ080 5 094 395,59 5 008 115,44 1 707 824,16 47 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  24 CZ020 8 394 043,95 8 394 043,95 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  24 CZ032 150 825,05 113 118,79 149 591,64 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 085 01 03 07 06  24 CZ064 14 827,25 12 603,16 14 827,23 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ020 246,98 246,98 16,96 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ031 18 744,55 18 744,55 7 269,95 7 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ032 7 077,93 7 077,93 5 044,60 7 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ041 7 375,77 7 375,77 3 488,59 4 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ042 322,69 322,69 322,69 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ051 10 984,18 10 984,18 3 693,88 14 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ052 19 386,54 19 386,54 5 079,48 12 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ063 28,25 28,25 25,76 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ064 47 911,40 47 404,58 23 943,40 8 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ071 1 298,82 1 298,82 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ072 3 836,19 3 810,74 1 423,52 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 01 07 06  22 CZ080 2 361,78 2 361,78 2 332,48 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ020 26 014,62 26 014,62 2 415,79 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ031 392 377,37 392 377,37 70 560,70 9 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ032 26 171,05 26 171,05 18 236,07 7 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ041 117 248,02 117 248,02 55 284,89 4 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ042 1 779,59 1 779,59 1 779,59 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ051 215 581,82 215 581,82 89 981,39 17 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ052 434 033,83 434 033,83 152 579,83 15 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ063 565,65 565,65 535,68 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ064 80 871,99 80 031,38 40 676,92 8 
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4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ071 33 613,35 33 613,35 0,00 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ072 75 141,48 71 939,33 25 530,58 5 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 02 07 06  22 CZ080 25 319,67 22 513,01 10 460,12 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ020 942 541,85 942 541,85 190 749,46 7 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ031 11 309 713,80 11 309 713,80 2 585 128,60 10 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ032 988 087,73 988 087,73 531 010,79 9 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ041 1 297 816,02 1 297 816,02 568 561,67 5 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ042 482 035,11 482 035,11 190 675,04 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ051 2 585 991,55 2 585 991,55 1 097 707,60 19 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ052 5 515 223,42 5 515 223,42 2 030 795,85 16 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ053 114 537,64 114 537,64 43 255,37 1 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ063 223 359,24 223 359,24 61 356,48 8 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ064 1 243 873,26 1 232 948,95 599 449,74 9 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ071 951 174,76 951 174,76 176 197,56 2 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ072 1 720 228,95 1 691 474,27 750 232,79 7 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  22 CZ080 698 797,77 673 537,86 249 240,60 3 

4 EFRR Méně rozvinuté 086 01 03 07 06  24 CZ080 45 935,73 45 935,73 45 935,73 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 01 07 04  18 CZ020 5 035,22 5 035,22 761,99 2 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 01 07 04  19 CZ051 30 726,39 30 726,39 0,00 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 01 07 04  20 CZ071 5 072 609,32 5 072 609,32 1 838 562,47 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 02 07 04  18 CZ020 522 403,93 522 403,93 79 056,98 2 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 02 07 04  18 CZ063 2 644 891,67 2 644 891,67 2 644 891,67 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 02 07 04  19 CZ020 14 434 430,79 14 434 430,79 0,00 2 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 02 07 04  19 CZ051 367 064,78 367 064,78 0,00 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 02 07 04  21 CZ072 1 821 089,80 1 821 089,80 318 816,58 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 02 07 04  22 CZ020 22 605 557,68 22 605 557,68 10 617 052,31 2 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 02 07 04  23 CZ042 5 960 848,54 5 960 848,54 0,00 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 03 07 04  18 CZ020 5 766 584,05 5 766 584,05 872 674,78 2 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 03 07 04  18 CZ032 6 477 428,01 6 477 428,01 0,00 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 03 07 04  18 CZ072 677 218,82 677 218,82 0,00 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 03 07 04  18 CZ080 233 385,57 233 385,57 233 335,89 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 03 07 04  19 CZ020 12 314 498,44 12 314 498,44 0,00 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 03 07 04  19 CZ051 2 906 122,25 2 906 122,25 0,00 1 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 03 07 04  21 CZ031 1 545 727,93 1 545 727,93 289 485,70 2 

5 EFRR Méně rozvinuté 013 01 03 07 04  21 CZ051 6 481 261,16 6 481 261,16 0,00 1 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ010 14 479 265,35 14 479 265,35 10 388 427,83 42 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ020 2 982,84 2 982,84 2 216,43 17 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ031 1 090 687,67 1 090 687,67 1 056 347,57 17 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ032 325 235,88 325 235,88 64 232,05 21 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ041 4 807,12 4 807,12 4 807,12 4 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ042 7 332 068,09 7 332 068,09 6 719 644,59 26 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ051 1 031 174,39 1 031 174,39 705 117,97 14 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ052 166 087,66 166 087,66 164 545,97 6 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ053 1 572 074,65 1 572 074,65 801 793,09 30 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ063 1 508 780,69 1 508 780,69 1 508 780,69 7 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ064 13 912 362,09 13 912 362,09 7 765 917,01 32 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ071 2 789 765,25 2 789 765,25 2 385 953,22 40 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ072 48 533,17 48 367,54 28 263,41 26 

5 FS  013 01 01 07 04  18 CZ080 13 521 417,37 13 521 417,37 8 723 180,00 63 

5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ010 10 614 101,62 10 614 101,62 0,00 6 

5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ020 1 811 305,52 1 811 305,52 1 525 563,75 9 

5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ031 2 134 726,69 2 134 726,69 1 359 943,40 9 

5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ032 78 853,25 78 853,25 0,00 2 

5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ041 1 474 913,80 1 474 913,80 1 473 850,29 2 

5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ042 1 379 480,34 1 379 480,34 0,00 6 

5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ051 2 804 601,10 2 804 601,10 0,00 6 

5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ052 583 548,40 583 548,40 248,81 2 
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5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ053 4 741,08 4 741,08 4 692,57 1 

5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ064 2 799 612,82 2 799 612,82 8 965,78 6 

5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ072 1 311 878,11 1 311 878,11 1 311 702,15 1 

5 FS  013 01 01 07 04  19 CZ080 1 705 670,29 1 705 670,29 1 312 317,08 9 

5 FS  013 01 01 07 04  20 CZ020 230,16 230,16 0,00 2 

5 FS  013 01 01 07 04  20 CZ052 563 131,27 563 131,27 0,00 1 

5 FS  013 01 01 07 04  20 CZ064 35 149,73 35 149,73 35 149,73 2 

5 FS  013 01 01 07 04  21 CZ031 763,34 763,34 0,00 1 

5 FS  013 01 01 07 04  21 CZ051 164 654,92 164 654,92 0,00 1 

5 FS  013 01 01 07 04  21 CZ064 1 050 995,98 1 050 995,98 34 177,75 6 

5 FS  013 01 01 07 04  21 CZ071 526,40 526,40 0,00 1 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ010 6 658 890,03 6 658 890,03 1 612 066,48 14 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ020 381 722,86 381 722,86 373 247,93 15 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ031 323,92 323,92 323,92 2 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ032 86 301,49 86 301,49 10 239,47 12 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ041 1 545,59 1 545,59 1 545,59 2 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ042 52 343,90 52 343,90 10 405,92 8 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ051 507 666,40 507 666,40 507 665,82 4 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ052 191 176,50 191 176,50 182 150,33 6 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ053 27 238,59 27 238,59 19 603,32 7 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ063 179 831,84 179 831,84 179 831,84 4 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ064 3 944 288,36 3 944 288,36 1 099 999,09 13 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ071 803 150,43 803 150,43 803 150,43 3 

5 FS  013 01 01 07 04  22 CZ080 61 972,45 61 972,45 61 933,14 3 

5 FS  013 01 01 07 04  23 CZ020 18,06 7,22 18,06 1 

5 FS  013 01 01 07 04  23 CZ072 287,42 287,42 237,09 1 

5 FS  013 01 01 07 04  23 CZ080 425 946,51 149 081,28 0,00 1 

5 FS  013 01 01 07 04  24 CZ010 4 908 854,55 4 896 102,49 666 286,71 7 

5 FS  013 01 01 07 04  24 CZ041 12 851 062,38 12 851 062,38 0,00 1 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ020 11 940 037,92 11 897 182,53 9 177 173,94 51 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ031 5 888 578,90 5 888 578,90 5 383 692,99 32 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ032 1 740 229,12 1 740 229,12 1 682 480,55 30 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ041 2 764 314,03 2 764 314,03 2 199 706,35 13 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ042 6 122 363,46 6 122 363,46 4 656 862,79 27 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ051 4 952 377,07 4 952 377,07 2 875 199,98 24 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ052 7 109 720,26 7 109 720,26 4 945 947,93 37 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ053 9 899 860,85 9 899 860,85 6 326 259,77 74 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ063 2 095 340,47 2 095 340,47 1 004 474,75 14 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ064 4 942 260,54 4 942 260,54 2 782 122,31 29 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ071 5 928 956,85 5 928 956,85 4 079 833,13 53 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ072 13 354 858,05 13 352 284,45 9 348 667,22 64 

5 FS  013 01 02 07 04  18 CZ080 23 115 725,62 23 044 015,84 13 286 804,98 100 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ020 8 630 842,24 8 630 842,24 5 173 640,69 23 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ031 3 370 532,43 3 370 532,43 1 048 706,25 24 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ032 118 279,88 118 279,88 0,00 2 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ042 86 266,66 86 266,66 0,00 4 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ051 201 169,72 201 169,72 0,00 2 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ052 1 469 747,13 1 469 747,13 6 998,99 8 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ053 300 910,35 300 910,35 221 587,99 2 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ063 1 041 011,96 1 041 011,96 933 785,44 14 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ064 3 359 292,72 3 359 292,72 3 183 778,61 7 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ071 795 256,98 795 256,98 521 648,36 3 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ072 2 340 945,27 2 340 945,27 2 340 718,33 5 

5 FS  013 01 02 07 04  19 CZ080 333 351,41 333 351,41 0,00 1 

5 FS  013 01 02 07 04  20 CZ020 23 879,68 23 879,68 0,00 2 

5 FS  013 01 02 07 04  20 CZ051 1 039 230,51 405 401,13 0,00 3 

5 FS  013 01 02 07 04  20 CZ064 58 299,18 58 299,18 58 299,18 2 
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5 FS  013 01 02 07 04  21 CZ020 1 834 154,81 1 834 154,81 772 260,53 5 

5 FS  013 01 02 07 04  21 CZ031 18 367,96 18 367,96 0,00 1 

5 FS  013 01 02 07 04  21 CZ042 1 213 357,09 1 213 357,09 0,00 1 

5 FS  013 01 02 07 04  21 CZ052 203 431,72 81 372,69 0,00 1 

5 FS  013 01 02 07 04  21 CZ064 114 190,69 114 190,69 56 687,07 4 

5 FS  013 01 02 07 04  21 CZ071 13 623,36 13 623,36 0,00 1 

5 FS  013 01 02 07 04  21 CZ072 151 354,70 151 354,70 0,00 1 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ020 5 519 925,47 5 519 925,47 3 737 191,15 32 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ031 212 130,51 212 130,51 11 550,04 6 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ032 78 162,48 78 162,48 63 835,31 13 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ041 1 097 281,36 1 097 281,36 24 648,13 5 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ042 1 290 632,46 1 201 744,59 1 038 422,23 11 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ051 2 749 602,72 2 749 602,72 1 796 126,70 12 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ052 2 059 876,26 2 059 876,26 1 681 658,00 15 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ053 1 509 730,78 1 232 681,73 522 684,40 13 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ063 10 415,35 10 415,35 10 415,35 3 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ064 870 599,06 800 259,33 870 125,91 9 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ071 395 841,07 395 841,07 394 558,49 4 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ072 1 652 217,12 1 430 319,71 296 521,38 8 

5 FS  013 01 02 07 04  22 CZ080 450 946,11 450 946,11 450 836,10 5 

5 FS  013 01 02 07 04  23 CZ020 1 281 465,56 663 800,09 1 873,20 3 

5 FS  013 01 02 07 04  23 CZ031 57 879,53 57 879,53 0,00 1 

5 FS  013 01 02 07 04  23 CZ032 546 995,82 546 995,82 0,00 1 

5 FS  013 01 02 07 04  23 CZ042 243 392,35 243 392,35 0,00 1 

5 FS  013 01 02 07 04  23 CZ072 205 379,84 205 379,84 3 684,02 2 

5 FS  013 01 02 07 04  24 CZ020 235 452,02 82 408,21 0,00 1 

5 FS  013 01 02 07 04  24 CZ053 211 861,74 211 861,74 208 597,52 1 

5 FS  013 01 02 07 04  24 CZ064 18 690,48 18 690,48 17 920,89 1 

5 FS  013 01 02 07 04  24 CZ080 101 862,94 101 862,94 0,00 1 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ020 10 546 376,70 10 496 389,57 7 559 840,76 68 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ031 11 772 641,78 11 772 641,78 7 204 717,37 63 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ032 7 047 684,36 7 047 684,36 4 982 764,41 24 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ041 1 921 728,18 1 921 728,18 1 471 159,85 14 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ042 5 273 163,92 5 273 163,92 2 653 918,81 27 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ051 8 126 171,14 8 126 171,14 1 717 344,72 29 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ052 7 305 118,41 7 305 118,41 4 126 363,01 27 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ053 14 340 856,31 14 340 856,31 5 877 381,90 56 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ063 4 269 827,48 4 269 827,48 3 720 898,35 35 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ064 9 446 208,05 9 395 958,37 5 633 544,55 45 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ071 13 375 382,11 13 375 382,11 9 520 672,59 64 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ072 13 440 715,53 13 417 973,57 7 851 080,03 95 

5 FS  013 01 03 07 04  18 CZ080 7 677 195,99 7 677 195,99 4 643 670,05 54 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ020 3 211 984,02 3 211 984,02 1 529 791,69 11 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ031 2 122 851,59 2 122 851,59 214 284,43 9 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ032 3 825 991,89 3 825 991,89 0,00 2 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ042 842 773,13 842 773,13 0,00 5 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ051 301 111,43 301 111,43 270 686,30 3 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ052 624 265,89 624 265,89 100 928,26 5 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ053 248 089,25 248 089,25 245 551,09 1 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ063 11 710,90 11 710,90 11 710,90 1 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ064 3 633 470,95 3 633 470,95 1 645 802,73 12 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ071 297 260,19 297 260,19 0,00 1 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ072 21 701,68 21 701,68 21 701,68 1 

5 FS  013 01 03 07 04  19 CZ080 1 202 714,30 1 202 714,30 0,00 3 

5 FS  013 01 03 07 04  20 CZ020 263 597,09 263 597,09 0,00 2 

5 FS  013 01 03 07 04  20 CZ042 275 296,86 275 296,86 0,00 1 

5 FS  013 01 03 07 04  20 CZ053 410 406,98 410 406,98 408 561,74 2 
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 Fond Kategorie 
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Oblast 
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Forma 
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ESF 
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Dimenze polohy Celkové způsobilé náklady 
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řídicímu orgánu 

Počet 
vybraných 

operací 

5 FS  013 01 03 07 04  20 CZ064 876 557,10 876 557,10 876 322,49 3 

5 FS  013 01 03 07 04  20 CZ080 6 040,90 6 040,90 6 040,90 1 

5 FS  013 01 03 07 04  21 CZ020 554 278,99 554 278,99 413 000,20 3 

5 FS  013 01 03 07 04  21 CZ031 506 604,70 506 604,70 0,00 2 

5 FS  013 01 03 07 04  21 CZ041 124 264,68 124 264,68 0,00 1 

5 FS  013 01 03 07 04  21 CZ064 1 483 978,96 1 483 978,96 736 683,69 4 

5 FS  013 01 03 07 04  21 CZ071 196 412,21 196 412,21 0,00 1 

5 FS  013 01 03 07 04  21 CZ072 121 552,36 121 552,36 0,00 1 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ020 5 878 199,44 5 878 199,44 2 635 045,43 52 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ031 2 274 530,62 2 274 530,62 1 037 111,55 23 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ032 2 445 245,61 2 445 245,61 1 250 658,58 25 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ041 1 598 296,14 1 598 296,14 1 067 617,70 13 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ042 5 056 509,05 5 056 509,05 1 988 453,81 24 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ051 2 441 200,68 2 441 200,68 1 840 568,95 22 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ052 4 286 608,40 4 286 608,40 1 634 196,40 26 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ053 4 152 504,86 4 152 504,86 2 762 404,07 24 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ063 2 310 081,76 2 310 081,76 1 480 402,64 20 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ064 2 743 481,51 2 743 481,51 1 224 987,09 17 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ071 2 961 013,26 2 961 013,26 2 305 699,78 17 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ072 682 531,38 682 531,38 92 363,84 5 

5 FS  013 01 03 07 04  22 CZ080 2 459 618,83 2 459 618,83 2 034 648,31 19 

5 FS  013 01 03 07 04  23 CZ020 987 249,39 974 842,97 178 437,96 3 

5 FS  013 01 03 07 04  23 CZ051 464 979,12 464 979,12 0,00 3 

5 FS  013 01 03 07 04  23 CZ072 39 465,34 39 465,34 32 554,35 1 

5 FS  013 01 03 07 04  24 CZ020 168 614,23 168 614,23 168 614,23 1 

5 FS  013 01 03 07 04  24 CZ053 380 892,52 380 892,52 296 999,85 3 

5 FS  013 01 03 07 04  24 CZ064 541 946,36 541 946,36 337 015,20 3 

5 FS  013 01 03 07 04  24 CZ071 112 947,41 45 178,96 0,00 1 

5 FS  013 01 03 07 04  24 CZ072 68 334,39 68 334,39 30 914,00 2 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ010 7 926 593,58 7 926 593,58 3 274 687,14 43 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ020 308 176,48 308 176,48 183 173,85 39 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ031 167 743,07 167 743,07 99 684,67 39 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ032 137 228,35 137 228,35 81 557,58 39 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ041 35 822,26 35 822,26 21 266,85 39 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ042 96 061,93 96 061,93 57 095,45 39 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ051 62 604,78 62 604,78 39 022,63 40 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ052 129 834,96 129 834,96 80 930,03 40 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ053 123 220,91 123 220,91 73 241,70 39 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ063 189 437,26 189 437,26 112 591,09 39 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ064 188 735,20 188 735,20 112 180,10 39 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ071 107 784,67 107 784,67 64 025,33 39 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ072 80 873,10 80 873,10 48 819,70 38 

6 FS  121 01 01 07   18 CZ080 88 816,89 88 816,89 52 799,51 39 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ010 49 871,13 49 871,13 30 013,50 40 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ020 983 157,57 983 157,57 583 369,62 39 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ031 535 146,26 535 146,26 317 477,23 39 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ032 437 793,93 437 793,93 259 744,71 39 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ041 114 289,75 114 289,75 67 734,79 39 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ042 306 459,86 306 459,86 181 836,24 39 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ051 189 395,90 189 395,90 113 974,18 40 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ052 392 786,09 392 786,09 236 375,69 40 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ053 393 103,92 393 103,92 233 258,80 39 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ063 604 351,44 604 351,44 358 578,98 39 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ064 602 111,41 602 111,41 357 269,93 39 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ071 343 871,08 343 871,08 203 913,41 39 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ072 257 991,78 257 991,78 155 480,87 38 

6 FS  121 01 02 07   18 CZ080 283 346,23 283 346,23 168 154,63 39 
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6 FS  121 01 03 07   18 CZ010 611 996,37 611 996,37 367 891,63 40 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ020 12 081 666,12 12 081 666,12 7 167 169,81 39 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ031 6 576 206,28 6 576 206,28 3 900 456,50 39 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ032 5 379 885,16 5 379 885,16 3 191 170,85 39 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ041 1 404 444,45 1 404 444,45 832 161,72 39 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ042 3 765 979,12 3 765 979,12 2 234 008,15 39 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ051 2 324 190,89 2 324 190,89 1 397 049,97 40 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ052 4 820 113,82 4 820 113,82 2 897 399,79 40 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ053 4 830 712,08 4 830 712,08 2 865 774,44 39 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ063 7 426 656,48 7 426 656,48 4 405 433,35 39 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ064 7 399 125,73 7 399 125,73 4 389 350,05 39 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ071 4 225 679,27 4 225 679,27 2 505 220,38 39 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ072 3 169 889,46 3 169 889,46 1 910 116,46 38 

6 FS  121 01 03 07   18 CZ080 3 481 937,98 3 481 937,98 2 065 917,63 39 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ010 166,35 166,35 18,32 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ020 3 386,39 3 386,39 368,73 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ031 1 822,88 1 822,88 200,57 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ032 1 466,55 1 466,55 175,95 8 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ041 388,82 388,82 42,66 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ042 1 052,36 1 052,36 123,22 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ051 631,70 631,70 69,52 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ052 1 310,13 1 310,13 144,17 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ053 1 339,37 1 339,37 147,44 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ063 2 058,90 2 058,90 226,62 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ064 2 051,44 2 051,44 225,80 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ071 1 170,70 1 170,70 128,66 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ072 898,33 898,33 98,91 9 

6 FS  122 01 01 07   18 CZ080 957,31 957,31 98,03 8 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ010 539,64 539,64 60,08 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ020 11 058,50 11 058,50 1 209,51 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ031 5 913,53 5 913,53 657,95 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ032 4 699,70 4 699,70 592,07 8 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ041 1 261,64 1 261,64 139,99 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ042 3 424,48 3 424,48 414,59 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ051 2 049,26 2 049,26 228,05 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ052 4 250,07 4 250,07 472,95 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ053 4 344,86 4 344,86 483,63 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ063 6 679,10 6 679,10 743,42 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ064 6 654,84 6 654,84 740,69 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ071 3 798,17 3 798,17 422,15 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ072 2 914,08 2 914,08 324,45 9 

6 FS  122 01 02 07   18 CZ080 3 094,70 3 094,70 311,11 8 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ010 6 602,22 6 602,22 735,71 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ020 135 082,58 135 082,58 14 808,92 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ031 72 349,25 72 349,25 8 055,87 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ032 57 693,05 57 693,05 7 229,76 8 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ041 15 434,99 15 434,99 1 714,04 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ042 41 884,11 41 884,11 5 062,62 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ051 25 071,68 25 071,68 2 792,13 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ052 51 997,62 51 997,62 5 790,64 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ053 53 157,60 53 157,60 5 921,41 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ063 81 715,98 81 715,98 9 102,22 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ064 81 419,03 81 419,03 9 068,93 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ071 46 467,74 46 467,74 5 168,52 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ072 35 652,41 35 652,41 3 972,35 9 

6 FS  122 01 03 07   18 CZ080 37 875,50 37 875,50 3 822,47 8 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ010 354,17 354,17 217,36 5 
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6 FS  123 01 01 07   18 CZ020 7 133,81 7 133,81 4 378,89 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ031 3 880,55 3 880,55 2 381,16 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ032 3 175,58 3 175,58 1 948,90 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ041 825,65 825,65 505,55 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ042 2 223,86 2 223,86 1 365,20 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ051 1 345,05 1 345,05 825,47 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ052 2 789,56 2 789,56 1 711,99 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ053 2 852,61 2 852,61 1 751,08 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ063 4 384,68 4 384,68 2 691,33 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ064 4 368,77 4 368,77 2 681,55 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ071 2 489,66 2 489,66 1 526,40 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ072 1 913,45 1 913,45 1 174,70 5 

6 FS  123 01 01 07   18 CZ080 2 056,73 2 056,73 1 262,64 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ010 1 123,82 1 123,82 687,68 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ020 22 636,26 22 636,26 13 853,93 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ031 12 313,41 12 313,41 7 533,51 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ032 10 076,38 10 076,38 6 165,89 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ041 2 619,88 2 619,88 1 599,42 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ042 7 056,51 7 056,51 4 319,22 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ051 4 267,94 4 267,94 2 611,62 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ052 8 851,57 8 851,57 5 416,40 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ053 9 051,56 9 051,56 5 540,02 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ063 13 913,00 13 913,00 8 514,80 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ064 13 862,47 13 862,47 8 483,88 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ071 7 900,01 7 900,01 4 829,17 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ072 6 071,59 6 071,59 3 716,53 5 

6 FS  123 01 02 07   18 CZ080 6 526,16 6 526,16 3 994,69 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ010 13 819,45 13 819,45 8 463,83 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ020 278 357,88 278 357,88 170 512,77 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ031 151 417,58 151 417,58 92 721,66 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ032 123 909,19 123 909,19 75 889,13 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ041 32 216,23 32 216,23 19 685,53 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ042 86 773,74 86 773,74 53 160,42 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ051 52 482,84 52 482,84 32 143,52 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ052 108 847,55 108 847,55 66 664,51 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ053 111 307,14 111 307,14 68 186,08 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ063 171 087,90 171 087,90 104 799,26 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ064 170 466,78 170 466,78 104 418,86 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ071 97 145,80 97 145,80 59 436,96 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ072 74 662,32 74 662,32 45 742,69 5 

6 FS  123 01 03 07   18 CZ080 80 252,21 80 252,21 49 166,26 5 

Celkem EFRR Méně rozvinuté         414 419 717,10 371 298 980,82 105 140 640,35 2 543 

Celkem FS          2 367 296 342,90 2 219 499 848,53 1 289 559 954,39 10 254 

Celkový 
součet 

          2 781 716 060,00 2 590 798 829,35 1 394 700 594,74 12 797 

 
---------------------------------------------------- 

 
11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání 
určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1). 
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Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Prioritní osa 

Výše podpory EU, která má být 
použita na operace prováděné 
mimo programovou oblast na 

základě vybraných operací (v EUR) 

Podíl podpory EU pro prioritní osu 

v době přijetí programu 

(v %) 
(3/ podpora EU pro prioritní osu 
v době přijetí programu x 100) 

Výše podpory EU v rámci operací 
prováděných mimo programovou 

oblast, na základě způsobilých 
výdajů, které příjemce vykázal 

řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl podpory EU pro 
prioritní osu v době přijetí 

programu 
(v %) 

(5/ podpora EU pro prioritní 
osu v době přijetí programu 

x 100) 

Náklady na operace mimo 
programovou oblast (1) 

05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady na operace mimo 
programovou oblast (1) 

05.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady na operace mimo 
programovou oblast (1) 

05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 
rizika 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady na operace mimo 
programovou oblast (1) 

05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady na operace mimo 
programovou oblast (1) 

05.5 Energetické úspory 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady na operace mimo 
programovou oblast (1) 

05.6 Technická pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou. 
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4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

V březnu roku 2019 byla dokončena realizace evaluačního projektu „Vyhodnocení procesu 
administrace OPŽP z pohledu žadatelů a příjemců”. Cílem projektu bylo provedení vyhodnocení 
náročnosti procesu administrace projektů spolufinancovaných OPŽP v programovém období 2014 - 2020, 
a to z pohledu žadatelů o podporu a následně i příjemců podpory.  

Typ evaluace: externí 

Zpracovatel: BDO Advisory s. r. o.  

Doba realizace projektu podle evaluačního plánu: září 2018 – březen 2019 

Přehled hlavních doporučení: 

- Přizpůsobit obsah IS KP14+ potřebám OPŽP, případně nahradit tento systém vlastní aplikací pro OPŽP, 
přepracovat systém depeší, zlepšit uživatelskou přívětivost modulu CBA, usnadnit administraci projektů 
OPŽP v systému, odstranit duplicitní zadávání do systému.  

- Stanovovat transparentní datum vyhodnocení žádostí o podporu u každé výzvy, zrychlit schvalovací 
procesy (zejména Žádost o změnu, Vydání právního aktu a Žádost o platbu). 

- Zvážit tvorbu specifických pravidel pro každou výzvu po vzoru Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), zlepšit srozumitelnost a úplnost Metodiky přímých a nepřímých nákladů z oblasti 
osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020, zjednodušit a zpřesnit znění Pravidel pro žadatele 
a příjemce. 

- Zlepšit design webových stránek OPŽP a orientaci v nich, zvýšit personální obsazení Zelené linky, 
realizovat více seminářů ke konkrétním výzvám, vytvořit videotutoriály k aplikaci IS KP14+.  

 

Druhou dokončenou evaluací v roce 2019 byla evaluace s názvem „Vyhodnocení integrovaných 
nástrojů územní dimenze (ITI/CLLD)“. Cílem této evaluace bylo zanalyzovat dosavadní fungování 
integrovaných nástrojů v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 
2020 a vyhodnotit silné a slabé stránky metodického a procesního nastavení. K tomuto účelu byla 
provedena tři dotazníková šetření zacílená na zástupce místních akčních skupin (MAS), které jsou 
zodpovědné za realizaci Komunitně vedeného místního akčního rozvoje (CLLD), nositele Integrovaných 
územních investic (ITI) a žadatele o podporu/příjemce. Dotazníková šetření byla doplněna analýzou 
aktuálního stavu integrovaných nástrojů v OPŽP a rozhovory se zástupci řídicího orgánu. 

Typ evaluace: interní 

Zpracovatel:  MŽP 

Doba realizace projektu podle evaluačního plánu: 11. 9. 2018 – 31. 3. 2019 

Přehled hlavních doporučení:  

Komunitně vedený místní rozvoj  

- Ve spolupráci s MMR a ostatními řídícími orgány sjednotit pravidla CLLD pro všechny operační programy 
tam, kde je to vhodné. 

- V příštím programovém období zjednodušit fázi schvalování integrované strategie a umožnit MAS realizaci 
CLLD v rámci jednotlivých operačních programů již po schválení integrované strategie řídícími orgány 
těchto programů bez nutnosti čekat na vyjádření ostatních řídících orgánů, aby byla zkrácena časová 
náročnost celého procesu. 

- Upravit fázi hodnocení projektů tak, aby nedocházelo k dvojí kontrole na straně MAS a řídícího orgánu / 
zprostředkujícího subjektu.   

Integrované územní investice 

- Diskutovat s nositeli ITI vhodná opatření pro realizaci ITI tak, aby věcné zacílení výzev odpovídalo 
skutečným potřebám území (např. opatření týkající se zeleně ve městech). 

- V příštím programovém období zjednodušit fázi schvalování integrované strategie a umožnit nositelům ITI 
realizaci ITI v rámci jednotlivých operačních programů již po schválení integrovaných strategií řídícími 
orgány těchto programů bez nutnosti čekat na vyjádření ostatních řídících orgánů, aby byla zkrácena 
časová náročnost celého procesu.  

 



 

Sestava vytvořena v MS2014+ Ing. Lenka Cinegrová  16.03.2020  17:17:12 
63 

V roce 2019 byla rovněž zahájena realizace evaluace „Provedení hodnocení vlivu OPŽP na životní 
prostředí v období 2021-2027 (SEA)”, jejíž realizace bude probíhat až do schválení OPŽP 2021-2027 ze 
strany EK. Účelem projektu je zajištění souladu OPŽP 2021-2027 s požadavky na ochranu životního 
prostředí a zajištění environmentální integrity, tedy zejména respektování referenčních dokumentů přijatých 
na evropské a národní úrovni, podpory udržitelného rozvoje a prevence závažného nebo nevratného 
poškození životního prostředí a lidského zdraví. Na základě tohoto vyhodnocení vydá příslušný útvar MŽP 
stanovisko, které bude podkladem pro schválení OPŽP 2021-2027 vládou ČR a následně ze strany EK.  

Typ evaluace: externí 

Zpracovatel: INTEGRA - RADDIT 

Doba realizace projektu podle evaluačního plánu: od 10/2019 do schválení OPŽP 2021-2027 

Výstupy evaluací včetně manažerských shrnutí v českém a anglickém jazyce jsou uvedeny v systému 
MS2014+ a v knihovně evaluací MMR NOK. 

 

Evaluační jednotka ŘO OPŽP se ve sledovaném období kromě přípravy vlastních evaluací dále podílela 
i na dalších evaluačních projektech připravovaných dalšími subjekty, např. MMR. 

Evaluační jednotka OPŽP (EJ OPŽP) měla ke konci roku 2019 dva členy, kteří se zabývají evaluacemi. 
Členové EJ OPŽP se pravidelně účastní práce PS pro evaluace NOK i pracovních skupin pro evaluace 
operačních programů s komplementárními/synergickými vazbami. Důležitou součástí vzdělávání členů EJ 
OPŽP je i účast na seminářích a konferencích, především pak na konferenci Evaluační jednotky NOK 
(v roce 2019 např. pod názvem “Komunikace výsledků evaluací”) a na následných workshopech. 

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI 
MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013) 

Nerelevantní pro tento program. 

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 
(čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 

1. Rizika, zesílené řízení rizik (ZŘR) 

OPŽP byl v 03/2019 po přehodnocení ze strany MMR-NOK zařazen do nízce rizikové kategorie OP. Oproti 

hodnocení z podzimu 2018 došlo ke snížení rizikovosti a přesunu z kategorie středně rizikových OP. Jako 

nejzávažnější riziko, a zároveň jediné středně významné, MMR–NOK vyhodnotil riziko nenaplnění 

očekávaných výsledků DoP v oblasti energet. účinnosti, které se týká více OP. OPŽP očekává plnění 

závazků dle schváleného PD.  Na základě jednání ZŘR byl stanoven Plán opatření OPŽP pro r. 2019. 

V rámci procesu ZŘR bylo v 03/2019 rozhodnuto, že v Plánu opatření pro OPŽP budou nechána 

3 opatření v oblasti energet. účinnosti. Stanovená opatření byla průběžně plněna. 

V rámci interní analýzy rizik byla ke konci r. 2019 jako nejvýznamnější vyhodnocena rizika v oblasti MS, 

výběru a hodnocení projektů a admin. kapacity. 

 
2. Monitorovací systém (MS2014+) 

Pro monitoring OP a výměnu dat s EK je využíván MS2014+, jehož gestorem je příslušný odbor MMR. Za 

r. 2019 prošel MS zásadní změnou, tj. přechodem na Novou prezentační vrstvu (NPL), která již není 

závislá na zastaralé komponentě MS Silverlight a díky níž lze MS otevřít v dalších webových prohlížečích 

s plnou podporou HTML5. Staré rozhraní fungující pod MS Silverlight je užíváno jen příležitostně a jeho 

funkčnost bude časem ukončena. 

U požadavků na rozvoj systému (CRM požadavky) je v porovnání s předchozími roky zaznamenán 

výrazný pokles. Během roku bylo odesláno 304 rozvojových CRM požadavků, což je o 1/2 méně než 

v 2018. U 10 CRM požadavků byl zadavatelem OPŽP. U 39 % CRM zatím není známo, zda budou 

zapracovány jako centrální či individuální. U ostatních CRM byla většina zapracována jako centrální 

(39,5 %) a zbytek jako individuální (21,7 %). Jako individuální byl na konci roku zapracován nový modul 

Podpisová kniha, jehož hlavním cílem je zrychlit proces podepsání několika PA najednou. Speciálně pro 

OPŽP byl jako individuální zapracován i požadavek pro zobrazování el. podpisu na historických verzích 

dokumentu, a to z důvodu negativních zkušeností s mizejícími digit.podpisy na již podepsaných PA.  
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I u požadavků z oblastí řízení rizik systému (RIM požadavky) došlo k poklesu. Zástupci OPŽP do SD zadali 

644 RIM požadavků, přičemž většina z nich se týkala úpravy dat/konverze (55,7 %) a hlášení 

vady/incidentu (36 %). 

V souvislosti s novelou zák. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech byla v r. 2019 zástupcům ŘO 

představena nová vize MF, a to zapracování nového modulu ZED, který nahradí aktuální EDS/SMVS pro 

EU dotační akce. Modul by měl být využit i pro napojení na MS2021+ s tím, že zjednodušená evidence se 

bude vztahovat nejen na NINV, ale i INV akce. V této souvislosti je řešena otázka přenosu dat v rámci 

MS2014+ u projektů, které budou rozfinancovány po 1.1.2021. Je zatím počítáno se systémem dávek, 

kdy se data vygenerují z MS2014+ a v ZED budou naimportována. Technická stránka bude ještě dále 

řešena. 

 

Funkcionalita systému a podpora pro žadatele2: 

Funkcionalitu systému v souvislosti například s náhlými výpadky lze hodnotit v zásadě průměrně. Oproti 

předchozím rokům nelze zaznamenat výrazný pokles či výrazné zvýšení počtu výpadků. MMR na každém 

jednání pracovní skupiny pro monitorovací systém upozorňuje na servisní okna, v rámci kterých je 

prováděna údržba systému a systém je tak nedostupný pro uživatele. Je tomu tak vždy každou sobotu 

v měsíci od 18:00 do neděle 8:00. Důležitá upozornění jsou vždy vyvěšena na úvodní přihlašovací stránce, 

avšak na základě požadavků jednotlivých ŘO začalo MMR na tyto informace upozorňovat navíc emailem 

členy pracovní skupiny pro monitorovací systém.  

Primární podporu pro žadatele zajišťuje SFŽP. Pokud ZS nedokáže žadateli s daným problémem pomoct, 

komunikuje s MMR prostřednictvím SD. Jako další forma podpory pro externí uživatele je též zřízena 

adresa ms14.help.tech@gmail.com, která je určena primárně pouze pro technické problémy se samotným 

přihlášení, stabilitou aplikace, ovládáním uživatelského prostředí. Využívá se před samotným založením 

žádosti, tedy ve chvíli, kdy žadatel ještě neví, který ŘO by měl kontaktovat. V průběhu roku se často 

vyskytoval problém se změnou správcovství přístupů v IS KP14+. Žadatel se vždy musí obrátit s žádostí 

na ŘO/ZS a ten po posouzení žádosti zadá požadavek na konverzi v SD a žadatel poté přijme správcovství 

v IS KP14+. Na základě množících se případů ŘO a ZS zpracovaly krátký postup, který uveřejnily na 

stránkách operačního programu. 

 

OPATŘENÍ: 

ŘO testuje nové funkcionality MS2014+, interní uživatelé mají k dispozici průběžně aktualizované uživ. 

příručky dostupné jak v MS2014+, tak na síťovém uložišti. Veškeré informace týkající se MS2014+ jsou 

OPŽP předávány na prac. skupinách. 

Uživatelé mají možnost účastnit se školení pořádaných MMR a dodavatelem MS. Velká pozornost je teď 

věnována průběhu zadáv. řízení na MS2021+, o kterém jsou pracovníci OPŽP průběžně informováni. 

Interní uživatelé měli (u některých bodů stále mají) možnost se vyjádřit k procesnímu nastavení v podobě 

připomínkování dokumentů tzv. zlatého řezu. Tuto možnost každý využil dle své potřeby. 

 

 
3. Finanční nástroje (FN) 

Správce FN eviduje žádosti (10 schválených projektů - z toho 4 s uzavřenou úvěrovou smlouvou (viz VZ 

FN), 1 v pokročilém stadiu schvalování) v objemu cca 1/2 alokace. Pro zvýšení zájmu o podporu správce 

FN učiní v r. 2020 řadu kroků (přímé jednání s významnými subjekty, propagace zaměřená na cíl. skupiny 

apod.). 

 
4. Nedostatečná absorpční kapacita PO 

V rámci PO1 je nedostatečná absorpční kapacita (ab-kap) dlouhodobě zaznamenána v SC1.3, a to i přes 

řadu opatření, která ke zvýšení byla provedena. Jednalo se zejm. o rozšíření podpor. opatření např. 

dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury), navýšení míry podpory u aktivity 1.3.1  z 85 % 

na 95 % z CZV. Tato úprava byla nově uplatněna pro 119. výzvu. Ve srovnání s předchozí 113. výzvou 

byl ke dni 31.12.2019 zaznamenán vyšší počet podaných žádostí, nejvyšší počet lze očekávat až těsně 

před datem ukončení příjmu. 

 

V rámci SC3.1 PO3 MV schválil novou sadu HK pro nový typ podpor. projektů zaměřených na předcházení 

vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů. 

                                                           
2 Uvedený text týkající se funkcionality bude do MS2014+ a SFC2014 z důvodu dodržení počtu zanků vložen ve formě 

přílohy 
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V rámci SC3.2 jsou projekty na výstavbu a modernizaci zař. pro nakládání se zdravotnickým odpadem 

v kolových výzvách nekonkurenceschopné, proto byla vyhlášena průběžná 134. výzva OPŽP zaměřená 

pouze na podporu těchto zařízení. 

V rámci SC3.3 s ohledem na indikovaný zájem výrazně převyšující zbývající volnou alokaci byla 

118. výzva vyhlášena s omezením na ZCHÚ . Do této výzvy však byly podány pouze 2 projekty s celk. 

požad. příspěvkem nedosahujícím ani 50 % alokace výzvy. Další 137. výzva tak byla vyhlášena již bez 

daného omezení, předpokládá se dočerpání alokace SC. 

 

PO4 se dlouhodobě potýká s nedostatečnou ab-kap zejména v SC4.2 a SC4.4. Žadatelé nemají o opatření 

dostatečný zájem. ŘO ve spolupráci se ZS průběžně činí kroky k jejímu zvýšení (úprava PrŽaP, HK, PD, 

pořádání seminářů, konzultace se žadateli). Provedená opatření se kladně projevila na úspěšnosti výzev 

v SC4.1 a zejm. v SC4.3, kde např. u výzvy 131 byla výrazně překročena alokace 13,8 mil. EUR CZV, 

přičemž požadavek žadatelů činil 85,4 mil. EUR CZV. 

 

V SC5.1 došlo v 2019 k pomalému naplňování 121. výzvy. Dle zkušenosti dochází v této oblasti k naplnění 

až ke konci příjmu žádostí (u 121. výzvy došlo k překročení alokace výzvy až začátkem 2020). .V SC5.3 

byla celk. alokace zatím jediné výzvy po jejím ukončení v 2/2020 naplněna z pohledu CZV pouze z 30 %. 

Proto se plánuje v 2020 vyhlášení nové výzvy vč. možného zatraktivnění pro žadatele. Ab-kap SC5.3 je 

výrazně ovlivněna tím, že podpora je výhradně zaměřena na budovy ústředních vládních institucí, zároveň 

lze financovat projekty pouze mimo území hl. m. Prahy. Přesto je v této oblasti značná ab-kap a je zde 

potenciál na dočerpání alokace. Dalším významným aspektem je skutečnost, že potenc. žadatelé často 

využívají spíše fin. prostředky SR z důvodu předpokládané nižší admin. zátěže, proto vláda v 7/19 přijala 

usnesení č. 511, které ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů st. správy čerpat 

prostředky na realizaci těchto projektů přednostně z EU fondů. V oblasti energ. úspor pořádá SFŽP 

semináře, osobní konzultace projekt. záměrů, k dispozici je žadatelům také Zelená linka, v 5/19 byla 

zřízena kontaktní adresa pouze na oblast energ. úspor. Dále proběhlo několik odborných konzultací 

s potenc. žadateli zejm. větších projektů (např. zdravotnické objekty, objekty SŽDC), proběhla jednání se 

zástupci M a OSS, další jsou plánována. 

 

 

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 

odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):  
Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných 

přijatých nebo plánovaných nápravných opatření. 

 

Dosavadní pokrok v OPŽP při dosahování cílů lze hodnotit jako uspokojivý. Řada cílů stanovených pro 

rok 2023 je již splněna, většina cílů však zatím splněna nebyla. Tam, kde cíle zatím splněny nebyly, ale 

ve většině případů existuje dostatečný potenciál pro jejich splnění ve formě závazků z právních aktů. 

Naopak u indikátoru 42400 “Počet opatření realizovaných pro snížení eutrofizace”, který není milníkovým 

indikátorem, je téměř jisté, že cílová hodnota splněna nebude. Dále existuje 15 projektových indikátorů 

uvedených v Programovém dokumentu, které zatím v právních aktech nemají dostatečný objem závazků 

pro splnění své cílové hodnoty a ani v procesu posuzování/hodnocení či schvalování nejsou projekty, které 

by ke splnění jejich cílů stačily. U všech těchto SC ale jsou či ještě budou otevřeny výzvy, v rámci nichž 

budou moci příjemci podávat své žádosti a tak nelze na konci roku 2019 predikovat, zda bude jejich cílová 

hodnota na konci programového období splněna či nikoli. Posouzení plnění cílů stanovených pro rok 2023 

je uveden v tabulce 3A zprávy. 

 

 

Výkonnostní rámec 

Na přelomu července a srpna roku 2019 EK vydala Prováděcího rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že OPŽP 

2014-2020 dosáhl svých milníků k roku 2018 a obhájil tak výkonnostní rezervu ve všech svých prioritních 

osách. 

Posouzení splnění věcných cílů stanovených pro rok 2023 je uveden u příslušných indikátorů v tabulce 

3A zprávy. 
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Pravidlo N+3 

Pravidlo N+3 pro rok 2019 bylo za OPŽP jako celek splněno v září 2019. Jelikož limit pro splnění pravidla 

N+3 pro rok 2019 činil cca 750 mil. EUR (tj. alokace do roku 2016 ponížená o předběžné platby do roku 

2019) a objem vyžádaných prostředků EU k 31. 12. 2019 dosáhl 962,8 mil. EUR, byla již v roce 2019  

vytvořena rezerva pro rok 2020 ve výši 212,8 mil. EUR.  

Limit pro splnění pravidla N+3 pro rok 2020 činí 1,0165 mld. EUR (tj. alokace do roku 2017 ponížená 

o předběžné platby do roku 2020), přičemž objem vyžádaných prostředků EU k 31. 12. 2019 dosáhl, jak 

je uvedeno výše, 962,8 mil. EUR. Pro splnění limitu pro rok 2020 tedy ke konci roku 2019 zbývalo pouze 

53,7 mil. EUR. S ohledem na objem dosud zazávazkovaných projektů a predikci prostředků v souhrnných 

žádostech zaúčtovaných PCO je reálné, že pravidlo N+3 bude i v roce 2020 s předstihem splněno a 

i v roce 2020 bude generována rezerva pro další roky. 

 

7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST  (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

V roce 2019 EK schválila realokaci finančních prostředků z OPPIK do OPŽP ve výši 39 254 507 EUR 

prostředků EU. Součástí této revize bylo mj. vytvoření nového SC 2.4 financovaného z EFRR.  

OPŽP i v roce 2019 dosáhl výrazného pokroku. Od počátku programového období do konce roku 2019 

bylo v OPŽP vyhlášeno celkem 136 výzev s alokací přes 4,3 mld. EUR celkových způsobilých výdajů 

(CZV), což odpovídá cca 133 % alokace programu v CZV. V rámci uvedených výzev bylo podáno 11 309 

žádostí o podporu ve výši cca 5,14 mld. EUR CZV (nárůst za rok 2019 o vice než 2 162 žádostí o podporu 

ve výši cca 0,9 mld. EUR CZV). Žadatelé dosud podali nejvíce žádostí o podporu v rámci výzvy č. 41 

(PO 3, SC 3.2), a to 900 žádostí ve výši cca 160 mil. EUR CZV. Bližší informace o jednotlivých výzvách 

včetně jejich úspěšnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 výroční zprávy o implementaci OPŽP za rok 2019. 

Nejvíce žádostí o podporu bylo od začátku programového období předloženo do SC 5.1 Snížit 

energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (2 596 žádostí 

o podporu), o největší finanční objem (17 % objemu všech podaných žádostí o podporu) pak bylo žádáno 

v SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů 

a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a SC 5.1 Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Největšího pokroku od začátku 

programového období dosáhla PO 2, kde byly zaregistrovány žádosti o podporu na 185 % alokace této 

PO a byly vydány právní akty na 103 % alokace PO. Nejmenšího pokroku v rámci PO 1 – 5 od začátku 

programového období bylo dosaženo v PO 4, kde byly sice do konce roku 2019 zaregistrovány žádosti 

o podporu na 137 % alokace této PO, ale právní akty byly vydány pouze na 52 % alokace PO. Vývoj této 

prioritní osy se však z pohledu podaných žádostí výrazně zlepšil. Pokud však porovnáme pokrok ve 

vydaných právních aktech přímo za rok 2019, zjistíme, že největšího pokroku dosáhla PO 2, v rámci níž 

byly v roce 2019 vydány právní akty na téměř 41 % alokace. 

Výběrovou komisí bylo ke dni 31. 12. 2019 doporučeno k financování 6 602 žádostí o podporu (nárůst za 

rok 2019 o více než 1 360 žádostí) v celkovém finančním objemu 3 mld. EUR CZV a dalších 170 žádostí 

o podporu ve výši 246 mil. EUR CZV tvořilo zásobník projektů v rámci SC 1.1 (71. výzva), 2.2 (89. výzva), 

2.4 (136. výzva), 3.5 (18. výzva) a 5.2 (61. výzva).  

Od začátku programového období byl vydán právní akt (PA) u 6 284 projektů (nárůst za rok 2019 o 1 377 

projektů) v celkovém objemu 2,8 mld. EUR CZV, přičemž v první polovině roku 2018 byla vydána 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na IFN SC 3.5. Do konce roku 2019 tak bylo z  pohledu 

PA zazávazkováno 85 % alokace programu. CZV, které příjemci vykázali ŘO, pak činily cca 1,4 mld. EUR 

CZV (42,5 % alokace). 

I v roce 2019 došlo k dalšímu pokroku v oblasti plnění cílů programu, kdy na konci sledovaného období 

bylo vykázáno vice než 31 % realizovaných projektů jako fyzicky ukončených. Přínos těchto projektů 

k plnění cílů programu je uveden v tabulce 3A výroční zprávy o implementaci OPŽP za rok 2019. 

 

V rámci PO 1 bylo od začátku programového období do 31. 12. 2019 zaregistrováno 1 818 žádostí 

o podporu v objemu 144 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo výběrovou komisí 

doporučeno k financování 1 210. Celkově pak bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 91 % alokace PO. 

V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 194 projektů s právními akty probíhala či 

byla dokončena realizace u 80 % z nich. Nedostatečná absorpční kapacita je v rámci PO 1 dlouhodobě 
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zaznamenána v SC 1.3, a to i přes řadu opatření, která k jejímu zvýšení byla provedena. Jednalo se 

zejména o rozšíření podporovaných opatření např. dešťové zahrady (kombinace modré a zelené 

infrastruktury), či o navýšení míry podpory u aktivity 1.3.1 “Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu 

koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů“ z 85 % na 95 % z CZV.  

 

V PO 2 bylo od začátku programového období do 31. 12. 2019 zaregistrováno 611 žádostí o podporu 

v objemu 185 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo výběrovou komisí doporučeno 

k financování 292. Celkově pak bylo prostřednictvím PA po realokaci z OPPIK a vytvoření nového SC 2.4 

zazávazkováno 103 % alokace PO. V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. 

Z 264 schválených projektů probíhala či byla dokončena realizace u 69 % z nich. V rámci PO 2 je hlavním 

problémem nedostatek finančních prostředků pro podporu všech kvalitních projektů, zejména v rámci SC 

2.2, což vedlo k vytvoření zásobníku projektů v rámci 89. výzvy. Díky odstoupení několika projektů v rámci 

89. výzvy v roce 2019 bylo možné podpořit několik dalších projektů ze zásobníku 89. výzvy. Z důvodu 

nedostatku finančních prostředků byl zásobník projektů vytvořen rovněž v rámci SC 2.4.  

 

V PO 3 bylo od začátku programového období do 31. 12. 2019  zaregistrováno 3 721 žádostí o podporu 

v objemu 162 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo výběrovou komisí doporučeno k 

financování 2 072. Celkově pak bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 82 % alokace PO. V roce 2019 

pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 998 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena 

realizace u 83 % z nich. 

V rámci aktivity 3.1.1, byla nově umožněna podpora projektů zaměřených ná předcházení vzniku 

jednorázového nádobí a jednorázových obalů, zároveň byla zahájena komunikace k zavedení účinnější 

podpory pro potravinové banky. O podporovanou aktivitu 3.1.2 je dlouhodobě zaznamenáván nízký zájem, 

který je částečně kompenzován vyšším čerpáním v aktivitě 3.1.1. Pro obě podporované aktivity SC 3.1 

bude v roce 2020 vyhlášena 122. výzva. 

S ohledem na potřebu zvýšit počet a kapacitu podpořených projektů na výstavbu a modernizaci zařízení 

pro nakládání se zdravotnickým odpadem, které jsou vzhledem k vysoké nákladovosti oproti zařízením na 

ostatní nebezpečné odpady v kolových výzvách nekonkurenceschopné, byla ve SC 3.2 vyhlášena 

průběžná 134. dotační výzva OPŽP, v rámci které je možné podpořit projekty zaměřené pouze na podporu 

zařízení pro nakládání se zdravotnickým odpadem. 

V SC 3.3 s ohledem na indikovaný zájem výrazně převyšující zbývající disponibilní alokaci, byla 118. výzva 

vyhlášena s omezením na zvláště chráněná území. Do této výzvy však byly předloženy jen 2 projekty 

s celkovým požadovaným příspěvkem nedosahujícím ani 50 % alokace výzvy. Navazující 137. výzva byla 

vyhlášena již bez předmětného omezení a předpokládá se dočerpání zbývající alokace SC. 

V SC 3.4 v roce 2019 proběhla 99. výzva, která byla výrazně přealokována, z tohoto důvodu není zatím 

další výzva plánována.  

 

V PO 4 bylo od začátku programového období do 31. 12. 2019 zaregistrováno 2 454 žádostí o podporu 

v objemu 137 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo výběrovou komisí doporučeno 

k financování 1 170. Celkově pak bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 52 % alokace PO. V roce 2019 

pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 094 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena 

realizace u 77 % z nich. PO 4 se dlouhodobě potýká s nedostatečnou absorpční kapacitou zejména v SC 

4.2 a SC 4.4. Ze strany žadatelů není o opatření dostatečný zájem. ŘO ve spolupráci se ZS průběžně 

podniká kroky k jejímu zvýšení (úprava PrŽaP, hodnotících kritérií, PD, pořádání seminářů, konzultace se 

žadateli). Provedená opatření se pozitivně projevila na úspěšnosti výzev v SC 4.1 a zejména v SC 4.3, 

kde např. u výzvy 131 byla několikanásobně překročena vyhlášená alokace 13,8 mil. EUR CZV, přičemž 

požadavek žadatelů o dotaci činil cca 85,4 mil. EUR CZV.  

 

V PO 5 bylo od začátku programového období do 31. 12. 2019 zaregistrováno 2 643 žádostí o podporu 

v objemu 166 % alokace CZV, přičemž do konce r. 2019 jich bylo výběrovou komisí doporučeno 

k financování 1 801. Celkově bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 83 % alokace PO. V roce 2019 
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pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 677 projektů s PA probíhala či byla dokončena realizace 

u 68 %. 

V rámci PO 5, SC 5.1 nebyla zcela naplněna výzva č. 100 z pohledu prostředků EU, z pohledu CZV však 

k naplnění došlo. Za účelem zvýšení absorpční kapacity proto přistoupil ŘO k úpravě PrŽaP (zejména 

navýšení jednotkových způsobilých nákladů s ohledem na zvyšování cen stavebních prací apod.).  

S ohledem na výsledky 61. výzvy SC 5.2, kdy byla alokace výzvy i celého SC kladně vyhodnocenými 

žádostmi výrazně překročena (více než 2x), přistoupil ŘO k revizi PD, která mj. spočívala v možnosti 

podpořit aktivity SC 5.2 v rámci SC 5.1, čímž se otevřela možnost podpory tohoto typu projektů i na území 

hl. m. Prahy. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 2019. Výzva zaměřená na tyto aktivity je 

plánována k vyhlášení na rok 2020. 

Nově zařazený SC 5.3 je zaměřen na úspory energie a související přínosy ve stávajících veřejných 

budovách ve vlastnictví ústředních vládních institucí a organizací a institucí jimi zřízených, přičemž 

opatření by měla významně přispět k naplňování závazku ČR podle čl. 5 Směrnice o energetické účinnosti 

„Příkladná úloha budov veřejných subjektů“. I když je absorpční kapacita tohoto SC výrazně ovlivněna tím, 

že způsobilými žadateli jsou pouze organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a veřejné 

výzkumné instituce a zároveň lze financovat projekty pouze mimo území hl. města Prahy, přesto je v této 

oblasti absorpční kapacita značná. Významným aspektem majícím vliv na absorpční kapacitu je však 

skutečnost, že potenciální žadatelé často upřednostňují realizaci takto zaměřených projektů z finančních 

prostředků státního rozpočtu z důvodu předpokládané nižší administrativní zátěže. Vláda v rámci této 

problematiky 15. července 2019 přijala usnesení č. 511, které ukládá členům vlády a vedoucím ostatních 

ústředních orgánů státní správy čerpat prostředky na zvyšování energetické účinnosti u ústředních 

vládních institucí přednostně z EU fondů.  

V oblasti energetických úspor pořádá SFŽP semináře, je umožněna osobní konzultace projektových 

záměrů, k dispozici je žadatelům také Zelená linka, v květnu byla zřízena kontaktní adresa pouze na oblast 

energ. úspor: energetickeuspory@sfzp.cz, kde bylo v průměru konzultováno vice než 40 dotazů ke 

konkrétním projektům měsíčně. Dále proběhlo několik odborných konzultací s potenciálními žadateli, 

zejména větších projektů (např. zdravotnické objekty, objekty SŽDC), proběhla jednání se zástupci.  

 

V oblasti milníků byly dosud pro implementaci programu stěžejní roky 2018 a 2019, jelikož v roce 2019 

EK posuzovala, zda byly milníkové hodnoty stanovené pro rok 2018 splněny a zda může jednotlivým 

programům definitivně přiznat celou výši výkonnostní rezervy. Na přelomu července a srpna roku 2019 

vydala EK Prováděcího rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že OPŽP 2014-2020 dosáhl svých milníků k roku 

2018 a obhájil tak výkonnostní rezervu ve všech svých prioritních osách. 

Pravidlo N+3 pro rok 2019 bylo za OPŽP jako celek splněno v září 2019. Jelikož limit pro splnění pravidla 

N+3 pro rok 2019 činil cca 750 mil. EUR a objem vyžádaných prostředků EU k 31. 12. 2019 dosáhl 

962,8 mil. EUR, byla již v roce 2019  vytvořena rezerva pro rok 2020 ve výši 212,8 mil. EUR.  

Limit pro splnění pravidla N+3 pro rok 2020 činí 1,0165 mld. EUR (tj. alokace do roku 2017 ponížená 

o předběžné platby do roku 2020), přičemž objem vyžádaných prostředků EU k 31. 12. 2019 dosáhl, jak 

je uvedeno výše, 962,8 mil. EUR. Pro splnění limitu pro rok 2020 tedy ke konci roku 2019 zbývalo pouze 

53,7 mil. EUR. S ohledem na objem dosud zazávazkovaných projektů a predikci prostředků v souhrnných 

žádostech zaúčtovaných PCO je reálné, že pravidlo N+3 bude i v roce 2020 s předstihem splněno a 

i v roce 2020 bude generována rezerva pro další roky. 

Od roku 2017 je spuštěn finanční nástroj v rámci SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy 

jejich řízení, probíhá Výzva č. 1/2017 IFN pro příjem žádostí. K 31. 12. 2019 získalo rozhodnutí 

o poskytnutí podpory 10 projektů (z toho 4 projekty mají uzavřenou úvěrovou smlouvu – viz VZ FN) 

s celkovou podporou 222,6 mil. Kč (8,7 mil. EUR), z toho půjčka ze zdrojů EU činí 160,5 mil. Kč 

(6,3 mil. EUR) a dotace ze zdrojů SFŽP 62,1 mil. Kč (2,4 mil. EUR).  V roce 2019 začala realizace prvních 

projektů a konečným příjemcům bylo vyplaceno 71,4 mil. Kč (2,8 mil. EUR). Za rok 2019 si správce FN 

vyúčtoval odměnu ve výši 600 tis. Kč (23,5 tis. EUR). 

 

Primárním zdrojem informací pro potenciální žadatele a příjemce dotace (tj. hlavní cílovou skupinu 

komunikace OPŽP) byly webové stránky programu, Zelená linka 800 260 500 a časopis Priorita. 

Uskutečnily se semináře a terénní exkurze za příklady dobré praxe na projekty Prioritní osy 4. OPŽP se 
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aktivně účastnil také akcí zaměřených na širokou veřejnost, např. Ukliďme Česko, Den otevřených dveří 

ČHMÚ, Den Evropy a Ladronka Fest. 

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ  (článek 46 nařízení (EU) 
č. 1303/2013)  

Od roku 2017 je spuštěn finanční nástroj v rámci SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy 

jejich řízení, probíhá Výzva č. 1/2017 IFN pro příjem žádostí. K 31. 12. 2019 získalo rozhodnutí 

o poskytnutí podpory 10 projektů (z toho 4 projekty mají uzavřenou úvěrovou smlouvu – viz VZ FN) 

s celkovou podporou 222,6 mil. Kč (8,7 mil. EUR), z toho půjčka ze zdrojů EU činí 160,5 mil. Kč 

(6,3 mil. EUR) a dotace ze zdrojů SFŽP 62,1 mil. Kč (2,4 mil. EUR).  V roce 2019 začala realizace prvních 

projektů a konečným příjemcům bylo vyplaceno 71,4 mil. Kč (2,8 mil. EUR).  

Za rok 2019 si správce FN vyúčtoval odměnu ve výši 600 tis. Kč (23,5 tis. EUR). 

9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní 
krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH 
PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly 
splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru) 
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10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 
nařízení (EU) č. 1303/2013) 
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10.1. Velké projekty 

Tabulka 12: Velké projekty 

Projekt CCI 

Stav 
velkého 
projektu 

1. 
dokončen 

2. 
schválen 

3. 
předložen 
4. plánuje 

se 
oznámení / 
předložení 

Komisi 
 

Celkové 
investice 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

Plánované 
datum 

oznámení / 
předložení 

(je-li 
použitelné) 

(rok, 
čtvrtletí) 

Datum 
automatické
ho schválení 

Komisí 
(je-li 

použitelné) 

Plánované 
datum 

zahájení 
realizace 

 
(rok, 

čtvrtletí) 

Plánované 
datum 

dokončení 
(rok, 

čtvrtletí) 

Priorita / osa 
/ investiční 

priority 

Současný 
stav 

realizace – 
finanční 
pokrok 

(% výdajů 
certifikovaný

ch Komisi 
v porovnání 
s celkovými 
způsobilými 

náklady) 

Současný stav 
realizace – 

fyzický pokrok 
Hlavní fáze 
provádění 
projektu 

1. dokončeno / 
v provozu; 
2. pokročilá 
výstavba; 

3. výstavba; 
4. zadávání 

zakázek 
5. návrh 

Hlavní výstupy 

Datum 
podpisu 

první 
smlouvy o 

dílo1 
(je-li 

použitelné) 

Připomínky (v případě 
potřeby) 

Dostavba 
kanalizace v 

Brně II 
 4. 

2,8 mld. Kč / 
110 mil. EUR 

2,013 mld. Kč /  
78,73 mil. EUR 

2019,Q4  2019, Q2 2022, Q3 1 / 1.1 - 4. 

Projekt je 
zatím ve fázi 

přípravy, nikoli 
v realizaci, 

žádné výstupy 
projektu tedy 
zatím nejsou. 

 

Dle aktuálního 
harmonogramu je 
plánované datum 
oznámení velkého 

projektu na rok 2021. 
Velký projekt je 
připravován ve 

spolupráci s experty 
JASPERS. JASPERS byly 

do roku 2019 zaslány 
např. harmonogram 
projektu, technické 

výkresy, návrh studie 
proveditelnosti, první 

vyplněné kapitoly žádosti 
na velký projekt. Na velký 

projekt byla vyhlášena 
116. výzva s příjmem 

žádostí od 7. 1. 2019 do 
31. 7. 2019. Projekt však 
nebyl v rámci této výzvy 

předložen z důvodu 
nezískání kladného 
stanoviska expertů 
JASPERS. Experti 

JASPERS následně 
vydali Guidance Note VI., 

ve kterém shrnuli 
nedostatky projektu. 

Aktuálně žadatel 
komunikuje s experty 

JASPERS rozsah 
projektu. 

1 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013). 
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Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.   

ŘO ve spolupráci se ZS v roce 2019 usiloval o zrychlení přípravy velkého projektu, kdy s žadatelem v této věci probíhala jednání i s experty JASPERS. Na velký projekt byla 

vyhlášena 116. výzva s příjmem žádostí od 7. 1. 2019 do 31. 7. 2019 s alokací cca 48,1 mil. EUR (1,25 mld. Kč). Povinnou přílohou žádosti byla kladná Action Completion Note 

od JASPERS. Žadatel však nezískal toto kladné stanovisko JASPERS, proto nebyla žádost do 116. výzvy předložena. Dne 14. 8. 2019 experti JASPERS vydali Guidance Note 

(GN) VI., ve které shrnuli hlavní nedostatky projektu, které by měly být dopracovány. Aktuálně žadatel pracuje na vypořádání jednotlivých bodů GN VI. a zároveň komunikuje s 

experty JASPERS rozsah projektu pro dopracování studie proveditelnosti. S ohledem na aktuální stav projektu, oproti údajamům uvedeným v tabulce výše, je v současné době 

předpoklad oznámení na EK ve 2021. Žadatel dále plánuje již v 1. Q 2020 zahájit realizaci projektu v části kanalizace. 

 

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu: 

Změna seznamu velkých projektů není v současné době plánována. 

 

10.2. Společné akční plány 

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů. 

 

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP) 
 

Název SAP CCI 

Fáze provádění 
SAP 

1. dokončen 
2. provedeno > 

50 % 
3. zahájen 

4. schválen 
5. předložen 
6. plánuje se 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

Celková 
podpora z 
veřejných 

zdrojů 

Přínos OP k 
SAP 

Prioritní osa 

Druh SAP 
1. normální 
2. první SAP 

3. YEI 

[Plánované] 
předložení 

Komisi 

[Plánované] 
zahájení 

implementace 

[Plánované] 
dokončení 

Hlavní výstupy 
a výsledky 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

certifikované 
Komisi 

Připomínky (v 
případě 
potřeby) 

              

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

 

Pro OPŽP není tento nástroj relevantní. V současné době není nástroj využíván a ani do budoucna se s jeho využitím nepočítá. 



Přehled uzavřených výzev k 31. 12. 2019

Počet CZV (EUR)

1 207 733 191 1 772 1 281 143 372 106,1%

05_15_001 Průběžná ne ne 14.8.2015 14.8.2015 13.11.2015 34 501 953 10 15 074 533 43,7%

05_15_021 Kolová ne ne 15.10.2015 15.10.2015 6.1.2016 151 808 592 195 253 327 882 166,9%

05_16_038 Kolová ne ne 15.9.2016 17.10.2016 19.1.2017 4 600 260 0 0 0,0%

05_16_042 Kolová ne ne 15.9.2016 17.10.2016 19.1.2017 165 609 374 195 233 127 781 140,8%

05_17_071 Kolová ne ne 14.9.2017 16.10.2017 18.1.2018 125 740 450 214 338 234 581 269,0%

05_17_072 Kolová ne ne 14.9.2017 16.10.2017 18.9.2018 3 066 840 1 129 387 4,2%

05_17_080 Průběžná ne ne 16.1.2017 16.1.2017 28.2.2019 9 697 349 3 10 202 731 105,2%

05_19_116 Průběžná ne ne 7.1.2019 7.1.2019 31.7.2019 57 503 255 0 0 0,0%

05_15_002 Průběžná ne ne 14.8.2015 14.8.2015 13.11.2015 2 300 130 1 587 026 25,5%

05_15_022 Kolová ne ne 15.10.2015 15.10.2015 6.1.2016 73 604 166 43 36 651 402 49,8%

05_16_043 Kolová ne ne 15.9.2016 17.10.2016 19.1.2017 55 203 125 74 61 326 447 111,1%

05_17_073 Kolová ne ne 14.9.2017 16.10.2017 18.1.2018 98 138 888 66 117 574 008 119,8%

05_17_081 Průběžná ne ne 16.1.2017 16.1.2017 31.10.2019 8 703 693 2 15 705 025 180,4%

05_15_003 Kolová ano ne 14.8.2015 14.8.2015 13.11.2015 13 800 781 24 17 238 360 124,9%

05_16_034 Kolová ne ne 9.2.2016 1.3.2016 31.5.2016 59 803 385 40 28 838 059 48,2%

05_16_045 Kolová ano ne 31.10.2016 1.11.2016 5.1.2017 50 602 864 14 4 060 755 8,0%

05_17_062 Kolová ano ne 15.6.2017 15.6.2017 31.8.2017 46 002 604 38 7 675 631 16,7%

05_17_074 Kolová ano ne 2.10.2017 16.10.2017 15.1.2018 18 401 041 26 12 556 030 68,2%

05_17_082 Průběžná ne ne 16.1.2017 16.1.2017 31.10.2019 13 122 013 1 538 733 4,1%

05_18_095 Kolová ano ne 16.4.2018 2.5.2018 2.7.2018 4 600 260 9 1 493 894 32,5%

05_18_101 Kolová ano ne 17.9.2018 1.10.2018 20.12.2018 4 600 260 9 1 858 231 40,4%

05_18_113 Průběžná ano ne 1.3.2018 1.3.2018 7.1.2019 82 804 687 40 8 669 184 10,5%

05_15_004 Kolová ano ne 14.8.2015 14.8.2015 13.11.2015 9 200 521 137 21 079 817 229,1%

05_16_035 Kolová ne ne 9.2.2016 1.3.2016 31.5.2016 16 100 911 194 24 167 895 150,1%

05_16_037 Průběžná ne ne 1.6.2016 1.7.2016 31.8.2016 6 900 391 2 1 898 859 27,5%

05_16_046 Průběžná ano ne 13.1.2017 16.1.2017 5.1.2018 4 600 260 2 3 104 042 67,5%

05_16_047 Kolová ano ne 31.10.2016 1.11.2016 5.1.2017 6 900 391 54 5 845 083 84,7%

05_17_063 Kolová ano ne 3.4.2017 18.4.2017 30.6.2017 4 600 260 42 7 964 243 173,1%

05_17_064 Průběžná ano ne 3.4.2017 18.4.2017 17.7.2017 9 200 521 9 4 540 162 49,3%

05_17_066 Kolová ano ne 2.10.2017 16.10.2017 15.1.2018 9 200 521 48 4 760 347 51,7%

05_17_083 Průběžná ne ne 16.1.2017 16.1.2017 1.7.2019 1 610 321 4 1 981 605 123,1%

05_18_096 Průběžná ano ne 8.1.2018 8.1.2018 2.7.2018 11 500 651 5 6 293 991 54,7%

05_18_097 Kolová ano ne 3.4.2018 2.5.2018 2.7.2018 11 500 651 42 6 154 842 53,5%

05_18_102 Kolová ano ne 17.9.2018 1.10.2018 20.12.2018 11 500 651 29 3 793 074 33,0%

05_18_105 Průběžná ano ne 17.9.2018 1.10.2018 20.12.2018 2 300 130 0 0 0,0%

05_19_123 Průběžná ano ne 1.4.2019 1.4.2019 30.9.2019 4 600 260 5 3 506 444 76,2%

05_19_124 Kolová ano ne 1.4.2019 1.4.2019 3.6.2019 6 900 391 79 9 791 327 141,9%

05_19_125 Kolová ano ne 1.10.2019 1.10.2019 19.12.2019 6 900 391 115 11 391 962 165,1%

604 758 647 611 1 236 649 589 204,5%

05_15_016 Průběžná ne ne 14.8.2015 14.8.2015 24.10.2015 117 306 640 14 117 283 178 100,0%

05_17_067 Průběžná ano ne 16.3.2017 31.3.2017 28.4.2017 133 806 991 14 133 806 991 100,0%

05_19_117 Průběžná ano ne 7.1.2019 7.1.2019 29.3.2019 146 633 299 14 122 194 416 83,3%

05_15_008 Kolová ano ne 14.8.2015 14.8.2015 16.12.2015 115 006 509 240 399 728 307 347,6%

05_17_089 Kolová ano ne 15.6.2017 15.6.2017 31.1.2018 23 001 302 220 329 863 362 1434,1%

05_15_017 Průběžná ne ne 15.10.2015 15.10.2015 15.10.2016 9 200 521 18 13 085 953 142,2%

05_17_079 Průběžná ne ne 9.1.2017 9.1.2017 20.12.2017 9 200 521 11 6 125 557 66,6%

05_18_098 Průběžná ne ne 1.3.2018 1.3.2018 20.12.2018 4 600 260 12 8 992 251 195,5%

2.4 05_19_136 Kolová ano ne 7.2.2019 7.2.2019 29.3.2019 46 002 604 68 105 569 573 229,5%

518 311 336 3 571 836 048 337 161,3%

05_16_040 Kolová ne ne 1.8.2016 1.9.2016 30.11.2016 4 600 260 315 22 424 081 487,5%

05_17_068 Kolová ne ne 3.4.2017 3.4.2017 31.7.2017 27 601 562 490 33 600 855 121,7%

05_17_084 Průběžná ne ne 3.4.2017 3.4.2017 31.5.2019 1 380 078 3 521 649 37,8%

05_18_103 Kolová ne ne 1.3.2018 3.4.2018 31.7.2018 23 001 302 247 18 685 348 81,2%

05_15_005 Kolová ano ne 14.8.2015 14.8.2015 13.11.2015 69 003 906 465 80 812 485 117,1%

05_15_023 Kolová ano ne 15.10.2015 15.10.2015 6.1.2016 13 800 781 4 3 587 722 26,0%

05_16_041 Kolová ano ne 1.8.2016 1.9.2016 30.11.2016 85 104 817 900 160 488 691 188,6%

05_17_069 Kolová ano ne 1.8.2017 1.9.2017 28.2.2018 36 802 083 530 154 552 155 420,0%

05_17_085 Průběžná ano ne 3.4.2017 3.4.2017 2.1.2019 20 701 172 4 1 965 213 9,5%

05_18_104 Kolová ano ano 1.8.2018 3.9.2018 28.2.2019 36 802 083 374 67 684 634 183,9%

05_19_133 Průběžná ano ne 1.3.2019 1.3.2019 31.12.2019 9 568 542 20 19 336 341 202,1%

05_15_024 Kolová ano ne 15.10.2015 15.10.2015 6.1.2016 16 514 935 12 8 401 958 50,9%

05_17_076 Kolová ne ne 3.4.2017 3.4.2017 30.6.2017 9 200 521 10 10 403 715 113,1%

05_19_118 Kolová ano ne 1.2.2019 1.3.2019 1.7.2019 9 200 521 2 3 952 851 43,0%

05_15_006 Průběžná ne ne 14.8.2015 14.8.2015 15.1.2016 13 800 781 1 5 455 811 39,5%

05_15_007 Kolová ano ne 14.8.2015 14.8.2015 13.11.2015 25 761 458 46 49 771 503 193,2%

05_16_036 Kolová ano ne 14.3.2016 1.4.2016 15.7.2016 27 601 562 35 28 655 842 103,8%

05_16_044 Kolová ano ne 16.9.2016 1.10.2016 6.1.2017 23 001 302 23 18 875 516 82,1%

05_17_065 Kolová ano ne 1.3.2017 3.4.2017 30.6.2017 18 401 041 31 36 938 755 200,7%

05_17_075 Kolová ano ne 2.10.2017 1.11.2017 1.2.2018 18 401 041 16 50 077 421 272,1%

05_17_077 Průběžná ne ne 1.3.2017 3.4.2017 30.8.2017 6 900 391 1 5 294 218 76,7%

05_17_086 Průběžná ano ne 16.1.2017 16.1.2017 30.8.2019 9 200 521 4 7 042 059 76,5%

05_18_099 Kolová ano ne 1.7.2019 1.8.2019 31.10.2019 9 200 521 13 26 972 364 293,2%

3.5 05_15_018 Průběžná ano ne 15.10.2015 15.10.2015 15.10.2016 2 760 156 25 20 547 149 744,4%

488 895 355 2 141 518 270 443 106,0%

05_15_009 Průběžná ano ne 14.8.2015 14.8.2015 6.1.2017 29 326 660 20 35 339 434 120,5%

05_15_010 Kolová ano ne 14.8.2015 14.8.2015 14.10.2015 1 656 094 10 1 934 232 116,8%

05_16_027 Kolová ano ne 30.3.2016 30.3.2016 31.5.2016 5 777 927 10 1 665 908 28,8%

05_16_048 Kolová ano ne 30.9.2016 30.9.2016 30.11.2016 4 140 234 4 433 345 10,5%

05_17_053 Kolová ano ne 1.2.2017 1.2.2017 31.3.2017 3 680 208 7 2 433 819 66,1%

05_17_057 Kolová ano ne 15.6.2017 15.6.2017 15.9.2017 3 128 177 8 1 226 790 39,2%

05_17_078 Průběžná ano ne 9.1.2017 9.1.2017 2.1.2019 44 967 545 40 46 925 452 104,4%

05_18_091 Průběžná ano ne 1.2.2018 1.2.2018 4.4.2018 6 900 391 17 3 343 295 48,5%

05_18_106 Průběžná ano ne 15.6.2018 15.6.2018 15.11.2018 6 900 391 19 14 588 277 211,4%

05_19_129 Průběžná ano ne 1.2.2019 1.2.2019 31.10.2019 5 980 338 24 22 214 424 371,5%

05_15_011 Kolová ano ne 14.8.2015 14.8.2015 14.10.2015 1 702 096 9 919 429 54,0%

05_16_028 Kolová ano ne 30.3.2016 30.3.2016 31.5.2016 5 980 338 11 1 676 471 28,0%

05_16_049 Kolová ano ne 30.9.2016 30.9.2016 30.11.2016 4 692 266 10 1 254 523 26,7%

05_17_054 Kolová ano ne 1.2.2017 1.2.2017 31.3.2017 3 680 208 10 1 564 641 42,5%

05_17_058 Kolová ano ne 15.6.2017 15.6.2017 15.9.2017 4 692 266 15 4 183 098 89,1%

05_18_092 Průběžná ano ne 1.2.2018 1.2.2018 4.4.2018 3 680 208 6 1 318 167 35,8%

05_18_107 Průběžná ano ne 15.6.2018 15.6.2018 15.11.2018 3 680 208 15 2 640 195 71,7%

05_19_130 Průběžná ano ne 1.2.2019 1.2.2019 31.10.2019 7 820 443 23 3 113 840 39,8%

05_15_012 Kolová ano ne 14.8.2015 14.8.2015 14.10.2015 7 544 427 89 10 088 957 133,7%

05_15_013 Průběžná ano ne 14.8.2015 14.8.2015 29.3.2018 48 877 766 30 75 989 866 155,5%

05_15_014 Průběžná ano ne 14.8.2015 14.8.2015 6.1.2017 19 551 107 2 1 235 478 6,3%

05_16_029 Kolová ano ne 8.4.2016 8.4.2016 15.7.2016 13 225 749 125 13 990 466 105,8%

05_16_032 Kolová ano ne 15.8.2016 15.8.2016 17.10.2016 16 882 956 92 9 819 693 58,2%

05_17_050 Průběžná ano ne 9.1.2017 9.1.2017 29.6.2018 5 865 332 5 3 320 008 56,6%

05_17_051 Průběžná ano ne 9.1.2017 9.1.2017 7.1.2019 19 551 107 41 22 221 495 113,7%

05_17_055 Kolová ano ne 1.2.2017 1.2.2017 31.3.2017 13 800 781 124 15 887 207 115,1%

05_17_059 Kolová ano ne 15.6.2017 15.6.2017 15.9.2017 11 730 664 162 24 065 411 205,1%

05_18_093 Průběžná ano ne 1.2.2018 1.2.2018 4.4.2018 13 800 781 101 25 976 183 188,2%

05_18_108 Průběžná ano ne 15.6.2018 15.6.2018 15.11.2018 18 401 041 168 32 392 331 176,0%

05_17_111 Kolová ano ne 18.12.2017 18.12.2017 28.2.2018 5 865 332 16 1 796 764 30,6%

05_19_131 Průběžná ano ne 1.2.2019 1.2.2019 31.10.2019 13 800 781 339 85 402 207 618,8%

05_15_015 Kolová ano ne 14.8.2015 14.8.2015 14.10.2015 9 905 894 93 9 438 637 95,3%

05_16_030 Kolová ano ne 30.3.2016 30.3.2016 31.5.2016 17 726 337 101 8 732 162 49,3%

05_16_033 Kolová ano ne 15.8.2016 15.8.2016 17.10.2016 22 516 358 87 6 073 529 27,0%

05_17_056 Kolová ano ne 1.2.2017 1.2.2017 31.3.2017 19 551 107 62 4 945 526 25,3%

2.1

3.2

Úspěšnost výzev (%)
Vyhlášená alokace  

(CZV, EUR)

Prioritní osa 1  - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

2.3

3.1

1.1

Zaregistrované žádosti

Specifický cíl Kód výzvy Druh výzvy Komplementarita Synergie
Datum vyhlášení 

výzvy

Datum zahájení 

příjmu žádostí o 

podporu

Datum ukončení 

příjmu žádostí o 

podporu

2.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

1.2

1.3

1.4



Počet CZV (EUR)

Úspěšnost výzev (%)
Vyhlášená alokace  

(CZV, EUR)

Zaregistrované žádosti

Specifický cíl Kód výzvy Druh výzvy Komplementarita Synergie
Datum vyhlášení 

výzvy

Datum zahájení 

příjmu žádostí o 

podporu

Datum ukončení 

příjmu žádostí o 

podporu

05_17_060 Kolová ano ne 15.6.2017 15.6.2017 15.9.2017 19 551 107 78 6 157 190 31,5%

05_18_094 Průběžná ano ne 1.2.2018 1.2.2018 4.4.2018 19 551 107 47 3 436 652 17,6%

05_18_109 Průběžná ano ne 15.6.2018 15.6.2018 15.11.2018 9 775 553 41 5 070 119 51,9%

05_17_112 Kolová ano ne 18.12.2017 18.12.2017 28.2.2018 6 517 036 8 458 434 7,0%

05_19_132 Průběžná ano ne 1.2.2019 1.2.2019 31.10.2019 6 517 036 72 4 996 788 76,7%

924 953 543 2 414 997 893 577 107,9%

05_15_019 Kolová ano ne 1.12.2015 1.12.2015 15.4.2016 260 681 421 650 175 732 082 67,4%

05_16_039 Kolová ano ne 1.7.2016 1.9.2016 20.12.2016 260 681 421 470 135 034 443 51,8%

05_17_070 Průběžná ano ne 3.4.2017 3.4.2017 30.11.2017 167 580 914 702 317 721 804 189,6%

05_18_100 Průběžná ano ne 1.3.2018 1.3.2018 31.1.2019 167 580 914 551 182 665 009 109,0%

05_15_020 Průběžná ano ne 15.10.2015 15.10.2015 15.10.2016 19 551 107 0 0 0,0%

05_17_061 Průběžná ano ne 3.4.2017 3.4.2017 31.10.2019 48 877 766 41 186 740 239 382,1%

91 137 598 37 57 376 868 63,0%

6.1 05_15_025 Průběžná ne ne 1.11.2015 1.11.2015 2.5.2017 91 137 598 37 57 376 868 63,0%

Celkem 118 xx xx xx xx xx xx 3 835 789 671 10 546 4 927 382 186 128,5%

kurz CZK/EUR 25,574

Prioritní osa 5 - Energetické úspory

Prioritní osa 6 - Technická pomoc

4.4

5.1

5.2



Přehled výzev vyhlášených v letech 2015 - 2019, které pokračují do roku 2020, příp. dále

41 160 224

1.3 05_19_119 Průběžná ano ne 4.2.2019 4.2.2019 13.1.2020 41 160 224

0

xx xx xx xx xx xx xx xx 0

56 123 177

05_18_114 Průběžná ano ne 1.8.2018 3.9.2018 1.6.2020 23 001 302

05_19_126 Kolová ano ano 9.8.2019 2.9.2019 3.2.2020 23 001 302

05_19_134 Průběžná ne ne 9.8.2019 2.9.2019 1.9.2020 4 600 260

3.3 05_19_137 Průběžná ano ne 1.11.2019 1.11.2019 30.6.2020 5 520 312

103 996 553

05_16_031 Průběžná ano ne 30.5.2016 30.5.2016 30.6.2020 13 685 775

05_19_120 Průběžná ano ne 4.2.2019 4.2.2019 13.1.2020 17 987 018

05_17_087 Průběžná ano ne 16.1.2017 16.1.2017 2.1.2020 2 070 117

05_17_110 Průběžná ano ne 1.11.2017 1.12.2017 4.1.2021 1 564 089

05_17_052 Průběžná ano ne 3.4.2017 3.4.2017 30.6.2020 1 840 104

05_17_088 Průběžná ano ne 16.1.2017 16.1.2017 2.1.2020 7 360 417

05_18_127 Průběžná ano ne 1.10.2018 1.10.2018 6.1.2020 14 260 807

05_18_115 Průběžná ano ne 1.8.2018 1.8.2018 30.6.2020 5 474 310

05_18_128 Průběžná ano ne 1.10.2018 1.10.2018 6.1.2020 39 753 917

251 371 370

5.1 05_19_121 Průběžná ano ne 2.5.2019 2.5.2019 3.2.2020 139 650 761

5.3 05_19_135 Průběžná ano ne 2.5.2019 2.5.2019 3.2.2020 111 720 609

63 529 596

6.1 05_17_090 Průběžná ne ne 5.5.2017 5.5.2017 30.12.2023 60 125 403

6.2 05_15_026 Průběžná ne ne 1.11.2015 1.11.2015 31.12.2023 3 404 193

Celkem 18 xx xx xx xx xx xx 516 180 920

kurz CZK/EUR 25,574

Vyhlášená alokace  

(CZV, EUR)

Prioritní osa 1  - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl Kód výzvy Druh výzvy Komplementarita Synergie
Datum vyhlášení 

výzvy

Datum zahájení 

příjmu žádostí o 

podporu

Datum ukončení 

příjmu žádostí o 

podporu

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

3.2

4.3

4.4

Prioritní osa 6 - Technická pomoc

4.1

Prioritní osa 5 - Energetické úspory

4.2
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Mobil
Telefon 267122435
Email jan.hlavacek@mzp.cz

IDENTIFIKACE PROGRAMU
Číslo a název programu 05   Operační program Životní prostředí
Číslo a název prioritní osy 05.3   Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 

rizika
Název ESI fondu/ů na podporu finančního nástroje v 
rámci prioritní osy nebo opatření

Evropský fond pro regionální rozvoj

Byl již zahájen proces výběru/designace?

DALŠÍ PROGRAMY PŘISPÍVAJÍCÍ DO FN
Typ spolufinancování Kód programu Název programu
Další programy, ze kterých 
je finanční nástroj 
spolufinancován

SPECIFICKÉ CÍLE
Číslo 
specifick
ého cíle

Název 
specifick
ého cíle

Název 
prioritní osy

Název investiční 
priority

Tematický cíl 
podporovaný 
prostřednictvím 
finančního nástroje (dle čl. 
9 (1) obecného nařízení)

Procentní 
podíl

Procento 
pro MRR

Procento 
pro VRR

Kategorie 
regionu 
nerelevant
ní

05.3.23.3
.5

Snížit 
environm
entální 
rizika a 
rozvíjet 
systémy 
jejich 
řízení

Odpady a 
materiálové 
toky, 
ekologické 
zátěže a rizika

Podpora investic 
zaměřených na řešení 
konkrétních rizik, 
zajištění odolnosti vůči 
katastrofám a vývoj 
systémů krizového 
řízení

Podpora přizpůsobení se 
změně klimatu, 
předcházení rizikům a 
řízení rizik

100,00 100,00 NE

POPIS FINANČNÍHO NÁSTROJE A IMPLEMENTAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Název finančního nástroje Specifický cíl 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich 

řízení 
Registrační číslo finančního nástroje FN_2017_003
Implementace finančního nástroje Finanční nástroj implementován bez fondů fondů
Oficiální adresa / místo podnikání (země 
a město) finančního nástroje

Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10

Datum ukončení předběžného posouzení 22.02.2017
Decentralizovaný FN Svěření implementace

Identifikační číslo zprávy VZ_FN_2017_003/2019
Pořadové číslo zprávy 3
Datum podání zprávy
Sledované období od 01.01.2019
Sledované období do 31.12.2019
Byl finanční nástroj stále v provozu ke konci 
sledovaného roku?
Datum likvidace
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Zhotovený na míru nebo off-the-shelf FN Zhotovený na míru
Finanční nástroj je vytvořen na Národní úroveň
Právní forma finančního nástroje Samostatný blok finančních prostředků
Popis režimu veřejné podpory Podpora se poskytuje na základě Obecného nařízení o blokových 

výjimkách nebo v režimu de minimis
Popis jiného finančního produktu

FINANČNÍ PRODUKTY
Typ finančních produktů poskytovaných finančním nástrojem Další podpora kombinovaná v rámci FN
Úvěry

IDENTIFIKACE SPRÁVCE FN
Název Státní fond životního prostředí České republiky
Identifikační číslo 00020729
Právní povaha Veřejnoprávní subjekt
Způsob výběru Inter-administrativní spolupráce
Popis jiného postupu výběru správce FN
Předpokládané datum končení činnosti FN
Datum podpisu dohody o financování 19.09.2017

PŘÍLOHY
Datum vložení souboru Nazev
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Celková výše příspěvků programu, podle prioritní osy / investiční priority / opatření nebo specifického cíle, poskytnutá finančnímu nástroji a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní 
poplatky (články 46(2)(d) a (e) obecného nařízení)

Kapitola Podkapit
ola

Celko
vé 
způso
bilé 
výdaj
e

Příspěve
k Unie - 
INV

Příspěve
k Unie - 
NINV

EFRR - 
INV

EFRR - 
NINV

FS - INV FS - 
NINV

ESF - 
INV

ESF - 
NINV

Spolufin
ancován
í ze 
státních 
fondů - 
INV

Spolufin
ancován
í ze 
státních 
fondů - 
NINV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočt
ů krajů - 
INV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočt
ů krajů - 
NINV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočt
ů obcí - 
INV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočt
ů obcí - 
NINV

Spolufin
ancován
í ze 
státního 
rozpočt
u - INV

Spolufin
ancován
í ze 
státního 
rozpočt
u - NINV

Jiné 
veřejné 
výdaje - 
INV

Jiné 
veřejné 
výdaje - 
NINV

Národní 
veřejné 
zdroje - 
INV

Národní 
veřejné 
zdroje - 
NINV

Národní 
spolufin
ancován
í - INV

Národní 
spolufin
ancován
í - NINV

Soukro
mé 
zdroje - 
INV

Soukro
mé 
zdroje - 
NINV

Alokace do FN a 
náklady na řízení 
a poplatky za 
správu

Celková 
výše 
příspěvk
ů 
program
u 
vázaných 
v dohodě 
o 
financov
ání

24 99
1 111
,72

Alokace do FN a 
náklady na řízení 
a poplatky za 
správu

Celková 
výše 
příspěvk
ů 
program
u 
převeden
ých do 
finančníh
o 
nástroje

6 222
 049,
39

CELKOVÁ ČÁSTKA SPRÁVNÍCH NÁKLADŮ A POPLATKŮ VYPLACENÝCH Z PŘÍSPĚVKŮ PROGRAMU
Kapitola Podkapitola Částka Správní náklady a poplatky - 

Základní odměna 
Správní náklady a poplatky - 
základní odměna -  příspěvek 
Unie

Správní náklady a poplatky - 
základní odměna - Státní rozpočet

Správní náklady a poplatky - 
výkonostní odměna 

Správní náklady a poplatky - 
výkonostní odměna - příspěvek 
Unie

Správní náklady a poplatky - 
výkonostní odměna - státní 
rozpočet

Alokace do FN a náklady 
na řízení a poplatky za 
správu

Celková částka správních nákladů a 
poplatků vyplacených z příspěvků 
programu

31 628,75 31 628,75 31 628,75 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKOVÁ VÝŠE PODPORY VYPLACENÉ KONEČNÝM PŘÍJEMCŮM NEBO V JEJICH PROSPĚCH NEBO VÁZANÉ VE SMLOUVÁCH O ZÁRUKÁCH
Kapitola Podkapitola Typ Počet Celkov

é 
způsob
ilé 
výdaje

Příspěv
ek Unie 
- INV

Příspěv
ek Unie 
- NINV

EFRR - 
INV

EFRR - 
NINV

FS - 
INV

FS - 
NINV

ESF - 
INV

ESF - 
NINV

Spolufi
nancov
ání ze 
státníc
h 
fondů - 
INV

Spolufi
nancov
ání ze 
státníc
h 
fondů - 
NINV

Spolufi
nancov
ání z 
rozpočt
ů krajů 
- INV

Spolufi
nancov
ání z 
rozpočt
ů krajů 
- NINV

Spolufi
nancov
ání z 
rozpočt
ů obcí - 
INV

Spolufi
nancov
ání z 
rozpočt
ů obcí - 
NINV

Spolufi
nancov
ání ze 
státníh
o 
rozpočt
u - INV

Spolufi
nancov
ání ze 
státníh
o 
rozpočt
u - 
NINV

Jiné 
veřejné 
výdaje 
- INV

Jiné 
veřejné 
výdaje 
- NINV

Národn
í 
veřejné 
zdroje - 
INV

Národn
í 
veřejné 
zdroje - 
NINV

Národn
í 
spolufi
nancov
ání - 
INV

Národn
í 
spolufi
nancov
ání - 
NINV

Soukro
mé 
zdroje - 
INV

Soukro
mé 
zdroje - 
NINV

Celková výše 
podpory 
vyplacené 
konečným 
příjemcům 
nebo v jejich 
prospěch 
nebo vázané 
ve 
smlouvách o 
zárukách

Celková 
částka 
programovýc
h příspěvků 
vázaných v 
úvěrových 
smlouvách 
s konečnými 
příjemci

3 061 6
05,61

2 198 2
02,06

0,00 2 198 2
02,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863 40
3,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863 40
3,56

0,00 863 40
3,56

0,00 0,00 0,00

Celková výše 
podpory 
vyplacené 
konečným 
příjemcům 
nebo v jejich 
prospěch 
nebo vázané 
ve 
smlouvách o 
zárukách

Celková 
částka 
příspěvků z 
programu 
vyplacená 
konečným 
příjemcům 
prostřednictv
ím úvěrů

2 777 2
21,06

1 985 4
83,34

0,00 1 985 4
83,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 73
7,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 73
7,72

0,00 791 73
7,72

0,00 0,00 0,00
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Celková výše 
podpory 
vyplacené 
konečným 
příjemcům 
nebo v jejich 
prospěch 
nebo vázané 
ve 
smlouvách o 
zárukách

Počet smluv 
podepsaných 
s konečnými 
příjemci

Počet 
úvěrov
ých 
smluv 
podep
saných 
s 
koneč
nými 
příjem
ci

4

Celková výše 
podpory 
vyplacené 
konečným 
příjemcům 
nebo v jejich 
prospěch 
nebo vázané 
ve 
smlouvách o 
zárukách

Počet 
investic 
poskytnutých 
konečným 
příjemcům

Počet 
investi
c 
v podo
bě 
úvěru 
poskyt
nutých 
koneč
ným 
příjem
cům

0

POČET KONEČNÝCH PŘÍJEMCŮ PODPOŘENÝCH FINANČNÍM PRODUKTEM 
Kapitola Podkapitola Typ Počet
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry 4

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z 
toho velké podniky

4

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z 
toho MSP

0

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z 
toho mikropodniky

0

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z 
toho jednotlivci

0

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z 
toho jiný typ podporovaných konečných příjemců

0

DOSAŽENÝ PÁKOVÝ EFEKT FN A HODNOTA INVESTIC PODÍLŮ
Podkapitola Typ Částka
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
získaných finančním nástrojem

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
vázaná v dohodě o financování se správcem FN

0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
získaných finančním nástrojem

z toho příspěvky z veřejných zdrojů 0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
získaných finančním nástrojem

z toho příspěvky ze soukromých zdrojů 0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
získaných finančním nástrojem

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
vložených do finančního nástroje

0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců

z toho příspěvky z veřejných zdrojů 0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců

z toho příspěvky ze soukromých zdrojů 0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců

0,00

Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na 
dohodu o financování

Očekávaný pákový efekt úvěrového nástroje, s 
ohledem na dohodu o financování

0,00

Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na 
dohodu o financování

Dosažený pákový efekt úvěrového nástroje ke 
konci vykazovaného roku

0,00

VÝKONNOST FINANČNÍHO NÁSTROJE
Podkapitola Typ Datum Počet Částka
Celkový počet vyplacených úvěrů v selhání 0
Celková částka vyplacených úvěrů v selhání 0,00
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ÚROKY GENEROVANÉ PŘEVODEM PROSTŘEDKŮ DO FN, NAVRÁCENÉ ZDROJE A HODNOTA KAPITOLOVÝCH INVESTIC
Podkapitola Typ Částka
Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů do finančního 
nástroje
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na 
podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí

z toho kapitálové splátky 0,00

Částky vrácené do finančního nástroje připadající na 
podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí

z toho výnosy a další příjmy 0,00

Částky vrácené do finančního nástroje připadající na 
podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí

0,00

Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy 
zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z 
ESI fondů

z toho částky použité na preferenční odměňování 
soukromých investorů nebo veřejných investorů 
působících podle zásady tržní ekonomiky, kteří 
poskytují doplňkové zdroje k podpoře z ESI fondů 
na finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na 
investicích na úrovni konečného příjemce

0,00

Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy 
zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z 
ESI fondů

z toho částky použité na úhradu vynaložených 
nákladů na správu nebo úhradu poplatků za 
správu finančního nástroje

0,00

Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy 
zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z 
ESI fondů

0,00

Příspěvek FN k dosažení indikátorů prioritní osy, investiční priority a specifického cíle
Kód 
indikátoru

Název indikátoru Cílová hodnota Dosažená hodnota

40902 Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení 50,00 0,00
41011 Míra rizika při nakládání s nebezpečnými látkami 0,00
37005 Počet pořízených přístrojů a technik pro monitorování a měření emisí 20,00 0,00
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